

Súvislé a veľkoplošné opravy ciest a mostov dodávateľským spôsobom
na rok 2018 v Trenčianskom samosprávnom kraji

MaléLednice18,000-18,200
MaléLednice18,500-18,600
DomanižaM.Lednice16,00016,500
Záskalie4,500-4,900
DolnýMoštenecHornýMoštenec1,2503,750
Kostelec6,100-6,750
Vydrná10,00010,300
BelušaMojtín10,50011,500
Kvašov1,5-1,7
LednickéRovneZubák4,0005,100
HornáPorub10,00010,400
KošeckéPodhradie10,00010,500
ZliechovHranicaZSK14,2-13,2
ZliechovGapel19,2-22,7
TrenčianskeStankovce10,00010,650
Očkov-NovéMestoVáh.164,655166,506
ModrováNováLehota9,40013,973
BrezováPodBradlomKošariská42,40046,200
VrbovceChvojnica3,8007,700
BabulicovVrch-Myjava14,37317,173
BošanyŽeleznica10,62611,754
Brodzany-hr.okr.PE/TOkriž.Krnča30,690-27,410
JeškovaVes-hr.okr.PE/ZM3,135-9,235
Križ1/1839Nedašovce10,00010,635
Kolačno1,3502,780
MaláČausa2,7003,252
Bojnicem.č.DubnicaKanianka2,9603,365
HornáVesHranicaBSK4,8905,3905,7906,890
Kanianka4,0754,525
RybanyOstratice5,6986,940
ChudáLehota10,00011,000
Bolešov10,00010,6001/2profil
HornáSúča3,40010,4741/2profil
SlávnicaBolešov163-162,7162,7-162,4162,4-160160-159,5
PrusyLutov3,4003,660

Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1204, Stará Myjava
Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudvák
Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č.51824-004) Poruba
Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev.č.5791-002) Skačany
Súvislá oprava cesty III/1240, Cetuna-Bzince pod Javorinou, 1,450-2,450
Súvislá oprava cesty III/1192, Žriedlová Dolina, 1,000-1,400
Súvislá oprava cesty III/1873, Kubrá ul. v Derku, 1,000-0,553
Súvislá oprava cesty III/1887, Krásny Dub, 1,000-1,400
Veľkoplošné výprvky cesty II/507, Kameničany - Slavica, 1,49,900 150,100
Veľkoplošné výprvky cesty II/574, Ilava, 1,000 1,200
Veľkoplošné výprvky cesty II/574, Ilava - Horná Poruba, 1,6,600 1,8,000
Veľkoplošné výprvky cesty II/1947, Dolný Lieskov - Pružina, 1,5,350 5,800
Veľkoplošné výprvky cesty III/1949, Horovce-Kvášov, 1,1,500 1,2,300
Veľkoplošné výprvky cesty III/1936, Dubková-Lazy v/M, 1,3,500 1,3,800
Veľkoplošné výprvky cesty II/507, Púchov - Horenská Hôrka - Streženice, 1,170,800 1,170,900 a 1,172,000 1,172,100
Veľkoplošné výprvky cesty III/1961, Slopná, 1,10,437 10,687
Veľkoplošné výprvky cesty III/1962, Horný Lieskov, 1,10,700 10,950

OKRES	SPOLU v okrese
Považská Bystrica	9 úsekov
	5,3 km
	476 575,73 €
Púchov	7 úsekov
	4,4 km
	375 232, 82 €
Ilava	9 úsekov
	13 km
	1 150707,7 €
Trenčín	4 úseky
	4, 67 km
	297 842, 85 €
Nové Mesto nad Váhom	3 úseky + most
	7,42 km
	809 556,73 €
Myjava	4 úseky + oporný múr
	11,9 km
	1 227 144,85 €
Partizánske	5 úsekov + most
	6,45 km
	960 373,49 €
Prievidza	4 úseky + most
	3 km
	504 119,65 €
Bánovce nad Bebravou	3 úseky
	2,5 km
	197 770,28 €
SPOLU CELKOVO	5,99 mil. €

HARMONOGRAM PRÁC NA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKCH

	Úsek cesty	Okres	Počet dní prác	Termín (august)
1	II/517 Malé Lednice – 18,000 – 18,200	PB	4	1. – 4.
2	II/517 Malé Lednice – 18,500 – 18,600	PB	4	1. – 4.
3	II/517 Domaniža – M. Lednice – 16,000 – 16,500	PB	5	1. – 5.
4	III/1967 Zásكالie – 4,500 – 4,900	PB	5	1. – 5.
5	III/1965 Dolný Moštenec – Horný Moštenec – 1,250 – 3,750	PB	8	1. – 8.
6	III/1957 Kostolec – 6,100 – 6,750	PB	8	2. – 9.
7	III/1938 Vydlná – 0,000 – 0,300	PU	8	2. – 9.
8	III/1946 Beluša – Mojtín – 0,500 – 1,500	PU	10	2. –11.
9	III/1949 Kvašov – 1,500 – 1,700; 2,100 - 2,300	PU	11	2. –12.
10	III/1951 Lednické Rovne – Zubák – 4,000 – 5,100	PU	12	2. –13.
11	III/1929 Horná Poruba – 0,000 – 0,400	IL	11	4. –14.
12	III/1914 Košecké Podhradie – 0,000 – 0,500	IL	11	4. –14.
13	III/2112 Zliechov – hranice ZSK – 14,200 - 13,200; 9,800 – 11,500	IL	17	4. –20.
14	III/1912 Zliechov – Gapel – 19,200 – 22,700	IL	18	5. –22.
15	III/1878 Trenčianske Stankovce – 0,000 – 0,650	TN	7	7. –13.
16	II/504 Očkov – Nové Mesto nad Váhom – 64,655 – 66,506	NMnV	10	7. –16.
17	III/1232 Modrová – Nová Lehota – 9,400 – 13,973	NMnV	15	7. –21.
18	II/499 Brezová pod Bradlom – Košariská – 42,400 -46,200	MY	18	1. –18.
19	III/1198 Vrbovce – Chvojlnica – 3,800 – 7,700	MY	18	2. –19.
20	III/1261 Babulicov Vrch – Myjava – 14,373 – 17,173	MY	18	4. –21.
21	III/1753 Bošany – Železnica – 0,626 – 1,754	PE	17	5. –21.
22	II/593 Brodzany – hr. okr. PE/TO križ. Krnča – 30,690 – 27,410	PE	16	6. –21.
23	III/1750 Ješkova Ves – hr. okr. PE/ZM – 8,135 – 9,235	PE	22	1. –22.
24	III/1840, križ. II/1839 – Nedašovce 0,000 – 0,635	BnB	15	1. –15.
25	III/1764 Kolačno – 1,350 – 2,780 ½ profil	PE	22	1. –22.
26	III/1781 Malá Čausa – 2,700 – 3,252	PD	21	2. –22.

27	III/1775 Bojnice m. č. Dubnica – Kanianka – 2,960 – 3,365	PD	21	2. – 22.
28	II/512 Horná Ves – Hranica BBSK – 4,890 - 5,390; 5,790 - 6,890	PD	22	2. – 23.
29	III/1775 Kanianka – 4,075 – 4,525	PD	6	4. – 9.
30	II/592 Rybany – Ostratice – 5,698 – 6,940	BnB	15	4. – 18.
31	III/1847 Chudá Lehota – 0,000 – 1,000	BnB	20	4. – 23.
32	III/1916 Bolešov – 0,000 - 0,600 ½ profil	IL	14	5. – 18.
33	III/1882 Horná Súča – 8,400 – 10,474 ½ profil	TN	19	5. – 23.
34	II/507 Slavnica – Bolešov 163-162,7; 162,7 - 162,4; 160 -159,5; 159,5 -159,3 ½ profil	IL	14	5. – 18.
35	III/1823 Prusy – Ľutov – 3,400 – 3,660	BnB	13	6. – 18.
36	III/1240 Cetuna – Bzince pod Javorinou – 1,450 – 2,450	NMnV	3	1. – 3.
37	III/1192 Žriedlova Dolina – 0,000 – 1,400	MY	3	1. – 3.
38	III/1873 Kubra ul. J. Derku – 0,000 – 0,553	TN	2	3. – 4.
39	III/1887 Krásny Dub - 0,000 – 1,400	TN	3	3. – 5.
40	II/507 Kameničany – Slavnica – 149,900 – 150,100	IL	1	5.
41	II/574 Ilava – 4,000 – 4,200	IL	1	5.
42	II/574 Ilava – Horná Poruba – 6,600 – 8,000	IL	4	1. – 4.
43	III/1947 Dolný Lieskov – Pružina – 5,350 – 5,800	PB	2	6. – 7.
44	III/1949 Horovce – Kvášov – 1,500 – 2,300	PU	3	6. – 8.
45	III/1936 Dubková – Lazy pod Makytou – 3,500 – 3,800	PU	1	6.
46	II/507 Púchov – Horenická Hôrka – Streženice – 170,800 – 170,900; 172, 000 – 172,100	PU	1	7.
47	III/1961 Slopná – 0,437 – 0,687	PB	1	7.
48	III/1962 Horný Lieskov – 0,700 – 0,950	PB	1	8.

	Mosty	Okres	Počet dní prác	Termín
1	Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1204 Stará Myjava	MY	115	17 týždňov
2	Rekonštrukcia mosta 504-030 cez potok Dudváh	NMnV	115	17 týždňov
3	Rekonštrukcia mostných objektov – Rekonštrukcia mosta 1799-04 (ev. č. 51824-004) Poruba	PD	115	17 týždňov

4	Rekonštrukcia mostných objektov – Rekonštrukcia mosta 1765-02 (ev. č. 5791-002) Skačany	PE	120	18 týždňov
---	---	----	-----	---------------