

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 5: úsek Ladce – Púchov, číslo 2016/0532 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2017 (ďalej v texte len ako „dodatok“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Radovan Hladký, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	IPOS, s. r. o.
Sídlo:	Horná 26, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Igor Chylo, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Banská Bystrica
IBAN:	SK 91 0900 0000 0004 3010 6550
IČO:	31 603 041
DIČ:	202 046 0871
IČ DPH:	SK202 046 0871
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1803/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, časť 5: úsek Ladce – Púchov, číslo 2016/0532 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2017, v tomto znení:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Dodatkom č. 2 zo dňa 28.06.2017 sa zmluvné strany dohodli, že po schválení Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Trenčianskeho kraja, si zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy.

2. Závaznú časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Trenčianskeho kraja schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.05.2018 uznesením č. 98/2018. Vyhlásená bola Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018 s účinnosťou od 28.06.2018.
3. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad sú aj súhlasy fyzických osôb k územnému rozhodnutiu, resp. zabezpečenie právneho vzťahu k dotknutým pozemkom formou zmluvy. Z informácie predloženej objednávateľovi zhotoviteľom vyplýva, že v niektorých prípadoch ide o nezistených, neznámych alebo mŕtvych vlastníkov. Za účelom vyriešenia vzniknutého stavu sa javí ako najlepší možný spôsob riešenie formou vyvlastnenia podľa platných právnych predpisov. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení odsúhlasila na zasadnutí dňa 23.11.2018 uzavretie tohto dodatku, ktorým sa mení termín plnenia predmetu zmluvy a cena za dielo tak, ako je uvedené ďalej.
4. Mení sa cena za dielo za práce navyiac, ktoré v okamihu uzatvorenia zmluvy nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať objednávateľom ako verejným obstarávateľom. Projektová rada „Vážskej cyklotrasy (cyklomagistrály)“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, ich odsúhlasila na svojich zasadnutiach (21.11.2016 a písomné oznámenie z 21.06.2017). Tieto práce navyiac sú predmetom predchádzajúcich dodatkov č. 1 a 2, v tomto Dodatku č. 3 je vyčíslená výsledná suma v novej Prílohe č. 2, ktorá tvorí Prílohu tohto Dodatku. Taktiež je v novej Prílohe č. 2 opravená cena v časti majetkovoprávne vysporiadanie nasledovne: cena bez DPH 49 900; DPH vo výške 9 980 eur; cena s DPH 59 880 eur, z dôvodu, že v predchádzajúcej Prílohe č. 2 bola zle ustanovená výška DPH. Súhrnná cena za dielo musí byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
5. Vzhľadom na bod 3. tohto článku tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že všetky geometrické plány a znalecké posudky, ktoré budú potrebné na dosiahnutie cieľa v zmysle uvedeného bodu v rámci zabezpečenia kompletného majetkovoprávneho vysporiadania, zabezpečí objednávateľ, ktorý znáša náklady s tým súvisiace.
6. S odkazom na bod 1., 2. a 3. tohto článku tohto dodatku sa v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
„6.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia kompletného majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do 31.12.2018.“
7. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplýva z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
8. S odkazom na bod 4. tohto článku Dodatku sa pôvodná Príloha č. 2 Zmluvy nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí Prílohu tohto Dodatku.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, časť 5: úsek Ladce – Púchov, číslo 2016/0532 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2017 v platnosti bez zmien.


2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa.....¹⁹⁻¹²⁻²⁰¹⁸

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška
predseda



V Banskej Bystrici dňa.....^{17.12.2018}

Zhotoviteľ:
IPOS, s.r.o., Banská Bystrica

Ing. Igor Chylo
konateľ

**Príloha č. 2 – Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť,
 vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie
 majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť 5: úsek Ladce – Púchov
 Časť 5: úsek Ladce – Púchov**

Časť	Úsek	Lehota plnenia	Predmet zákazky / Názov výdavku	Cena v Eur bez DPH	Sadzba DPH % V Eur	Cena celkom v Eur s DPH
Časť 5	„úsek Ladce – Púchov“	do 31.12.2018	1. <u>Vypracovanie projektovej dokumentácie:</u> - polohopisné a výškopisné zameranie územia s overenými sieťami - zabezpečenie prieskumov: geologický, dendrologický, Q100(50) - zabezpečenie geometrických plánov - zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa úsekov a katastrálnych území (úsek, k. ú., číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, číslo LV, záber z pozemku) - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	49 400,00	9 880,00	59 280,00
			2. <u>Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie</u> - prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia územného konania, - zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre: územné konanie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav, - podanie návrhu na začatie územného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania za účelom získania územného rozhodnutia.	7 000,00	1 400,00	8 400,00
			3. <u>Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov</u> - oslovenie vlastníkov dotknutých pozemkov, v prípade potreby úplná identifikácia vlastníkov dotknutých pozemkov, zabezpečenie dokladov súvisiacich s vlastníctvom - výpisy z listov vlastníctva, pozemkovoknižných vložiek alebo ostatné doklady z katastra nehnuteľností, a ak nie sú zapísané v katastri nehnuteľností iné vlastnícke doklady – napr. kópie dedičských rozhodnutí, darovacie zmluvy, apod., uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, nájomnej zmluve, o zriadení vecného bremena... atď. medzi vlastníkmi dotknutých pozemkov a TSK – predloženie všetkých dokumentov na podpis štatutárneho orgánu TSK prostredníctvom príslušného organizačného útvaru TSK. V prípade správcov majetku štátu, t. j. SPF, Okresný úrad Trenčín, Slovenská správa ciest, sa MPV zabezpečí len súhlasným stanoviskom k územnému a stavebnému konaniu. Pozemky predbežne navrhnuté na dočasný záber počas realizácie stavby nie sú predmetom MPV.	49 900,00	9 980,00	59 880,00
			4. <u>Zväčšenie rozsahu prác zmenou trasovania (DODATOK Č. 1)</u> Zväčšenie rozsahu inžiniersko-geologického prieskumu o popis územia v lokalite ČOV Streženice pre návrh 2 nových mostných objektov a inžinierskych objektov v päte cestného násypu Zväčšenie náročnosti na geodetické práce – vzhľadom k náročnosti terénu - potreba zamerania širší pás územia Zväčšenie rozsahu dendrologického prieskumu y dôvodu hustého porastu na trase Zväčšenie rozsahu vlastných projektových prác pre 2 nové mostné objekty a inžinierske objekty v päte cestného násypu	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			5. <u>Zväčšenie rozsahu prác (DODATOK Č. 2)</u> Zmena trasy 1 Skládky odpadov Zmena trasy 2 VTL Plynovod	20 150,00	4 030,00	24 180,00
Celková cena za predmet zákazky				Cena v Eur bez DPH	Sadzba DPH % V Eur	Cena celkom v Eur s DPH
				136 450,00	27 290,00	163 740,00