

Dodatok č.2

k ZMLUVE O DIELO č. 2017/0135

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania

"Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)" - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach"
(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“)

medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo: **K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín**
Právna forma: samosprávny orgán
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 361 266 24
DIČ: 202113275
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Osoby oprávnené konať vo veciach Technických a stavebných: Juraj Hromada, referent odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky,

Mobil: +421-901 918 175

Email: juraj.hromada@tsk.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Keraming a.s.**
Sídlo: Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva
Ing. Emil Gallovič, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK83 0200 0000 0025 2532 5456
IČO: 31 431 968
DIČ: 2020384531
IČ DPH: SK2020384531
Tel./Fax/Email: 032-65 79 100 /032-65 29 109 / keraming@keraming.sk
Registrácia: Okresný súd, Obchodný register Trenčín, Odd. Sa, vložka č. 10284/R
Osoby oprávnené konať vo veciach
Technických: Ing. Peter Strapek, projektový manažér
Ing. Viliam Králik, riaditeľ divízie II.
Stavebných: Ing. Peter Strapek, projektový manažér
Ing. Viliam Králik, riaditeľ divízie II.

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“) sa podľa bodu 10 a nasl. predmetnej Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ oznámením v EÚ vestníku pod č. 2016/S 228-414689 dňa 25.11.2016 a vo Vestníku č. 231/2016 dňa 28.11.2016 pod. sp. zn. 16051 – MSP vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)“ - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 2.3.2017 uzatvorená Zmluva o dielo č. 2015/0135 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2015/0135 uzatvoreného dňa 13.10.2017 (ďalej len „Zmluva“).

Predmetom tohto Dodatku č. 2 je predĺženie Lehoty výstavby z dôvodu, že Objednávateľ neodovzdal Stavenisko (2NP, 3NP blok F Stavby) Zhotoviteľovi v termíne podľa pôvodného harmonogramu. Pôvodný harmonogram Zmluvy uvažoval s odovzdaním Staveniska (2NP, 3NP blok F Stavby) 25.8.2017, pričom k jeho odovzdaniu Zhotoviteľovi došlo až 20.12.2017.

Oneskorené odovzдание Staveniska (2NP, 3NP blok F Stavby) Zhotoviteľovi bolo spôsobené prevádzkou nemocnice a zabezpečením ochrany života a zdravia hospitalizovaných pacientov v tejto časti Stavby, presťahovaním sa do zrekonštruovanej časti Stavby (blok G,CH a H Stavby) až po jej napojení na teplú vodu.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmenách Diela, ktoré vyplynuli z požiadaviek prevádzky. Zmeny Diela, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2 nemajú vplyv na Zmluvnú cenu podľa Zmluvy, nakoľko dôjde k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt zmien (pričom dopĺňujúce plnenia sú vzájomne zameniteľné s pôvodnými plneniami, ktoré sa nerealizovať nebudú).

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, podľa bodu 10 (ČASŤ 1) a ďalších ustanovení Zmluvy (najmä Podčlánku 8.4 a 13.1 Zmluvných podmienok) a v súlade s ust. § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 2 a jeho nasledovnom obsahu:

Článok I Predmet Dodatku

- 1.1. **Mení sa bod 2 Zmluvy o dielo (ČASŤ 1), ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:**
2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené v zostupnom poradí pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak:
 - (a) Zmluva o Dielo, fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s článkom 7 tejto ZoD¹
 - (b) Ponukový list,
 - (c) Zábezpeka,
 - (d) Príloha k ponuke,
 - (e) Osobitné zmluvné podmienky,
 - (f) Všeobecné zmluvné podmienky,
 - (g) Cenová časť², v znení Cenovej ponuky zhotoviteľa zo dna 7.8.2017 a Súpisu zámen zo dňa 29.11.2017
 - (h) Technické požiadavky na Diela, v znení podľa listu objednávateľa zo dna 24.7.2017 a Súpisu zámen zo dňa 29.11.2017

- (i) Projektová dokumentácia Diela,
- (j) Výkaz výmer,
- (k) Ponuka Zhotoviteľa³
- (l) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska, Zväzok 2

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

1.2. Mení sa Podčlánok 8.2 Zmluvných podmienok, Lehota výstavby, uvedená v Prílohe k ponuke Zmluvy tak, že pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie:	14 mesiacov
------------------------	---------	----------	-------------

**Článok II
Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú nezmenené. Prílohou Dodatku č. 2 je Súpis zámen zo dňa 29.11.2017 (ocenenie zmien v podobe položkového rozpočtu) a upravený harmonogram.
- 2.2 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 28 DEC. 2017

V Trenčíne, dňa 21.12.2017



Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
Keraming a.s.

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Ing. Dušan Jasečko
predseda predstavenstva





Súpis zámen zo dňa 29.11.2017

Nerealizované položky z Výkazu výmer						Realizované položky neuvedené vo Výkaze výmer						
Číslo položky	Číslo položky vo výkaze výmer	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celková cena	Číslo položky vo výkaze výmer	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Celková cena
	401	13P-PO Ocelové požiarné dvere so zárubňou jednokridlové 800x1970 EIS/45D1 vr. a kovania	ks	2,000	-546,78	-1 093,56	409	6P-PO Oceľové požiarné dvere so zárubňou jednokridlové 900/1970 EIS 45/D1 vr. a kovania	ks	1,000	586,49	586,49
	429	17 P-PO Ocelové požiarné dvere so zárubňou dvojkrídlové 1650/1970 EIS/45D1-OC,SK,KZ vr. a kovania, samozavárača s magnetom EPS, vr. koordinátora otvárania a panikového zámku STN 179	ks	2,000	-2 657,90	-5 315,80		Dopojenie stúpacieho rozvodu na bloku G v 2PP	kpl	1,000	187,00	187,00
	403	2P-PO Ocelové požiarné dvere so zárubňou jednokridlové 800/1970 EIS/45 D1 vr. a kovania	ks	1,000	-577,41	-577,41		Napojenie WC kanalizačným potrubím DN110 z miestnosti H01.08 cez miestnosti: H02.06, H02.07, H02.08 do miestnosti CH02.02a	kpl	1,000	182,00	182,00
	400	1P-PO Ocelové požiarné dvere so zárubňou jednokridlové 600x1970 EI 45D1-C vr. samozavárača a kovania nemožnosť montovať	ks	1,000	-50,00	-50,00		Obklad SDK kanalizačného potrubia v miestnosti H02.06	m2	7,00	29,65	207,55
	417	10P-PO Ocelové požiarné dvere so zárubňou jednokridlové 1100/1970 EI45/D1-C vr. a kovania a samozavárača nemožnosť montovať	ks	1,000	-50,00	-50,00		Zmena polohy dverí do sverovorne miestnosti: H02.11	kpl	1,000	228,00	228,00
	403	2P-PO Ocelové požiarné dvere so zárubňou jednokridlové 800/1970 EIS/45 D1 vr. a kovania nemožnosť montovať	ks	1,000	-50,00	-50,00		Zmena polohy dverí do miestnosti F01.27	kpl	1,000	228,00	228,00
	300	4MV Plastové okno H/B 1800/1350 mm jednokridlové OS,viď výpis výpni fasád otvorov plastové výplne	ks	4,000	-421,08	-1 684,32		Pokladka nového PVC v miestnosti CH01.25, H01.06a, H01.06, F01.26, F01.27	m2	55,08	23,48	1 293,28
	270	10aP-PO Požiarné dvere drevené jednokridlové so zárubňou 1100/1970 EI30/D3-C so samozaváračom	ks	1,000	-586,49	-586,49		Dodávka a montáž dymotesného okna v miestnosti G01.02	kpl	1,000	438,00	438,00
	306	21/PL Plastové okno interierové H/B 1250/700 mm jednokridlové otvárateľ, inter.žalúzia, kovanie nerez, vr.bielych parapetných dosiek,viď výpis plastových inter.výrobkov	ks	1,000	-152,59	-152,59		Posun pripojenia sterilizátora v miestnosti G01.21	kpl	1,000	124,00	124,00
	220	Obklad stupačiek sadrokartonom, doska 15,0 mm	m2	9,000	-29,65	-266,85		Miestnosť CH01.02d, doplnenie drezu a umývadla	kpl	1,000	437,00	437,00
	81	Nerealizácia murovaných stien vstavku VZT na 4NP Násyp pod dlažby na plochých strechách, s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu	kpl	1,000	-13 483,00	-13 483,00		Miestnosť G01.04 doplnenie drezu	kpl	1,000	383,00	383,00
			m3	35,601	-116,65	-4 152,86		Miestnosť CH01.02b, doplnenie umývadla	kpl	1,000	383,00	383,00
								Miestnosť F01.24, doplnený drez	kpl	1,000	383,00	383,00
								Miestnosť F01.27, doplnené rozvody pre čistič topánok	kpl	1,000	138,00	138,00
								Dodávka a montáž nových kotviacich platní pre operačné stĺpy a svetidlá.	kpl	1,000	627,00	627,00
								Novo napojené požiarna voda pre blok G	kpl	1,000	147,30	147,30
								Miestnosť H01.20 a F01.02a dodávka a montáž nových dverí.	ks	2,000	126,70	253,40
								Zámena dverí za presklené miestnosťach: G1.21, G1.17, G2.21, G2.17	ks	4,000	53,00	212,00
								Posun polohy dverí v miestnosti H1.17	kpl	1,000	428,00	428,00
								Doplnenie podhľadov v únikovom schodisku na bloku G	kpl	1,000	827,00	827,00
								Dodávka a montáž pevných plastových okien v miestnosťach:G1.03 a G2.03	ks	2,000	246,00	492,00
								Rozšírenie dvier a otvoru do miestnosti F1.18 a F1.19	kpl	2,000	132,00	264,00
								Búranie otvoru pre odsávaciu žalúziu v miestnosti H5.14, H5.01	kpl	2,000	238,00	476,00
								Dodávka okna s požiarnou bezpečnosťou namiesto plastového v miestnosti H5.29	ks	1,000	994,01	994,01
								Rozšírenie dvier a otvoru do miestnosti F1.18 a F1.19	kpl	2,000	132,00	264,00
								Realizácia vstavku VZT na 4NP z oceľového skeletu oplášteného fasádovými panelmi, z dývodu odhľadenia konštrukcie.	kpl	1,000	13 483,00	13 483,00
								Násyp pod dlažby na plochých strechách, s utlačením a urovnaním povrchu, z vymývateľného štrku	m3	35,601	106,65	3 796,85
		Suma				-27 462,88		Suma				27 462,88