

Dodatok č. 3

K Zmluve o dielo č. 2019/0656 uzavretej podľa ust. § 536 zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č.2
(ďalej len: „Dodatok č.3“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
IČ DPH:	SK2021613275
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Jaroslav Baška
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN:	SK37 8180 0000 0070 0057 3126
Telefón:	032 655 58 11
Fax:	032 655 59 09
E-mail:	info@tsk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EUROVIA SK, a.s.
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17, Košice
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Štatutárny zástupca:	Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva Ing. Juraj Dančíšín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava
Osoba oprávnená na rokovanie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bankové spojenie:	SK52 0900 0000 0050 2528 4663
IBAN:	0917 456 212
Telefón:	
Fax:	
E-mail:	ponuky-ba@eurovia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa v súlade s Článkom 17 bod 17 3 Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2019 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení Dodatku č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019, v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 na predmet zákazky „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom,

Košickom, Trenčianskom a Trnavskom kraji“ na 11 časť predmetu zákazky „Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske“ v tomto znení:

I. Predmet dodatku

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Zmluva o dielo v Článku 6 Čas plnenia bod 6.1.3 nasledovne:

Lehoty zhotovenia jednotlivých častí realizácie stavieb v dňoch sú uvedené v Prílohe č. 1 k Dodatku č. 3 tejto zmluvy (Časový harmonogram prác).

II. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 28.06.2019 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 – v platnosti bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou predmetného Dodatku č. 3 je Príloha č. 1 Časový harmonogram prác.
3. Predmetný Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Predmetný Dodatok č.3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obd 4 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č.3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Príloha č.1 - Aktualizovaný harmonogram stavebných prác.

Za Objednávateľa
V Trenčíne dňa

Za Zhotoviteľa
v Bratislave dňa

Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
člen predstavenstva

2.2. Procedure

Stavba : Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske

[illegible]