

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2019/0675**

**Zmluvné strany**

**Poskytovateľ:**

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom tvare)

a

**Prijímateľ:**

Názov: Zdravá Duša  
Sídlo: Psychiatrické odd. NsP, Lánska 986/1, 017 01  
Považská Bystrica  
Právna forma: občianske združenie  
Štatutárny zástupca: Eva Dzurjaníková, predseda  
IČO: 37913000  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
IBAN: SK90 0900 0000 0003 6206 6306  
Kontaktná osoba: Mgr. Mariana Ninisová  
Email: ninisova.mariana@gmail.com

(ďalej len „prijímateľ“ v príslušnom tvare)

uzatvárajú v súlade s článkom 8, ods. 8.2 Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2019/0675  
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2019/0675.

**Článok 1**  
**Predmet dodatku**

1. 1 Dodatkom č. 1 sa mení Príloha č. 2 Harmonogram Zmluvy o poskytnutí grantu číslo 2019/0675 z dôvodu zmeny termínu ukončenia realizácie projektu.

**Článok 2**  
**Spoločné a záverečné ustanovenia**

2. 1 Ostatné časti Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2019/0675 nemenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. 2 Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dve sú určené pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa.
2. 3 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v predmetnom dodatku je vyjadrená ich vôľa, nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať, prečítali si ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne podpísali.
2. 4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

V Trenčíne, dňa

Za poskytovateľa:

9.10.2019

Pov. Bystrica 7.10.2019

V ....., dňa

Za prijímateľa:

.....  
Ing. Jaroslav Baška  
predseda

.....  
Eva Dzurjaníková  
predseda

Príloha:

Príloha č. 2 - Harmonogram

<b>1. Aktivity projektu</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Názov aktivity</b>	<b>Stručný popis aktivity</b>
1.	Prevzatie materiálu	Nákup a dovoz kameniva, obrubníkov a pracovného náradia
2.	Ihrisko	Vymeranie ihriska, odstránenie vrchnej časti trávniká
3.	Obrubníky	Osadenie obrubníkov
4.	Kamenivo	Uloženie ochranej textílie a kameniva
5.	Informačná tabuľa	Osadenie informačnej tabule s pravidlami
<b>2. Harmonogram projektu - predpokladaný termín realizácie projektu</b>		
<b>Dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch)</b>		2
<b>Harmonogram realizácie projektu podľa jednotlivých aktivít</b>		
<b>Názov aktivity:</b>	<b>Začiatok realizácie:</b>	<b>Ukončenie realizácie:</b>
Prevzatie materiálu	09/2019	09/2019
Ihrisko	09/2019	09/2019
Obrubníky	10/2019	10/2019
Kamenivo	09/2019	09/2019
Informačná tabuľa	10/2019	10/2019