

DOHODA

o ukončení zmluvy o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“)
(ďalej len „dohoda“)

Článok I

Účastníci dohody

Objednávateľ:

Sídlo:
zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „objednávateľ“)

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška, predseda
Štátna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0050 4489
36126624
2021613275

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
osoba oprávnená na rokovanie:
Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Ev. č. zhotoviteľa:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj „účastníci dohody“)

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Peter Čertík, konateľ
Ing. Milada Henkelová, prokurista
Prima banka Slovensko, a.s.
SK62 5600 0000 0078 1060 6006, KOMASK2X
31 396 828
2020338001
SK2020338001
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 9097/B
1 532-651 BP

Článok II

Úvodné ustanovenie

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 19.09.2018 Zmluvu o dielo na zákazku číslo 2018/0790 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Zemianske Kostoľany – Prievidza (ďalej aj len „zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňom 28.09.2018.

Článok III

Predmet dohody

1. Účastníci tejto dohody sa v súlade s článkom XII. ods. 12.2 zmluvy dohodli a týmto vyslovene súhlasia s ukončením Zmluvy o dielo na zákazku číslo 2018/0790 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Zemianske Kostoľany –

Prievidza zo dňa 19.09.2018 a zánikom zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou ku dňu 26.07.2019.

2. Účastníci tejto dohody sa v súlade s článkom XII. ods. 12.2 zmluvy dohodli aj na úprave vzájomných nárokov zmluvných strán vzniknutých z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy na základe tejto dohody tak, ako je uvedené v článku IV tejto dohody.
3. Zhotoviteľ mal na základe zmluvy zhotoviť pre objednávateľa nasledovné činnosti, predmet zmluvy: dielo uvedené v článku III. zmluvy, inžiniersku činnosť uvedenú v článku IV. zmluvy a zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa článku V. zmluvy s cieľom nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia stavby v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zmluvy. Objednávateľ sa zviazal zaplatiť za vykonanie diela a za uvedené činnosti cenu uvedenú v článku VIII. zmluvy.
4. Účastníci tejto dohody zhodne vyhlasujú, že predmet zmluvy bol zhotoviteľom vypracovaný a objednávateľovi odovzdaný len čiastočne, nakoľko zhotoviteľ vypracoval a dňa 26.07.2019 protokolárne objednávateľovi odovzdal len časť predmetu zmluvy – projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ v 12 vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD nosiči. Protokol o odovzdaní a prevzatí č. 1/2019/1532-651/BP/1 je Prílohou č. 1 tejto dohody a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
5. Práva a povinnosti účastníkov dohody, ktoré vznikli za trvania zmluvného vzťahu z predmetnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

Článok IV Úprava vzájomných nárokov

1. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi pohľadávku vo výške 3 143,27 Eur (slovom: tritisícstoštyridsaťtri eur dvadsaťsedem centov) titulom zmluvnej pokuty v zmysle článku IX. Sankcie, ods. 9.1 Zmluvy o dielo na zákazku číslo 2018/0790 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Zemianske Kostoľany – Prievidza zo dňa 19.09.2018 za nedodržanie dohodnutých termínov podľa článku VII. ods. 7.1 zmluvy a podľa článku VII. ods. 7.5 zmluvy.
2. Objednávateľ vyhotoví faktúru na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 143,27 Eur (slovom: tritisícstoštyridsaťtri eur dvadsaťsedem centov) a to do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto dohody so splatnosťou pätnásť (15) dní odo dňa jej preukázateľného doručenia do sídla zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ má voči objednávateľovi pohľadávku titulom dohodnutej odplaty za čiastkové plnenie predmetu zmluvy vo výške dohodnutej v zmysle článku VIII. CENA PD, IČ a MPV, platobné a fakturačné podmienky Zmluvy o dielo na zákazku číslo 2018/0790 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Zemianske Kostoľany – Prievidza zo dňa 19.09.2018.
4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dodanie časti predmetu zmluvy podľa článku III ods. 4 tejto dohody vo výške 32 220 Eur (slovom: tridsaťdvatisícdeväťstoštyridsať eur) a to do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto dohody so splatnosťou tridsať (30) dní odo dňa jej preukázateľného doručenia do sídla objednávateľa.

5. Za deň úhrady podľa tejto dohody sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

Článok V **Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a je pre účastníkov dohody záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov dohody; ak oprávnení zástupcovia oboch účastníkov dohody nepodpíšu túto dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.
2. Táto dohoda patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Na účely zverejnenia si účastníci dohody udeľujú súhlas so zverejnením dohody v celom rozsahu.
3. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.tsk.sk).
4. Dňom účinnosti tejto dohody sa výpoveď objednávateľa zo zmluvy spis. zn.: TSK/2019/06334-3 zo dňa 24.6.2019, doručená zhotoviteľovi dňa 1.7.2019, stáva právne neúčinnou.
5. Túto dohodu je možné zmeniť len na základe dohody jej účastníkov. Zmeny a dodatky tejto dohody vyžadujú na svoju platnosť písomnú formu.
6. Táto dohoda je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu; pre zhotoviteľa je určený jeden (1) rovnopis a pre objednávateľa sú určené tri (3) rovnopisy.
7. Účastníci dohody vyhlasujú, že s obsahom tejto dohody súhlasia, dohoda bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani nie za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom svojich oprávnených zástupcov.

V Trenčíne dňa 28.8.2019

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Zhotoviteľ:
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,
Bratislava

Ing. Peter Čertík
konateľ

PROTOKOL č. 1/2019/1532-651 BP/1
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DOKUMENTÁCIE ČASTI DIELA PRE FAKTURÁCIU

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo :	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zriadený :	zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkoch
Zastúpená vo veciach technických :	Mgr. Radovan HLADKÝ, poverený vedením odboru dopravy
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
IČ DPH :	
Bankové spojenie – banka, IBAN:	Štátna pokladnica, SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Ev. č. objednávateľa :	Č. 2018/0790 zo dňa 19.09.2018, účinná dňom 29.9.2018

a

1.2 Zhotoviteľ' :	BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Sídlo :	Miletičova 23
Spoločnosť zapísaná v OR :	Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 9097/B
Zastúpená vo veciach technických :	Ing. Milada HENKELOVÁ, prokurista
IČO :	31 396 828
DIČ :	2020338001
IČ DPH :	SK2020338001
Bankové spojenie IBAN:	SK081100000002623768007
Ev. č. zhotoviteľa :	1532-651 BP

Názov zákazky : **„ZLEPŠENIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA HORNEJ NITRE“ - ČASŤ 2: ÚSEK: ZEMIANSKÉ KOSTOL'ANY - PRIEVIDZA**

Stupeň : **Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie**

Listom zn. 60/2019/1532-651 BP/He zhotoviteľ' požiadal o predĺženie termínu s ohľadom na obtiažnosť zadania a komplikované majetkové vzťahy o predĺženie termínu na dobu min. 6 mesiacov, t.j. do konca r. 2019 z dôvodov uvedených v prílohe č. 1 k žiadosti o predĺženie termínu , ktorej objednávateľ' nevyhovel a listom zn TSK/2019/06334-3 zo dňa 17.06.2019 v súlade s článkom XII. ods. 12.7 vypovedal zmluvu.

Zhotoviteľ' dňa 25.7.2019 doručil objednávateľ'ovi 12 paré DÚR v tlačenej forme a 2 x v digitálnej – edit + pdf na CD nosiči, ktorá bola podateľňou zaprotokolovaná podateľňou dňa 26.7.2019. DÚR bola vypracovaná v skladbe podľa Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k ZoD.

S ohľadom na skutočnosť, že zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia, ani majetkové usporiadanie vlastníckych vzťahov nebolo reálne v stanovenej výpovednej lehote, zhotoviteľ' ukončil práce prvou časťou predmetu ZoD, t.j. vypracovaním a odovzdaním DÚR podľa čl. II. ZoD a nadväzujúcich dňom ako je vyššie uvedené.

Dohodnutá zmluvná cena podľa čl. prílohy č. II. za DÚR činí : 26 850.- eur bez DPH, 32 220 eur s DPH.

Zhotoviteľ' berie na vedomie rozhodnutie objednávateľa o uplatnení sankcií.

V Trenčíne, bp
Za zhotoviteľa:

Ing. Milada HENKELOVÁ
prokurista

Za objednávateľa:

Mgr. Radovan HLADKÝ,
poverený riadením odboru dopravy