

Dodatok č. 1

ku Mandátnej zmluve č. 2020/0094 zo dňa 10.02.2020 uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „dodatok“ v príslušnom tvare)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

MANDANT:

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Kontaktná osoba: Ing. Nikola Baštugová
(ďalej len „mandant“)

MANDATÁR:

Obchodné meno: **AZ REAL PD s. r. o.**
Sídlo: Nová 470, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Žiaková, konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK83 1111 0000 0000 0656 9011
IČO: 36762253
DIČ: 2022356831
IČ DPH: SK2022356831
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel
Sro, vložka č. 17719

(ďalej len „mandatár“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Mandátnej zmluve č. 2020/0094 zo dňa 10.02.2020 uzavretej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zmluva“ v príslušnom tvare), v tomto znení:

Článok 1 Predmet dodatku

1. Predmetom zmluvy medzi zmluvnými stranami bola úprava práv a povinností v súvislosti s vykonaním inžinierskej činnosti na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - úsek: Zemianske Kostofany – Prievidza. Súčasťou dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad sú okrem projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie aj vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy, verejnej správy a iných relevantných organizácií. Vzhľadom na požiadavky niektorých subjektov na úpravu a doplnenie dokumentácie, predložené v rámci prerokovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (spoločnosti Fortischem a.s., Nováky, SEPS a.s. Bratislava, Slovenské elektrárne a.s., Bratislava, obec Opatovce nad Nitrou), vznikla potreba zmeniť projekt pre územné rozhodnutie a odovzdať ho mandatárovi. Nemožnosť dodržania zmluvnej dohodnutej lehoty plnenia záväzkov mandatárom bola v značnej miere ovplyvnená aj skutočnosťou, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením číslo 111 zo dňa 11.03.2020 vyhlásila s účinnosťou od 12.03.2020 na celom území Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korónou vírusom SARS-CoV-2.

V dôsledku vzniknutej mimoriadnej situácie a s ňou súvisiacich mimoriadnych opatrení, došlo k obmedzeniu kontaktov na príslušné orgány štátnej správy, verejnej správy a organizácie.

2. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia zmeny dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) v súlade s požiadavkami subjektov uvedených v odseku 1. tohto článku tejto zmluvy, na rozsah inžinierskej činnosti potrebnej na podanie návrhu na začatie územného rozhodnutia, ako aj vzhľadom na dĺžku zákonných lehôt súvisiacich s územným konaním, nie je reálne zo strany mandatára zabezpečiť a odovzdať mandantovi právoplatné územné rozhodnutie v zmluvne dohodnutom termíne. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – úsek: Zemianske Kostofány – Prievidza, odsúhlasila na zasadnutí dňa 08.06.2020 zmenu zmluvne dohodnutej lehoty plnenia záväzkov tak ako je táto uvedená v odseku 4. tohto článku tohto dodatku.
3. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
4. S odkazom na odseky 1. a 2. tohto článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v jej článku IV. označenom ako: LEHOTA PLNENIA ZÁVÄZKOV ods. 4.1 vypúšťa a nahrádza sa týmto novým textom:
„4.1 Mandatár sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy pre mandanta vykoná do troch (3) mesiacov od dodania opravenej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) v zmysle požiadaviek dotknutých účastníkov konania a orgánov štátnej a verejnej správy.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Mandátna zmluva č. 2020/0094 zo dňa 10.02.2020 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží dve (2) a mandatár jedno (1) jej vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa 12.6.2020

Mandant:
Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne

V Prievidzi, dňa 11.6.2020

Mandatár:
AZ REAL PD s.r.o., Prievidza

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Anna Žiaková
konateľ