

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2019/0661

Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom tvare)

a

Prijímateľ:

Názov: Obec Beckov
Sídlo: Beckov 180, 916 38 Beckov
Právna forma: obec (obecný úrad)
Štatutárny zástupca: Daniel Hladký, starosta
IČO: 00311413
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK86 5600 0000 0058 0696 3001
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková
Email: projekty@obec-beckov.sk
(ďalej len „prijímateľ“ v príslušnom tvare)

uzatvárajú v súlade s článkom 8, ods. 8.2 Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2019/0661
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2019/0661

Článok 1 Predmet dodatku

1. 1 Dodatkom č. 1 sa mení Príloha č. 2 Harmonogram Zmluvy o poskytnutí grantu číslo 2019/0661 z dôvodu zmeny termínu začiatku a ukončenia realizácie projektu.

Článok 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

2. 1 Ostatné časti Zmluvy o poskytnutí grantu č.2019/0661 nemenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. 2 Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa.
2. 3 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v predmetnom dodatku je vyjadrená ich vôľa, nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali tento dodatok podpísať, prečítali si ho, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho slobodne a vážne podpísali.
2. 4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

V Trenčíne, dňa
Za poskytovateľa:

V Bzuku, SR, dňa 08.10.2019
Za prijímateľa:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

.....
Daniel Hlacký
starosta

IČO: (

Príloha:
Príloha č. 2 - Harmonogram

Príloha č. 2 Harmonogram

| 1. Aktivity projektu | | |
|---|----------------------------------|---|
| P. č. | Názov aktivity | Stručný popis aktivity |
| 1. | Návrh obsahu informačnej tabule | Návrh obsahu informácie a jej grafické spracovanie |
| 2. | Návrh dizajnu informačnej tabule | Návrh prototypu tabule, ktorá bude použitá v budúcom komplexnom informačnom systéme |
| 3. | Výroba infotabule s osadením | Výroba tabule a konštrukcie |
| 4. | Terénne práce | Úprava okolia |
| 2. Harmonogram projektu - predpokladaný termín realizácie projektu | | |
| Dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch) | | 5 |
| Harmonogram realizácie projektu podľa jednotlivých aktivít | | |
| Názov aktivity: | Začiatok realizácie | Ukončenie realizácie: |
| Návrh obsahu informačnej tabule | 06/2019 | 06/2019 |
| Návrh dizajnu informačnej tabule | 05/2019 | 06/2019 |
| Výroba infotabule s osadením | 05/2019 | 09/2019 |
| Terénne práce | 08/2019 | 09/2019 |