

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo číslo 2019/0801 zo dňa 11.09.2019

Zmluvné strany :

Objednávateľ:

Sídlo:	Trenčiansky samosprávny kraj
zastúpený:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie:	Mgr. Radovan Hladký, projektový manažér
IBAN:	Štátna pokladnica
IČO:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
DIČ:	36126624
	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	emPlan, s.r.o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
zastúpený:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK 31 0200 0000 0030 2498 4159
IČO:	46252771
DIČ:	2023370162
IČ DPH:	SK2023370162
Registrácia:	Obchodný register Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo číslo 2019/0801 zo dňa 11.09.2019, účinnnej dňom 14.09.2019, (ďalej v texte len „dodatok“ v príslušnom tvare), v tomto znení:

Článok 1 Predmet dodatku

1. Predmetom zmluvy je dopracovanie projektovej dokumentácie pre náhradné územné rozhodnutie, inžinierska činnosť a zabezpečenie majetkovoprávneho usporiadania

pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania. Predmetom zmluvy je aj výkon inžinierskej činnosti s cieľom nadobudnutia právoplatného náhradného územného rozhodnutia a majetkovoprávne usporiadanie pre uvedenú stavbu.

2. Súčasťou dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie dodatočného územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad je aj projektová dokumentácia pre náhradné územné rozhodnutie na základe objednávateľom poskytnutej dokumentácie, ktorej podrobný obsah a rozsah je špecifikovaný v článku III. Predmet zmluvy. V súlade s článkom VII. Zmluvy objednávateľ sa zaviazal poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Objednávateľ spresnil svoju požiadavku na trasovanie pripravovanej stavby v priebehu rokovania Projektovej rady dňa 30.10.2019, keď požiadaval zhotoviteľa rozšíriť cyklotrasu v blízkosti kruhového objazdu v Považskej Bystrici smerom do cesty na šírku 3,5 m. Prepracovaná a vzájomne odsúhlasená projektová dokumentácia bola expedovaná príslušným orgánom a inštitúciami na vyjadrenie a dňa 18.12.2019 bola podaná žiadosť o vydanie náhradného územného rozhodnutia. Ku dňu podania žiadosti objednávateľa o predĺženie termínu a ani ku dňu jej prerokovania Projektovou radou dňa 23.01.2020, príslušný stavebný úrad oficiálne nevytýčil termín územného konania.
3. Vzhľadom na dĺžku lehôt súvisiacich s náhradným územným konaním, nie je reálne zabezpečiť v zmluvne dohodnutom čase zhotovenie a odovzdanie predmetu Zmluvy objednávateľovi. Podrobný opis aktuálneho stavu zhotovenia Diela je uvedený v liste zhotoviteľa zo dňa 17.01.2020 označenom ako vec: Žiadosť o predĺženie termínu dodania Diela, doručenom objednávateľovi dňa 22.01.2020. Nakoľko uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na svojom zasadnutí dňa 23.01.2020 zmenu času zhotovenia Diela v zmysle uzatvorenej Zmluvy na 30 týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
4. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy, nemení sa celková cena Diela stanovená v článku V. Zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
5. S odkazom na body 1. a 2. dodatku sa zmluvné strany dohodli, že dohodnutý čas zhotovenia a odovzdania Diela dohodnutý v článku IV. ods. 1 Zmluvy sa pôvodný text Zmluvy v článku IV. označenom ako : Čas zhotovenia, vypúšťa a nahrádza sa týmto novým textom:
„1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 30 týždňov od účinnosti Zmluvy. Súčasťou odovzdaného diela bude aj právoplatné náhradné územné rozhodnutie (vrátane všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti) a majetkovoprávne usporiadanie.“

Článok 2
Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo číslo 2019/0801 zo dňa 11.09.2019 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa 28. 1. 2020

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

V Žiline, dňa 29. 1. 2020

Zhotoviteľ:
emPlan, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Ing. Miloš Martinka, konateľ