

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo na zákazku č. 2018/0870 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostolany zo dňa 22.11.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.02.2019 (ďalej v texte len „dodatok“ v príslušnom tvare).

Zmluvné strany :

Objednávateľ

| | |
|-------------------------------|---|
| Obchodné meno: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| zastúpený: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| osoba oprávnená na rokovanie: | Mgr. Radovan Hladký, projektový manažér |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK51 8180 0000 0070 0050 4489 |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

| | |
|-------------------------------|---|
| Obchodné meno: | emPulse, s. r. o. |
| Sídlo: | Revolučná 10, 010 01 Žilina |
| Právna forma: | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| osoba oprávnená na rokovanie: | Ing. Miloš Martinka, konateľ |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| IBAN: | SK 49 0200 0000 0029 4051 5556 |
| IČO: | 44 763 247 |
| DIČ: | 2022824287 |
| IČ DPH: | SK2022824287 |
| Registrácia: | v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo na zákazku Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostolany zo dňa 22.11.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.02.2019 (ďalej v texte len „zmluva“ v príslušnom tvare), v tomto znení:

Článok 1 Predmet dodatku

1. Predmetom zmluvy je aj vykonanie inžinierskej činnosti za účelom získania právoplatného územného rozhodnutia a vykonanie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre objednávateľom plánovanú stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostolany“.

2. Územné rozhodnutie č. 6729/2019/15049-31 vydané dňa 31.07.2019 príslušným správnym orgánom Mesto Partizánske, oddelenie územného rozvoja a výstavby, napadol odvolaním účastník konania Slovenské elektrárne, a.s., Nováky. Bez existencie právoplatného územného konania nie je možné ukončiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v prípadoch, kedy sa zabezpečenie právneho vzťahu k pozemku musí realizovať formou vyvlastnenia.
3. Vzhľadom na dĺžku zákonných lehôt súvisiacich s územným konaním, nie je reálne zabezpečiť v zmluvne dohodnutom termíne odovzdanie objednávateľovi tak právoplatného územného rozhodnutia ako aj vykonanie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 10.09.2019 predĺženie termínov na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadovaných šesť mesiacov, t.j. do 16.03.2020.
4. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
5. S odkazom na ods. 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku VII. označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY ods. 7.5 vypúšťa a nahrádza sa týmto novým textom:
„7.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr 16.03.2020.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku č. 2018/0870 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, Úsek: Partizánske – Zemianske Kostoľany zo dňa 22.11.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.02.2019 - v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa...17.9.2019.

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

V Žiline, dňa 11.9.2019

Dodávateľ:
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Ing. Miloš Martinka, konateľ