

Dodatok č.2

Zmluva na výkon stavebného dozoru

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien (ďalej len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
Email:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
Ing. Jaroslav Baška – predseda
Štátna pokladnica
SK15 8180 0000 0070 0057 3134
36126624
2021613275
032/6555811
032/6555909
info@tsk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Poskytovateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Registrácia:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
e-mail:

RESTADO s.r.o.

Lipského 9, 841 01 Bratislava
Ing. Zuzana Miškovičová
OR Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.44128/B
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
SK10 0900 0000 0051 2816 9342
36 726 010
2022311775
SK 2022311775
+421905117333
zuzana.miskovicova@gmail.com, restado@restado.sk

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

Objednávateľ a Poskytovateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

II.

Predmet Dodatku k Zmluve

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle 272 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník“) na uzatvorení Dodatku č.2 k Zmluve č. 2019/0752 zo dňa 12.8.2019 s názvom „Rekonštrukcia cesty č. 11/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby v tomto znení:

Čl. III. Rozsah plnenia poskytovateľom sa zmení nasledovne:

Bod 2., odrážka v znení „*odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby*“

bude nahradená znením „*odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezhoršujú parametre stavby*“

Dôvodom zmeny pôvodného znenia bodu 2 a jeho príslušnej odrážky je odstránenie obmedzenia podstatných a nevyhnutných úkonov, vyplývajúcich z podstaty výkonu činnosti stavebného dozora, a to je odsúhlasovanie zmien projektu, ktoré Objednávateľ ani Poskytovateľ (stavebný dozor) objektívne nemohli predvídať, ale ktorých dôsledkom je navýšenie ceny aj lehoty výstavby diela.

Čl. V. Lehoty plnenia záväzkov sa zmení nasledovne:

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť, dojednanú podľa článku II a článku III Zmluvy, bude vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez väd a nedorobkov, a to v dohodnutých termínoch.
2. Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo až do riadneho protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov objednávateľom.
3. K plneniu predmetu Zmluvy dôjde výhradne po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo, ktorú uzatvorí Objednávateľ so zhotoviteľom stavebných prác. O tejto skutočnosti bude Objednávateľ Poskytovateľa bezodkladne informovať.
4. Zmluva o dielo na zhotoviteľa stavebných prác bola uzatvorená 28.6.2019 a účinnosť nadobudla dňom zverejnenia 3.7.2019. Zmluva na výkon stavebného dozoru bola uzatvorená dňa 12.8.2019 a účinnosť nadobudla dňa 14.8.2019
5. Dňa 14.5.2020 predložil zhotoviteľ návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo s odôvodneným predĺžením lehoty realizácie diela o 4 mesiace. Tento Dodatok č. 2 k ZoD nadobudol účinnosť dňa 16.5.2020. Dňa 15.6.2020 predložil zhotoviteľ návrh dodatku k Zmluve o dielo s odôvodneným predĺžením lehoty realizácie diela o ďalšie 3 mesiace, t. j. do 16.12.2020
6. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti sa lehota poskytovania služby stavebného dozoru predlžuje rovnako o ďalšie 3 mesiace, t. j. do 16.12.2020

Čl. VI. Odmena bod 1 sa zmení nasledovne:

1. Dohodnutá odmena je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tak, ako bola ponúknutá v procese verejného obstarávania v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov.

2. Cena bez DPH	24 700 Eur
DPH 20 %	4 940 Eur
Cena celkom	29 640 Eur

Vzhľadom na zmenu – predĺženie času plnenia, ktoré vyplynulo z navýšenia stavebných prác u zhotoviteľa stavby podľa čl. V sa týmto Odmena za výkon činností stavebného dozoru zmení nasledovne:

Cena bez DPH	39 108,33 Eur
DPH 20 %	7 821,67 Eur
Cena celkom	46 930,00 Eur

Odmena za činnosť stavebného dozoru v procese verejného obstarávania bola stanovená na základe plánovanej dĺžky realizácie rekonštrukcie na 12 mesiacov. Po predĺžení lehoty realizácie diela o 4 mesiace sa dohodnutá odmena stavebného dozoru zmenila Dodatkom. č.1 na 32 933,33 Eur bez DPH (39 520,00 Eur s DPH). Predĺžením lehoty výstavby o ďalšie 3 mesiace sa Dodatkom č.2 odmena stavebného dozoru zvýšila na 39 108,33 Eur (46 930,00 Eur s DPH).

Výška sumy Dodatku č. 2 sa určila nasledovne: $24\ 700/12 \cdot (12 + 4 \text{ mesiace} + 3 \text{ mesiace}) = 39\ 108,33 \text{ Eur bez DPH (46 930,00 Eur s DPH)}$.

Čl. X Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
- Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

V Trenčíne, dňa:
20-08-2020

V Bratislave, dňa 22.7.2020

.....
Objednávateľ

.....
Poskytovateľ