

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2019/0714

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo

Štatutárny zástupca

IČO:

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

IČO

DIČ

Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
(ďalej len "Objednávateľ")

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

36126624

2021612375

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

36126624

2021613275

Mgr. Tomáš Baláž

Ing. Peter Košec

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo

Adresa

Štatutárny zástupca

Bankové spojenie

IBAN

IČO

DIČ

IČ DPH

Reg. č. z Obchodného registra

Osoba oprávnená konať vo veciach technických

Tel

(ďalej len "zhotoviteľ")

DM ELSAD s.r.o.

SNP 844, 018 51 Nová Dubnica

SNP 844, 018 51 Nová Dubnica

Dušan Hošták

Slovenská sporiteľňa

SK47 0900 0000 0050 2906 2515

45498547

2023041361

SK2023041361

OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 23088/R

Dušan Hošták

0949 414 828

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2019/0714 zo dňa 17.7.2019 týmto dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne:

PREAMBULA

V súvislosti s realizáciou investičnej akcie „Hokejová akadémia“ zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na predmet zákazky "Hokejová akadémia" - Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámestie stavebné práce (ďalej len "dielo")

V zmysle §18 Zákona č 343/2015, ods 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o zmenu termínu realizácie diela vyvolanej na základe oneskorenia termínu vydania stavebného povolenia stavby Premiestnenie kotolne v školskom areáli Trenčín - Zámostie.

Predmet zmluvy je priamo viazaný na vydanie stavebného povolenia, ktoré bolo podmienené realizáciou prekládky STL plynovodu v dotknutom areáli, kolaudácia tejto prekládky a následné vydanie súhlasného stanoviska SPP a s

V čase uzatvorenia Zmluvy boli práce na STL plynovode už vykonané, administratívne lehoty však spôsobili, že stavebné povolenie bolo právoplatné až 21.10.2019 a stavenisko bolo Zhotoviteľovi odovzdané okamžite 21.10.2019 a v čase uzatvorenia Dodatku stále prebiehajú.

V zmysle článku 5.3 a 5.4 Zmluvy, podľa ktorých je Zhotoviteľ povinný realizovať predmet zmluvy v súlade a v koordinácii s ostatnými stavebnými prácami a zároveň počas trvania prekážky na strane Objednávateľa nedochádza k omeškaniu s plnením predmetu zmluvy na strane Zhotoviteľa.

Vzhľadom na Zmluvou stanovený termín na zhotovenie diela do 20.12.2019 sa lehota dodania predmetu Zmluvy predlžuje o čas, ktorý je potrebný na realizáciu súvisiacich stavebných prác, vrátane zohľadnenia zimného obdobia, počas ktorého budú musieť byť všetky stavebné práce prerušené.

Potreba zmien vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Je preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela.

II

Predmet dodatku č 1

Článok V, odsek 5.1 Čas plnenia sa mení a novo znie

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr do 30.4.2020, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celé uskutočnené Dielo, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

III

Záverečné dojednania

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č 1, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok č 1 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Dušan Hošták
konateľ