

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

číslo zhotoviteľa: 18080084

### I. Zmluvné strany

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Objednávateľ</b>      | <b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>       |
| <b>Sídlo:</b>            | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| <b>Štatutárny orgán:</b> | Ing. Jaroslav Baška, predseda             |
| <b>IČO:</b>              | 36126624                                  |
| <b>DIČ:</b>              | 2021613275                                |
| <b>Bankové spojenie:</b> | Štátna pokladnica                         |
| <b>IBAN:</b>             | SK80 8180 0000 0070 0057 5068             |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotoviteľ</b>   | <b>Metrostav a.s.</b>  |
| <b>Sídlo:</b>   | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika   |
| <b>Štatutárny orgán:</b>  | Ján Dudáš - člen predstavenstva<br>Ing. František Kočí - člen predstavenstva                             |
| <b>Konajúci prostredníctvom:</b>  | Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divízie 8, Metrostav a.s.<br>(na základe plnej moci)              |
| <b>IČO:</b>   | 000 14 915   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ000 14 915   |
| <b>Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:</b> | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava   |
| <b>Sídlo:</b>   | Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava<br>IČO: 31792693, DIČ: 2020253301, IČ DPH: SK2020253301               |
| <b>Zapís v OR:</b>  | Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B   |
| <b>Bankové spojenie:</b>  | Československá obchodní banka a.s.,<br>Michalská 18, 815 63 Bratislava<br>č. ú.: 8010- 0202270893 / 7500 |
| <b>IBAN:</b>  | SK66 7500 0080 1002 0227 0893<br>BIC: CEKOSKBX   |

**Osoby oprávnené rokovať vo veciach:**

|               |  |
|---------------|--|
| - zmluvných   | Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divízie 8 |
| - obchodných  | Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divízie 8 |
| - technických | Ing. Marek Magerov, výrobný námestník divízie 8  |
| Právna forma: | akciová spoločnosť                               |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

- 1) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na stavebné práce projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu.
- 2) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o zmenu termínu realizácie stavby vyvolanej na základe úpravy projektovej dokumentácie, ide o zmeny ktoré vznikli po odstránení porastu a očistení existujúcich konštrukcií. Odkryté konštrukcie vyhodnotil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne ako orgán vykonávajúci dohľad nad obnovou národnej kultúrnej pamiatky a vzniesol požiadavky na úpravu technických riešení, materiálov a technologických postupov. Tieto požiadavky je potrebné rešpektovať, vznikla však časová premkla v realizácii, počas ktorej nebolo možné pokračovať v prácach na viacerých stavebných objektoch (viď zápisy v stavebnom denníku).
- 3) Potreba zmien, doplňujúcich prác a dodávok vznikla na základe neočakávaných skutočností v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva. V čase vyhlásenia verejného obstarávania neboli tieto skutočnosti známe a nebolo ich možné ani predvídať. Je preto potrebné zabezpečiť dostatočný časový rozsah na realizáciu celého diela v zmysle nových požiadaviek

**II.**

**Predmet dodatku č. 2**

- 1) v odseku 6.1 Čas plnenia článok VI. sa mení nové znenie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha č. 3. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenia Zmluvy.“

**III.**

**Záverečné dojednania**

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú nezmenené.
- 2) Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3) Neoddeliteľnou súčasťou sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 3 – Harmonogram – časový plán výstavby diela

4) Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a štyri vyhotovenia pre Objednávateľa.

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 28.8.2019

Za Objednávateľa:

Trenčiansky samosprávny kraj

.....  
Ing. Jaroslav Baška  
Predseda



V Prahe, dňa 8.7.2019

Za Zhotoviteľa:

Metrostav a.s.

.....  
Ján Dudáš  
člen predstavenstva

.....  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva

