

**Dodatok č. 1**

ku Zmluve o dielo č. Z201642279\_Z zo dňa 29.11.2016

**Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj  
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
IČ DPH: Nie je platiteľom  
Číslo účtu: SK5181800000007000504489  
Tel: 0326555864

**1.2 Dodávateľ:**

Obchodné meno: BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.  
Sídlo: Miletičova 23, 82109 Bratislava, Slovenská republika  
Zastúpený: Ing. Peter Čertík, konateľ  
IČO: 31396828  
DIČ: 2020338001  
IČ DPH: SK2020338001  
Číslo účtu: SK6256000000007810606006  
Tel: 0905467870

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. Z201642279\_Z zo dňa 29.11.2016, (ďalej v texte len „zmluva“), v tomto znení:

**Článok 1****Predmet dodatku**

1. Nakoľko vznikla potreba zabezpečiť geologický prieskum, ako nevyhnutný podklad pre vyprojektovanie mostných opôr a podpier objektov: SO 04 Lávka cez potok v km 4,755 a SO 05 Lávka cez Vlárú v km 10,955, ktorého vypracovanie nebolo možné zabezpečiť v dohodnutej lehote vzhľadom na poveternostné podmienky (dlhodobé mrazy a snehová pokrývka v danej lokalite), je potrebné predĺženie dohodnutej lehoty dodania prvej fázy. Predĺženie lehoty podľa tohto dodatku bolo prerokované a odsúhlasené projektovou radou dňa 23.01.2017, zriadenou na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov.
2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na body 1. a 2. tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v bode 2.4 označenom ako Osobitné požiadavky na plnenie, sa vypúšťa text: „Požadovaná lehota dodania

prvej fázy: do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým textom:  
„Požadovaná lehota dodania prvej fázy: do 20.02.2017“.

**Článok 2**  
**Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo č. Z201642279\_Z zo dňa 29.11.2016 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa..... 26 JAN. 2017

V Trenčíne dňa.....

Objednávateľ:  
Trenčiansky samosprávny kraj

Dodávateľ:  
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Baška  
predseda

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Čertík  
konateľ