

## Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo č. Z201642279\_Z zo dňa 29.11.2016, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2017

### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno | Trenčiansky samosprávny kraj                                  |
| Zastúpený     | Ing. Jaroslav Baška, predseda                                 |
| Sídlo         | K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika |
| IČO           | 36126624                                                      |
| DIČ           | 2021613275                                                    |
| IČ DPH        | Nie je platiteľom                                             |
| Číslo účtu    | SK5181800000007000504489                                      |
| Tel           | 0326555864                                                    |

#### 1.2 Dodávateľ

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Obchodné meno | BANSKÉ PROJEKTY, s r o                               |
| Sídlo         | Miletičova 23, 82109 Bratislava, Slovenská republika |
| Zastúpený     | Ing. Peter Čertík, konateľ                           |
| IČO           | 31396828                                             |
| DIČ           | 2020338001                                           |
| IČ DPH        | SK2020338001                                         |
| Číslo účtu    | SK6256000000007810606006                             |
| Tel           | 0905467870                                           |

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. Z201642279\_Z zo dňa 29.11.2016, (ďalej v texte len „zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2017, v tomto znení

### Článok 1

#### Predmet dodatku

1. Majetkovoprávne vysporiadanie k pozemkom dotknutých predmetnou stavbou zabezpečuje objednávateľ, ale z objektívnych dôvodov nebolo možné včas zabezpečiť všetky zmluvy, prípadne súhlasy vlastníkov. V tomto zmysle nastali viaceré komplikácie najmä pri zabezpečení zmluvného vzťahu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.s. (zmena požiadaviek vlastníka ohľadom druhu zmluvného vzťahu, dodatočné zaradenie ochrannej hrádze v kúpeľisku Tr. Teplá do majetku SVP, zdĺhavý schvaľovací proces na strane SVP). Ku dňu podpísania tohto dodatku nie je doriešený právny vzťah k pozemkom dotknutým predmetnou stavbou vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Vyššie uvedené skutočnosti sú z časového hľadiska značne zdĺhavé a v konečnom dôsledku vplývajú na vydanie právoplatného stavebného povolenia, ktoré je súčasťou predmetu zmluvy, konkrétne 2. fázy. Predĺženie

lehoty podľa tohto dodatku bolo prerokované a odsúhlasené projektovou radou dňa 18.04 2017, zriadenou na základe Smernice č 5/2014 o finančnom a personálnom riadení projektov

- 2 Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať
- 3 S odkazom na body 1 a 2 tohto Článku dodatku sa pôvodný text zmluvy v bode 2 4 označenom ako Osobitné požiadavky na plnenie, sa vypúšťa text „Požadovaná lehota dodania druhej fázy do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým textom „Požadovaná lehota dodania druhej fázy do 10 07 2017“

## Článok 2

### Záverečné ustanovenia

- 1 V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo č Z201642279\_Z zo dňa 29.11 2016, v znení Dodatku č 1 zo dňa 26 01 2017 v platnosti bez zmien
- 2 Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
- 3 Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ
- 4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom

V Trenčíne dňa 26 01 2017

Objednávateľ  
Trenčiansky samosprávny kraj

V Trenčíne dňa

Dodávateľ:  
BANSKÉ PROJEKTY, s r o.

Ing Jaroslav Baška  
predseda

Ing Peter Čertík  
konateľ