

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo na zákazku · Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 4: úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce číslo 2016/0533 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017 (ďalej v texte aj len ako „dodatok“).

Zmluvné strany .

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma.	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie.	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK 49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44 763 247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „zmluvné strany“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 4: úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce číslo 2016/0533 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017, v tomto znení:

Článok 1 Predmet dodatku

1. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad, sú aj súhlasy fyzických osôb k územnému rozhodnutiu, resp. zabezpečenie právneho vzťahu k dotknutým pozemkom formou zmluvy. Z písomnej informácie predloženej objednávateľovi zhotoviteľom dňa 12.06.2017 vyplýva, že v 11 prípadoch vlastníci dotknutých pozemkov nekomunikujú, resp. ide o mŕtveho vlastníka. Za účelom vyriešenia vzniknutého stavu sa javí ako najlepší možný spôsob riešenie formou

vyvlastnenia podľa platných právnych predpisov, k použitiu ktorého je nevyhnutnou podmienkou schválenie Zmien a doplnkov číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na zasadnutí dňa 12.06.2017 prerušenie plynutia lehoty na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy, a to do doby schválenia Zmien a doplnkov číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY dopĺňa tento nový bod:
„6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá lehota na plnenie predmetu zmluvy neplynie odo dňa účinnosti Dodatku č. 2 zmluvy do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja. Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutého termínu plnenia predmetu zmluvy a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní. Po schválení Zmien a doplnkov číslo 3 k Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja si zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom nový termín plnenia predmetu zmluvy bude primeraný k dobe, na ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov - časť 4: úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce číslo 2016/0533 zo dňa 02.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.04.2017 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa.....*12.06.2017*.....

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

V Trenčíne dňa.....*12.6.2017*.....

Zhotoviteľ:
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Miloš Martinka
konateľ