

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017/0829**

uzavretý v zmysle čl. XII. bod 2. predmetnej zmluvy (ďalej len „**Dodatok č.1**“)

medzi zmluvnými stranami

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. OBJEDNÁVATEĽ:           | <b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>         |
| Sídlo:                     | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín   |
| Štatutárny zástupca:       | Ing. Jaroslav Baška, predseda               |
| V technických otázkach:    | Juraj Hromada                               |
| IČO:                       | 36126624                                    |
| DIČ:                       | 2021613275                                  |
| Bankové spojenie:          | Štátna pokladnica                           |
| IBAN:                      | SK51 8180 0000 0070 0050 4489               |
| (ďalej len „Objednávateľ“) |   |
|                            |   |
| 2. ZHOTOVITEĽ:             | <b>3D PARTNERS, s.r.o.</b>                  |
| Sídlo:                     | Námestie sv. Anny 355/15,<br>911 01 Trenčín |
| Štatutárny zástupca:       | Anna Jánska, konateľ                        |
| Oprávnený konateľ:         | Ing. Mária Galovská, prokurista             |
| IČO:                       | 50136143                                    |
| DIČ:                       | 2120196705                                  |
| IČ DPH:                    | SK2120196705                                |
| Zapísaný v OR OS           | Trenčín, vložka číslo 32615/R               |
| Bankové spojenie:          | UniCredit Bank a.s                          |
| IBAN:                      | SK29 1111 0000 0014 3196 5001               |
| (ďalej len „Zhotoviteľ“)   |   |

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

**Preambula**

Medzi objednávateľom a Zhotoviteľom bola dňa 18. 09. 2017 uzatvorená Zmluva o dielo č. 2017/0829 na vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt: „Dovybavenie COVP – Stredná odborná škola Pruské“ (ďalej len „Zmluva“). V zmysle článku V. bodu 1. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi existujúcu dokumentácia stavby – Architektonickú štúdiu vypracovanú v 02/2017 Ing. arch. Michalom Blaškom.

Po obhliadke na mieste realizácie Zhotoviteľ zistil, že pôvodne navrhovaná dispozičná zmena priestorov nie je v súlade s aktuálne platnými normami a vyhláškami, vytýkané najmä zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a protipožiarnej ochrany stavieb. Z tohto dôvodu je potrebné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu, ktorého stanovenie si vyžiadalo viacero stretnutí zúčastnených osôb a časovú stratu súvisiacu s vypracovávaním projektovej dokumentácie.

Potreba vykonania dispozičných zmien nemá vplyv na výšku ceny za dodanie diela v zmysle Zmluvy, ale má vplyv na konečný termín odovzdania diela.

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa dohodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XII. bod 2. Zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

## **Článok I Predmet Dodatku**

### **1.1. Mení sa čl. IV. bod 1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:**

Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do: **15.02.2018**.

### **1.2. Dopĺňa sa čl. XII. o bod 11. Zmluvy, ktorý znie nasledovne:**

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho zástupcu Objednávateľa.

## **Článok II Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

**Za Zhotoviteľa:**

V Trenčíne, dňa 29.11.2017

**Za Objednávateľa:**

V Trenčíne, dňa: - 1 DEC. 2017

.....  
**Ing. Galovská Mária**  
prokurista

.....  
**Ing. Jaroslav Baška**  
predseda