

DODATOK Č.3 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

evidenčné číslo Objednávateľa 2017/0831
evidenčné číslo Zhotoviteľa

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť I - úsek 6 – Púchov – Nosická Priehrada

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán	Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO	36126624
DIČ	2021613275

(ďalej len „Objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:

„TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.“, zastúpená
vedúcim členom skupiny dodávateľov

Obchodné meno	STRABAG s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Konajúci prostredníctvom	Ing. Branislav Lukáč – konateľ Viera Nádaská – konateľka
Bankové spojenie	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahranicnej banky
IBAN	SK54 1111 0000 0014 2311 0003
IČO	17 317 282
DIČ	2020316298
IČ DPH	SK2020316298
Reg. č. z Obchodného registra	Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 991/B
Tel.	+421 2 3262 1026

Obchodné meno	STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – člen skupiny dodávateľov
Sídlo	Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Konajúci prostredníctvom	Ing. Miroslav Španner – prokurista a ekonomický riaditeľ дирекcie TT Ing. Maroš Kunč – prokurista a ekonomický riaditeľ oblasti BB
Bankové spojenie	Tatra banka, a.s.
IBAN	SK82 1100 0000 0026 2200 5155
IČO	31 355 161
DIČ	2020379691
IČ DPH	SK2020379691
Reg. č. z Obchodného registra	Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 5475/B
Tel.	+421 2 3262 1111

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

KEĎŽE

- 1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o Dielo na dielo „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, Časť I - úsek 6 – Púchov – Nosická Priehrada“ (ďalej len „**Dielo**“),
- 2 stavebný dozor Diela, spoločnosť CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s r o so sídlom 018 01 Udiča 530, IČO 45 348 430 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 22424/R (ďalej len „**Stavebný dozor**“) e-mailom zo dňa 28 02 2018, potvrdeným listom zo dňa 28 02 2018, prerušil postup prác Zhotoviteľa na Dielo ku dňu 28 02 2018, a to v súlade s čl 8 8 Zmluvných podmienok pre projekt Diela, ktoré tvoria súčasť Zmluvy o Dielo,
- 3 Zmluvné strany majú záujem odstrániť možné výkladové pochybnosti ohľadom plynutia Lehoty výstavby (ako je definovaná v Zmluve o Dielo) počas takéhoto prerušenia prác Stavebným dozorom,

UZATVÁRAJÚ ZMLUVNÉ STRANY NASLEDOVNÝ DODATOK

ČLÁNOK I NÁSLEDKY PRERUŠENIA POSTUPU PRÁC

- 1 Zmluvné strany súhlasia, že Lehota výstavby odo dňa 28 02 2018 spočíva Zmluvné strany ďalej súhlasia, že počnúc týmto dátumom Lehota výstavby neplynie a nebude plynúť až do vydania písomného povolenia pokračovať v práci Stavebným dozorom Po vydaní povolenia pokračovať v práci Stavebným dozorom začne opätovne plynúť Lehota výstavby
- 2 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že trvanie Lehoty výstavby zostáva nezmenené v dĺžke 184 dní

ČLÁNOK II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené
- 2 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku alebo jeho časti stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku, resp Zmluvy o Dielo
- 3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia
- 4 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok Ich zmluvná voľnosť v čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazané ho podpisujú
- 5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v stanovenej lehote od jeho uzavretia platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona

6 Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku tvorí

Príloha 1 – E-mail Stavebného dozora o prerušení prác z 28.02.2018

Príloha 2 – List Stavebného dozora o prerušení prác z 28.02.2018

V Trenčíne dňa

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o. –
vedúci člen skupiny dodávateľov

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

.....
Viera Nádaská
konateľka

STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s. r. o. –
člen skupiny dodávateľov

.....
Ing. Miroslav Španner
prokurista

.....
Ing. Maroš Kunč
prokurista



**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť 1-úsek 6-Púchov-Nosická
Priehrada, ZoD č.2017/0831**

Cestne stavby PB užívateľovi anton boc

28 02 2018 11 03

Kópia Hladky Radovan (TSK)

Štepá kópia Milan MELEK

Dobrý deň.

Oznámenie stavebného dozora :

V súlade s výkonom funkcie stavebného dozora na stavbe :

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť 1 - úsek 6 - Púchov - Nosická
Priehrada, Zmluva o dielo č. 2017/0831

ZASTAVUJEM dňom 28.02.2018

realizáciu ďalších stavebných prác na stavbe.

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a trvalých teplôt pod bodom mrazu nie je možné pokračovať v prácach podľa navrhnutých a odsúhlasených technologických činností. Dôsledkom takýchto prác by bolo zníženie kvality diela.

Stavebné práce na predmetnej stavbe budú pokračovať po písomnom pokyne od stavebného dozora.

S pozdravom

Ing. Miloslav Bajza

Konateľ spoločnosti

Tel : 0905 618 575

E-mail: cestnestavby.pb@centrum.sk

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o.

Udiča 530

018 01

STRABAG s.r.o.
Direkcia TG
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Dátum

ing. Miloslav Bajza

28.02.2018

Vec Oznámenie stavebného dozora

V súlade s výkonom funkcie stavebného dozora na stavbe

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť 1 – úsek 6 – Púchov – Nosická
Priehrada, Zmluva o dielo č.2017/0831

ZASTAVUJEM dňom 28.02.2018

realizáciu ďalších stavebných prác na stavbe

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a trvalých teplôt pod bodom mrazu nie je možné pokračovať v prácach podľa navrhnutých a odsúhlasených technologických činností. Dôsledkom takýchto prác by bolo zníženie kvality diela. Stavebné práce na predmetnej stavbe budú pokračovať po písomnom pokyne od stavebného dozora.

S pozdravom


Ing. Miloslav Bajza
Konateľ spoločnosti

Prevzal 28.2.2018
MČLEK

Ing. Anton Boc
Riaditeľ výstavby, STRABAG s r o