

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2021, zverejnená 20.12.2021, účinná 28.2.2022 (č. 2021/1086) uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0065 5754
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Ing. Gabriela Porubčanová

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
2. **Názov:** **Keraming a.s.**
Sídlo: Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva
Zapísaná v: obchodnom registri OS Trenčín, odd. Sa, vl.č.:10284/R
IČO: 31 431 968
DIČ: 2020384531
IČ DPH: SK2020384531
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Vokel
b) technických: Ing. Viliam Králik, Tomáš Trška
Číslo telefónu:
Číslo faxu:
Email:

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu o dielo, zverejnená 20.12.2021, účinná 28.2.2022 (č. 2021/1086) (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Obslúžime aj anglického kráľa — škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“ — stavebné práce (ďalej len „dielo“) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, kód ITMS 302020AGB8 (ďalej len „Projekt“). Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi dňa 21.4.2022 oznámenie doplnené v máji 2022 a požiadavku na zmenu Zmluvy ohľadom možnosti navýšenia hodnoty plnenia na základe súčasných mimoriadnych udalostí resp. okolností podľa bodu 2, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedenú situáciu rieši aj všeobecné metodické usmernenie č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022.
2. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO v zmysle všeobecného metodického usmernenia č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022 a odôvodňujú potrebu jej zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktorými sú :
 - situácia vyvolaná ochorením COVID-19,
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o 11,30 % hodnoty pôvodnej Zmluvy a ide tak o zmenu v zmysle svojho rozsahu de minimis. Zmena (a odsúhlasenie navýšenia jednotlivých položiek) žiadaná Zhotoviteľom bola posúdená a odsúhlasená Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozom a projektantom diela. Mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu dodatku je písomné odôvodnenie zvoleného postupu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.

Článok II. PREDMET DODATKU

2.1 Mení sa bod 5.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Pôvodná cena diela bola stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania:

Spolu bez DPH 3 529 973,49- eur

DPH 20 % 705 994,70- eur

Spolu 4 235 968,19- eur

Hodnota zmeny ceny diela v zmysle dodatku je:

Spolu bez DPH 399 167,75- eur

DPH 20 % 79 833,55- eur

Spolu 479 001,30- eur

Cena za celý predmet Zmluvy upravená týmto dodatkom:

Spolu bez DPH 3 929 141,24- eur

DPH 20 % 785 828,25- eur

Spolu 4 714 969,49- eur

*Slovom štyr milióny sedemsto trnásť tisíc deväťsto šesťdesiat deväť eur,
štyridsať deväť centov*

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

- a) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak orgán kontroly (Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo MIRRI) prijme záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v súlade so ZVO a/alebo ostatnými záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly. Ak budú v rámci kontroly Dodatku identifikované nedostatky, ktoré budú v rozpore so ZVO a/alebo ostatnými záväznými, Dodatok nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámí opak,

- b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto dodatku písomne, najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly.

3.3 Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí:

- a) Príloha č. 1 - pôvodná Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
b) Príloha č. 2 – prehľad zmien cenovej špecifikácie predmetu Zmluvy v zmysle dodatku

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

.....
Objednávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška, predseda

.....
Zhotoviteľ

Keraming a.s.

Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva