

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 2016/0577**

uzatvorený medzi

**Trenčiansky samosprávny kraj**  
(IČO: 36 126 624)

a

**CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.**  
(IČO: 35 788 402)

## OBSAH

Preambula.....	3
Článok I Zmena zmluvy .....	4
Článok II Záverečné ustanovenia .....	4
Prílohy:	
Príloha č. 3a - Harmonogram plnenia	

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 2016/0577

uzavretý podľa § 536 a nasl. a 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“) (ďalej len „**Zmluva**“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

**A. Názov organizácie:** Trenčiansky samosprávny kraj  
**Sídlo:** K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
**IČO:** 36 126 624  
**DIČ:** 2021613275  
**V mene ktorej koná:** Ing. Jaroslav Baška, predseda  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK51 8180 0000 0070 0050 4489  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**B. Obchodné meno:** CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.  
**Sídlo:** Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín  
**IČO:** 35 788 402  
**DIČ:** 2020222963  
**IČ DPH:** SK2020222963  
**Registrovaná v:** Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31221/R  
**V mene ktorej koná:** Mgr. Tibor Baďura, konateľ  
**Bankové spojenie:** TATRABANKA  
**IBAN:** SK1911000000002627431014  
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne ako „**Zmluvná strana**“).

### Preambula

Zmluvné strany v minulosti uzavreli Zmluvu špecifikovanú v záhlaví Dodatku. V súlade s článkami 6.4 a 6.5 tejto Zmluvy rozhodol Riadiaci výbor projektu na svojom zasadnutí dňa 9.10.2017 o zmene harmonogramu projektu. Dôvodom k zmene sú okolnosti, ktoré nastali z príčiny legislatívnych zmien, nedostatočnej súčinnosti TSK a hlavne nedostatočnej súčinnosti ústredných orgánov a inštitúcií štátnej správy:

- Zmenila sa metodika fungovania MetaIS (ÚPVII) a bez komplexného prepracovania Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy, nie je možné realizovať pripojenie TSK do produkčnej prevádzky. Táto zmena si zároveň vyžiada zmenu štruktúry a názvoslovía realizovaných koncových elektronických služieb a zmenu Detailnej funkčnej špecifikácie projektu.

- HW pre virtualizačný klaster TSK, ktorý sa ukázal nevyhnutný pre spustenie produkčného prostredia, bol dodaný až na konci augusta 2017. Nákup potrebných licencií SW je stále len v procese obstarávania. Pritom na inštaláciu a konfiguráciu produkčného prostredia je potrebný minimálne mesiac prác.
- TSK nemá obstaraný hardvérový prostriedok pre uloženie systémového certifikátu a šifrovacích kľúčov pre produkčné prostredie.
- TSK nemá zabezpečený systémový certifikát a šifrovacie kľúče pre produkčné prostredie.
- TSK nemá zabezpečené časové pečiatky pre produkčné prostredie.
- ÚPVS v rozpore s platnou legislatívou a štandardami pre informačné systémy verejnej správy neakceptuje správy vo formáte ASIC kontajnera – v dôsledku toho doručky a rozhodnutia odoslané z TSK nie sú korektne zobrazované občanovi. Táto chyba bola nahlásená na NASES, ale Úrad vlády nevie garantovať termín jej odstránenia.
- Integrácia na ÚPVS: prebiehajú UAT testy a v súčasnosti sa čaká na schválenie zo strany NASES. TSK musí požiadať o pripojenie do produkčného prostredia a podpísať SLA. Nie je možné odhadnúť reakčnú dobu NASES, a termín reálneho spustenia produkčnej prevádzky.
- Integrácia na Register adries a Register fyzických osôb: v testovacom prostredí, je potrebné spustiť produkčné prostredie.
- V procese realizácie projektu sa zmenila legislatíva a TSK musí na integráciu s Registrom právnických osôb a základnými číselníkmi použiť CSRU (ÚPVII). Vzhľadom na obmedzené kapacity ÚPVII začal integračný proces až na konci augusta. Fyzické pripojenie je stále nefunkčné a ÚPVII predpokladá termín testovania najskôr v polovici októbra 2017.
- Integrácia na Register trestov: celý proces integrácie sa z dôvodov na strane GP SR začal až v júli 2017 a fyzické pripojenie sa zrealizovalo až v septembri – zdržanie minimálne 3 mesiace oproti plánu.
- Práve prebiehajú zmeny v module elektronických platieb (MEP) na ÚPVS. Integrácia na súčasný stav by si vyžiadala okamžite po ukončení projektu prerobenie rozhraní a ďalšie náklady.

Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

## **Článok I**

### **Zmena zmluvy**

- 1.1 Zmluvné strany súhlasia, že prvá veta odseku 6.1 v znení „Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Dielo do dvanásť (12) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.“ sa nahrádza vetou „Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 30.6.2018“.
- 1.2 Zmluvné strany súhlasia, že *Príloha č. 3 – Harmonogram plnenia* sa nahrádza novou Prílohou č. 3a.

## **Článok II**

### **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
- 2.2 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku alebo jeho časť, stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku, resp. Zmluvy.
- 2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri a Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia.
- 2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú.
- 2.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisania všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v stanovenej lehote od jeho uzavretia platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona.

V Trenčíne dňa 16.10.2017

Objednávateľ:  
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška, predseda

V Trenčíne dňa 16.10.2017

Poskytovateľ:  
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.

Mgr. Tibor Baďura, konateľ

## Príloha č.3a k Zmluve o Dielo

### Harmonogram plnenia

Názov aktivity	Začiatok realizácie (mesiac)	Ukončenie realizácie najneskôr do (mesiac)
Manažment projektu	10/2016	6/2018
Prípravná fáza projektu	10/2016	10/2016
Úvodná správa projektu	10/2016	11/2016
Rozšírenie Crystal Office Portál o Infomodul	5/2017	11/2017**
Rozšírenie Crystal Office o nové moduly back office	5/2017	11/2017**
Rozšírenie Crystal Office o komunikačný modul front-office	1/2017	11/2017**
Integračná platforma a integrácia na ÚPVS a základné registre	1/2017	5/2018***
Formulárový server	3/2017	11/2017**
Dodávka licencií	12/2016	12/2016*
Upgrade AVL a integrácia	11/2016	12/2016*
Dodanie komponentov elektronickej podateľne	12/2016	12/2016
Implementácia a integrácia elektronickej podateľne	1/2017	5/2017
Záverečné testovanie	4/2018	5/2018
Konečná správa	5/2018	6/2018

Realizácia projektu a odovzdávanie diela bude prebiehať etapovite, priebežne počas realizácie projektu v čiastkových plneniach v rámci jednotlivých aktivít a detailnejších častiach v súlade s jednotlivými fázami projektu, ako aj v súlade s položkami uvedenými v cenovej kalkulácii.

V rámci projektovej dokumentácie (úvodná správa projektu) na základe komunikácie so zákazníkom bude pripravený detailnejší plán realizácie projektu, ako aj finančný plán s dôrazom na návrh akceptačných a fakturačných míľnikov. Plán projektu bude záväzný po jeho schválení riadiacim výborom projektu.

\* - označenie 1. fakturačného míľniku

\*\* - označenie 2. fakturačného míľniku

\*\*\* - označenie 3. fakturačného míľniku