

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2011
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení**

Článok I. Zmluvné strany.

1.1 Objednávateľ : **Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne**
 Sídlo : K dolnej stanici 7282/20A,
 911 01 Trenčín
 Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
 Číslo účtu :
 IČO : 36126624
 DIČ : 2021613275
 Zastúpený : MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda

1.2 Zhotoviteľ

Splnomocnený zástupca : KPS Izolácie, spol. s r. o.
 Opatovská 113/184
 911 01 Trenčín
 Oprávnený rokovať vo veciach :
 - zmluvných : Ing. Jozef Hoblík, Rastislav Beták
 - technických : Ing. Jozef Hoblík
 IČO : 36351121
 IČ DPH : SK 2022120782
 Bankové spojenie : Tatra Banka
 Číslo účtu :

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro Vložka číslo: 16411/R

Účastníci citovanej zmluvy o dielo č. 1/2011 ktorej predmetom je „Rekonštrukcia depozitára Trenčianskeho múzea - objekt Kasární v Novom Meste nad Váhom“ sa v súlade s jej čl. 4.3 vzájomne dohodli na tomto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) k tejto zmluve o dielo (ďalej len ZOD). Predmetom tohto dodatku je zmena objemového a konštrukčného charakteru prác, ktoré sa vyskytli pri realizácii diela a tieto práce nie je možné technicky oddeliť od pôvodnej zmluvy, kedy sa nemení cena diela. Z uvedeného dôvodu sa mení príloha zmluvy a dopĺňajú nasledujúce ustanovenia zmluvy takto:

1) Článok III. Čas plnenia ods. 3.1.1

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 31. 12. 2012.**

2) Zostávajúce články tejto ZOD zostávajú nezmenené.

3) Článok XI. Závěrečné ustanovenia

- 1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke objednávateľa t.j. webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 – mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
- 2.** Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.** Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 4.** Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 5.** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je rozpočet stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 6.** Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 7.** Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená.
- 8.** Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Trenčíne dňa 26.10.2012

V Trenčíne dňa 26.10.2012

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

.....
MUDr. Pavol SEDLÁČEK, MPH
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja



.....
Ing. Jozef Hóblík
konateľ

.....
Rastislav Beták
konateľ



príloha k dodatku č.2 Zmluvy o dielo

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ: KPS izolácie, spol. s r.o. Trenčín

Spracoval: Ďurmek

JKSO :

Dátum: 26.10.2012

Stavba : Rek. depozit Tn. múzea objekt kasárni v Nové Mesto nad Váhom

Objekt : Depozit - stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru

Časť : Nerealizované práce

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

763 - Konštrukcie - drevostavby

1	763	76313-3270	Podhlady sadr RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RF tl 12,5 mm	-136,500	m2	30,50	-4 163,25	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	-4 163,25			-4 163,25	

766 - Konštrukcie stolárske

2	MAT	611 432900	Pákové ovládanie k položke 02 a 13	-3,000	kus	245,00	-735,00	20
3	766	76668-2112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr. steny do 350	-7,000	kus	32,50	-227,50	20
4	766	76668-2122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 35	-4,000	kus	37,00	-148,00	20
5	MAT	611 6D2701	Obložková zárubňa do 5m2	-11,000	kus	162,50	-1 787,50	20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	-2 898,00			-2 898,00	

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: **-7 061,25**

Za rozpočet celkom -7 061,25

Časť : Terénne úpravy - prístupová cesta k výťahu, navyše práce

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12220-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	195,000	m3	3,10	604,50	20
2	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	195,000	m3	7,15	1 394,25	20
3	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - dc	2 925,000	m3	0,60	1 755,00	20
4	001	17120-1209	Poplatok za uloženie zeminy na skládku - skladné	195,000	m3	6,50	1 267,50	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 021,25			5 021,25	

5 - KOMUNIKÁCIE

5	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm, dodávka a rozprestrenie so zhut	195,000	m2	5,90	1 150,50	20
6	221	56481-1111	Podklad zo štrkodrtie fr. 4-8, hr. 5 cm, dodávka a rozprestrenie so zhut	195,000	m2	2,10	409,50	20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	1 560,00			1 560,00	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	231	99822-2012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	78,303	t	6,13	480,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	480,00			480,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 061,25			7 061,25	
			Rozpočet celkom :	7 061,25			7 061,25	