

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: 2017/0320

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 169/2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania
"Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie" - 1. etapa: SOŠ Stavebná

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“)
medzi

zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Právna forma:	samosprávny kraj
Štatutárny orgán.	Ing. Jaroslav Baška – predseda
Bankové spojenie.	Štátna pokladnica
Číslo účtu	SK63 8180 0000 0070 0053 5410
IČO:	36 126 624
DIČ:	20 21 61 32 75, nie je platcom DPH
Tel / Fax:	032/ 65 55 911, 032/65 55 909
Osoby oprávnené konať vo veciach	
Technických	Ing. Rastislav Šepták
Stavebných	Ing. Ivan Šurina

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	AVA – stav, s r o.
Sídlo:	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán.	Alexander Gyurkovics – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a s
Číslo účtu.	SK84 1111 0000 0011 3880 1008
IČO:	43 989 268
IČ DPH:	SK2022539596
Tel /Fax:	+421 908 598 318
Registrácia	OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T
Osoby oprávnené konať vo veciach	
Technických a stavebných.	Ing. František Kováč, kovac@avastav.sk , 0917 222 897

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)
sa dohodli nasledovne:

- 1 V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje
2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené v zostupnom poradí
 - (a) Zmluva o Dielo, fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s článkom 7 tejto ZoD¹
 - (b) Ponukový list,
 - (c) Zábezpeky,
 - (d) Príloha k ponuke,
 - (e) Osobitné zmluvné podmienky,
 - (f) Všeobecné zmluvné podmienky,
 - (g) Cenová časť,²
 - (h) Technické požiadavky Diela,
 - (i) Projektová dokumentácia Diela,
 - (j) Výkaz výmer,
 - (k) Doklady o odbornej spôsobilosti riaditeľa stavby a hlavného stavbyvedúceho
 - (l) Ponuka Zhotoviteľa³
 - (m) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska, Zväzok 2

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú

- 3 Zhotoviteľ sa týmto zavazuje Objednávateľovi, že zhotoví Dielo "**Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie**" - 1. etapa: **SOŠ Stavebná**, ITMS kód projektu 310040A501 a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
4. Objednávateľ sa týmto zavazuje uhradiť Zhotoviteľovi za zhotovenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	1 988 123,81 EUR
DPH	397 624,76 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH:	2 385 748,57 EUR

(slovom dva milióny tristoosemdesiatpäť tisíc sedemstoštyridsaťosem a 57/100 EUR)

DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie

5. Každý člen skupiny dodávateľov ktorá je zhotoviteľom ručí spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy pri realizácii Diela.
6. Zhotoviteľ sa zavazuje zhotoviť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 25/2006 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži na

¹ V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie,

² Cenová časť - ocenená v podobe v akej bola predložená Zhotoviteľom v ponuke

³ Ponuka Zhotoviteľa – súčasťou Zmluvy je Ponuka Zhotoviteľa, ale sa k nej neprikladá

predmet zákazky "**Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie**" - 1. etapa: **SOŠ Stavebná**. Ak nebude možné Dielo zhotoviť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo zhotoviť prostredníctvom osôb spĺňajúcich podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe týchto osôb, pričom režim zmeny takejto osoby je uvedený v osobitných zmluvných podmienkach.

7. V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je úradne overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zavazuje „preukázateľne doručiť“ do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.
8. Zmluva o Dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ (a) dva Zhotoviteľ.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy a úspešného overenia a schválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov, uzavretím zmluvy o NFP alebo získaním finančných prostriedkov z iných zdrojov, za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
10. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby a podklady k nim pripraví Zhotoviteľ. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ taktiež berie na vedomie, že Objednávateľ môže byť pri uzatváraní dodatkov povinný získať predchádzajúci súhlas poskytovateľa NFP alebo iných zdrojov, z ktorých je financovaná realizácia Diela.
12. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
13. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
14. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä: a) poskytovateľ NFP,

- b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,
- c) Najvyšší kontrolní úřad SR, Úřad vládního auditu, Certifikační orgán a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracující orgány a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnění zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
- f) Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v osobitných zmluvných podmienkach

14. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj vysvetlenia súťažných podkladov

20 SEP. 2017

V Trenčíne, dňa

V Galante, dňa

-14-

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: AVA- stav, s.r.o

Ing Jaroslav Baška
predseda TSK

Alexander Gyurkov
konateľ spoločnosť

PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na dodávku služieb „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie“ –
1.etapa: SOŠ Stavebná

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624

1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

AVA – stav, s.r.o. Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 43 989 268

2. IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Meno a priezvisko	Mgr. Zuzana Šišáková Antalová
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	AVA-stav, s.r.o
Adresa	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Telefón	0917 866 734
Fax	-
E-mail	vo@avastav.sk

V Galante, dňa 4.4.2016

ČASŤ 3

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:

/

Stručný popis Zmluvy

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zavazujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom) po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že

- (a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a
- (b) v akomkoľvek ohľade príkazca porušuje Zmluvu.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich štatutárov. Žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie väd) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným termínom

vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme vašu písomnú žiadosť a prehlásenia, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y).

(meno a priezvisko osoby alebo osôb funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ5

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:

/

Stručný popis Zmluvy. výstavba

.

Objednávateľ

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)..... .., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zavazujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že

- a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a
- b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich štatutárov. Žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní platnosti bankovej zábezpeky) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y)

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

PRÍLOHA K PONUKE PRE ZMLUVY O DIELO

NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

Názov diela: "Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie" - 1 etapa: SOŠ Stavebná

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Diele.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1 1 2 2 & 1 3	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	AVA – stav, s r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Meno a adresa Stavebného dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1 1 3 3	trvanie: 123 dní (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Diele (podčlánok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1 1 3 7	trvanie. Počas celej záručnej doby
Záručná doba	1.1 3 10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie.60 mesiacov
Sekcie	1 1 5.6	Sekcie sú definované v podčl. 8.3 zmluvných podmienok
Elektronické prenosové systémy	1 3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1 4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4 2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka Zábezpeky na záručnú dobu	4 2	5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik	8.7 & 14 15 (b)	Neaplikuje sa
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8 7 & 14.15 (b)	0, 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	50% z konečnej Zmluvnej ceny
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14 2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14 3(c)	Neuplatňuje sa
Limit zadržaných platieb	14 3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na Stavenisko	14 5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14 15	Eur
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18 1	Najneskôr v deň podpisu zmluvy o dielo
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18 2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	600 000.- eur bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)vymenovaná	20 2	Neuplatňuje sa
KRS bude pozostávať	20 2	Neuplatňuje sa
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	Neuplatňuje sa

V Galante, dňa 4.4 2016

OBSAH

Zoznam definícií	5
1. Všeobecné ustanovenia	7
1.1 Definície	7
1.2 Výklad pojmov	12
1.3 Komunikácia	13
1.4 Právne predpisy a jazyk	13
1.5 Poradie záväznosti dokumentov	14
1.6 Zmluva o dielo	14
1.7 Postúpenie Zmluvy	14
1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie	15
1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov	15
1.10 Užívanie dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom	16
1.11 Užívanie dokumentácie Objednávateľa Zhotoviteľom	16
1.12 Dôverné podrobnosti	16
1.13 Súlad s právnymi predpismi	17
1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť	18
1.15 Audit	18
2. Objednávateľ	18
2.1 Právo prístupu na stavenisko	18
2.2 Povolenia, licencie a schválenia	19
2.3 Personál Objednávateľa	19
2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa	20
2.5 Nároky Objednávateľa	20
3. Stavebný dozor	20
3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora	20
3.2 Delegovanie právomoci Stavebným dozorom	22
3.3 Pokyny stavebného dozora	22
3.4 Výmena stavebného dozora	23
3.5 Rozhodnutia	23
3.6 Pravidelné pracovné rokovania	23
4. Zhotoviteľ	24
4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa	24
4.2 Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	24
4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa	25
4.4 Podzhotovitelia	26
4.5 Prevod z prospechu z poddodávky	27
4.6 Spolupráca	27
4.7 Vytyčovanie	27
4.8 Bezpečnostné postupy	28
4.9 Zabezpečenie kvality	28
4.10 Údaje o stavenisku	29
4.11 Primeranosť akceptovanej zmluvnej ceny	29
4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky	30
4.13 Prístupové práva a zariadenia Zhotoviteľa	31
4.14 Zamedzenie prekážkam	31
4.15 Prístupové cesty	31
4.16 Preprava vybavenia	32

4.17	Zariadenie Zhotoviteľa	32
4.18	Ochrana životného prostredia	32
4.19	Elektrina, voda a plyn	33
4.20	Zariadenia a materiál poskytované Objednávateľom	33
4.21	Správy o postupe prác	34
4.22	Zabezpečenie staveniska	35
4.23	Činnosť Zhotoviteľa na stavenisku	35
4.24	Nálezy na stavenisku	36
4.25	Existujúce inžinierske siete a objekty	36
4.26	Stavebný denník	37
5.	Menovanie podzhotoviteľa	37
5.1	Definícia „menovaného podzhotoviteľa“	37
5.2	Námietky proti menovaniu	37
5.3	Platby menovaným podzhotoviteľom	38
5.4	Preukázanie platieb	38
6.	Technický personál a pracovné sily	39
6.1	Najímanie technického personálu a pracovných síl	39
6.2	Mzdové tarify a pracovné podmienky	39
6.3	Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom	39
6.4	Pracovné právo	39
6.5	Pracovná doba	39
6.6	Zariadenia pre technický personál a pracovné sily	40
6.7	Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci	40
6.8	Dozor Zhotoviteľa	41
6.9	Zamestnanci Zhotoviteľa	41
6.10	Záznamy o zamestnancoch a zariadeniach Zhotoviteľa	42
6.11	Nevhodné správanie	42
7.	Technologické zariadenia, materiály a pracovné postupy	42
7.1	Spôsob vykonávania prác	42
7.2	Vzorky	42
7.3	Kontrola	43
7.4	Skúšky	43
7.5	Zamietnutie	45
7.6	Opravné práce	45
7.7	Vlastníctvo technologického zariadenia a materiálov	45
7.8	Poplatky	46
8.	Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác	46
8.1	Začatie prác	46
8.2	Lehota výstavby	46
8.3	Harmonogram prác	46
8.4	Predĺženie lehoty výstavby	47
8.5	Oneskorenie spôsobené úradmi	48
8.6	Rýchlosť postupu	48
8.7	Odškodnenie za oneskorenie (zmluvná pokuta)	48
8.8	Prerušenie prác	49
8.9	Následky prerušenia	49
8.10	Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác	50
8.11	Predĺženie prerušenia	50
8.12	Pokračovanie v práci	50

8.13	Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí	50
9.	Preberacie skúšky	50
9.1	Povinnosti Zhotoviteľa	50
9.2	Odklad skúšok	52
9.3	Opakovanie skúšok	52
9.4	Neúspešné preberacie skúšky	52
10.	Preberanie stavby Objednávateľom	52
10.1	Prebratie Diela a Sekcií	52
10.2	Prebratie častí stavby	53
10.3	Prekážky vykonania preberacích skúšok	54
10.4	Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu	54
11.	Zodpovednosť za vady	55
11.1	Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád	55
11.2	Náklady na odstránenie vád	55
11.3	Predĺženie záručnej doby (lehoty na oznámenie vád)	56
11.4	Neodstránenie vád	56
11.5	Odstránenie vadnej časti diela	56
11.6	Ďalšie skúšky	57
11.7	Právo na prístup	57
11.8	Zhotoviteľove zisťovanie príčiny vady	57
11.9	Protokol o vyhotovení diela	57
11.10	Nesplnené záväzky	57
11.11	Vypratanie staveniska	57
11.12	Zábezpeka na záručné opravy	58
12.	Meranie a oceňovanie	58
12.1	Meranie prác	58
12.2	Spôsob merania	59
12.3	Oceňovanie	59
12.4	Vynechanie prác	60
13.	Zmeny a ÚPRAVY	60
13.1	Právo na zmenu	60
13.2	Zlepšovací návrh	61
13.3	Postup pri zmenách	61
13.4	Platba v príslušných menách	61
13.5	Predbežné čiastky	62
13.6	Práca za časovú mzdu	62
13.7	Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien	62
13.8	Úpravy ceny v dôsledku valorizácie	62
14.	Zmluvná cena a platby	63
14.1	Zmluvná cena	63
14.2	Zálohová platba/Preddavok	64
14.3	Žiadosť o potvrdenie čiastkovej platby	64
14.4	Harmonogram platieb	65
14.5	Technologické zariadenia a materiály určené pre stavbu	65
14.6	Vydanie priebežných platobných potvrdení	66
14.7	Platba	66
14.8	Oneskorená platba	67

14.9	Platba zádržného ..	67
14.10	Konečný súpis prác .	68
14.11	Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry .	68
14.12	Prehlásenie o splnení záväzkov .	68
14.13	Vydanie potvrdenia konečnej faktúry ..	69
14.14	Ukončenie záväzkov Objednávateľa ..	69
14.15	Meny platieb ..	69
15.	Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa	69
15.1	Výzva k náprave ..	69
15.2	Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa.	69
15.3	Ocenenie k dátumu odstúpenia ..	71
15.4	Platba po odstúpení ..	71
15.5	Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od zmluvy vypovedať zmluvu ..	71
16.	Prerušenie prác a odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa	72
16.1	Oprávnenie Zhotoviteľa preušíť práce ..	72
16.2	Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa ..	72
16.3	Ukončenie prác a odstránenie zariadení Zhotoviteľa ..	73
16.4	Platba pri odstúpení ..	73
17.	Riziko a zodpovednosť	74
17.1	Náhrada škody ..	74
17.2	Starostlivosť Zhotoviteľa o stavbu ..	74
17.3	Riziká Objednávateľa ..	75
17.4	Dôsledky rizík Objednávateľa ..	75
17.5	Duševné a priemyselné vlastnícke práva ..	76
17.6	Obmedzenie zodpovednosti ..	76
18.	Poistenie	77
18.1	Všeobecné požiadavky na poistenie ..	77
18.2	Poistenie stavby a zariadení Zhotoviteľa ..	78
18.3	Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku ..	79
18.4	Poistenie zamestnancov Zhotoviteľa ..	80
19.	Vyššia moc	80
19.1	Definícia vyššej moci ..	80
19.2	Oznámenie o vyššej moci ..	81
19.3	Povinnosť minimalizovať oneskorenie ..	81
19.4	Dôsledky vyššej moci ..	81
19.5	Vyššia moc ovplyvňujúca podZhotoviteľa ..	82
19.6	Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie ..	82
19.7	Uvoľnenie z plnenia podľa právnych predpisov ..	82
20.	POŽIADAVKY, SPORY A ROZHODCOVSKÉ KONANIE	83
20.1	Požiadavky Zhotoviteľa ..	83
20.2	Menovanie komisie na riešenie sporov ..	84
20.3	Neschopnosť menovať Komisiu na riešenie sporov ..	84
20.4	Rozhodnutie Komisie na riešenie sporov ..	84
20.5	Mimosúdne vyrovnanie ..	84
20.6	Arbitrážne konanie Súdne konanie ..	84
20.7	Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov ..	85
20.8	Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov ..	85

PRÍLOHA Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov	78
DODATOK Procesné pravidlá	84

Abecedný zoznam definícií (podľa anglickej verzie)

1.1.4.1 Akceptovaná zmluvná cena (<i>Accepted Contract Amount</i>)	1.1.2.6 Pracovníci Objednávateľa (<i>Employer's Personnel</i>)
1.1.1.9 Príloha k ponuke (<i>Appendix to Tender</i>)	1.1.2.4 Stavebný dozor (<i>Engineer</i>)
1.1.3.1 Základný dátum (<i>Base Date</i>)	1.1.2.10 FIDIC (<i>FIDIC</i>)
1.1.1.10 Súpis položiek (<i>Bill of Quantities</i>)	1.1.4.4 Potvrdenie konečnej faktúry (<i>Final Payment Certificate</i>)
1.1.3.2 Dátum začatia prác (<i>Commencement Date</i>)	1.1.4.5 Konečný súpis vykonaných prác (<i>Final Statement</i>)
1.1.1.1 Zmluva/Zmluvné dokumenty (<i>Contract</i>)	1.1.6.4 Vyššia moc (<i>Force Majeure</i>)
1.1.1.2 Zmluva o dielo (<i>Contract Agreement</i>)	1.1.4.6 Cudzia mena (<i>Foreign Currency</i>)
1.1.4.2 Zmluvná cena (<i>Contract Price</i>)	1.1.5.2 Vybavenie (<i>Goods</i>)
1.1.2.3 Zhotoviteľ (<i>Contractor</i>)	1.1.4.7 Potvrdenie čiastkovej faktúry (<i>Interim Payment Certificate</i>)
1.1.6.1 Dokumentácia Zhotoviteľa (<i>Contractor's Documents</i>)	1.1.6.5 Právne predpisy (<i>Laws</i>)
1.1.5.1 Zariadenie Zhotoviteľa (<i>Contractor's Equipment</i>)	1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky (<i>Letter of Acceptance</i>)
1.1.2.7 Pracovníci Zhotoviteľa (<i>Contractor's Personnel</i>)	1.1.1.4 Ponukový list (<i>Letter of Tender</i>)
1.1.2.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa (<i>Contractor's Representative</i>)	1.1.4.8 Domáca mena (<i>Local Currency</i>)
1.1.4.3 Náklady (<i>Cost</i>)	1.1.5.3 Materiály (<i>Materials</i>)
1.1.6.2 Krajina (<i>Country</i>)	1.1.2.1 Strana (<i>Party</i>)
1.1.2.9 KRS (Komisia na riešenie sporov) (<i>DAB</i>)	1.1.4.9 Potvrdenie faktry (platby) (<i>Payment Certificate</i>)
1.1.3.9 Deň (<i>Day</i>)	1.1.3.8 Protokol o vyhotovení diela (<i>Performance Certificate</i>)
1.1.1.10 Zoznam denných sadzieb (<i>Daywork Schedule</i>)	1.1.6.6 Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväz- kov) (<i>Performance Security</i>)
1.1.3.7 Záručná doba (Lehota na oznáme- nie závad)	

- (Defects Notification Period)*
- 1.1.1.6 Výkresy/Projektová dokumentácia
(Drawings)
- 1.1.2.2 Objednávateľ
(Employer)
- 1.1.6.3 Zariadenie Objednávateľa
(Employer's Equipment)
- 1.1.4.11 Zadržané platby (zádržné)
(Retention Money)
- 1.1.1.7 Súvisiace dokumenty
(Schedules)
- 1.1.5.6 Sekcia
(Section)
- 1.1.6.7 Stavenisko
(Site)
- 1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky
(Specification)
- 1.1.4.12 Súpis vykonaných prác
(Statement)
- 1.1.2.8 PodZhotoviteľ
(Subcontractor)
- 1.1.3.5 Preberací protokol
(Taking-Over Certificate)
- 1.1.5.7 Dočasné dielo
(Temporary Works)
- 1.1.1.8 Ponuka
(Tender)
- 1.1.3.6 Skúšky po dokončení
(Tests after Completion)
- 1.1.3.4 Preberacie skúšky
(Tests on Completion)
- 1.1.3.3 Lehota výstavby
(Time for Completion)
- 1.1.6.8 Nepredvídateľné okolnosti
(Unforeseeable)
- 1.1.6.9 Zmena
(Variation)
- 1.1.5.8 Dielo
(Works)
- 1.1.3.9 Rok
(Year)
- 1.1.5.4 Trvalé dielo
(Permanent Works)
- 1.1.5.5 Technologické zariadenie
(Plant)
- 1.1.4.10 Predbežná čiastka
(Provisional Sum)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V Zmluvných podmienkach („tieto Podmienky“), ktoré zahŕňajú Zvláštne podmienky a tieto Všeobecné podmienky nasledujúce slová a výrazy budú mať ďalej uvedený význam. Slová označujúce osoby alebo strany zahŕňujú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné

1.1.1 Zmluva

1.1.1.1 ~~„Zmluva“/„Zmluvné dokumenty“, znamená Zmluvu o dielo, Oznámenie o prijatí ponuky, Ponukový list, tieto Podmienky, Technicko-kvalitatívne podmienky, Výkresy, Súvisiace dokumenty a ďalšie dokumenty (pokiaľ sú nejaké), ktorých zoznam je uvedený v Zmluve o dielo, alebo v Oznámení o prijatí ponuky.~~

„Zmluva“ znamená Zmluvu o Dielo, ktorá je samostatným takto nazvaným dokumentom podpísaným Objednávateľom a Zhotoviteľom, a zahŕňa aj všetky jej súčasti a prílohy, ktorých zoznam je uvedený v Zmluve o Dielo.

1.1.1.2 ~~„Zmluva o dielo“ znamená zmluvný dokument (pokiaľ existuje), podľa podčlánku 1.6 (Zmluva o dielo).~~

„Zmluva o Dielo“ znamená zmluvu o dielo uzatvorenú medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom za účelom realizácie Diela.

1.1.1.3 ~~„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená oznámenie o formálnom prijatí Ponukového listu Objednávateľom vrátane všetkých priložených dokumentov, ktoré zahŕňujú dohody medzi stranami a sú nimi podpísané. Pokiaľ žiadne takéto oznámenie neexistuje, potom výraz „Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená Zmluvu o dielo a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí ponuky znamená dátum uzavretia (podpísania) Zmluvy o dielo.~~

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená doklad doručený v súlade s §42 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

1.1.1.4 „Ponukový list“ znamená dokument s názvom Ponukový list, ktorý bol zostavený Zhotoviteľom a obsahuje podpísanú ponuku pre Objednávateľa na zhotovenie diela (stavby).

1.1.1.5 ~~„Technicko-kvalitatívne podmienky“ znamenajú dokument s názvom Technicko-kvalitatívne podmienky, tak ako je uvedený v Zmluve a všetky dodatky a zmeny technicko-kvalitatívnych podmienok v súlade so Zmluvou. Tento dokument špecifikuje dielo/stavbu po technickej stránke.~~

Technicko kvalitatívne podmienky a požiadavky sú zahrnuté v kompletnej Dokumentácii zhotoviteľa a ich príloh.

- 1.1.1.6 „Výkresy“/“Projektová dokumentácia“** znamenajú výkresy diela (stavby) tak ako sú zahrnuté v Zmluve, a všetky dodatočné a zmenené výkresy, vydané Objednávateľom (alebo v zastúpení Objednávateľa) v súlade so zmluvou.
- 1.1.1.7 „Súvisiace dokumenty“** znamenajú dokument(y) s názvom Súvisiace dokumenty, zostavené Zhotoviteľom a predložené spolu s Ponukovým listom tak ako je to uvedené v Zmluve. Takýto dokument môže zahŕňať súpis položiek, údaje, zoznamy a rozpisy sadzieb a/alebo cien.
- 1.1.1.8 „Ponuka“** znamená Ponukový list a všetky ostatné dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predložil spolu s Ponukovým listom, tak ako sú uvedené v zmluve.
- 1.1.1.9 „Príloha k ponuke“** znamená vyplnené strany s názvom Príloha k ponuke, ktoré sú pripojené k Ponukovému listu a tvoria jej časť.
- 1.1.1.10 ~~Výkaz výmer" a "Hodinové zúčtovacie sadzby"~~** ~~znamenajú takto nazvané dokumenty (ak sú), ktoré sú zahrnuté vo Formulároch.~~

Výkaz výmer je dokument, ktorý tvoril súčasť súťažných podkladov a bol uchádzačom predložený v ponuke do verejného obstarávania.

1.1.2 Strany a osoby

- 1.1.2.1 „Strana“** znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa , podľa kontextu.
- 1.1.2.2 „Objednávateľ“** znamená osobu označenú ako Objednávateľ v Prílohe k ponuke a právnych nástupcov tejto osoby.
- 1.1.2.3 „Zhotoviteľ“** znamená osobu(y) označenú ako Zhotoviteľ v ponuke prijatej Objednávateľom a právnych nástupcov tejto osoby alebo osôb.
- 1.1.2.4 „Stavebný dozor“** znamená osobu, menovanú v Prílohe k ponuke, stanovenú Objednávateľom na to, aby konala ako Stavebný dozor pre účely zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby Objednávateľom a ohlásenú Zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.4 (*Výmena stavebného dozora*).
- 1.1.2.5 „Predstaviteľ Zhotoviteľa “** znamená osobu menovanú Zhotoviteľom v zmluve alebo určenú podľa potreby Zhotoviteľom podľa podčlánku 4.3 (*Predstaviteľ Zhotoviteľa*), ktorá koná v mene Zhotoviteľa .
- 1.1.2.6 „Pracovníci Objednávateľa“** znamená Stavebný dozor, jeho pomocníkov podľa podčlánku 3.2 (*Poverenie Stavebným dozorom*) a všetkých ostatných pracovníkov, robotníkov a ďalších zamestnancov stavebného dozora a Objednávateľa, ako aj všetkých ostatných pracovníkov nahlásených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebným dozorom ako zamestnanci Objednávateľa.
- 1.1.2.7 „Pracovníci Zhotoviteľa “** znamená predstaviteľa Zhotoviteľa a všetkých pracovníkov, ktorých Zhotoviteľ využíva na stavenisku, čo môže byť personál,

robotníci a ďalší zamestnanci Zhotoviteľa a ktoréhokoľvek podZhotoviteľa , a všetci ďalší pracovníci, ktorí pomáhajú Zhotoviteľovi pri vyhotovovaní diela.

1.1.2.8 ~~„PodZhotoviteľ“ znamená ktorúkoľvek osobu uvedenú v zmluve ako podZhotoviteľ alebo ktorúkoľvek osobu ustanovenú za podZhotoviteľa povereného vyhotovením časti diela, ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.~~

PodZhotoviteľ“ znamená ktorúkoľvek osobu (mimo zamestnancov Zhotoviteľa), ktorá pre Zhotoviteľa vyhotovuje alebo má vyhotoviť Dielo alebo jeho časť (ako aj právny nástupcovia tejto osoby) avšak s tým, že Zhotoviteľ je oprávnený prenechať vyhotovenie Diela alebo jeho časti PodZhotoviteľovi len za podmienok uvedených v Zmluve o dielo.

1.1.2.9

1.1.2.10 „FIDIC“ znamená Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils, t. j. medzinárodnú federáciu konzultačných inžinierov.

1.1.3 Dátumy, skúšky, lehoty a dokončenie

1.1.3.1 ~~„Základný dátum“ znamená dátum 28 dní pred posledným dňom na predloženie Ponuky.~~

1.1.3.2 „Dátum začatia prác“ znamená dátum oznámený podľa podčlánku 8.1 (*Začatie prác*).

1.1.3.3 „Lehota výstavby“ znamená dobu na vyhotovenie diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa podčlánku 8.2 (*Lehota výstavby*), tak ako je uvedená v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*)), ktorá je počítaná od dátumu začatia prác.

1.1.3.4 „Preberacie skúšky “ znamenajú skúšky, ktoré sú špecifikované v Zmluve, alebo tie na ktorých sa dohodnú obidve strany, alebo sú nariadené ako zmena, a ktoré sú vykonané podľa článku 9 (*Preberacie skúšky*) predtým než je dielo alebo jeho časť (podľa okolností) prebraté Objednávateľom.

1.1.3.5 „Preberací protokol“ znamená dokument vydaný podľa článku 10 (*Preberanie stavby Objednávateľom*).

1.1.3.6 „Skúšky po dokončení“ znamenajú skúšky (pokiaľ nejaké sú), ktoré sú špecifikované v zmluve a sú vykonané v súlade s ustanoveniami Zvláštnych podmienok po prebratí diela, alebo jeho časti (podľa okolností) Objednávateľom.

1.1.3.7 „Lehota na oznámenie závad“ znamená obdobie pre oznámenie závad na dielo, alebo jeho časti (podľa okolností) podľa podčlánku 11.1 (*Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie väd*) tak ako je uvedené v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánku 11.3 (*Predĺženie záručnej doby*) počítané od dátumu, kedy je dokončenie diela alebo jeho časti potvrdené podľa podčlánku 10.1 (*Prebratie stavby a jej častí*)).

1.1.3.8 „Protokol o vyhotovení diela“ (Protokol o ukončení záručnej doby) znamená dokument vydaný podľa podčlánku 11.9 (*Protokol o vyhotovení diela*).

1.1.3.9 „Deň“ znamená kalendárny deň a „rok“ znamená 365 dní.

1.1.3.10 „Záručná doba“

„Záručná doba“ znamená obdobie pre oznámenie väd na

a) Diela alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v prílohe k ponuke pre stavebné práce a Technologické zariadenia, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného podľa podčlánku 10.1 Preberanie Diela alebo sekcií, alebo

b) (pokiaľ dielo bolo preberané po častiach) od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 Preberanie častí Diela

Objednávateľ má právo požadovať aby Zhotoviteľ v záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností.

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

1.1.4 Ceny a platby

~~**1.1.4.1 „Akceptovaná zmluvná cena“** znamená čiastku potvrdenú v Oznámení o prijatí ponuky za vyhotovenie a dokončenie stavby a odstránenie akýchkoľvek väd.~~

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená sumu stanovenú v Zmluve o Dielo za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd a nedorobkov (Cena za dielo).

1.1.4.2 „Zmluvná cena“ znamená cenu definovanú v podčlánku 14.1 (*Zmluvná cena*) a zahrňuje úpravy vykonané v súlade so Zmluvou.

1.1.4.3 „Náklady“ znamenajú všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ rozumne vynaložil (alebo, ktoré má vynaložiť) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, ktoré však nezahrňujú zisk.

1.1.4.4 „Potvrdenie konečnej faktúry“ znamená potvrdenie platby vydané podľa podčlánku 14.13 (*Vydanie potvrdenia konečnej faktúry*).

1.1.4.5 „Konečný súpis vykonaných prác“ znamená dokument/súpis definovaný v podčlánku 14.11 (*Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry*).

1.1.4.6

1.1.4.7 „Potvrdenie čiastkovej faktúry“ znamená potvrdenie nároku na čiastkovú platbu, vydané podľa článku 14 (*Zmluvná cena a platby*), je však iné než Potvrdenie konečnej faktúry.

1.1.4.8 „Domáca mena“ znamená menu Krajiny (krajina v ktorej sa realizuje stavba).

1.1.4.9 „Potvrdenie faktúry (platby)“ znamená potvrdenie oprávnenosti faktúry (nároku na platbu), vydané podľa kapitoly 14 (*Zmluvná cena a platby*).

1.1.4.10 „Predbežná čiastka“ znamená sumu (ak je nejaká), ktorá je ako predbežná čiastka uvedená v Zmluve za vyhotovenie akýchkoľvek časti diela, alebo za dodávku technologického zariadenia, materiálov alebo služieb podľa podčlánku 13.5 (*Predbežné čiastky*).

1.1.4.11

1.1.4.12 „Súpis vykonaných prác“ znamená súpis vykonaných prác predložený Zhotoviteľom ako súčasť žiadosti o potvrdenie faktúry podľa článku 14 (*Zmluvná cena a platby*).

1.1.5 Práce a vybavenie

1.1.5.1 „Zariadenie Zhotoviteľa“ znamená všetky prístroje, stroje, vozidlá a ďalšie veci potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých závad. Avšak zariadenie Zhotoviteľa nezahrňuje dočasné dielo, zariadenia Objednávateľa (ak nejaké je), technologické zariadenia, materiály a akékoľvek ďalšie veci, ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť trvalého diela.

1.1.5.2 „Vybavenie“ znamená zariadenie Zhotoviteľa, materiály, technologické zariadenia a dočasné dielo, alebo čokoľvek z toho, tak ako je to potrebné.

1.1.5.3 „Materiály“ znamenajú veci všetkého druhu (iné než technologické zariadenie), ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť trvalého diela, vrátane materiálov dodaných bez montáže (ak také sú), ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa Zmluvy.

1.1.5.4 „Trvalé dielo“ znamená práce a ich trvalý hmotný výsledok, ktoré majú byť vyhotovené Zhotoviteľom podľa Zmluvy.

1.1.5.5 „Technologické zariadenie“ znamená prístroje, stroje a vozidlá, ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť trvalého diela.

1.1.5.6 „Sekcia“ znamená časť stavebného diela, špecifikovanú v Prílohe k ponuke ako časť (úsek) ak nejaká existuje.

1.1.5.7 „Dočasné dielo“ znamená všetky práce a dočasné konštrukcie a objekty (iné ako zariadenie Zhotoviteľa) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek závad.

1.1.5.8 „Dielo“ znamená „trvalé dielo“ a „dočasné dielo“, alebo ktorékoľvek z nich, podľa toho čo sa hodí.

1.1.6 Ďalšie definície

1.1.6.1 „Dokumentácia Zhotoviteľa“ znamená výpočty, počítačové programy a ďalšie programové vybavenie (software), výkresy, príručky, modely a ďalšie dokumenty technickej povahy (ak nejaké sú) dodané Zhotoviteľom podľa Zmluvy.

1.1.6.2 „Krajina“ znamená krajinu, v ktorej sa nachádza stavenisko (alebo väčšina z neho), na ktorom má byť vyhotovené trvalé dielo.

1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa“ znamená prístroje, stroje a vozidlá (ak nejaké sú), ktoré dáva k dispozícii na použitie Zhotoviteľovi pri vyhotovení stavebného diela, tak ako sa to uvádza v technicko-kvalitatívnych podmienkach; nezahrňuje však technologické zariadenie, ktoré neprevzal Objednávateľ.

1.1.6.4 „Vyššia moc“ je definovaná v článku 19 (*Vyššia moc*).

1.1.6.5 „Právne predpisy“ ~~znamenajú všetku národnú (alebo štátnu) legislatívu, nariadenia, vyhlášky a ďalšie právne predpisy legálne ustanovených orgánov verejnej správy.~~

„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, nariadenia a smernice vydávané orgánmi Európskej únie, orgánmi Slovenskej republiky, technické normy platné na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú záväzné (najmä STN), ako aj interné predpisy, smernice a normy objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný sám na vlastné náklady si zabezpečiť všetky Právne predpisy podľa potreby.

1.1.6.6 „Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)“ znamená zábezpeku (alebo zábezpeky) podľa podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)*).

1.1.6.7 „Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť vyhotovené trvalé dielo a kde majú byť dodané technologické zariadenia a materiály ako aj akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované v Zmluve ako súčasť staveniska.

1.1.6.8 „Nepredvídateľné okolnosti“ znamenajú okolnosti, ktoré nemôžu byť predvídané (predpokladané) skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženia ponuky.

1.1.6.9 „Zmena“ znamená akúkoľvek zmenu stavebného diela, ktorá je nariadená alebo schválená ako zmena podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*).

1.2 Výklad pojmov

V Zmluve, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné:

- (a) slová v jednom gramatickom rode označujú všetky rody;
- (b) slová v jednotnom čísle označujú taktiež množné číslo a slová v množnom čísle označujú aj číslo jednotné;
- (c) ustanovenia obsahujúce slovo „súhlasit“, „odsúhlasit“ alebo „súhlas/dohoda“ vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli zaznamenané písomne, a
- (d) „písomný“ alebo „písomné“ znamenajú písaný ručne, písacím strojom, vytlačený alebo zhotovený elektronicky a existujúci vo forme trvalého záznamu.

Slová na okraji strán a ďalšie titulky sa nebudú brať v úvahu pri interpretácii týchto Podmienok.

1.3 Komunikácia

Kdekoľvek tieto Podmienky predpokladajú schválenie alebo vydanie súhlasu, potvrdenia, schválenia, rozhodnutia, oznámenia a požiadania, takýto prostriedok komunikácie musí byť:

- (a) písomný a odovzdaný osobne (oproti potvrdeniu), zaslaný poštou alebo kuriérom, alebo prenášaný za použitia akéhokoľvek z odsúhlasených systémov elektronického prenosu uvedených v Prílohe k ponuke; a
- (b) doručený, zaslaný, alebo prenesený na adresu príjemcu uvedenú v Prílohe k ponuke s tým, že :
 - i) ak príjemca oznámi zmenu adresy takáto správa/oznámenie sa potom doručí podľa toho; a
 - ii) ak príjemca neuviedol pri žiadosti o schválenie alebo súhlas ináč, môže sa správa/oznámenie zaslať na adresu z ktorej bola odoslaná žiadosť.

Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez rozumného dôvodu odoprieť alebo odkladať. Keď je pre niektorú zo strán vydané potvrdenie, ten kto ho vydáva je povinný zaslať kópiu aj druhej strane. Keď jednej strane vydá oznámenie druhá strana alebo Stavebný dozor, kópia takého oznámenia sa musí zaslať podľa okolností, ~~bud'~~ tak Stavebnému dozorovi, ~~alebo~~ ako aj druhej strane.

Dôležité okolnosti týkajúce sa stavby Diela sa zapisujú vždy do stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ. Náležitosti stavebného denníka, podrobnosti jeho vedenia a využitie sú upravené Zmluvou o dielo a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zápis v stavebnom denníku nemá konštitutívne účinky a pre priznanie Nároku Strany je potrebné zaslať príslušné oznámenie druhej Strane a Stavebnému dozorovi

1.4 Právne predpisy a jazyk

~~Zmluva sa bude riadiť právnymi predpismi krajiny (alebo inou jurisdikciou), ktorá je uvedená v Prílohe k ponuke.~~

~~Ak má ktorákoľvek časť zmluvných dokumentov verzie napísané vo viac než jednom jazyku, bude mať prednosť verzia v rozhodujúcom jazyku, ktorý je uvedený v Prílohe k ponuke.~~

~~Jazyk pre komunikáciu bude jazyk uvedený v Prílohe k ponuke. Ak tam nie je uvedený žiadny jazyk, komunikačným jazykom bude jazyk, v ktorom sú napísané zmluvné dokumenty (alebo väčšina z nich).~~

Zmluva sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám.

Právne vzťahy neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

Rozhodujúcim a komunikačným jazykom Zmluvy je slovenský jazyk.

Všetky osoby zastupujúce Zhotoviteľa alebo konajúce za neho musia plynule ovládať komunikačný jazyk. V prípade, že tento jazyk plynule neovládajú, sú povinné zabezpečiť, aby bol po celú dobu vykonávania Diela k dispozícii kvalifikovaný tlmočník.

Všetky doklady, ktoré si budú zmluvné Strany v rámci Zmluvy predkladať, musia byť v komunikačnom jazyku alebo v pôvodnom jazyku súčasne s ich prekladom do komunikačného jazyka.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti také, aké je uvedené v Zmluve o dielo. ~~jednotlivých dokumentov nasledovné:~~

- a) ~~Zmluva o dielo (ak existuje);~~
- b) ~~Oznámenie o prijatí ponuky;~~
- c) ~~Ponukový list;~~
- d) ~~Zvláštne podmienky;~~
- e) ~~Tieto všeobecné podmienky;~~
- f) ~~Technicko-kvalitatívne podmienky;~~
- g) ~~Výkresy, a~~
- h) ~~Súvisiace dokumenty a všetky ďalšie dokumenty tvoriace obsah Zmluvy.~~

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, Stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre Zhotoviteľa .

1.6 Zmluva o dielo

~~Pokiaľ sa strany nedohodnú ináč, sú povinné uzavrieť Zmluvu o dielo do 28 dní potom čo Zhotoviteľ obdržal Oznámenie o prijatí ponuky. Podkladom pre Zmluvu o dielo bude formulár, ktorý je prílohou Zvláštnych podmienok. Výdavky na kolokovné a podobné poplatky (ak sú nejaké) uložené právnymi predpismi v súvislosti s uzavretím Zmluvy o dielo poniesie Objednávateľ.~~

Strany uzavrú Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk v zmysle § 45 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

1.7 Postúpenie Zmluvy

Žiadna zo strán nesmie postúpiť (na inú osobu) celú zmluvu/zákazku alebo jej časť, alebo akúkoľvek výhodu alebo prospech z nej. Avšak každá strana:

- (a) môže postúpiť celú zákazku alebo ktorúkoľvek jej časť s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany, podľa voľného uváženia tejto druhej strany, a

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Technicko-kvalitatívne podmienky a výkresy budú v starostlivosti a opatere Objednávateľa. Pokiaľ nie je v zmluvných dokumentoch uvedené ináč, dve kópie Zmluvy a každého následného výkresu sa musia poskytnúť Zhotoviteľovi, ktorý si môže na svoje náklady urobiť alebo vyžiadať ďalšie kópie.

Všetky dokumenty Zhotoviteľa budú v jeho starostlivosti a opatere, pokiaľ a dokiaľ ich neprevezme Objednávateľ. Pokiaľ sa neuvádza v Zmluve ináč, Zhotoviteľ je povinný dodať Stavebnému dozorovi šesť kópií z každého dokumentu Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať na stavenisku jednu kópiu zmluvných dokumentov, publikácií uvedených v Technicko-kvalitatívnych podmienkach, dokumentov Zhotoviteľa (ak nejaké sú), výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných Zmluvou. Zamestnanci Objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v každom rozumnom čase.

Ak niektorá zo strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý bol vypracovaný na použitie pri realizácii stavebného diela, oznámi táto strana spomínanú chybu alebo vadu okamžite druhej strane.

Kompletná zmluva o dielo, vrátane jej prípadných dodatkov, všetka korešpondencia, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópiu, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny Stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

Zhotoviteľ upozorní stavebného dozora vždy, keď je pravdepodobné, že sa výstavba diela oneskorí alebo preruší, ak Zhotoviteľ neobdrží v primeranom čase niektorý potrebný výkres alebo pokyn. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o potrebnom výkrese alebo pokyne, podrobnosti o tom, prečo a dakedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu oneskorenia alebo prerušenia prác, ku ktorým pravdepodobne dôjde ak takýto výkres/pokyn bude vydaný neskoro.

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo výdavky, ako dôsledok toho, že Stavebný dozor nevydal ohlásený výkres alebo pokyn v rozumnom (primeranom) čase, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ dá Stavebnému dozorovi ďalšie upozornenie a podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) bude mať nárok na:

- (a) predĺženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončenie stavby je alebo bude oneskorené a to podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*) a
- (b) úhradu všetkých takýchto nákladov, ktoré sa zahrnú do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol.

Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie stavebného dozora bolo spôsobené nejakou chybou alebo oneskorením Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z dokumentov Zhotoviteľa, alebo oneskorením v jeho predložení, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie lehoty výstavby alebo uhradenie nákladov.

1.10 Užívanie dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom

Medzi obidvoma stranami platí, že Zhotoviteľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva svojich dokumentov a ďalšej projektovej dokumentácie vyhotovenej Zhotoviteľom (alebo v jeho mene).

Zhotoviteľ (podpisom Zmluvy o dielo) poskytuje Objednávateľovi časovo neobmedzenú, prenosnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, užívanie a zdieľanie dokumentov Zhotoviteľa vrátane vyhotovovania a užívania ich modifikácií. Táto licencia bude:

- (a) platiť počas skutočnej alebo predpokladanej životnosti (ktorákoľvek je dlhšia) príslušných častí stavebného diela,
- (b) oprávňovať ktorúkoľvek osobu, ktorá je platným vlastníkom príslušnej časti stavebného diela, ku kopírovaniu, používaniu a zdieľaniu dokumentov Zhotoviteľa pre účely kompletácie, prevádzky, údržby, zmien, úprav, opráv a odstránenia stavebného diela, a
- (c) v prípade dokumentov Zhotoviteľa, ktoré sú vo forme počítačových programov a iného software, dovoliť ich používanie na ktoromkoľvek počítači na stavenisku a na ďalších miestach predpokladaných v Zmluve, vrátane výmeny ktorýchkoľvek počítačov dodaných Zhotoviteľom.

1.11 Užívanie dokumentácie Objednávateľa Zhotoviteľom

Medzi obidvomi stranami platí, že Objednávateľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva Technicko-kvalitatívnych podmienok, výkresov a ďalších dokumentov vyhotovených Objednávateľom (alebo v jeho mene). Zhotoviteľ môže na vlastné náklady kopírovať, používať a získať tieto dokumenty pre účely vyplývajúce zo Zmluvy. Bez súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľ ich nesmie kopírovať, používať alebo zdieľať tretej strane okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce zo Zmluvy.

1.12 Dôverné podrobnosti

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetky dôverné a iné informácie, ktoré môže Stavebný dozor odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že Zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy.

Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými

Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa poskytovať údaje subjektom podľa týchto podmienok.

1.13 Súlad s právnymi predpismi

Pri plnení Zmluvy Zhotoviteľ musí konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je vo Zvláštnych podmienkach uvedené ináč:

- (a) Objednávateľ musí zadovážiť (alebo zadováži) plánovacie, urbanistické alebo podobné povolenia pre výstavbu trvalého diela a akékoľvek ďalšie povolenia uvedené v Technicko-kvalitatívnych podmienkach ako povolenia, ktoré mal (alebo má) zaobstarať Objednávateľ. Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla škoda v dôsledku toho, že tak Objednávateľ opomenul urobiť, a
- (b) Zhotoviteľ je povinný zariadiť všetky oznámenia, zaplatiť všetky dane, odvody a poplatky a zadovážiť všetky povolenia, licencie a súhlasy (schválenia) požadované právnymi predpismi týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia stavebného diela a odstránenia akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla škoda v dôsledku toho, že Zhotoviteľ opomenul tak urobiť.

Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácii stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s vykonaním Diela všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v súvisiacich dokumentoch Zmluvy, na vlastné náklady zabezpečiť všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.)

V rámci vyhotovenia dokončenia Diela a odstránenia väd, Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky vydané a právoplatné rozhodnutia, vydané a právoplatné stavebné povolenia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

Ak Zhotoviteľ vytvorí (podľa platných právnych predpisov) spoločný podnik, konzorcium alebo iné zoskupenie dvoch alebo viacerých osôb:

- (a) predpokladá sa, že tieto osoby budú spoločne a samostatne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu stavebného diela,
- (b) tieto osoby sú povinné oznámiť Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb,
- (c) Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

1.15 Audit

Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup na stavenisko a k dokumentom súvisiacim s plnením zmluvy a bude spolupracovať so zástupcami Európskej komisie, európskeho dvoru auditorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie vo všetkých zmluvách s podZhotoviteľmi alebo dodávateľmi uzatvorených v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

2. OBJEDNÁVATEĽ

2.1 Právo prístupu na stavenisko

Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko a používanie všetkých jeho častí počas doby (alebo dôb) uvedenej v ponuke. Právo prístupu a užívanie nemusí náležať výhradne Zhotoviteľovi. Ak sa podľa Zmluvy požaduje, aby Objednávateľ dal Zhotoviteľovi do užívania akýkoľvek základ, objekt, zariadenie alebo prostriedok prístupu, Objednávateľ je povinný tak urobiť v čase a spôsobom uvedeným v Technicko-kvalitatívnych podmienkach. Avšak Objednávateľ môže odoprieť takéto právo alebo užívanie až kým neobdrží záruku na splnenie zmluvných záväzkov.

Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna lehota, poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko a umožní mu jeho užívanie v takých termínoch aké sú potrebné na to, aby Zhotoviteľ mohol postupovať podľa harmonogramu predloženého podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*).

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že mu Objednávateľ neposkytol toto právo prístupu, alebo neumožnil užívanie staveniska počas spomínanej doby, Zhotoviteľ to oznámi Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na:

- (a) predĺženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončenie diela je alebo bude oneskorené, a to podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*), a

- (b) uhradenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní spomínaného oznámenia Zhotoviteľa, Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov

Avšak, pokiaľ (a do tej miery) omeškanie Objednávateľa bolo spôsobené nejakou chybou alebo oneskorením Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z dokumentov Zhotoviteľa, alebo oneskorením v jeho predložení, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie lehoty výstavby alebo uhradenie nákladov.

2.2 Povolenia, licencie a schválenia

~~Objednávateľ je povinný na žiadosť Zhotoviteľa (tam, kde to môže urobiť) poskytnúť mu primeranú pomoc pri:~~

- ~~(a) zaopatrení výtlačkov právnych predpisov Krajiny, ktoré sa vzťahujú k zákazke, ale nie sú bežne dostupné, a pri~~
- ~~(b) žiadostiach Zhotoviteľa o akékoľvek povolenia, licencie alebo schválenia, ktoré sú požadované právnymi predpismi Krajiny:~~
 - ~~(i) ktoré si má Zhotoviteľ zaobstarat' podľa podčlánku 1.13 (Súlada s právnymi predpismi);~~
 - ~~(ii) pre dodávku vybavenia, vrátane prečistenia na colnici a~~
 - ~~(iii) pre vývoz zariadení Zhotoviteľa potom, čo boli odpratané zo staveniska.~~

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si všetky povolenia, licencie a schválenia nevyhnutné na realizáciu diela a súvisiace s jeho odovzdaním na vlastné náklady.

2.3 Personál Objednávateľa

Objednávateľ bude zodpovedný za to, že zabezpečí, aby jeho pracovníci a jeho ďalší podzhotovitelia na stavenisku:

- (a) spolupracovali pri úsilí Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.6 (*Spolupráca*), a
- (b) podnikali kroky podobné tým, ktoré sa vyžadujú od Zhotoviteľa podľa pododstavcov (a), (b), a (c) podčlánku 4.8 (*Bezpečnostné postupy*) a podľa podčlánku 4.18 (*Ochrana životného prostredia*).

2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa

~~Objednávateľ je povinný predložiť do 28 dní po obdržaní žiadosti od Zhotoviteľa, primeraný dôkaz o tom, že vykonal príslušné finančné opatrenia/dohody (a ich aj udržiava), ktoré mu umožnia zaplatiť za dielo zmluvnú cenu (tak ako bola stanovená v danom čase) v súlade s článkom 14 (Zmluvná cena a platby). Ak Objednávateľ hodlá vykonať akékoľvek vecné zmeny vo svojich finančných opatreniach, je povinný o tom upovedomiť Zhotoviteľa a poskytnúť mu ich podrobný popis.~~

Neaplikuje sa

2.5 Nároky Objednávateľa

Ak sa Objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku týchto zmluvných podmienok, alebo inak v súvislosti so Zmluvou, a/alebo na predĺženie záručnej doby (lehoty na oznámenie väd), oznámi to Objednávateľ alebo Stavebný dozor, aj s podrobnosťami, Zhotoviteľovi. Avšak oznámenie sa nevyžaduje pre platby podľa podčlánku 4.19 (*Elektrina, voda a plyn*), , alebo za ďalšie služby požadované Zhotoviteľom.

Oznámenie sa musí odovzdať čo najskôr potom ako sa Objednávateľ dozvedel o skutočnosti či okolnostiach, ktoré môžu byť podnetom pre takúto požiadavku. Oznámenie týkajúce sa akéhokoľvek predĺženia záručnej doby sa musí odovzdať ešte pred vypršaním tejto doby.

Podrobnosti musia špecifikovať článok alebo iný základ pre vznesenie požiadavky a musia obsahovať zdôvodnenie čiastky (platby) a/alebo predĺženie doby o ktorých sa Objednávateľ domnieva, že má na nich nárok v súvislosti so Zmluvou. Stavebný dozor musí potom postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) tak, aby odsúhlasil alebo stanovil:

- (i) čiastku (ak prichádza do úvahy), ktorú by mal Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi, a/alebo
- (ii) predĺženie záručnej doby (ak prichádza do úvahy) v súlade s podčlánkom 11.3 (*Predĺženie záručnej doby*).

3. STAVEBNÝ DOZOR

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Objednávateľ je povinný menovať stavebného dozora, ktorý bude vykonávať povinnosti jemu stanovené v Zmluve. Personál stavebného dozora musí zahrňovať dostatočne kvalifikovaných inžinierov a ďalších odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti.

Stavebný dozor nemá žiadnu právomoc dopĺňať/meniť zmluvné dokumenty.

Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebný dozor získal súhlas Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v

Zvláštnych podmienkach. Objednávateľ sa zaväzuje, že neuplatní ďalšie obmedzenia právomoci stavebného dozora, okrem takých, ktoré budú odsúhlasené so Zhotoviteľom.

Avšak kedykoľvek Stavebný dozor vykonáva určitú činnosť, pre ktorú sa vyžaduje súhlas Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa predpokladá, že Objednávateľ mu taký súhlas dal.

Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč:

- (a) kedykoľvek si Stavebný dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené v zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že Stavebný dozor koná v mene Objednávateľa;
- (b) Stavebný dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy; a
- (c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný skutok stavebného dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, nehodu či nesúlad.

Stavebný dozor musí získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí najmä podľa nasledovných podčlánkov a článku Zmluvných podmienok:

- a) podčlánok 3.2: Delegovanie právomocí stavebným dozorom;
- b) podčlánok 3.5: Rozhodnutia; odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá má vplyv na navýšenie alebo zníženie Zmluvnej ceny;
- c) podčlánok 4.4: Podzhotovitelia;
- d) podčlánok 4.12.: Nepredvídateľné fyzické podmienky
- e) podčlánok 7.4: Skúšky
- f) podčlánok 7.6: Opravné práce;
- g) podčlánok 8.4: Predĺženie Lehoty výstavby;
- h) podčlánok 8.8: Prerušenie prác;
- i) podčlánok 8.11: Predĺžené prerušenie;
- j) článok 10. Preberanie Diela Objednávateľom;
- k) podčlánok 11.9: Protokol o vyhotovení Diela;
- l) podčlánok 12.3: Oceňovanie
- m) podčlánok 13.1: Právo na Zmenu;
- n) podčlánok 13.3: Postup pri Zmenách;
- o) podčlánok 13.5: Predbežné sumy;
- p) podčlánok 13.6: Práca za hodinové zúčtovacie sadzby;
- q) podčlánok 20.1: Nároky Zhotoviteľa.

Stavebný dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvných podmienok v prípade vykonania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebný dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby.

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebný dozor povinný predložiť Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia Stavebného dozora a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život alebo bezpečnosť Diela, prípadne príslušného majetku, Stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.

Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 13.3 Postup pri Zmenách odsúhlasí alebo rozhodne o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z takéhoto pokynu a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.

3.2 Delegovanie právomoci Stavebným dozorom

Stavebný dozor môže z času na čas previesť povinnosti a delegovať právomoci na asistentov a môže takýto prevod či delegovanie taktiež odvolať. Medzi týmito asistentmi môže byť stály dozorca stavby a/alebo nezávislí inšpektori menovaní na preskúmavanie a/alebo odskúšanie súčastí technologického zariadenia a/alebo materiálov. Prevod povinností, delegovanie právomoci alebo ich odvolanie musí byť v písomnej forme a nenadobudne účinnosť dovtedy, kým obidve strany neobdržia príslušné kópie. Avšak, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú ináč, Stavebný dozor nesmie delegovať právomoc rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v súlade s podčlánkom 3 5 (*Rozhodnutia*).

Asistenti stavebného dozora musia byť osobami s vhodnou kvalifikáciou, kompetentní pre vykonávanie týchto povinností a uplatňovanie právomoci, plynulo ovládajúci jazyk pre komunikáciu definovaný v podčlánku 1.4 (*Právne predpisy a jazyk*).

Každý asistent na ktorého boli prevedené povinnosti, alebo delegovaná právomoc, bude oprávnený vydávať pokyny Zhotoviteľovi len v rozsahu stanovenom takýmto poverením. Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, upozornenie, návrh, žiadosť, skúška, alebo podobný krok asistenta, v súlade so spomínaným delegovaním, budú mať rovnaký účinok ako keby išlo o úkon stavebného dozora. Avšak:

- (a) akékoľvek opomenutie neschváliť prácu, technologické zariadenie alebo materiály nebude znamenať ich schválenie a preto nesmie obmedzovať právo stavebného dozora zamietnuť takúto prácu, technologické zariadenie alebo materiály;
- (b) ak Zhotoviteľ spochybňuje akékoľvek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, môže predložiť túto záležitosť Stavebnému dozorovi, ktorý je povinný promptne potvrdiť, zrušiť alebo zmeniť takéto rozhodnutie alebo pokyn.

3.3 Pokyny stavebného dozora

Stavebný dozor môže (kedykoľvek) vydať Zhotoviteľovi pokyny a dodatočné alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora, alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa

tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa použiť článok 13 (*Zmeny a úpravy*).

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebným dozorom alebo povereným asistentom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Kedykoľvek je to možné, ich pokyny sa majú dodať v písomnej forme. Ak Stavebný dozor alebo poverený asistent:

- (a) vydá ústny pokyn,
- (b) obdrží písomné potvrdenie pokynu od Zhotoviteľa (alebo v jeho mene) do dvoch pracovných dní po vydaní pokynu a
- (c) nereaguje vydaním písomného zamietnutia a/alebo pokynu do dvoch pracovných dní po obdržaní spomínaného potvrdenia,

potom takéto potvrdenie predstavuje písomný pokyn stavebného dozora alebo povereného asistenta (podľa okolností).

Vydanie akéhokoľvek pokynu, alebo potvrdenie akéhokoľvek ústneho pokynu Stavebného dozora musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 Komunikácia a písomne zaznamenané v príslušnom stavebnom denníku.

3.4 Výmena stavebného dozora

Ak Objednávateľ zamýšľa vymeniť stavebného dozora je povinný oznámiť Zhotoviteľovi, najneskôr 7 dní pred zamýšľaným dátumom výmeny, meno, adresu a príslušnú prax nového (vymeneného) stavebného dozora.

3.5 Rozhodnutia

Kedykoľvek tieto zmluvné podmienky predpokladajú, že pri odsúhlasovaní alebo rozhodovaní o nejakej záležitosti, bude Stavebný dozor postupovať v súlade s týmto podčlánkom 3.5, potom Stavebný dozor je povinný konzultovať s obidvomi stranami a pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, Stavebný dozor musí urobiť spravodlivé rozhodnutie v súlade so Zmluvou, pričom bude brať do úvahy všetky významné okolnosti.

Stavebný dozor je povinný oznámiť obidvom stranám výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu s podporným podrobným popisom. Každá zo strán uvedie do pôsobnosti každú takúto dohodu alebo rozhodnutie, pokiaľ a dokedy nebudú revidované podľa článku 20 (*Požiadavky, spory a arbitráže*).

3.6 Pravidelné pracovné rokovania

Pracovné rokovanie (kontrolné dni) zvoláva Stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz za 14 dní a tzv. koordinačné porady stavby, najmenej raz do týždňa. Pracovných rokovaní sú povinní zúčastňovať sa :Predstavitel' Zhotoviteľa , Stavebný dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka

vrátane projektanta Zhotoviteľa pre operatívne zabezpečenie riešenia projektových prác. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti harmonogramu prác a míľnikov (ak sú definované v podčlánku 8.3 Harmonogram prác), preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 Komunikácia Zmluvných podmienok.

4. ZHOTOVITEĽ

4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť dielo v súlade so Zmluvou a pokynmi stavebného dozora a odstrániť na stavebnom diele akékoľvek závady.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť technologické zariadenia a dokumentáciu Zhotoviteľa tak ako sú uvedené v Zmluve, všetkých svojich pracovníkov, vybavenie, spotrebovávané prostriedky a iné veci a služby, či už dočasného alebo trvalého charakteru, ktoré sú požadované v projektovej dokumentácii pre vyhotovenie, dokončenie diela a odstránenie väd.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na stavenisku a všetkých metód výstavby (stavebných postupov). S výnimkou rozsahu stanoveného v Zmluve, Zhotoviteľ:

- (i) bude zodpovedný za všetku dokumentáciu Zhotoviteľa, dočasné dielo (práce a konštrukcie) a taký návrh každého článku technologického zariadenia a materiálov aký sa vyžaduje pre dodržanie zhody so Zmluvou,
- (ii) ~~nebude však zodpovedať za samotný návrh a technicko-kvalitatívne podmienky stavebného diela.~~

Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje uskutočniť pre vyhotovenie stavebného diela, kedykoľvek ho o to Stavebný dozor požiada. Bez predchádzajúceho upozornenia stavebného dozora sa nesmie vykonať žiadna podstatná zmena týchto opatrení a metód.

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)

Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) (ďalej len „zábezpeka na vykonanie prác“) v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Obsah zábezpeky na vykonanie prác musí zodpovedať vzoru, ktorý je súčasťou súťažných podkladov, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak.

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkolvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác najneskôr v deň podpisu zmluvy.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na vykonanie prác bude platná a vymáhateľná dovtedy kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

Objednávateľ je povinný vrátiť zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela.

Ustanovenia tohto podčlánku sa primerane (okrem dôvodov uplatnenia) použijú aj na zábezpeku na záručné opravy dobu s tým, že platnosť a vymáhateľnosť je viazaná na čas trvania záručnej doby. Lehoty vo vzťahu k predĺženiu platnosti zábezpeky sa viažu k uplynutiu záručnej doby. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zábezpeku na záručné opravy len v prípadoch ak Zhotoviteľ neodstráni vadu Diela, pričom Objednávateľ je oprávnený uplatniť zábezpeku na záručné opravy

4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný vymenovať svojho predstaviteľa (zástupcu) a dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Zhotoviteľ určí svojho predstaviteľa ku dňu podpisu tejto zmluvy a jeho meno oznámi Objednávateľovi.

~~Pokiaľ nie je predstaviteľ Zhotoviteľa menovite uvedený v Zmluve, Zhotoviteľ je povinný, pred dátumom začatia prác, predložiť Stavebnému dozorovi na odsúhlasenie meno a osobné údaje osoby, ktorú Zhotoviteľ navrhuje menovať za svojho predstaviteľa. Ak takýto súhlas nie je udelený alebo dodatočne odvolaný, alebo ak menovaná osoba nedokáže konať ako predstaviteľ Zhotoviteľa, potom Zhotoviteľ je povinný podobným spôsobom predložiť meno a osobné údaje inej osoby vhodnej na menovanie.~~

Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť Predstaviteľa zhotoviteľa, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- eur, (slovom: päťtisíc eur) za porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10.000,- eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezaväzuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.

~~Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora, zrušiť menovanie predstaviťa Zhotoviteľa alebo vymenovať náhradu.~~

Ak Predstaviť Zhotoviteľa má byť dočasne neprítomný na stavenisku, počas realizácie stavebného diela, musí sa vymenovať vhodná náhradná osoba (za podmienky predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora) a Stavebný dozor musí byť informovaný o tejto skutočnosti.

Predstaviť Zhotoviteľa musí, v zastúpení Zhotoviteľa, prijímať pokyny podľa podčlánku 3.3 (*Pokyny stavebného dozora*).

Predstaviť Zhotoviteľa môže preniesť akúkoľvek právomoc, funkcie a oprávnenie na ktorúkoľvek kompetentnú osobu a toto poverenie môže kedykoľvek zrušiť (odvolať). Akékoľvek poverenie alebo jeho odvolanie nesmie byť účinné dovtedy kým Stavebný dozor neobdrží predchádzajúce oznámenie, podpísané predstaviťom Zhotoviteľa, v ktorom bude táto osoba menovaná a kde budú uvedené právomoci, funkcie a oprávnenie, ktoré sa jej udeľujú alebo rušia.

Predstaviť Zhotoviteľa a všetky tieto osoby musia plynulo ovládať jazyk pre komunikáciu definovaný v podčlánku 1.4 (*Právne predpisy a jazyk*). Ak Predstaviť Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ zabezpečí počas celej pracovnej doby kvalifikovaného tlmočníka.

4.4 Podzhotovitelia

Zhotoviteľ nesmie zadať podZhotoviteľom vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podZhotoviteľa, jeho zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného Zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené ináč.:

- (a) nepožaduje sa, aby Zhotoviteľ obdržal súhlas pre dodávateľov materiálov alebo pre subdodávky, ktorých podzhotovitelia sú menovaní v Zmluve;
- (b) pre ďalších navrhovaných podZhotoviteľov sa musí zaopatriť predchádzajúci súhlas stavebného dozora;

- (c) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému dozorovi predpokladaný dátum začatia každej práce podZhotoviteľa najmenej 14 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na stavenisku;
- (d) každá zmluva s podZhotoviteľom musí obsahovať ustanovenia, ktoré budú oprávňovať Objednávateľa na to, aby požadoval prevod čiastkovej zmluvy na Objednávateľa podľa podčlánku 4.5 (*Prevod záväzkov podZhotoviteľa*), ak je to použiteľné, alebo v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa*).

Stavebný dozor má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas v prípade, že práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru.

4.5 Prevod z prospechu z poddodávky

Ak záväzky podZhotoviteľa časovo presahujú dátum ukončenia príslušnej záručnej doby (lehoty pre oznámenie väd) a Stavebný dozor pred týmto dátumom vydá Zhotoviteľovi pokyn, aby previedol prínos z týchto záväzkov na Objednávateľa, potom je Zhotoviteľ povinný tak urobiť. Pokiaľ nie je v tomto prevode stanovené inak, nebude mať Zhotoviteľ voči Objednávateľovi žiadne záväzky za prácu vykonanú podZhotoviteľom potom, čo tento prevod nadobudol účinnosť.

4.6 Spolupráca

Neaplikuje sa

4.7 Vytyčovanie

Zhotoviteľ vytyčí dielo podľa základných bodov, osí a referenčných výšok uvedených v Zmluve alebo oznámených Stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí stavebného diela a je povinný napraviť každú chybu v rozmiestnení, výškach alebo rozmeroch stavebného diela.

- a) Zhotoviteľ zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy objektov a obvod Staveniska;
- b) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu;
- c) Zhotoviteľ počas realizácie je povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami;
- d) Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy stavby prispôbiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel.

Zhotoviteľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na overenie presnosti týchto špecifikovaných alebo oznámených referenčných položiek predtým, než ich použije.

Na pokyn Stavebného dozora Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého a dočasného záberu. Zhotoviteľ počas realizácie dodrží majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami.

Zhotoviteľ pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.

4.8 Bezpečnostné postupy

Zhotoviteľ je povinný:

- (a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy,
- (b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na stavenisku,
- (c) vynakladať primerané úsilie na to, aby na stavenisku neboli zbytočné prekážky a tak sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb,
- (d) zabezpečiť oplatenie, osvetlenie, ochranu a stráženie stavebného diela, až do jeho dokončenia a prebratia podľa článku 10 (*Preberanie stavby Objednávateľom*),
- (e) zabezpečiť všetky dočasné objekty (vrátane ciest, chodníkov, zábradlí a plotov), ktoré môžu byť potrebné (z titulu realizácie stavby) pre užívanie a ochranu verejnosti, vlastníkov a nájomcov príľahlých pozemkov.

4.9 Zabezpečenie kvality

Zhotoviteľ je povinný zaviesť systém zabezpečenia kvality, čím bude demonštrovať súlad s požiadavkami Zmluvy. Systém musí zodpovedať podrobnostiam uvedeným v Zmluve. Stavebný dozor bude oprávnený preskúmať akýkoľvek aspekt systému.

Podrobnosti všetkých postupov a dokumenty o zhode sa musia kvôli informácii odovzdať Stavebnému dozoru predtým než začne každá z projektových a realizačných fáz stavby. Keď sa pre stavebného dozora vydáva akýkoľvek dokument technickej povahy, musí byť na tomto dokumente uvedený dôkaz o predchádzajúcom schválení samotným Zhotoviteľom.

Súlad so systémom zabezpečenia kvality nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej z jeho povinností alebo zodpovedností podľa Zmluvy.

4.10 Údaje o stavenisku

Objednávateľ ešte pred základným dátumom je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pre jeho informáciu všetky dôležité údaje, ktoré má k dispozícii o hydrologických a geologických pomeroch na stavenisku, vrátane ekologických hľadísk.

Objednávateľ dá podobným spôsobom k dispozícii Zhotoviteľovi i všetky údaje, ktoré získa po základnom dátume. Zhotoviteľ je zodpovedný za interpretáciu všetkých týchto údajov.

Do tej miery, do akej je to možné (vzhľadom na náklady a čas), sa predpokladá, že Zhotoviteľ obdržal všetky potrebné informácie ohľadom rizík, nepredvídateľných udalostí a ďalších okolností, ktoré môžu ovplyvniť jeho ponuku alebo dielo. Rovnako sa predpokladá, že Zhotoviteľ prehliadol a preskúmal stavenisko, jeho okolie, vyššie uvedené údaje a ďalšie dostupné informácie a bol uspokojený ešte pred predložením ponuky, pokiaľ ide o všetky závažné záležitosti, vrátane (bez obmedzenia):

- (a) tvaru a charakteristiky staveniska, vrátane geologických pomerov ,
- (b) hydrologických a klimatických podmienok,
- (c) rozsahu a druhu prác a vybavenia potrebného pre realizáciu a dokončenie diela a pre odstránenie všetkých väd,
- (d) právnych predpisov, postupov a pracovnej praxi v krajine, a
- (e) požiadaviek Zhotoviteľa na prístup, ubytovanie, zariadenia Zhotoviteľa , zamestnancov, energiu, dopravu, vodu a ďalšie služby.

Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje.“

4.11 Primeranosť akceptovanej zmluvnej ceny

Bude sa mať za to, že Zhotoviteľ:

- (a) bol uspokojený, pokiaľ ide o správnosť a primeranosť akceptovanej zmluvnej ceny, a
- (b) navrhol akceptovanú zmluvnú cenu stavby na základe údajov, interpretácií, potrebných informácií, prehliadok, skúšok a uspokojenia vo všetkých dôležitých záležitostiach, o ktorých sa hovorí v podčlánku 4.10 (*Údaje o stavenisku*).

Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky záväzky Zhotoviteľa podľa Zmluvy (vrátane cien, ak existujú) a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých väd a vyčistenie staveniska a uvedenie staveniska do pôvodného stavu (vrátane prípadných terénnych úprav).

Pri príprave ponuky a ocenení Diela Zhotoviteľ zohľadnil všetky náklady na odborné vyhotovenie realizačných a projektových prác, materiály, zariadenia Zhotoviteľa, vybavenia a technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela, tak ako je požadované Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť či tieto sú alebo nie sú výslovne uvedené, ako aj všetky

úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si pred ocenením Diela a uzatvorením Zmluvy o Dielo preštudoval všetky dokumenty v Súťažných podkladoch Objednávateľa, dôkladne sa oboznámil s detailným popisom vykonávaných prác a so spôsobom realizácie a so všetkými požiadavkami Zmluvy a požiadavkami na vykonanie všetkých prác tak, aby Dielo bolo dokončené v každom ohľade v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ pred uzatvorením Zmluvy o Dielo zohľadnil všetky požiadavky a povinnosti, buď výslovne uvedené, alebo naznačené v Súťažných podkladoch Objednávateľa v priamej alebo nepriamej súvislosti s predmetom Diela a vhodne ich ocenil. Ceny preto zahŕňajú všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela a odstránenie väd v súlade so Zmluvou

Zhotoviteľ pri oceňovaní zohľadnil aj primeraný zisk, režijné náklady, náklady spojené s kompletizačnou činnosťou, náklady na skúšky, prevádzkové vplyvy, náklady na všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, nevyhnutné dopĺňajúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané).

4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky

V tomto článku „fyzické podmienky“ znamenajú prírodné fyzické podmienky a umelé alebo iné fyzické prekážky a znečisťujúce látky, ktoré Zhotoviteľ nájde na stavenisku v priebehu realizácie stavby, vrátane geologických a hydrologických pomerov, s výnimkou klimatických podmienok.

Ak sa Zhotoviteľ stretne s fyzickými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, oznámi túto skutočnosť Stavebnému dozorovi ihneď ako je to možné.

V tomto oznámení popíše fyzické podmienky tak, aby mohli byť preverené Stavebným dozorom a uvedie dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné. Zhotoviteľ pokračuje v realizácii stavby za použitia všetkých náležitých a primeraných prostriedkov, ktoré sú vhodné pre dané fyzické podmienky a splní všetky pokyny, ktoré mu dá Stavebný dozor. Ak pokyn vyvolá zmenu, použije sa článok 13 (*Zmeny a úpravy*).

Ak a do tej miery, do akej sa Zhotoviteľ stretne s nepredvídateľnými fyzickými podmienkami, a oznámi to a vznikne mu oneskorenie a/alebo náklady spôsobené týmito podmienkami, Zhotoviteľ bude mať, na základe podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*), nárok na:

- (a) predĺženie lehoty v dôsledku tohoto oneskorenia, ak je alebo bude dokončenie oneskorené podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*), a
- (b) úhradu všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po prijatí tohoto oznámenia a prekontrolovaní a/alebo preskúmaní týchto fyzických podmienok, bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol (i) či a pokiaľ áno, tak do akej miery boli tieto

fyzické podmienky nepredvídateľné, a (ii) o záležitostiach popísaných vo vyššie uvedených pododstavcoch (a) a (b) v súvislosti s touto mierou.

Avšak predtým, ako budú definitívne odsúhlasené alebo určené dodatočné náklady podľa pododstavca (ii), môže Stavebný dozor tiež preveriť či sú iné fyzické podmienky v podobných častiach stavby (ak existujú) priaznivejšie než mohli byť primerane predvídané v dobe, keď Zhotoviteľ predkladal ponuku. Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejšie podmienky, môže Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo rozhodol o znížení nákladov, ktoré vznikli v dôsledku týchto podmienok, ktoré môžu byť (ako odpočty) zahrnuté do zmluvnej ceny a do potvrdenia faktúry. Avšak čistý efekt všetkých úprav podľa pododstavca (b) a všetkých týchto znížení za všetky fyzické podmienky zistené v podobných častiach stavby, nepovedie k celkovému zníženiu zmluvnej ceny.

Stavebný dozor môže zobrať do úvahy akýkoľvek dôkaz o fyzických podmienkach predvídateľných Zhotoviteľom pri podaní ponuky, ktorý môže byť predložený Zhotoviteľom, ale nebude žiadnym takým dôkazom viazaný.

4.13 Prístupové práva a zariadenia Zhotoviteľa

Zhotoviteľ poniesie všetky náklady a poplatky za zvláštne a/alebo dočasné prístupové práva, ktoré potrebuje, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na stavenisko. Zhotoviteľ tiež získa na svoje riziko a náklady všetky ďalšie technické zariadenia mimo staveniska, ktoré môže potrebovať pre účely stavby.

Po dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie do pôvodného stavu bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd Objednávateľovi, prípadne tretím osobám.

4.14 Zamedzenie prekážkam

Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:

- (a) pohodlie verejnosti alebo
- (b) prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov, bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo vlastníctve Objednávateľa, alebo iných osôb.

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevznikla škoda v prípade dôsledkov takéhoto zbytočného alebo nevhodného obmedzovania.

4.15 Prístupové cesty

Bude sa mať za to, že Zhotoviteľ bol uspokojený, pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu všetkých ciest alebo mostov v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás na základe dojednaní stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak:

- (a) Zhotoviteľ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedný za údržbu, ktorá môže byť požadovaná preto, lebo používa prístupové cesty,
- (b) Zhotoviteľ poskytne všetky potrebné značky alebo smerovky na prístupových cestách a získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi na to aby mohol používať cesty, značky a smerovky,
- (c) Objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne požiadavky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania prístupových ciest, a
- (d) Objednávateľ neručí za vhodnosť ani dostupnosť určitých prístupových ciest, a
- (e) náklady spôsobené nevhodnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre používanie) požadovaných Zhotoviteľom bude znášať Zhotoviteľ.

Za zariadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek obchádzkových ciest potrebných počas realizácie Diela bude zodpovedný Zhotoviteľ. Pred začatím prác Zhotoviteľ pripraví a predloží Stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného stavu(pasport) každej prístupovej cesty Zhotoviteľ taktiež pripraví pasportizáciu nehnuteľností, ktoré ležia v blízkosti prístupových ciest alebo v blízkosti staveniska a ktoré by mohli byť stavebnou činnosťou Zhotoviteľa poškodené alebo ohrozené. Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom sa za účasti Stavebného dozora, Zhotoviteľa a správcov/majiteľov určí prípadné poškodenie prístupových ciest a príslušných nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.

4.16 Preprava vybavenia

Pokiaľ nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak:

- (a) Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi najmenej 14 dní pred dátumom, kedy bude na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo významnejšia položka iného vybavenia,
- (b) Zhotoviteľ bude zodpovedný za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, skladovanie a ochranu všetkého vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre stavbu, a
- (c) Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevznikla škoda následkom poškodenia, spôsobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplatí všetky požiadavky (škody), ktoré vznikli jeho prepravou.

4.17 Zariadenie Zhotoviteľa

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky svoje zariadenia. Keď budú dopravené na stavenisko, bude sa mať za to, že výhradným účelom zariadenia Zhotoviteľa je realizácia stavby. Zhotoviteľ neodstráni zo staveniska žiadne svoje významnejšie zariadenie bez súhlasu stavebného dozora. Jedinou výnimkou je, že súhlas sa nebude vyžadovať pre vozidlá dopravné zariadenie alebo personál Zhotoviteľa zo staveniska.

4.18 Ochrana životného prostredia

Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (ako na stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitatívnych podmienkach, ani hodnoty predpísané zodpovedajúcimi právnymi predpismi.

Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na Stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové odtoky a odtoky odpadových vôd spôsobené jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené zodpovedajúcimi Právnymi predpismi.

Práce súvisiace najmä s narušením alebo uzatvorením existujúcich pozemných komunikácií, v blízkosti systémov zásobovania pitnou vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný oznámiť Stavebnému dozoru minimálne 5 dní pred navrhovaným začiatkom týchto prác. V oznámení Zhotoviteľ uvedie všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojiť kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (Súlad s Právnymi predpismi).

4.19 Elektrina, voda a plyn

Zhotoviteľ bude, okrem prípadov uvedených ďalej, zodpovedný za zabezpečenie energie, vody a ďalších služieb, ktoré bude potrebovať.

Zhotoviteľ bude oprávnený používať pre účely stavby tie zdroje elektrickej energie, vody, plynu a ďalších služieb, ktoré sú k dispozícii na stavenisku a ktorých podrobnosti a ceny sú uvedené v technicko-kvalitatívnych podmienkach. Zhotoviteľ poskytne na vlastné náklady a riziko všetky prístroje potrebné pre používanie týchto služieb a pre meranie spotrebovaného množstva.

Spotrebované množstvá a splatné čiastky (v týchto cenách) za tieto služby budú odsúhlasené alebo o nich rozhodne Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) a podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*). Zhotoviteľ zaplatí tieto čiastky Objednávateľovi alebo vlastníkovi / správcovi, podľa toho kto je odberateľom, na základe faktúry.

V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.

4.20 Zariadenia a materiál poskytované Objednávateľom

~~Objednávateľ poskytne svoje zariadenia (ak nejaké má) pre používanie Zhotoviteľovi pri realizácii stavby v súlade s podrobnosťami, ustanoveniami a cenami uvedenými v technicko-kvalitatívnych podmienkach. Pokiaľ nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach stanovené inak:~~

- ~~(a) Objednávateľ bude zodpovedný za svoje zariadenia, okrem prípadu, keď~~
- ~~(b) Zhotoviteľ bude zodpovedný za každú položku zariadenia Objednávateľa, pokiaľ s ňou manipuluje, riadi ju, ovláda alebo ju kontroluje personál Zhotoviteľa.~~

~~Primerané množstvá a splatné čiastky (pri týchto uvedených cenách) za použitie zariadení Objednávateľa odsúhlasí, alebo o nich rozhodne Stavebný dozor v súlade s podčlánkami 2.5 (Požiadavky Objednávateľa) a 3.5 (Rozhodnutia). Zhotoviteľ zaplatí tieto čiastky Objednávateľovi.~~

~~Objednávateľ zadarmo poskytne „vlastné materiály“ (ak nejaké má) v súlade s podrobnosťami uvedenými v technicko-kvalitatívnych podmienkach. Objednávateľ na vlastné riziko a náklady dodá tieto materiály v čase a na miesto uvedené v Zmluve. Zhotoviteľ ich potom vizuálne prekontroluje a ihneď oznámi Stavebnému dozorovi nedostatok, vadu alebo poškodenie týchto materiálov. Pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak, Objednávateľ okamžite odstráni oznámený nedostatok, vadu alebo poškodenie.~~

~~Po tejto vizuálnej kontrole prejdú „vlastné materiály“ do starostlivosti, správy a pod kontrolu Zhotoviteľa. Zhotoviteľova povinnosť preverenia, starostlivosti, správy a kontroly nezbavuje Objednávateľa zodpovednosti za akýkoľvek nedostatok, vadu alebo poškodenie, ktoré nie je zjavné pri vizuálnej kontrole.~~

Neaplikuje sa

4.21 Správy o postupe prác

~~Pokiaľ nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak, pripraví Zhotoviteľ mesačne správy o postupe prác a predloží ich Stavebnému dozorovi v šiestich kópiách. Zhotoviteľ mesačne pripraví správu o postupe prác a plnení harmonogramu prác, vrátane plnení časových a finančných míľnikov a predloží ju Stavebnému dozorovi v 2 kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči a Objednávateľovi v 4 kópiách v písomnej forme a v 1 kópii v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči. Prvá správa bude pokrývať obdobie do konca prvého kalendárneho mesiaca po dátume začatia prác. Potom budú správy predkladané mesačne vždy do 7 dní po skončení obdobia, ktorého sa týkajú.~~

~~Správy budú predkladané do tej doby, pokiaľ Zhotoviteľ neskončí všetky práce, o ktorých je známe, že doteraz chýbajú k dátumu dokončenia uvedenom v Preberacom protokole.~~

Každá správa bude obsahovať:

- ~~(a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane všetkých štádií projektových prác (ak existujú), dokumentáciu Zhotoviteľa, obstarávanie, výrobu, dodávku na stavenisko, výstavbu, montáž a skúšanie a tiež bude zahŕňať tieto štádia pre všetky práce vykonané menovanými podZhotoviteľmi (ako sú definované v článku 5 (Menovaní podzhotoviteľa))~~ diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd,
- (b) fotografie dokumentujúce stav výroby a vývoj na stavenisku, vrátane podrobnej fotodokumentácie zakrývaných častí diela pred ich zakrytím,
- (c) pri výrobe každej dôležitej položky technologického zariadenia a materiálov meno výrobcu, miesto výroby, percentuálny stav a skutočné alebo očakávané údaje o:

- (i) začatí výroby,
- (ii) kontrolách Zhotoviteľa ,
- (iii) skúškach, a
- (iv) nakládke a dodaní na stavenisko,
- (d) podrobnosti popísané v podčlánku 6.10 (*Záznamy o zamestnancoch a zariadeniach Zhotoviteľa*),
- (e) kópie dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty materiálov,
- (f) zoznam požiadaviek podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) a požiadaviek predložených podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*),
- (g) bezpečnostné štatistiky, vrátane podrobností o akýchkoľvek nebezpečných nehodách a činnostiach, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu a verejnosti, a
- (h) porovnanie skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť dokončenie v súlade so Zmluvou a o opatreniach, ktoré sú (alebo budú) prijaté na prekonanie oneskorenia.

4.22 Zabezpečenie staveniska

Pokiaľ nie je uvedené v Zvláštnych podmienkach inak:

- (a) Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať prístup na stavenisko, a
- (b) povolané osoby sa musia obmedziť na personál Zhotoviteľa a personál Objednávateľa a všetok ďalší personál, oznámený Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebným dozorom ako oprávnený personál ďalších Zhotoviteľov Objednávateľa na stavenisku.

4.23 Činnosť Zhotoviteľa na stavenisku

Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže Zhotoviteľ získať, a ktoré Stavebný dozor odsúhlasí ako pracovné priestory. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie a personál Zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch a aby nezaberal príslušné pozemky.

Počas doby vykonávania prác sa Zhotoviteľ postará o to, aby na stavenisku neboli žiadne zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo odstránenie všetkých zariadení Zhotoviteľa alebo prebytočného materiálu. Zhotoviteľ vyčistí stavenisko a odstráni z neho všetok odpad, suť, a dočasné zariadenia, ktoré už ďalej nie sú potrebné.

K termínu vydania Preberacieho protokolu Zhotoviteľ vyčistí tú časť staveniska a stavby, na ktoré sa preberací protokol vzťahuje, a odstráni z nich všetky zariadenia Zhotoviteľa , prebytočný materiál, sutiny, odpad a dočasné konštrukcie. Zhotoviteľ zanechá túto časť staveniska a stavby čistou a bezpečnú. Avšak Zhotoviteľ môže počas záručnej doby ponechať na stavenisku také vybavenie, ktoré je pre neho potrebné na splnenie záväzkov na základe Zmluvy.

Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, nesmú byť vykonávané bez písomného súhlasu Stavebného dozora. Zhotoviteľ o takéto povolenie Stavebného dozora písomne požiada 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky

podrobnosti o prácach , detailný hamonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 Súlad s právnymi predpismi.

Zhotoviteľ nepoužije žiadnu časť Staveniska pre žiadny účel nesúvisiaci s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebného dozora.

4.24 Nálezy na stavenisku

Všetky fosílie, mince, cenné alebo starožitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo predmety geologicky a archeologicky zaujímavé nájdené na stavenisku budú odovzdané do starostlivosti a právomoci Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie personálu Zhotoviteľa , alebo iným osobám, aby odstránili alebo poškodili niektoré z týchto nálezov.

Zhotoviteľ po objavení takýchto nálezov ihneď podá oznámenie Stavebnému dozorovi, ktorý vydá pokyn ako sa s nimi má zaobchádzať. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady, v dôsledku plnenia týchto pokynov, odovzdá Zhotoviteľ ďalšie oznámenie Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na:

- (a) predĺženie lehoty za každé takéto oneskorenie ak dokončenie je alebo bude oneskorené podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*), a
- (b) úhradu všetkých vzniknutých nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR, na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Zhotoviteľ má taktiež ihneď o archeologickom náleze povinnosť informovať príslušný pamiatkový úrad.

Zhotoviteľ, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečí záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.

4.25 Existujúce inžinierske siete a objekty

Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je navyše

povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd.

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytyčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovat' na dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.

V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky alebo 13.3 Postup pri Zmenách

4.26 Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dieło, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 Komunikácia a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

~~5. MENOVANÍ PODZHOTOVITEĽA~~

~~5.1 Definícia „menovaného podZhotoviteľa“~~

~~„Menovaný podZhotoviteľ“ v Zmluve označuje podZhotoviteľa:~~

- ~~(a) ktorý je ako menovaný podZhotoviteľ uvedený v Zmluve, alebo~~
- ~~(b) o ktorom dá Stavebný dozor pokyn Zhotoviteľovi podľa článku 13 (Zmeny a úpravy), aby ho zamestnal ako podZhotoviteľa.~~

~~5.2 Námietky proti menovaniu~~

~~Zhotoviteľ nebude povinný zamestnať menovaného podZhotoviteľa, proti ktorému vznesie odôvodnenú námietku prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi, najrýchlejšie ako je to~~

možné, s uvedením podporných argumentov. Námieta bude odôvodnená, pokiaľ bude vyplývať (okrem iného) z nasledujúcich náležitostí, iba ak by Objednávateľ súhlasil s tým, že odškodní Zhotoviteľa za následky tejto veci:

- (a) existujú dôvody domnievať sa, že podZhotoviteľ nemá dostatok skúseností, zdrojov alebo nie je dostatočne finančne zabezpečený;
- (b) v zmluve o poddodávke nie je uvedené, že menovaný podZhotoviteľ odškodní Zhotoviteľa za následky nedbalosti, alebo nesprávneho použitia vybavenia menovaným podZhotoviteľom, jeho zmoenencami a zamestnancami; alebo
- (c) zmluva o poddodávke neuvádza, že pri práci, ktorá je predmetom poddodávky (vrátane projektovej dokumentácie, ak sa ho to týka), menovaný podZhotoviteľ:
 - (i) sa zaviazal Zhotoviteľovi k prevzatíu takých povinností a záväzkov, aby to Zhotoviteľovi umožňovalo plniť jeho povinnosti a záväzky podľa Zmluvy, a
 - (ii) odškodní Zhotoviteľa za všetky povinnosti a záväzky podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou a za následky toho, že podZhotoviteľ nedodržiaval tieto povinnosti a neplnil záväzky.

5.3 Platby menovaným podZhotoviteľom

Zhotoviteľ zaplatí menovanému podZhotoviteľovi čiastky, o ktorých Stavebný dozor potvrdí že sú v súlade so zmluvou s podZhotoviteľom. Tieto čiastky plus ďalšie poplatky budú zahrnuté v cene diela podľa odstavca (b) podčlánku 13.5 (*Predbežné čiastky*), okrem toho, čo je uvedené v podčlánku 5.4 (*Preukázanie platieb*).

5.4 Preukázanie platieb

Pred vydaním potvrdenia faktúry, ktoré zahŕňa aj čiastku splatnú menovanému podZhotoviteľovi, Stavebný dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ poskytol primeraný dôkaz o tom, že menovaný podZhotoviteľ obdržal všetky čiastky splatné podľa predehádzajúcich potvrdení faktúr, mínus aplikovateľné odpočty za zádržné alebo iné. Pokiaľ Zhotoviteľ:

- a) neposkytne Stavebnému dozorovi tento primeraný dôkaz, alebo
- b) —
 - (i) nedá písomne Stavebnému dozorovi uspokojivé vysvetlenie toho, že je odôvodnene oprávnený neposkytnúť alebo odmietnuť platbu týchto čiastok, a
 - (ii) nedá Stavebnému dozorovi primeraný dôkaz o tom, že menovanému podZhotoviteľovi bol oznámený Zhotoviteľov nárok,

potom Objednávateľ môže (podľa vlastného uváženia) zaplatiť priamo menovanému podZhotoviteľovi časť, alebo všetky tieto čiastky, pre ktoré bolo už skôr vydané potvrdenie (mínus aplikovateľné odpočty), a sú splatné menovanému podZhotoviteľovi a ku ktorým Zhotoviteľ nepredložil dôkaz, predpísaný vo vyššie uvedených odstavcoch (a) a (b). Zhotoviteľ potom spätne zaplatí Objednávateľovi čiastku, ktorá bola menovanému podZhotoviteľovi vyplatená priamo Objednávateľom.

Článok sa neuplatňuje

6. TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY

6.1 Najímanie technického personálu a pracovných síl

Ak nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach uvedené iné, zariadi Zhotoviteľ nábor technického personálu a pracovných síl, miestnych alebo iných, a ich vyplácanie, ubytovanie stravovanie a dopravu.

6.2 Mzdové tarify a pracovné podmienky

Zhotoviteľ bude vyplácať mzdové tarify a dodržiavať pracovné podmienky, ktoré nie sú horšie ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetví, v ktorom sa vykonáva práca. Ak nie sú aplikovateľné žiadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotoviteľ platiť mzdové tarify a dodržiavať podmienky, ktoré nie sú horšie než všeobecná úroveň miezd a podmienok, ktoré dodržia miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetví, ako je odbor alebo odvetvie Zhotoviteľa .

6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom

Zhotoviteľ nebude robiť nábor, ani sa nebude pokúšať robiť nábor technického personálu a pracovných síl medzi zamestnancami Objednávateľa a/alebo Stavebného dozora.

6.4 Pracovné právo

Zhotoviteľ sa bude riadiť pracovným právom, ktoré sa dá aplikovať na jeho zamestnancov, vrátane právnych predpisov týkajúcich sa ich zamestnanosti, ochrany zdravia, bezpečnosti, sociálneho zabezpečenia, imigrácie a emigrácie a zaistí im všetky ich zákonné práva.

Zhotoviteľ bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby dodržiavali všetky príslušné právne predpisy, vrátane predpisov týkajúcich sa bezpečnosti pri práci.

6.5 Pracovná doba

Na stavenisku sa nebude vykonávať žiadna práca v miestne uznaných dňoch pracovného pokoja ani mimo normálnu pracovnú dobu uvedenú v Prílohe k ponuke, iba ak by :

- (a) v Zmluve bolo uvedené iné;
- (b) dal k tomu súhlas Stavebný dozor, alebo
- (c) práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre bezpečnosť stavebného diela; v týchto prípadoch to Zhotoviteľ dá okamžite vedieť Stavebnému dozorovi.

6.6 Zariadenia pre technický personál a pracovné sily

Ak nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný poskytnúť a udržiavať všetky potrebné ubytovacie a sociálne zariadenia pre svojich zamestnancov. ~~Zhotoviteľ tiež poskytne zariadenia pre zamestnancov Objednávateľa, ako je uvedené v technicko-kvalitatívnych podmienkach.~~

Zhotoviteľ nedovolí nikomu zo svojich zamestnancov, aby mali dočasné alebo trvalé ubytovanie v objektoch tvoriacich súčasť Trvalého diela.

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zhotoviteľ pred Dátumom začatia prác predloží Stavebnému dozoru príslušným úradom odsúhlasený „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ s náležitosťami v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov.

V prípade ak Zhotoviteľ pred Dátumom začatia prác nepredloží Stavebnému dozoru príslušným úradom odsúhlasený „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ nemôže vykonávať stavebné práce na Diele. V takomto prípade taktiež vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- eur, (slovom: päťtisíc eur) za porušenie tejto povinnosti. V prípade porušenia povinnosti postupovať podľa Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo 5.000,- eur, (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa . Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa .

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať v súlade s týmto podčlánkom.

Zhotoviteľ je povinný vždy vykonať všetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov. V spolupráci s miestnymi zdravotníckymi orgánmi Zhotoviteľ zaistí, aby bol na stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach zamestnancov Zhotoviteľa a Objednávateľa vždy k dispozícii zdravotnícky personál, zariadenie prvej pomoci, ošetrovňa a záchranná služba a aby boli vykonané vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a pre prevenciu epidémií.

Zhotoviteľ menuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany pred nehodami. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc vydávať pokyny a prijímať ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V priebehu celej realizácie stavebného diela bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon svojej zodpovednosti a právomoci požadovať.

Zhotoviteľ pošle Stavebnému dozorovi podrobnosti o každej nehode čo najrýchlejšie po tom, ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako to bude Stavebný dozor odôvodnene požadovať.

6.8 Dozor Zhotoviteľa

V priebehu celej realizácie stavby a tak dlho po nej, ako to bude Stavebný dozor odôvodnene pokladať za nutné pre splnenie povinností Zhotoviteľa, zabezpečí Zhotoviteľ potrebný dozor pre plánovanie, zaistenie, riadenie, inšpekciu a skúšanie prác.

Dozor bude vykonávaný dostatočným počtom osôb, so zodpovedajúcou znalosťou komunikačného jazyka (definovaného v podčlánku 1.4 (*Právne predpisy a jazyk*)) a znalosťou činností, ktoré majú byť vykonané (vrátane požadovaných metód a techník, rizík, ktoré pravdepodobne môžu nastať a metód ochrany pred nehodami) pre uspokojivú a bezpečnú výstavbu diela.

Príslušná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej pracovnej doby.

6.9 Zamestnanci Zhotoviteľa

Zamestnanci Zhotoviteľa budú vo svojom remesle alebo povolaní primerane kvalifikovaní, vyškolení a skúsení. Stavebný dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval odvolanie) akúkoľvek osobu zamestnanú na stavenisku alebo na stavbe, vrátane predstaviteľa Zhotoviteľa, pokiaľ sa ho to týka, ktorá:

- (a) trvalo koná nesprávne alebo je nedbanlivá,
- (b) plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,
- (c) neplní niektoré ustanovenia Zmluvy, alebo
- (d) sa trvalo chová tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu životného prostredia.

Ak je to potrebné, Zhotoviteľ potom menuje (alebo iniciuje menovanie) vhodnej náhradnej osoby.

Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť osobu stavbyvedúceho, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- eur, (slovom: päťtisíc eur) za porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10.000,- eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.

Zaplatením zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov v súlade s týmto podčlánkom.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pri výmene stavbyvedúceho sa postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a teda stavbyvedúci musí predstavovať kapacity Zhotoviteľa a/alebo osoby podľa § 28 ods. 2 zákona.

6.10 Záznamy o zamestnancoch a zariadeniach Zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru podrobné údaje o počte svojich pracovníkov v každej triede a počte každého z typov zariadenia Zhotoviteľa na stavenisku. Podrobné údaje sa budú odovzdávať každý kalendárny mesiac vo forme schválenej Stavebným dozorom, pokiaľ Zhotoviteľ nedokončí všetky práce, o ktorých je známe, že k dátumu dokončenia uvedenom v Protokole o prebratí prác doposiaľ chýbajú.

V prípade potreby, Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte Zhotoviteľovho personálu a Zariadení denne alebo týždenne v stavebnom denníku

6.11 Nevhodné správanie

Zhotoviteľ je povinný po celú dobu prijímať zodpovedajúce opatrenia pre prevenciu každého nezákonného, výtržníckeho alebo nedisciplinovaného správania svojich zamestnancov a pre zaistenie pokoja a ochrany osôb a majetku na stavenisku a v jeho okolí.

7. TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY

7.1 Spôsob vykonávania prác

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť alebo obstarat' technologické zariadenia a materiál a ďalej vykonávať práce :

- (a) spôsobom uvedeným v Zmluve (ak je uvedený),
- (b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou dobrou praxou, a
- (c) za pomoci patrične vybavených výrobných zariadení a bezpečných materiálov, ak nie je v Zmluve uvedené iné.

7.2 Vzorky

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie na odsúhlasenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe :

- (a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, to všetko na náklady Zhotoviteľa , a
- (b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena.

Na každej vzorke bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami Zmluvy zabezpečí a poskytne vzorky Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov alebo Vybavenia.

Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ.

Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy

7.3 Kontrola

Zamestnanci Objednávateľa, Stavebný dozor a osoby oprávnené vykonávať kontrolu, audit alebo overovanie budú v ktorúkoľvek potrebnú dobu :

- (a) mať plný prístup do všetkých častí staveniska a na všetky miesta, z ktorých sa získava prírodný materiál, a
- (b) v priebehu výroby, produkcie a výstavby (na stavenisku a kdekoľvek inde) oprávnení preverovať, kontrolovať, merať a skúšať materiály, prácu a kontrolovať postup výroby technologických zariadení a produkciu a výrobu materiálov.

Zhotoviteľ poskytne zamestnancom Objednávateľa plné možnosti pri vykonávaní týchto činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné vybavenie. Žiadna táto činnosť nezbavuje Zhotoviteľa povinností a zodpovedností.

Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi vždy, keď bude nejaká práca pripravená a pred tým, než bude zakrytá, nebude ju možné vidieť alebo bude zabalená k uskladneniu alebo k preprave. Stavebný dozor potom bez zbytočného odkladu vykoná buď podrobnú prehliadku, kontrolu, meranie alebo skúšanie, alebo oznámi Zhotoviteľovi, že Stavebný dozor to nevyžaduje. Ak to Zhotoviteľ neoznámi, potom je povinný, ak je o to Stavebným dozorom požiadaný, odkryť prácu, upraviť a uviesť ju do pôvodného stavu, to všetko na účet Zhotoviteľa.

7.4 Skúšky

Tento článok bude platiť pre všetky skúšky uvedené v Zmluve okrem preberacích skúšok (ak nejaké sú).

Zhotoviteľ predloží do 14 dní od Dátumu začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý

stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

Zhotoviteľ poskytne všetky prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, svoje zariadenia, pohonné hmoty, palivá, nástroje, pracovné sily, materiál a zodpovedajúco kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné pre účinné uskutočnenie skúšok. Zhotoviteľ spolu so Stavebným dozorom odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky daného technologického zariadenia, materiálov alebo iných častí stavby.

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality (atestov) zabudovaných Materiálov a ich zmesí podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také Technologické zariadenia a Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokladov.

Stavebný dozor môže podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*) zmeniť miesto alebo detaily určitých skúšok, alebo môže vydať pokyn Zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné skúšky. Ak tieto pozmenené alebo dodatočné skúšky preukážu, že skúšané technologické zariadenia, materiály alebo práce nie sú v súlade so Zmluvou, náklady na vykonanie tejto zmeny bude znášať Zhotoviteľ, bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy.

Stavebný dozor, o svojom úmysle zúčastniť sa skúšky, dá Zhotoviteľovi vedieť najmenej 24 hodín vopred. Ak sa Stavebný dozor nedostaví na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, môže Zhotoviteľ uskutočniť skúšky (ak nedostal od stavebného dozora iné pokyny), ktoré sa budú považovať, že boli vykonané v prítomnosti stavebného dozora.

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie, a/alebo náklady plynúce z toho, že vykonával pokyny stavebného dozora (aby upustil od pokračovania v skúškach), alebo v dôsledku oneskorenia, za ktoré zodpovedá Objednávateľ, Zhotoviteľ to oznámi Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na :

- (a) predĺženie lehoty výstavby v dôsledku tohoto oneskorenia, pokiaľ dokončenie diela je alebo bude oneskorené, podľa podčlánku 8 4 (*Predĺženie lehoty výstavby*) a
- (b) uhradenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto oznámenia Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo rozhodol.

Zhotoviteľ dodá Stavebnému dozorovi bezodkladne riadne potvrdené správy o skúškach. Akonáhle boli požadované skúšky uskutočnené, Stavebný dozor potvrdí Zhotoviteľovi správy o skúškach, alebo mu vydá certifikát rovnakej platnosti. Ak Stavebný dozor nebol prítomný na skúškach, v plnej miere akceptuje výsledky ako správne.

7.5 Zamietnutie

Ak v dôsledku preskúmania, prehliadky, merania alebo skúšania Stavebný dozor zistí, že niektoré technologické zariadenia, materiály alebo práca sú závadné, alebo inak nezodpovedajú požiadavkám Zmluvy, môže Stavebný dozor technologické zariadenia, materiál alebo prácu odmietnuť tak, že to oznámi Zhotoviteľovi, spolu s udaním dôvodu. Potom Zhotoviteľ je povinný vadu bezodkladne odstrániť a zaistiť, aby odmietnutá položka bola v súlade so Zmluvou.

Ak Stavebný dozor požaduje, aby bolo toto technologické zariadenie, materiály alebo práce znovu preskúšané, budú sa skúšky za rovnakých podmienok opakovať. Ak odmietnutie a opakované skúšanie spôsobí Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí Zhotoviteľ podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) tieto náklady Objednávateľovi.

7.6 Opravné práce

Bez ohľadu na predchádzajúcu skúšku alebo certifikáciu môže Stavebný dozor vydať Zhotoviteľovi príkazy k tomu, aby :

- (a) odstránil zo staveniska všetky technologické zariadenia alebo materiály, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou a ktoré nie sú opráviteľné, pričom o možnosti opravy Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ,
- (b) odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou,
- (c) vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutné pre bezpečnosť diela, či už z dôvodu nehody, nepredvídateľnej udalosti alebo iného dôvodu.

Zhotoviteľ splní príkazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovená v príkaze (ak je uvedená), alebo okamžite, ak je stanovená bezodkladnosť podľa pododstavca (c).

Ak Zhotoviteľ nesplní (alebo nie je schopný splniť) príkaz, bude Objednávateľ oprávnený zamestnať iné osoby, ktoré prácu vykonajú. Okrem sumy, ktorá by predstavovala nárok Zhotoviteľa na platbu za prácu, bude Zhotoviteľ povinný podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) uhradiť Objednávateľovi všetky náklady plynúce z tohoto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia).

7.7 Vlastníctvo technologického zariadenia a materiálov

~~Každá položka technologického zariadenia a materiálov, v miere odpovedajúcej právnym predpisom Krajiny, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa (bez zástavného práva a iných bremien), akonáhle nastane skôr jedna z nasledujúcich možností:~~

- ~~(a) keď je dodaná na stavenisko;~~
- ~~(b) keď Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny technologického zariadenia a materiálov podľa podčlánku 8.10 (Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác).~~

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom dňom zaplatenia mesačnej faktúry v zmysle podčlánku 14.7 Platba. Nebezpečenstvo škody na

Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 Preberanie Diela Objednávateľom.

7.8 Poplatky

Ak nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach stanovené ináč, zaplatí Zhotoviteľ všetky poplatky, výpožičné a ďalšie platby za :

- (a) prírodné materiály získané mimo staveniska, a
- (b) odvoz materiálov po demoláciách a výkopoch a ďalších nadbytočných materiálov (či už prírodných alebo umelých), okrem prípadu kedy sa priestory pre ich uloženie nachádzajú na stavenisku a sú uvedené v Zmluve.

8. ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC

8.1 Začatie prác

~~Stavebný dozor oznámi dátum začatia prác Zhotoviteľovi najmenej 7 dní vopred. Ak nie je vo Zvláštnych podmienkach uvedené ináč, bude dátum začatia prác do 42 dní po tom, čo Zhotoviteľ obdrží Oznámenie o prijatí ponuky.~~

~~Zhotoviteľ začne s výstavbou diela, akonáhle je to odôvodnene uskutočniteľné po dátume začatia prác a potom bude so stavbou postupovať so zodpovedajúcou rýchlosťou a bez odkladu.~~

Dátumom začatia prác na Diele je deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi Objednávateľom. Dátum odovzdania staveniska oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najmenej 7 kalendárnych dní vopred..

8.2 Lehota výstavby

Zhotoviteľ dokončí celú stavbu a všetky jej časti (ak sú nejaké) v lehote výstavby stavby alebo časti stavby (podľa okolností) vrátane :

- (a) úspešného výsledku preberacích skúšok a
- (b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve, tak ako sa to vyžaduje, aby bola stavba alebo jej časť považovaná za dokončenú pre účely prevzatia podľa podčlánku 10.1 (*Prebratie stavby a jej častí*)

8.3 Harmonogram prác

Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozorovi podrobný harmonogram prác do 14 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (*Začatie prác*). Harmonogram prác bude vypracovaný v súlade s požiadavkami, obmedzeniami a podmienkami Zmluvy (vrátane časových a vecných míľnikov) a bude zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení),

geologické a hydrogeologické podmienky v predmetnej oblasti. Zhotoviteľ tiež odovzdá revidovaný harmonogram vždy vtedy, keď predchádzajúci harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa. Každý harmonogram bude obsahovať :

- (a) postup, ktorým chce Zhotoviteľ realizovať stavbu, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy, postupu zadávania subdodávok, výroby technologického zariadenia, dodávky na stavenisko, výstavby, montáže a odskúšania.
- (b) všetky tieto štádiá práce vykonávané každým z menovaných podZhotoviteľov (tak ako sú definované v článku 5 (*Menovaní podzhotoviteľa*))
- (c) sled a načasovanie prehliadok a skúšok stanovených v Zmluve, a
- (d) sprievodnú správu, ktorá obsahuje :
 - (i) všeobecný popis metód, ktoré Zhotoviteľ mieni použiť, popis hlavných etáp vykonávaných prác, a
 - (ii) podrobnosti, ukazujúce Zhotoviteľov odôvodnený odhad počtu pracovníkov Zhotoviteľa v každej kategórii a všetkých typov zariadení Zhotoviteľa, ktoré sa požadujú na stavenisku v každej z hlavných etáp.

Pokiaľ Stavebný dozor do 21 dní po tom, čo obdržal harmonogram prác, neoznámí Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom harmonogram nezodpovedá Zmluve, bude Zhotoviteľ postupovať v súlade s harmonogramom podľa svojich ďalších povinností podľa Zmluvy. Personál Objednávateľa bude oprávnený sa spoliehať pri plánovaní svojich činností na harmonogram prác.

Zhotoviteľ okamžite oznámí Stavebnému dozorovi pravdepodobné zvláštne budúce udalosti alebo okolnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu diela alebo oneskoriť vyhotovenie stavby. Stavebný dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností alebo návrh podľa podčlánku 13.3 (*Postup pri zmenách*).

Ak Stavebný dozor kedykoľvek oznámí Zhotoviteľovi, že harmonogram prác (v miere, ktorá je uvedená) nezodpovedá Zmluve alebo skutočnému postupu a úmyslom, ktoré Zhotoviteľ uviedol, Zhotoviteľ je povinný predložiť revidovaný harmonogram prác Stavebnému dozorovi v súlade s týmto článkom.

Realizácia Diela bude prebiehať v objekte slúžiacom ako školské zariadenie za jeho prevádzky. Harmonogram prác je preto nutné prispôsobiť tejto skutočnosti.

8.4 Predĺženie lehoty výstavby

Zhotoviteľ bude mať podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) právo na predĺženie lehoty výstavby do tej miery, v akej dokončenie pre účely podčlánku 10.1 (*Prebratie stavby a jej častí*) je alebo bude oneskorené z niektorých nasledujúcich dôvodov :

- (a) zmena (pokiaľ nie je úprava lehoty výstavby dohodnutá podľa podčlánku 13.3 (*Postup pri zmenách*)), alebo iná významná odchýlka, v množstve ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve,
- (b) také oneskorenie, ktoré poskytuje nárok na predĺženie lehoty podľa niektorého článku týchto Podmienok,

- (c) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky,
- (d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov alebo tovaru spôsobený epidémiami, alebo krokmi vládnej administratívy, alebo
- (e) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo opatrenie spôsobené Objednávateľom, alebo personálom Objednávateľa, alebo inými Zhotoviteľmi (Objednávateľa) na stavenisku.

Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie lehoty výstavby, oznámi to Stavebnému dozorovi v súlade s podčlánkom 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*). Pri určovaní každého predĺženia lehoty podľa podčlánku 20.1, skontroluje Stavebný dozor všetky predchádzajúce rozhodnutia a môže celkové predĺženie lehoty zvýšiť, nie však znížiť.

8.5 Oneskorenie spôsobené úradmi

Ak platia nasledujúce podmienky :

- (a) Zhotoviteľ svedomito dodržiaval postup stanovený kompetentnými legálne ustanovenými orgánmi verejnej správy Krajiny,
- (b) tieto orgány zdržujú alebo narušujú prácu Zhotoviteľa , a
- (c) oneskorenie alebo narušenie bolo nepredvídateľné,

potom sa bude také oneskorenie alebo narušenie považovať za dôvod oneskorenia podľa pododstavca (b) podčlánku 8 4 (*Predĺženie lehoty výstavby*).

8.6 Rýchlosť postupu

Ak kedykoľvek

- (a) je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná lehota výstavby, a/alebo
- (b) postup sa spomalil (alebo sa spomalí) oproti platnému harmonogramu podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*),

z iných dôvodov než ktoré sú uvedené v podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*), potom môže Stavebný dozor vydať Zhotoviteľovi príkaz, aby podľa podčlánku 8 3 (*Harmonogram prác*) predložil revidovaný harmonogram so sprievodnou správou, v ktorej popíše revidované metódy, ktoré chce prijať, aby sa postup urýchlil a umožnil ukončenie stavby v rámci lehoty výstavby.

Ak neoznámi Stavebný dozor niečo iné, prijme Zhotoviteľ revidované metódy, ktoré môžu vyžadovať predĺženie pracovnej doby a/alebo nárast počtu pracovníkov Zhotoviteľa a/alebo zvýšenie vybavenia na riziko a náklady Zhotoviteľa . Ak tieto revidované metódy spôsobia Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí Zhotoviteľ podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) tieto náklady Objednávateľovi, spolu s odškodnením za oneskorenie (ak nastane) podľa podčlánku 8.7.

8.7 Odškodnenie za oneskorenie (zmluvná pokuta)

Ak Zhotoviteľ nebude konať v súlade s podčlánkom 8.2 (*Lehota výstavby*), zaplatí za tento nedostatok Objednávateľovi odškodnenie. Toto odškodnenie za oneskorenie bude čiastka uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá bude zaplatená za každý deň, ktorý uplynie medzi stanovenou

lehotou pre dokončenie a dátumom uvedeným v protokole o prebratí prác. Celková čiastka splatná podľa tohoto článku neprekročí maximálnu čiastku odškodnenia za oneskorenie (ak je stanovená), uvedenú v Prílohe k ponuke.

Toto odškodnenie za oneskorenie bude jediným odškodnením, ktoré Zhotoviteľ za tento nedostatok zaplatí, okrem prípadov, kedy dôjde k ukončeniu podľa podčlánku 15.2 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa*) pred dokončením prác. Toto odškodnenie nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť stavbu, ani iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa Zmluvy.

Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.

Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní požadované vecné plnenie do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca od dátumu, na ktorý pripadlo toto plnenie, Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy v zmysle podčlánku 15.2(b) *Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa*.

8.8 Prerušenie prác

Stavebný dozor môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na celej stavbe alebo jej časti. V priebehu tohoto prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať stavbu alebo Sekcia pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením.

Stavebný dozor môže tiež oznámiť príčinu prerušenia. Ak a do tej miery ako je príčina ohlásená a zodpovedá za ňu Zhotoviteľ, alebo je ním spôsobená, neplatia nasledujúce podčlánky 8.9, 8.10 a 8.11.

8.9 Následky prerušenia

Keď sa Zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny stavebného dozoru podľa podčlánku 8.8 (*Prerušenie prác*) a/alebo tým, že znovu začal s prácou, oznámi to Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na:

- (a) predĺženie lehoty v dôsledku každého takého oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*), a
- (b) uhradenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie lehoty a ani na úhradu vzniknutých nákladov v prípade nápravy chybnéj projektovej dokumentácie Zhotoviteľa, práce alebo materiálov alebo v prípade, že Zhotoviteľ nedostatočne chránil, uchovával alebo zabezpečil dielo podľa článku 8.8 (*Prerušenie prác*).

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

8.11 Predĺženie prerušenia

Ak prerušenie prác podľa podčlánku 8.8 (*Prerušenie prác*) trvá viac než 84 dní, môže Zhotoviteľ požiadať Stavebný dozor o povolenie pokračovať v práci. Ak Stavebný dozor nevydá povolenie do 28 dní po tom, čo o to bol požiadaný, môže Zhotoviteľ, ak to oznámi Stavebnému dozorovi, považovať toto prerušenie za vypustenie dotknutej časti stavby podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*). Ak prerušenie zasiahne celú stavbu, môže Zhotoviteľ oznámiť odstúpenie od Zmluvy o dielo podľa podčlánku 16.2 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa*).

8.12 Pokračovanie v práci

Po vydaní povolenia alebo pokynu k pokračovaniu v práci, skontroluje Stavebný dozor a Zhotoviteľ spoločne stavbu, technologické zariadenia a materiály, ktorých sa prerušenie prác týkalo. Zhotoviteľ napraví všetky schátrania alebo vady či straty na stavbe, alebo v technologických zariadeniach a materiáloch, ak k nim došlo v priebehu prerušenia prác.

8.13 Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí

Zhotoviteľ vyhotoví a odsúhlasí s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom a Stavebným dozorom podrobný harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologického postupu), kde zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom alebo správcom/vlastníkom existujúceho Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebným dozorom.

Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časť Diela), ktoré už boli prevzaté Objednávateľom /správcom/vlastníkom.

Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického postupu) požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej obmedzenej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.

9. PREBERACIE SKÚŠKY

9.1 Povinnosti Zhotoviteľa

Zhotoviteľ vykoná preberacie skúšky v súlade s týmto článkom a podčlánkom 7.4 (*Skúšky*), po tom, čo poskytol dokumenty v súlade s pododstavcom (d) podčlánku 4.1 (*Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa*).

Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi dátum, po ktorom bude pripravený vykonať každú z preberacích skúšok, 21 dní vopred. Ak nie je dohodnuté inak, budú preberacie skúšky uskutočnené do 14 dní po tomto dátume v deň alebo v dňoch, kedy to nariadi Stavebný dozor.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, preberacie skúšky technologických zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede

- a) individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly skúšky funkčnosti („za sucha“ alebo „studena“) za účelom preukázania, že každá položka technologického zariadenia môže podstúpiť ďalšiu fázu (b),
- b) komplexné skúšky a prevádzkové skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované komplexné a prevádzkové skúšky (ak sú za účelom preukázania, že Dielo, jeho časť alebo Sekcia môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových podmienok.

Rozsah a náplň komplexných skúšok bude stanovená v „Projekte komplexných skúšok“, ktorý vypracuje Zhotoviteľ. Projekt komplexných skúšok predloží Zhotoviteľ na Objednávateľovi na schválenie 35 dní pred zahájením skúšok.

Zhotoviteľ počas komplexných skúšok má dokázať k spokojnosti Objednávateľa najmä nasledovné:

- (a) Dielo a/alebo Sekcia je v súlade s ustanoveniami Zmluvy, zabudované Technologické zariadenia a Materiály sú vhodné pre účely ich používania,
- (b) Dielo a/alebo Sekcia sú pripravené a spôsobilé trvalej prevádzky v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou a Právnymi predpismi.

Počas skúšobnej prevádzky, keď je Dielo prevádzkované za ustálených podmienok, vydá Zhotoviteľ oznámenie Stavebnému dozorovi, že Dielo a/alebo Sekcia je pripravené na akékoľvek ďalšie Preberacie skúšky, vrátane výkonnostných skúšok za účelom preukázania, že Dielo a/alebo Sekcia vyhovuje kritériám špecifikovaným v Zmluve.

Pri zvažovaní výsledkov preberacích skúšok Stavebný dozor zoberie do úvahy dopad akéhokoľvek užívania stavby Objednávateľom na prevádzkové alebo iné vlastnosti stavby. Akonáhle stavba, alebo Sekcia prejde niektorými preberacími skúškami, odovzdá Zhotoviteľ overenú správu o výsledkoch týchto skúšok Stavebnému dozorovi.

Náklady spojené so všetkými skúškami vykonaných počas individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku skúšobných zariadení bez ohľadu na to, či ide o továrenské testy alebo skúšky na Stavenisku vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, voda, prípadne iné) znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

9.2 Odklad skúšok

Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené Objednávateľom, bude platiť podčlánok 7.4 (*Skúšky*) (piaty odstavec) a/alebo podčlánok 10.3 (*Prekážky vykonania preberacích skúšok*).

Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené Zhotoviteľom, môže Stavebný dozor oznámením požiadať Zhotoviteľa, aby skúšky vykonal do 14 dní po tom, čo obdržal oznámenie. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky v taký deň alebo v dňoch v rámci takej lehoty, ktorú Zhotoviteľ stanoví a oznámi Stavebnému dozorovi.

Ak Zhotoviteľ nevykoná skúšky do 14 dní, môže skúšky vykonať personál Objednávateľa na riziko a náklady Zhotoviteľa. Potom sa bude mať za to, že preberacie skúšky boli vykonané za prítomnosti Zhotoviteľa a výsledky skúšok budú akceptované ako správne.

9.3 Opakovanie skúšok

Ak stavba, alebo Sekcia nevyhoví pri preberacích skúškach, bude platiť podčlánok 7.5 (*Zamietnutie*) a Stavebný dozor alebo Zhotoviteľ môžu požadovať, aby sa neúspešné skúšky a tiež preberacie skúšky ktorejkoľvek súvisiacej práce za rovnakých podmienok opakovali.

9.4 Neúspešné preberacie skúšky

Keď stavba, alebo Sekcia neprejde preberacími skúškami opakovanými podľa podčlánku 9.3 (*Opakovanie skúšok*), bude Stavebný dozor oprávnený:

- (a) nariadiť ďalšie opakovanie preberacích skúšok podľa podčlánku 9.3;
- (b) keď neúspech skúšok zbavuje Objednávateľa v podstate celého úžitku zo stavby, alebo časti stavby, odmietnuť stavbu, alebo Sekcia (podľa okolností), a v tomto prípade bude mať Objednávateľ rovnaké opravné prostriedky, aké poskytuje pododstavec (c) podčlánku 11.4 (*Neodstránenie vád*);
- (c) vydať preberací protokol, ak to vyžaduje Objednávateľ.

V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v pododstavci (c), bude Zhotoviteľ pokračovať podľa všetkých ostatných povinností podľa Zmluvy a zmluvná cena bude znížená o takú čiastku, ktorá bude pokrývať zníženú hodnotu pre Objednávateľa v dôsledku tohto neúspechu. Pokiaľ nie je zodpovedajúce zníženie uvedené v Zmluve (alebo definovaná metóda jeho výpočtu), môže Objednávateľ požadovať, aby zníženie bolo (i) odsúhlasené oboma stranami (tak, aby plne uhradilo len tento neúspech) a zaplatené pred vydaním tohto preberacieho protokolu, alebo (ii) stanovené a zaplatené podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) a podčlánku 3.5 (*Rozhodnutia*).

10. PREBERANIE STAVBY OBJEDNÁVATEĽOM

10.1 Prebratie Diela a Sekcií

S výnimkou stanovenou podčlánkom 9.4 (*Neúspešné preberacie skúšky*), bude Dielo prebraté Objednávateľom, (i) keď bola stavba dokončená v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 (*Lehota výstavby*) a s výnimkou dovolenou v pododstavci (a) uvedenom nižšie, a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol, alebo keď sa má za to, že bol vydaný v súlade s týmto článkom.

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi požiadať o vydanie Preberacieho protokolu, nie skôr ako 14 dní predtým, než bude stavba podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu. Keď je stavba rozdelená na časti, môže Zhotoviteľ podobne požiadať o vydanie preberacieho protokolu pre každú Sekcia.

Stavebný dozor je povinný do 28 dní potom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa :

- (a) vydať Zhotoviteľovi preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bola stavba alebo Sekcia dokončená v súlade so Zmluvou, s výnimkou menších doteraz nedokončených prác a väd, ktoré podstatne neovplyvnia použitie stavby alebo časti stavby k zamýšľanému účelu (pokiaľ nebude táto práca dokončená a tieto vady odstránené); alebo
- (b) zamietnuť vydanie, s udaním dôvodu a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné vydať preberací protokol. Zhotoviteľ potom túto prácu dokončí, ešte predtým než zašle ďalšie oznámenie podľa tohto článku.

Keď Stavebný dozor preberací protokol nevydá, alebo nezamietne žiadosť Zhotoviteľa do 28 dní, a ak je stavba alebo Sekcia v zásade v súlade so Zmluvou, bude sa mať za to, že preberací protokol bol vydaný v posledný deň tejto lehoty.

10.2 Prebratie častí stavby

Stavebný dozor môže podľa uváženia Objednávateľa vydať preberací protokol na ktorúkoľvek časť stavby.

Objednávateľ nesmie používať žiadnu časť stavby (okrem prípadu, že ide o dočasné opatrenie, ktoré je buď stanovené v Zmluve, alebo sa na ňom obe strany dohodnú), pokiaľ a dokiaľ Stavebný dozor na túto časť nevydá preberací protokol. Ak však Objednávateľ predsa používa niektorú Sekcia pred vydaním preberacieho protokolu :

- (a) bude sa mať za to, že časť, ktorá sa používa, bola odovzdaná v deň, od ktorého je používaná,
- (b) od tohto dátumu Zhotoviteľ prestáva zodpovedať za starostlivosť o túto časť a zodpovednosť prechádza na Objednávateľa, a
- (c) na požiadanie Zhotoviteľa Stavebný dozor na túto časť vydá preberací protokol.

Potom, čo Stavebný dozor na časť stavby vydal preberací protokol, dostane Zhotoviteľ čo najskôr príležitosť podniknúť kroky, ktoré sú nutné na vykonanie všetkých zostávajúcich preberacích skúšok. Zhotoviteľ vykoná tieto preberacie skúšky, ako najrýchlejšie je to možné pred skončením dátumu príslušnej lehoty na oznámenie väd.

Keď Zhotoviteľovi vzniknú náklady v dôsledku prebratia Objednávateľom a/alebo používania časti stavby, s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené v Zmluve alebo s ktorými Zhotoviteľ vyjadril súhlas, (i) Zhotoviteľ to oznámi Stavebnému dozorovi a (ii) vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na zaplatenie všetkých týchto nákladov, čo bude zahrnuté do zmluvnej ceny. Po obdržaní tohto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať podľa podčlánku 3.5 (*Rozhodnutia*) a odsúhlasí alebo rozhodne o tejto cene a zisku.

Keď bol na časť stavby (nie však na stavbu) vydaný preberací protokol, bude potom znížené odškodnenie za oneskorenie dokončenia zvyšku stavby. Podobne bude rovnako znížené odškodnenie za oneskorenie zvyšných častí stavby (ak existujú), v ktorých je táto časť obsiahnutá. Za každé obdobie oneskorenia po dátume uvedenom v tomto preberacom protokole, bude

vypočítané pomerné zníženie tohoto odškodnenia za oneskorenie podľa pomeru hodnoty časti stavby, ktorej sa tento protokol dotýka, k hodnote stavby alebo časti stavby (podľa okolností) ako celku. Stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby tieto pomery odsúhlasil, alebo o nich rozhodol. Ustanovenia tohoto odstavca platia len pre dennú sadzbu odškodnenia za oneskorenie podľa podčlánku 8.7 (*Odškodnenie za oneskorenie*) a neovplyvnia celkovú čiastku tohoto odškodnenia.

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (1)

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku “(2)

(1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy o Dielo je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

(2) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce tvorí osobitný Formulár Zmluvy.

10.3 Prekážky vykonania preberacích skúšok

Keď je Zhotoviteľovi po viac ako 28 dní bránené vo vykonaní preberacích skúšok z dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť Objednávateľ, bude sa mať za to, že Objednávateľ prevzal stavbu, alebo Sekciu (podľa okolností) v deň, kedy by preberacie skúšky inak skončili.

Stavebný dozor potom v súlade s tým vydá preberací protokol a Zhotoviteľ vykoná preberacie skúšky čo najskôr pred skončením záručnej doby. Stavebný dozor bude požadovať, aby boli preberacie skúšky vykonané tak, že to oznámi 14 dní vopred a v súlade so zodpovedajúcimi ustanoveniami Zmluvy.

Keď Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku tohoto oneskorenia v realizácii preberacích skúšok, oznámi to Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na :

- (a) predĺženie lehoty v dôsledku tohoto oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*), a
- (b) úhradu všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto upozornenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) tak, aby tieto náležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol.

10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu

Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplatí, že protokol na Sekcia alebo časť prác potvrdzuje dokončenie terénnych úprav alebo úpravu iných plôch, vyžadujúcich uvedenie do pôvodného stavu.

Prí dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie dotknuté výstavbou Diela do stavu zodpovedajúcemu pred začatím prác na Diele bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd Objednávateľovi, prípadne tretím osobám.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.1 Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád

Aby bola stavba, dokumentácia Zhotoviteľa a každá Sekcia, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí zodpovedajúca záručná doba alebo odôvodnene čo najskôr potom, Zhotoviteľ:

- (a) dokončí všetky práce, ktoré zostávajú vykonať k dátumu uvedenému v preberacom protokole v primeranej lehote, podľa pokynov stavebného dozoru, a
- (b) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené Objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej doby (lehoty pre oznámenie vád) pre stavbu alebo Sekcia (podľa okolností).

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to Zhotoviteľovi oznámené Objednávateľom (alebo jeho zástupcom).

Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení

Lehota na odstránenie vád je 24 hodín, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neučí inú primeranú lehotu, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy bude Zhotoviteľ povinný vady odstrániť do 7 hodín od oznámenia vady Objednávateľom

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené

- mená zástupcov oboch Zmluvných strán,
- číslo Zmluvy o Dielo,
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

11.2 Náklady na odstránenie vád

Všetky práce uvedené v pododstavci (b) v podčlánku 11.1 (*Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád*), budú vykonané na riziko a náklady Zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať :

- (a) akejkolvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ,
- (b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo

(c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť

Keď a do tej miery, v ktorej možno prácu pričítať inej príčine, bude to Zhotoviteľovi okamžite oznámené Objednávateľom (alebo v jeho mene) a bude platiť podčlánok 13.3 (*Postup pri zmenách*).

11.3 Predĺženie záručnej doby (lehoty na oznámenie väd)

Objednávateľ bude mať podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo Sekcia, ak a do tej miery v ktorej stavba, Sekcia alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. Záručná doba (lehota pre oznámenie väd) nemôže byť predĺžená o viac než 2 roky.

Ak dodávka a/alebo montáž technologického zariadenia a/alebo materiálov bola prerušená podľa podčlánku 8.8 (*Prerušenie prác*) alebo podčlánku 16.1 (*Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce*), neplatia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohoto podčlánku pre žiadnu vadu ani poškodenie, ku ktorému došlo viac než dva roky po tom, čo by inak skončila záručná doba (lehota na oznámenie väd) na technologickom zariadení a/alebo materiáloch.

11.4 Neodstránenie väd

Ak Zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu alebo poškodenie, môže byť Objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada alebo poškodenie odstránené. Zhotoviteľovi bude tento dátum oznámený pokynom.

Ak Zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu alebo poškodenie neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa podčlánku 11.2 (*Náklady na odstránenie väd*), Objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby):

- (a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na riziko a náklady Zhotoviteľa, avšak Zhotoviteľ za túto prácu nenesie žiadnu zodpovednosť, a Zhotoviteľ podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) zaplatí Objednávateľovi účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi pri odstraňovaní vady alebo poškodenia
- (b) požiadať Stavebný dozor, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie ceny diela v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), alebo
- (c) ak vada alebo poškodenie zbavuje Objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu zo stavby alebo časti stavby, odstúpiť od Zmluvy o dielo ako celku, alebo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek častiam stavby, ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšľaného užívania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa Zmluvy alebo iné, bude mať potom Objednávateľ nárok na vrátenie čiastok zaplatených za celú stavbu alebo jej časti (podľa okolností), plus náklady na financovanie a náklady na demontáž stavby alebo jej časti, upratanie staveniska a vrátenie technologického zariadenia a materiálov Zhotoviteľovi.

11.5 Odstránenie vadnej časti diela

Ak nemôže byť vada alebo poškodenie účinne odstránené na stavenisku a Objednávateľ s tým súhlasí, môže Zhotoviteľ odviezť zo staveniska pre účely opravy tie súčasti stavby a technologické zariadenia, ktoré sú vadné alebo poškodené. V tomto súhlase je možné

požadovať, aby Zhotoviteľ zvýšil čiastku záruky za prevedenie diela o úplné náklady na náhrady tých častí, alebo aby poskytol iné vhodné záruky.

11.6 Ďalšie skúšky

Ak je možné, že odstraňovanie niektorej vady alebo poškodenia by mohlo ovplyvniť realizáciu stavby, môže Stavebný dozor vyžadovať opakovanie akejkoľvek skúšky popísanej v Zmluve. Táto požiadavka bude oznámená do 28 dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené.

Tieto skúšky budú vykonané v súlade s podmienkami použitými pre predchádzajúce skúšky okrem toho, že budú vykonané na riziko a náklady strany zodpovednej za náklady na opravné práce podľa podčlánku 11.2 (*Náklady na odstránenie vád*).

11.7 Právo na prístup

Pokiaľ nie je vydaný Protokol o vyhotovení diela bude mať Zhotoviteľ také právo na prístup k stavbe aké je odôvodnene potrebné k tomu, aby Zhotoviteľ vyhovel tomuto článku, pokiaľ to neodporuje bezpečnostným obmedzeniam Objednávateľa.

11.8 Zhotoviteľove zisťovanie príčiny vady

Ak je o to Zhotoviteľ požiadaný Stavebným dozorom bude pod vedením dozora stavby zisťovať príčinu vady. Ak nemá byť vada odstránená na náklady Zhotoviteľa podľa podčlánku 11.2 (*Náklady na odstránenie vád*), Stavebný dozor odsúhlasí alebo určí v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*) náklady na toto zisťovanie plus primeraný zisk, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

11.9 Protokol o vyhotovení diela

Splnenie povinností Zhotoviteľa nebude pokladané za úplné pokiaľ Stavebný dozor Zhotoviteľovi nevydá Protokol o vyhotovení diela s uvedením dátumu, kedy Zhotoviteľ dokončil svoje povinnosti podľa Zmluvy k spokojnosti stavebného dozoru.

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení diela do 28 dní potom, čo skončí posledná z lehôt pre oznámenie vád alebo čo najskôr potom, akonáhle Zhotoviteľ poskytne celú dokumentáciu Zhotoviteľa a dokončí a vyskúša celú stavbu vrátane odstránenia všetkých vád a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.12. Zábezpeka na záručné opravy. Jedna kópia Protokolu o vyhotovení diela sa odovzdá Objednávateľovi.

Prijatie prác bude dokladať len Protokol o vyhotovení diela.

11.10 Nesplnené záväzky

Potom, čo bol vydaný Protokol o vyhotovení diela zostáva každá zo strán zaviazaná k splneniu všetkých povinností, ktoré v tejto dobe zostávajú nesplnené. Pre účely stanovenia povahy a rozsahu neuskutočnených povinností sa bude mať za to, že Zmluva o dielo zostáva v platnosti.

11.11 Vypratanie staveniska

Po prebratí Protokolu o vyhotovení diela Zhotoviteľ odstráni zostávajúce vybavenie Zhotoviteľa, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska.

Ak všetky tieto položky nie sú odstránené do 28 dní potom, čo Objednávateľ obdržal kópiu Protokolu o vyhotovení diela, môže Objednávateľ všetky zbytky predať alebo s nimi naložiť

inak. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto predajom alebo odstránením a rekultiváciou staveniska.

Peňažný zostatok z predaje bude vyplatený Zhotoviteľovi. Ak je týchto peňazí menej, než koľko činia náklady Objednávateľa, Zhotoviteľ uhradí tento rozdiel Objednávateľovi.

11.12 Zábezpeka na záručné opravy

Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy v čiastke a menách uvedených v Prílohe k ponuke splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. Obsah zábezpeky na vykonanie prác musí zodpovedať vzoru, ktorý je súčasťou súťažných podkladov, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak.

Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby

Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti.

12. MERANIE A OCENŇOVANIE

12.1 Meranie prác

Práce budú merané a oceňované pre účely platby v súlade s týmto článkom.

Kedykoľvek Stavebný dozor požiadá o to, aby bola nejaká Sekcia zmeraná, bude to zodpovedajúcim spôsobom oznámené zástupcovi Zhotoviteľa, ktorý

- (a) sa bezodkladne buď zúčastní merania alebo pošle kvalifikovaného zástupcu, ktorý bude primerane pomáhať Stavebnému dozorovi a
- (b) vysvetlí všetky podrobnosti požadované Stavebným dozorom.

Ak sa Zhotoviteľ nezúčastní merania ani nevyšle zástupcu, bude meranie vykonané Stavebným dozorom (alebo v jeho zastúpení) považované za správne.

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, kedykoľvek bude trvalé dielo (práce) merané podľa záznamu budú tieto záznamy pripravené Stavebným dozorom.

Zhotoviteľ sa zúčastní kontroly a odsúhlasenia záznamov spolu so Stavebným dozorom, keď bude o to požiadaný a podpíše ich, ak bude s nimi súhlasiť. Ak sa tohto Zhotoviteľ nezúčastní budú záznamy prijaté ako správne.

Ak Zhotoviteľ skontroluje záznamy a nebude s nimi súhlasiť a/alebo ich nepodpíše, potom Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi dôvody, ktoré ho viedli k tvrdeniu, že záznamy sú nepresné. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebný dozor skontroluje záznamy a buď ich potvrdí alebo zmení. Ak Zhotoviteľ neodovzdá toto oznámenie Stavebnému dozorovi do 14 dní potom, čo bol požiadaný, aby skontroloval záznamy, potom budú záznamy považované za správne.

12.2 Spôsob merania

Ak nie je v Zmluve uvedené inak a bez ohľadu na miestnu prax

- (a) bude sa merať netto skutočného množstva každej položky trvalého diela (prác) a
- (b) metóda merania bude v súlade s popisom prác alebo inými použiteľnými súvisiacimi dokumentmi

12.3 Oceňovanie

Ak nie je v Zmluve uvedené inak bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo určil cenu diela tým, že ocení každú položku práce pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a s použitím príslušnej sadzby alebo ceny za túto položku.

Príslušná sadzba alebo cena za každú položku práce bude sadzba alebo cena určená v Zmluve buď za túto položku alebo (ak tam nie je táto položka uvedená) za podobnú prácu. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak:

- (a)
 - (i) merané množstvo položky sa zmení o viac než 10% proti množstvu tejto položky uvedenému v popise prác alebo inom súvisiacom dokumente
 - (ii) táto zmena množstva vynásobená stanovenou sadzbou za túto položku prevyšuje o 0,01% schválenú zmluvnú cenu
 - (iii) táto zmena množstva má priamy vplyv na zmenu nákladov na jednotku množstva tejto položky o viac než 1% a
 - (iv) táto položka nie je uvedená v Zmluve ako "položka za pevnú sadzbu"

alebo

- (b)
 - (i) pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*),
 - (ii) v Zmluve nie je pre túto položku uvedená žiadna sadzba ani cena a
 - (iii) nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy.

Každá nová sadzba alebo cena bude odvodená od niektorej zodpovedajúcej sadzby alebo ceny v Zmluve s odôvodnenými úpravami, ktoré zohľadnia záležitosti popísané v pododstavcoch a) a/alebo b), podľa toho, čo je použiteľné. Ak pre odvodenie novej sadzby alebo ceny nie je zodpovedajúca žiadna sadzba, ale ani cena, bude cena odvodená zo zodpovedajúcich nákladov za vykonanie prác, pričom sa vezmú do úvahy ďalšie zodpovedajúce záležitosti.

Do doby než je príslušná sadzba alebo cena odsúhlasená alebo stanovená, určí Stavebný dozor pre účely potvrdenia o čiastkovej platbe dočasnú sadzbu alebo cenu.

12.4 Vynechanie prác

Kedykoľvek vynechanie nejakej práce tvorí časť zmeny (alebo celú zmenu), ktorej cena nebola dohodnutá a ak:

- (a) Zhotoviteľovi vzniknú (alebo vznikli) náklady, o ktorých ak by práca nebola vynechaná by sa malo za to, že sú pokryté čiastkou tvoriacou časť prijatej zmluvnej ceny
- (b) vynechanie práce povedie (alebo povedlo) k tejto čiastke, ktorá netvorí súčasť zmluvnej ceny a
- (c) tieto náklady sa nepokladajú za zahrnuté do ocenenia niektorej nahradenej práce,

potom to Zhotoviteľ oznámi Stavebnému dozorovi spolu so zdôvodnením. Pri obdržaní tohto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby tieto náklady, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

13. ZMENY A ÚPRAVY

13.1 Právo na zmenu

Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu buď prostredníctvom pokynu alebo žiadosti Zhotoviteľovi, aby predložil návrh.

Zhotoviteľ vykoná a bude viazaný každou zmenou až pokiaľ bezodkladne nepodá oznámenie Stavebnému dozorovi, v ktorom uvedie (spolu so zdôvodnením), že nemôže ihneď získať vybavenie potrebné k zmene; pri obdržaní tohto oznámenia Stavebný dozor pokyn zruší, potvrdí alebo zmení.

Každá zmena môže zahŕňať:

- (a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny však nemusia nutne znamenať zmenu v zmysle tohto článku),
- (b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác
- (c) zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti stavby
- (d) vynechanie niektorej práce pokiaľ nemá byť vykonaná niekým iným
- (e) akúkoľvek dodatočnú prácu, technologické zariadenie, materiály alebo služby nevyhnutné pre trvalé dielo vrátane všetkých preberacích skúšok s nimi spojených, vrtov a ďalších skúšobných a výskumných prác alebo

(f) zmenu následnosti alebo načasovania výstavby diela.

Zhotoviteľ nevykoná žiadnu úpravu a/alebo zmenu stavby, pokiaľ a dokiaľ Stavebný dozor nevydá pokyn k zmene alebo ju neschváli.

Stavebný dozor je povinný obdržať k vydaniu pokynu k Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.

13.2 Zlepšovací návrh

13.3 Postup pri zmenách

Keď Stavebný dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiada o návrh, bude na to Zhotoviteľ reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením:

- (a) popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,
- (b) návrhom Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*) a lehoty výstavby a
- (c) návrhom Zhotoviteľa na ocenenie zmeny.

Stavebný dozor čo najskôr po obdržaní takeého návrhu zareaguje schválením, nesúhlasom alebo komentárom. . Stavebný dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu k Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokyn k Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať. Behom čakania na odpoveď nebude Zhotoviteľ odkladať akékoľvek práce.

Každý pokyn k vykonaniu zmeny so všetkými požiadavkami na zaznamenávanie nákladov bude vydaný Stavebným dozorom Zhotoviteľovi, ktorý potvrdí príjem.

Každá zmena bude ocenená v súlade s článkom 12 (*Meranie a oceňovanie*), ak Stavebný dozor nevydá iný pokyn alebo nerozhodne inak v súlade s týmto článkom.

Po schválení Zmeny alebo vydaní Pokynu na Zmenu Stavebným dozorom a vykonaní prác na zmene vzniká Zhotoviteľovi nárok na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy.

Zmena môže byť vykonaná až na základe bezvýhradného písomného súhlasu Objednávateľa a to zápisom v stavebnom denníku oprávnenou osobou Zhotoviteľa alebo iného písomného vyjadrenia, verifikovaného oprávnenou osobou Objednávateľa V prípade vykonania zmeny bez takehoto súhlasu práce nezakladajú nárok na ich fakturáciu a budú považované za poškodenie majetku Objednávateľa

13.4 Platba v príslušných menách

~~Keď Zmluva o dielo predpokladá platbu zmluvnej ceny vo viac než jednej mene, potom kedykoľvek je úprava dohodnutá alebo stanovená tak, ako je uvedené vyššie, bude určená čiastka splatná v každej z použiteľných mien. Pre tento účel bude pripojený odkaz na skutočný alebo očakávaný pomer mien pre cenu zmenenej práce a na pomer rôznych mien určených pre platbu zmluvnej ceny.~~

Neaplikuje sa

13.5 Predbežné čiastky

Neaplikuje sa

13.6 Práca za časovú mzdu

Neaplikuje sa

13.7 Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien

Neaplikuje sa

13.8 Úpravy ceny v dôsledku valorizácie

V tomto podčlánku "Tabuľka údajov úprav" znamená doplnenú tabuľku údajov o úpravách obsiahnutú v Prílohe k ponuke. Ak taká tabuľka údajov o úpravách neexistuje, potom tento článok neplatí.

Keď tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi, upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým cenám pracovnej sily, vybavenia a iných vstupov do stavby tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorcov predpísaných týmto článkom. Do tej miery, v ktorej plná kompenzácia za všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov nie je krytá ustanoveniami tohto alebo iných článkov bude sa mať za to, že prijatá zmluvná cena zahŕňa čiastky, ktoré pokrývajú možnosť ďalšieho zvýšenia a zníženia nákladov.

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi (tak ako bola stanovená v súlade s príslušným dokumentom a potvrdená potvrdením platby) bude určená podľa vzorca pre každú z mien, v ktorých je splatná zmluvná cena. Žiadna úprava by nemala byť použitá pre prácu ocenenú na základe nákladov alebo bežných cien. Vzorec bude mať nasledujúcu obečnú podobu:

$$P_n = a + b * L_n/L_0 + c * M_n/M_0 + d * E_n/E_0 + \dots$$

kde:

" P_n " je násobiteľ zmeny, ktorý bude použitý na odhadnutie zmluvnej ceny za prácu vykonanú za obdobie " n ", pričom týmto obdobím je mesiac, pokiaľ nie je v Prílohe k ponuke uvedené inak;

" a " je pevný koeficient, uvedený v príslušnej tabuľke údajov o úpravách, a predstavujúci časť zmluvných platieb, ktoré nemôžu byť upravované;

" b ", " c ", " d ", ... sú koeficienty, reprezentujúce odhadované pomery každého nákladového prvku, ktorý súvisí s realizáciou stavby, ako je to uvedené v príslušnej tabuľke údajov o úpravách; takéto tabuľkové nákladové prvky môžu označovať zdroje ako napr. pracovnú silu, výrobné zariadenie a materiály;

" L_n ", " E_n ", " M_n ", ... sú skutočné nákladové ukazovatele alebo odporúčané ceny pre obdobie " n ", vyjadrené v príslušnej mene platby a každý z nich je použiteľný k príslušným tabuľkovým nákladovým prvkom v období 49 dní pred posledným dňom tohto obdobia (ku ktorému sa vzťahuje potvrdenie o platbe); a

~~“L₀”, “E₀”, “M₀”, ... sú základné nákladové ukazovatele alebo odporúčané ceny, vyjadrené v príslušnej mene platby a každý z nich je použiteľný k príslušným tabuľkovým nákladovým prvkom v základnom období.~~

~~Budú použité nákladové indexy alebo referenčné zmeny uvedené v tabuľke údajov o úpravách. Keď je ich zdroj pochybný, budú stanovené Stavebným dozorom. Pre tento účel bude pripojená poznámka k hodnotám indexov v uvedených dňoch (zaznamenané v štvrtom a piatom stĺpci tabuľky) pre účely objasnenia zdrojov aj keď tieto údaje (a tak ani tieto hodnoty) nemusia zodpovedať základným nákladovým indexom.~~

~~V prípadoch kedy mena indexu (uvedená v tabuľke) nezodpovedá mene platby bude index prepočítaný na zodpovedajúcu menu platby v predajnom kurze stanovenom centrálnom bankou Krajiny pre túto zodpovedajúcu menu k dátumu, ku ktorému je index stanovený.~~

~~Pokiaľ nie sú k dispozícii všetky aktuálne i nákladové indexy, určí Stavebný dozor predbežný index pre vydanie potvrdenia čiastkovej platby. Keď je k dispozícii aktuálny nákladový index, bude úprava podľa toho prepočítaná.~~

~~Keď Zhotoviteľ nedokončí stavbu v lehote výstavby bude potom vykonaná úprava cien pri použití buď (i) každého indexu alebo ceny použitelných 49 dní pred skončením lehoty výstavby stavby, alebo (ii) aktuálneho indexu alebo ceny podľa toho, čo je výhodnejšie pre Objednávateľa.~~

~~Váhy (koeficienty) pre každý z nákladových faktorov uvedených v tabuľke (tabuľkách), údajov o úpravách budú upravené len keď boli poskytnuté ako neodôvodnené, nevyrovnané alebo neoprávnené v dôsledku zmeny.~~

Neaplikuje sa

14. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

14.1 Zmluvná cena

Ak nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak:

- (a) zmluvná cena bude odsúhlasená alebo určená podľa podčlánku 12.3 (*Oceňovanie*) a bude podliehať úpravám v súlade so zmluvou o dielo,
- (b) Zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa Zmluvy o dielo a zmluvná cena nebude upravovaná kvôli žiadnym takým nákladom okrem prípadov uvedených v podčlánku 13.7 (*Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien*)
- (c) Zhotoviteľ zaplatí poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie staveniska a iné poistenia podľa Zmluvy,
- (d) všetky množstvá, ktoré sú dané v popise prác alebo inom súvisiacom dokumente sú množstvá odhadované a nemajú byť pokladané za skutočné a správne množstvá:
 - i. prác, ktoré má Zhotoviteľ realizovať alebo
 - ii. pre účely článku 12 (*Meranie a oceňovanie*) a
- (e) Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozorovi do 28 dní po dátume začatia prác navrhovaný rozpis všetkých paušálnych cien uvedených v súvisiacich dokumentoch.

Stavebný dozor môže brať tento rozpis do úvahy pri príprave potvrdenia faktúry, ale nebude ním viazaný.

14.2 Zálohová platba/Preddavok

Objednávateľ poskytne preddavok ako bezúročnú pôžičku na prípravu, keď Zhotoviteľ predloží zábezpeku v súlade s týmto článkom. Celkový preddavok, počet a načasovanie splátok (pokiaľ je ich viac než jedna) a použité meny a pomery budú také ako sú uvedené v Prílohe k ponuke.

Pokiaľ a dokiaľ Objednávateľ neobdrží túto zábezpeku alebo ak nie je celkový preddavok uvedený v Prílohe k ponuke, tento článok neplatí.

Stavebný dozor vydá potvrdenie čiastkovej faktúry na prvú splátku potom, čo obdrží súpis vykonaných prác (podľa podčlánku 14.3 (*Žiadosť o potvrdenie čiastkovej faktúry*)) a potom, čo Objednávateľ obdrží (i) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov podľa podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov*) a (ii) zábezpeku vydanú vo výške a menách rovnajúcu sa preddavku. Táto záruka bude vydaná subjektom a z krajiny schválenej Objednávateľom a bude mať formu uvedenú v prílohe k Zvláštnym podmienkam alebo inú formu schválenú Objednávateľom.

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka bude platiť do splatenia preddavku, ale jeho čiastka sa bude progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom tak, ako je uvedené v potvrdeniach faktúr. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a preddavok nebol splatený do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predĺži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude preddavok splatený.

Preddavok bude splatený prostredníctvom percentuálnych odpočtov v potvrdeniach faktúr. Pokiaľ nie sú v Prílohe k ponuke uvedené iné percentá:

- (a) odpočty začnú v potvrdení platby, v ktorom celková výška potvrdených čiastkových faktúr (okrem preddavku a odpočtov a splácania zadržovaných čiastok) presahuje 10% schválenej zmluvnej ceny mínus predbežné čiastky/položky a
- (b) odpočty budú vykonané podľa amortizačnej sadzby vo výške jednej štvrtiny čiastky každého potvrdenia faktúry (okrem preddavku a odpočtov a splácania zadržovaných čiastok) v menách a pomeroch preddavku pokiaľ preddavok nebude splatený.

Keď preddavok nebol vyúčtovaný pred vydaním preberacieho protokolu alebo pred odstúpením podľa článku 15 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa*), článku 16 (*Prerušenie prác a odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa*) alebo článku 19 (*Vyššia moc*) (podľa okolností) celkový zostatok, ktorý v tej dobe zostáva sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom Objednávateľovi.

Neaplikuje sa

14.3 Žiadosť o potvrdenie čiastkovej platby

Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozorovi po skončení každého mesiaca v šiestich kópiách súpis vykonaných prác vo forme schválenej Stavebným dozorom, v ktorom podrobne doloží čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú zahrňovať správu o postupe prác v tomto mesiaci v súlade s podčlánkom 4.21 (*Správy o postupe prác*).

Súpis vykonaných prác bude obsahovať nasledujúce položky tak, ako to bude aplikovateľné, ktoré budú vyjadrené v rôznych menách, v ktorých je splatná zmluvná cena a v poradí ako je ďalej uvedené:

- (a) prepočet zmluvnej ceny vykonaných prác a vyhotovené dokumenty Zhotoviteľa ku koncu mesiaca (vrátane zmien, ale okrem položiek popísaných v pododstavcoch (b) až (g) nižšie),
- (b) všetky ďalšie príplatky a odpočty, ktoré môžu byť splatné v súlade so Zmluvou
- (c) odpočet čiastok potvrdených vo všetkých predchádzajúcich potvrdeniach faktúr.

14.4 Harmonogram platieb

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre stavbu

~~Ked' tento článok platí bude potvrdenie čiastkovej faktúry obsahovať podľa pododstavca (e) podčlánku 14.3 (i) čiastku za technologické zariadenia a materiály, ktoré boli dopravené na stavenisko preto, aby boli použité pre trvalé dielo a (ii) zníženú, pokiaľ tvorí zmluvná hodnota za tieto technologické zariadenia a materiály súčasť trvalého diela podľa pododstavca (a) podčlánku 14.3 (Žiadosť o potvrdenie čiastkovej faktúry).~~

Ak neobsahuje Príloha k ponuke zoznamy uvedené v pododstavcoch (b) (i) alebo c) (i) uvedené nižšie, potom tento článok neplatí.

Stavebný dozor stanoví a potvrdí každé navýšenie, ak sa domnieva, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- ~~(a) Zhotoviteľ~~
 - ~~(i) viedol uspokojivé záznamy (vrátane objednávok, potvrdení, nákladov a použitia technologických zariadení a materiálov), ktoré sú k dispozícii pre kontrolu a~~
 - ~~(ii) odovzdal prehlásenie o nákladoch na získanie a dodávku technologických zariadení a materiálov na stavenisko dokumentovaných uspokojivou evidenciou.~~

a ďalej

- ~~(b) zodpovedajúce technologické zariadenia a materiály:~~
 - ~~(i) sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe k ponuke pre zaplatenie po naložení~~
 - ~~(ii) boli naložené k doprave do Krajiny, sú na ceste na stavenisko v súlade so Zmluvou a~~
 - ~~(iii) sú popísané v nákladovom liste alebo inom doklade o naložení, ktorý bol odovzdaný Stavebnému dozorovi spolu s dokladom o zaplatení dopravného a poistenia v akýchkoľvek ďalších účelne požadovaných dokumentoch a taktiež banková záruka vo forme schválenej Objednávateľom a vydanej ním schválenou právnickou osobou v čiastkach a menách rovnajúcich sa splatnej čiastke podľa tohto článku: táto záruka môže byť v podobnej forme ako tá, o ktorej sa hovorí v podčlánku 14.2 (Zálohová platba/Preddávok) a bude platiť pokiaľ nebudú technologické zariadenia a materiály správne uskladnené na stavenisku a zabezpečené pred stratou, poškodením alebo zničením.~~

alebo

- ~~(c) zodpovedajúce technologické zariadenia a materiály:~~
 - ~~(i) sú tie, ktoré sú uvedené v Prílohe k ponuke pre zaplatenie po dodaní na stavenisko a~~

- (ii) boli dodané na stavenisko a sú tam správne uskladnené a zabezpečené pred stratou, poškodením alebo zničením a zdajú sa byť v súlade so Zmluvou.

~~Dodatočná čiastka, ktorá bude potvrdená sa bude rovnáť 80% toho, čo Stavebný dozor stanoví ako náklady na technologické zariadenia a materiály (vrátane dodávky na stavenisko), pričom sa vezmú do úvahy dokumenty uvedené v tomto článku a zmluvná hodnota technologického zariadenia a materiálov.~~

~~Meny týchto dodatočných čiastok budú tie isté ako meny, v ktorých je splatná platba, keď je zmluvná hodnota zahrnutá do pododstavca a) podčlánku 14.3 (Žiadosť o potvrdenie čiastkovej faktúry). Vtedy bude potvrdenie faktúry zahrňovať aj použiteľné zníženie, ktoré sa bude rovnáť tejto dodatočnej čiastke za zodpovedajúce technologické zariadenie a materiály a bude v rovnakých menách a pomeroch.~~

Neaplikuje sa

14.6 Vydanie priebežných platobných potvrdení

Žiadna čiastka nebude potvrdená ani vyplatená, pokiaľ Objednávateľ neobdrží a neschváli zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov. Potom Stavebný dozor do 28 dní po obdržaní súpisu vykonaných prác a zdôvodňujúcich dokumentov vydá Objednávateľovi potvrdenie čiastkovej faktúry, v ktorom sa uvedie čiastka, ktorú Stavebný dozor spravodlivo stanoví ako splatnú spolu s odôvodnenými podrobnosťami.

Pred vydaním preberacieho protokolu nebude Stavebný dozor zaviazaný k vydaniu uvedeného potvrdenia v čiastke, ktorá by bola (po iných odpočtoch) nižšia ako minimálna čiastka potvrdenia čiastkovej faktúry (ak existuje), uvedená v Prílohe k ponuke. V tomto prípade to Stavebný dozor príslušne oznámi Zhotoviteľovi.

Priebežné platobné potvrdenia budú vydávané tak, aby konečná faktúra bola minimálne v objeme 5% celkovej ceny Diela.

Zo žiadneho iného dôvodu nebude potvrdenie čiastkovej faktúry odmietnuté okrem toho, keď:

- (a) sa ukáže, že niektorá dodaná vec alebo vykonaná práca nie je celkom v súlade so Zmluvou, cena tejto úpravy alebo výmeny môže byť odpočítaná od čiastky inak splatnej pokiaľ úprava alebo výmena nie je dokončená a/alebo
- (b) Zhotoviteľ nevykonal alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade so Zmluvou a takto mu to bolo oznámené Stavebným dozorom, môže Stavebný dozor stanoviť hodnotu tejto práce alebo povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je vykonaná.

Stavebný dozor môže v ktoromkoľvek potvrdení faktúry vykonať zmenu alebo úpravu, ktorá mala byť správne vykonaná v niektorom predchádzajúcom potvrdení faktúry. Nebude sa mať za to, že potvrdenie znamená prijatie schválenie, súhlas alebo spokojnosť stavebného dozoru.

14.7 Platba

Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi:

- ~~(a) prvú splátku zálohovej platby do 42 dní po vydaní Oznámenia o prijatí ponuky alebo do 21 dní po obdržaní dokumentov v súlade s podčlánkom 4.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) a podčlánkom 14.2 (Zálohová platba/Preddavok), podľa toho, čo sa stane neskôr~~

- (b) čiastku potvrdenú v každom potvrdení čiastkovej faktúry do 60 dní od preukázateľného doručenia vystavenej faktúry vrátane všetkých príloh, potvrdených stavebným dozom Objednávateľovi, a
- (c) čiastku odsúhlasenú v potvrdení konečnej faktúry do 60 dní od preukázateľného doručenia vystavenej faktúry vrátane všetkých príloh, potvrdených stavebným dozom Objednávateľovi.

(d) Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie vrátane ITMS kódu projektu, číslo zmluvy a náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. Prílohou faktúry bude aj položkovitý súpis skutočne vykonaných prác, potvrdený stavebným dozom a Zhotoviteľom pečiatkou a podpisom na každej strane obsahujúcej údaje

Platby faktúr budú poukazované pod variabilným symbolom uvedeným na faktúre Zhotoviteľa na účet uvedený na faktúre, ktorý musí byť rovnaký ako účet uvedený v Zmluve o Dielo. Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 Komunikácia. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov, v prípade, že ide o Zhotoviteľa - skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny). Zmena musí byť vykonaná dodatkom k Zmluve o dielo..

14.8 Oneskorená platba

Keď Zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkom 14.7 (*Platba*) má Zhotoviteľ právo na finančnú pokutu vypočítanú mesačne na čiastku nezaplatenú za obdobie oneskorenia platby. Predpokladá sa, že toto obdobie začína dátumom platby špecifikovaným v podčlánku 14.7 (*Platba*) bez ohľadu (v prípade podľa pododstavca (b)) na dátum vystavenia potvrdenia čiastkovej faktúry.

Ak nie je v Zvláštnych podmienkach stanovené inak, bude táto finančná pokuta vypočítaná z ročnej sadzby o tri percentuálne body vyššia než diskontná sadzba centrálnej banky v krajine meny platby a bude platená v tejto mene.

Na túto platbu má Zhotoviteľ nárok bez formálneho oznámenia alebo potvrdenia a ani keby to bolo v rozpore s inou legislatívou alebo opravným prostriedkom.

Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania Diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúr, spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči Objednávateľovi.

14.9 Platba zádržného

Neaplikuje sa

14.10 Konečný súpis prác

Do 30 dní po obdržaní preberacieho protokolu odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi 6 kópií konečného súpisu prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi podľa podčlánku 14.3 (*Žiadosť o potvrdenie čiastkovej faktúry*), ktorý bude vyjadrovať:

- (a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo k dátumu uvedenému v preberacom protokole
- (b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné a
- (c) odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že sa stanú splatnými podľa Zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené oddelene.

Stavebný dozor potom vydá potvrdenie v súlade s podčlánkom 14.6 (*Vydanie potvrdenia čiastkovej faktúry*).

14.11 Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry

Do 30 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení diela, Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozorovi 6 kópií návrhu konečného súpisu vykonaných prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú detailne vyjadrovať vo forme schválenej Stavebným dozorom:

- (a) cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo
- (b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy o dielo alebo inak.

Konečná faktúra musí byť minimálne v objeme 5% celkovej ceny Diela.

Ak Stavebný dozor nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu vykonaných prác alebo ju nemôže overiť, oznámi Zhotoviteľ také ďalšie informácie, aké Stavebný dozor odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ potom pripraví a odovzdá Stavebnému dozorovi konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác sa v týchto Podmienkach nazýva Konečný súpis vykonaných prác.

Ak sa po diskusiách medzi Stavebným dozorom a Zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu konečného súpisu, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, odovzdá Stavebný dozor potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu konečného súpisu vykonaných prác Objednávateľovi (a jednu kópiu Zhotoviteľovi).

Potom, keď sa rozpor nakoniec vyrieši Zhotoviteľ pripraví a odovzdá konečný súpis vykonaných prác Objednávateľovi (a jednu kópiu Stavebnému dozorovi).

14.12 Prehlásenie o splnení záväzkov

Pri odovzdaní konečného súpisu vykonaných prác predloží Zhotoviteľ písomné prehlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných prostriedkov splatných Zhotoviteľovi podľa Zmluvy. V tomto prehlásení o splnení záväzkov je možné uviesť, že začne platiť potom, ako Zhotoviteľ obdrží späť zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov a zostatok celkovej čiastky tejto zábezpeky k dátumu, keď začne platiť toto vyrovnanie/splnenie záväzkov.

14.13 Vydanie potvrdenia konečnej faktúry

Do 28 dní po obdržaní konečného súpisu vykonaných prác a prehlásenia o splnení záväzkov v súlade s podčlánkom 14.11 (*Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry*) a podčlánku 14.12 (*Prehlásenie o splnení záväzkov*) vydá Stavebný dozor Objednávateľovi potvrdenie konečnej faktúry, v ktorom uvedie:

- (a) sumu, ktorá je splatná ako konečná a
- (b) po započítaní Objednávateľovi všetkých čiastok skôr zaplatených Objednávateľom a všetkých čiastok, na ktoré má Objednávateľ nárok, zostatok (ak existuje) splatný Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo Zhotoviteľom Objednávateľovi, podľa okolností.

Konečná faktúra musí byť minimálne v objeme 5% celkovej ceny Diela.

Ak Zhotoviteľ nepožiada o vydanie potvrdenia konečnej faktúry v súlade s podčlánkom 14.11 (*Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry*) a podčlánku 14.12 (*Prehlásenie o splnení záväzkov*), požiada Stavebný dozor Zhotoviteľa, aby tak vykonal. Ak Zhotoviteľ nepredloží žiadosť do 28 dní, vydá Stavebný dozor potvrdenie konečnej faktúry na takú čiastku, ktorú spravodlivo stanoví ako splatnú.

14.14 Ukončenie záväzkov Objednávateľa

Objednávateľ nebude zaviazaný Zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác, inak než záväzkami vyplývajúcimi z povinnosti odškodnenia zo strany Objednávateľa, pokiaľ na ne Zhotoviteľ neuplatní nárok:

- (a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež
- (b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho protokolu) v konečnom súpise vykonaných prác popísanom v článku 14.10 (*Konečný súpis prác*).

Tento článok však neobmedzuje záväzky Objednávateľa v akomkoľvek prípade podvodu, úmyselného nesprávneho zaobchádzania alebo hrubej nedbalosti zo strany Objednávateľa.

14.15 Meny platieb

Zmluvná cena bude uhradená v mene alebo v menách uvedených v ~~Prílohe k ponuke~~ v Zmluve o dielo.

15. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

15.1 Výzva k náprave

Ak Zhotoviteľ nesplní niektorú povinnosť podľa Zmluvy, môže Stavebný dozor oznámením vyzvať Zhotoviteľa, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v stanovenom primeranom čase. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí byť riadne odôvodnené.

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa

Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak Zhotoviteľ:

- a) nevyhoví podčlánku 4.2 (*Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov*) alebo nesplní výzvu podčlánku 15.1 (*Výzva k náprave*),
- b) opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy o dielo,
- c) bez dôvodného ospravedlnenia:
 - i) nepokračuje v prácach v súlade s článkom 8 (*Začatie prác, oneskorenia a prerušenie prác*), alebo
 - ii) nesplní výzvu vydanú podľa podčlánku 7.5 (*Odmietnutie*), alebo podčlánku 7.6 (*Opravné práce*) do 28 dní po jej obdržaní,
- d) zadá celú stavbu ako subdodávku, alebo postúpi zákazku bez požadovaného súhlasu,
- e) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo mu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného alebo právneho konania, rokuje s veriteľmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti pokračuje správca konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí, alebo
- f) poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
 - i) za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo, alebo
 - ii) za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavu priazne alebo nepriazne nejakej osobe v súvislosti so Zmluvou o dielo,

alebo pokiaľ niekto z pracovníkov, zmocnencov alebo podzhotoviteľov Zhotoviteľa poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo odmenu popísanú v tomto pododstavci (f). Avšak zákonná provízia a odmena pracovníkom Zhotoviteľa neoprávňuje k odstúpeniu od Zmluvy o dielo.

~~Ak nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže Objednávateľ so 14 dňovou výpovednou lehotou Zhotoviteľovi odstúpiť od Zmluvy o dielo a vypovedať Zhotoviteľa zo stavby. Okrem prípadov uvedených v pododstavci (e), alebo (f) môže Objednávateľ vypovedať Zmluvu okamžite.~~

Odstúpenie podľa písm a) až d) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Zhotoviteľovi. Odstúpenie podľa písm e) a f) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.

Rozhodnutie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy neruší žiadne iné právo Objednávateľa podľa Zmluvy alebo iné.

Zhotoviteľ potom opustí stavenisko a odovzdá Stavebnému dozorovi akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu Zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho. Zhotoviteľ ďalej využije všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý v odstúpení (i) pre postúpenie niektorej subdodávky a (ii) pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe.

Po odstúpení môže Objednávateľ dokončiť stavbu a/alebo zariadiť, aby tak urobili iné právnické osoby. Objednávateľ a tieto osoby potom môžu využiť celé vybavenie, dokumentáciu Zhotoviteľa a ďalšie projektové dokumentácie zhotovené Zhotoviteľom alebo v jeho zastúpení.

Objednávateľ potom oznámi, že vybavenie Zhotoviteľa a dočasné práce budú vydané Zhotoviteľovi na stavenisku alebo v jeho blízkosti. Zhotoviteľ urýchlene zariadi ich odstránenie na svoje riziko a náklady. Avšak ak do tohoto času nebola Zhotoviteľom vykonaná niektorá platba splatná Objednávateľovi, môžu byť tieto položky Objednávateľom predané za účelom krytia tejto platby. Zostatok z tohto postupu bude potom vyplatený Zhotoviteľovi.

15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia

Čo najskôr, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15.2 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa*) nadobudne účinnosť, bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, vybavenia a dokumentácie Zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb splatných Zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou.

15.4 Platba po odstúpení

Potom, čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15.2 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa*) nadobudne účinnosť, môže Objednávateľ:

- a) postupovať v zmysle podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*),
- b) odmietnuť ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené ceny vykonaných prác, ich dokončenie a odstránenie všetkých väd, škody spôsobené oneskorením pri dokončení (ak k nemu došlo) a všetky ďalšie náklady spôsobené Objednávateľovi, a/alebo
- c) obdržať od Zhotoviteľa náhradu za všetky straty, ktoré znáša Objednávateľ a všetky mimoriadne náklady na dokončenie prác po započítaní všetkých čiastok splatných Zhotoviteľovi podľa podčlánku 15.3 (*Ocenenie k dátumu odstúpenia*). Po obdržaní náhrady za všetky tieto straty a mimoriadne výdavky vyplatí Objednávateľ zostatok Zhotoviteľovi.

15.5 Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od zmluvy vypovedať zmluvu

~~Objednávateľ bude mať nárok na odstúpenie od Zmluvy o dielo kedykoľvek podľa svojho uváženia tým, že toto odstúpenie oznámi Zhotoviteľovi. Odstúpenie vstúpi do platnosti účinnosti 28 dní po neskoršom z dátumov, keď buď Zhotoviteľ obdrží toto oznámenie, alebo Objednávateľ vráti zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov. Objednávateľ nesmie odstúpiť od Zmluvy o dielo podľa tohto článku kvôli tomu, aby práce vykonal sám, alebo aby ich nechal vykonať iným Zhotoviteľom.~~

~~Po tomto odstúpení bude Zhotoviteľ postupovať podľa podčlánku 16.3 (*Ukončenie prác a odstránenie zariadení Zhotoviteľa*) a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (*Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie*).~~

Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek keď sa mu to hodí, tým že doručí Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác.

Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6.

16. PRERUŠENIE PRÁC A ODSÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

16.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce

Ak Stavebný dozor nevydá potvrdenie v súlade s podčlánkom 14.6 (*Vydanie potvrdenia čiastkovej faktúry*) alebo Objednávateľ neplní podčlánok 2.4 (*Finančné opatrenia Objednávateľa*) alebo podčlánok 14.7 (*Platba*), môže Zhotoviteľ potom, čo to najmenej 21 dní predtým oznámil Objednávateľovi, prerušiť práce (alebo spomaliť tempo prác), do tej doby pokiaľ Zhotoviteľ neobdrží potvrdenie o platbe, dostatočný dôkaz alebo platbu, podľa okolností a podľa toho, čo stojí v oznámení.

Tento krok neobmedzuje nárok Zhotoviteľa na pokutu podľa podčlánku 14.8 (*Oneskorená platba*) a na odstúpenie podľa podčlánku 16.2 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa*).

Ak Zhotoviteľ následne obdrží toto potvrdenie o platbe, dôkaz alebo platbu (ako je to popísané v príslušnom článku a vo vyššie uvedenom oznámení) predtým ako dá oznámenie o odstúpení, vráti sa k normálnej práci tak skoro, ak je to prakticky možné.

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady dôsledkom prerušenia prác (alebo spomalením tempa prác) v súlade s týmto článkom, oznámi Zhotoviteľ túto skutočnosť Stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na:

- a) predĺženie lehoty výstavby za každé takéto oneskorenie, pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*), a
- b) zaplatenie všetkých týchto nákladov a primeraného zisku, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

16.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa

Zhotoviteľ bude oprávnený na odstúpenie od Zmluvy o dielo, ak:

- a) neobdrží do 42 dní po podaní oznámenia podľa článku 16.1 (*Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce*) dôkaz týkajúci sa povinnosti Objednávateľa splniť podčlánok 2.4 (*Finančné opatrenia Objednávateľa*),
- b) Stavebný dozor nevydá príslušné potvrdenie faktúry do 56 dní potom, čo obdržal prehlásenie a podporné dokumenty,
- c) Zhotoviteľ neobdrží splatnú čiastku podľa Potvrdenia čiastkovej faktúry do 42 dní od uplynutia doby uvedenej v podčlánku 14.7 (*Platba*), do ktorej má byť platba vykonaná (s výnimkou zrážok podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*)),

- d) Objednávateľ zásadným spôsobom neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy,
- e) Objednávateľ neplní ustanovenia podčlánkov 1.6 (*Zmluva o dielo*) alebo 1.7 (*Poverenie*),
- f) predĺžené prerušenie prác má vplyv na celú stavbu tak, ako to je popísané v podčlánku 8.11 (*Predĺženie prerušenia*), alebo
- g) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zahájení konkurzného alebo právneho konania, jedná s veriteľmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti pokračuje správca konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podľa aplikovaného práva) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí.

Keď nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže Zhotoviteľ so 14-dňovou výpovednou lehotou odstúpiť od Zmluvy o dielo. Okrem prípadov uvedených v pododstavcoch (f) alebo (g) kedy môže Zhotoviteľ vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou.

Rozhodnutie Zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy o dielo neruší žiadne iné právo Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo alebo iné právo.

16.3 Ukončenie prác a odstránenie zariadení Zhotoviteľa

Potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15.5 (*Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od zmluvy*), podčlánku 16.2 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa*) alebo podčlánku 19.6 (*Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie*) nadobudlo v platnosť účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene:

- a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác, ku ktorým dal Stavebný dozor pokyn na ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť na stavbe,
- b) odovzdá dokumentáciu Zhotoviteľa, technologické zariadenia, materiály a ďalšie práce, za ktoré obdržal platbu, a
- c) odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.

16.4 Platba pri odstúpení

Potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (*Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa*) nadobudne účinnosť, Objednávateľ urýchlene:

- a) vráti Zhotoviteľovi zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov,
- b) zaplatí Zhotoviteľovi v súlade s podčlánkom 19.6 (*Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie*) a
- c) uhradí Zhotoviteľovi ušlý zisk, alebo inú stratu alebo škodu, ktorá Zhotoviteľovi vznikla dôsledkom tohto odstúpenia.

17. RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ

17.1 Náhrada škody

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a jeho personál, prípadne sprostredkovateľov a zaistí, aby im nevznikla škoda, v prípade akýchkoľvek nárokov, škôd, strát a výdavkov (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) pokiaľ

- a) súvisia s telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním a dokončením prác alebo odstránením akýchkoľvek závad, pokiaľ nevznikli nedbanlivosťou, úmyselne alebo porušením Zmluvy Objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi a
- b) sa týkajú poškodenia alebo straty akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného (iného než je dielo) do tej miery že také poškodenie alebo strata:
 - (i) vzniklo, alebo prebieha, alebo je dôsledkom realizácie a ukončenia diela a odstránenia závad, a
 - (ii) môže byť pripísané akémukoľvek zanedbaniu, úmyselnému skutku alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom, jeho zamestnancami, prípadne sprostredkovateľmi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnávanou kýmkoľvek z nich.

Objednávateľ odškodní Zhotoviteľa, jeho pracovníkov alebo sprostredkovateľov za všetky nároky, škody, straty a náklady (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) pokiaľ (1) súvisia s telesným ublížením, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré sú pripísateľné nedbalosti, úmyselne alebo porušením Zmluvy Objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi a (2) sa jedná o záležitosti, ktoré môžu byť vylúčené z poisťovacieho krytia, ako je popísané v pododstavcoch (d) (i), (ii) a (iii) podčlánku 18.3 (*Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku*).

17.2 Starostlivosť Zhotoviteľa o stavbu

Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za starostlivosť o stavbu a vybavenie od dátumu zahájenia prác až do doby, kedy je vydaný (alebo sa považuje, že bol vydaný) preberací protokol podľa podčlánku 10.1 (*Prebratie stavby a jej častí*), keď zodpovednosť za starostlivosť o stavbu prejde na Objednávateľa. Ak je preberací protokol vydaný (alebo sa považuje, že bol vydaný) k etape alebo niektorej časti stavby, zodpovednosť za starostlivosť o etapu, alebo Sekcia potom prejde na Objednávateľa.

Potom, čo zodpovednosť podľa uvedeného prešla na Objednávateľa, bude Zhotoviteľ zodpovedať za dozor o všetky práce, ktoré treba vykonať ku dňu uvedenému v preberacom protokole, pokiaľ Stavebný dozor nestanoví, že chýbajúce práce boli dokončené.

Ak stavba, vybavenie, materiály alebo dokumentácia Zhotoviteľa utrpí akúkoľvek stratu alebo poškodenie behom obdobia, kedy za starostlivosť zodpovedá Zhotoviteľ, z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú uvedené v podčlánku 17.3 (*Riziká Objednávateľa*), Zhotoviteľ na vlastné riziko a náklady stratu alebo poškodenie napraviť, tak aby stavba, vybavenie, materiály a dokumentácia Zhotoviteľa zodpovedali Zmluve.

Zhotoviteľ bude rovnako zodpovedný za všetky straty alebo poškodenia spôsobené akýmkoľvek krokom Zhotoviteľa potom, čo bol vydaný preberací protokol. Tiež bude zodpovedať za všetky straty alebo poškodenia, ktoré sa objavujú po vydaní preberacieho protokolu a ktoré vznikli v dôsledku predchádzajúcich činností, za ktoré bol Zhotoviteľ zodpovedný.

17.3 Riziká Objednávateľa

Riziká, ku ktorým sa vzťahuje ďalej uvedený podčlánok 17.4 sú:

- a) vojna (či bola vojna vyhlásená alebo nie), konflikty invázia, činnosť nepriateľov zo zahraničia,
- b) vzburá, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna v krajine,
- c) výtržnosti, vzburá alebo nepokoje vyvolané inými osobami než je personál Zhotoviteľa a iní zamestnanci Zhotoviteľa a podZhotoviteľov,
- d) vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontamináciu rádioaktivitou v krajine stavby, pokiaľ nebola spôsobená tým, že tlakovú muníciu, výbušniny, žiarenie alebo rádioaktivitu použil Zhotoviteľ,
- e) tlakové vlny zapríčinené lietadlom alebo inými vzdušnými objektmi pohybujúcimi sa rýchlosťou zvuku alebo nadzvukovou rýchlosťou,
- f) použitie alebo zabratie časti trvalého diela Objednávateľom, okrem prípadov popísaných v Zmluve,
- g) projektová dokumentácia ktorejkoľvek časti stavby vypracovaná zamestnancami Objednávateľa alebo inými osobami, za ktoré je zodpovedný Objednávateľ, a
- h) všetky účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

17.4 Dôsledky rizík Objednávateľa

Ak riziká uvedené v podčlánku 17.3 vedú ku stratám alebo poškodeniu stavby, vybaveniu alebo dokumentácii Zhotoviteľa, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Stavebnému dozorovi a napravi túto stratu alebo poškodenie v rozsahu požadovanom Stavebným dozorom.

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku odstraňovania tejto straty alebo poškodenia, podá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi ďalšie oznámenie a vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na:

- a) predĺženie času v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*) a
- b) zaplatenie všetkých týchto nákladov, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohoto ďalšieho upozornenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 (Rozhodnutia) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

17.5 Duševné a priemyselné vlastnícke práva

V tomto podčlánku „porušenie“ znamená porušenie (alebo údajné porušenie) akéhokoľvek patentového práva, registrovanej projektovej dokumentácie, autorského práva, ochrannej známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných duševných alebo vlastníckych práv súvisiacich so stavbou; a „nárok“ znamená nárok (alebo postup pri uplatňovaní nároku) pri obvinení z porušenia.

Kedykoľvek niektorá zo strán neoznámi druhej strane nárok do 28 dní od kedy sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, bude to považované, že sa jedna strana vzdala všetkých práv na odškodnenie podľa tohto článku.

Objednávateľ odškodní Zhotoviteľa a zaistí, aby mu nevznikla škoda v prípade všetkých nárokov pri obvinení z porušenia, ktoré je alebo bolo:

- a) nevyhnutným dôsledkom toho, že Zhotoviteľ plnil Zmluvu, alebo
- b) následkom toho, že stavba bola využitá Objednávateľom:
 - i) pre iný účel, ako bol uvedený, alebo aký mohol byť rozumne odôvodnený zo Zmluvy alebo
 - ii) v spojení s nejakou vecou nedodanou Zhotoviteľom, pokiaľ nebolo takéto využitie oznámené Zhotoviteľovi pred základným dátumom, alebo nie je uvedené v Zmluve.

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a zaistí, aby mu nevznikla ujma, v prípade akýchkoľvek iných nárokov, ktoré vzniknú v súvislosti s (i) výrobou, používaním, predajom alebo dovozom akéhokoľvek vybavenia, alebo (ii) projektovou dokumentáciou, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

Ak má strana právo na odškodnenie podľa tohto článku, povedie odškodňujúca strana (na svoje náklady) jednanie vedúce k vyriešeniu nároku a všetkých súdnych sporov alebo arbitrážneho konania, ktoré z tohto môžu vzniknúť. Druhá strana sa bude, na požiadanie a náklady odškodňujúcej strany, zúčastňovať rokovaní ohľadne nároku. Táto druhá strana (a jej personál) neurobí žiadne prehlásenie, ktoré by mohlo poškodiť odškodňujúcu stranu, pokiaľ odškodňujúca strana nezanedbala vedenie nejakého rokovania, súdneho sporu alebo arbitrážneho konania, keď k tomu bola druhou stranou vyzvaná.

17.6 Obmedzenie zodpovednosti

Žiadna zo strán nebude zodpovedná druhej strane za škody z používania akéhokoľvek diela, stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá druhej strane vznikne v súvislosti so Zmluvou, inak než v súlade s podčlánkom 16.4 (*Platba pri odstúpení*) a článku 17.1 (*Náhrada škody*).

Celková zodpovednosť Zhotoviteľa voči Objednávateľovi podľa Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, iná než podľa podčlánku 4.19 (*Elektrina, voda a plyn*), podčlánku 4.20 (*Zariadenie a materiály poskytované Objednávateľom*), podčlánku 17.1 (*Náhrada škody*) a podčlánku 17.5 (*Duševné a priemyselné vlastnícke práva*), nepresiahne sumu uvedenú v Zvláštnych podmienkach, alebo (pokiaľ tam suma nie je takto uvedená) prijatú zmluvnú cenu.

Tento článok neobmedzuje zodpovednosť v prípade podvodu, úmyselného nesprávneho jednanja, alebo hrubej nezodpovednosti spáchanej previnilou stranou.

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V tomto článku „Poisťujúca strana“ znamená, že u každého druhu poistenia je strana zodpovedná za účinnosť a udržiavanie poistenia, ktoré je špecifikované v príslušnom podčlánku.

Poisťujúcou stranou je vždy Zhotoviteľ.

Kedykoľvek je poisťujúcou stranou Zhotoviteľ, bude každé poistenie uzatvorené s poisťovateľmi a za podmienok schválených Objednávateľom. Tieto podmienky budú zhodné s všetkými podmienkami odsúhlasenými obidvomi stranami pred dátumom dopisu o prijatí ponuky. Táto dohoda o podmienkach musí mať prednosť pred ustanoveniami tohoto článku.

Ak sa vyžaduje hromadné poistenie, bude zmluva platiť jednotlivo pre všetky poistenia, ako by pre každého z hromadne poistených bola vydaná samostatná poistná zmluva. Ak sa poistná zmluva vzťahuje na dodatočne spoločne poistených, a to navyše k poisteniu špecifikovanému v tomto článku, (i) bude Zhotoviteľ konať podľa poistnej zmluvy v mene týchto dodatočných spoločne poistených, (ii) dodatočne spoločne poistení nebudú mať nárok na priame platby od poisťovateľa, a ani na iné priame rokovanie s poisťovateľom, a (iii) poisťujúca strana bude od všetkých dodatočne spoločne poistených požadovať, aby sa prispôbili podmienkam uvedených v poistnej zmluve.

Platby podľa každej poistnej zmluvy proti strate alebo poškodeniu budú poskytované v mene požadovanej pre náhradu straty alebo škody. Platby od poisťovateľa budú použité na nápravu strát alebo škôd.

Príslušná poisťujúca strana bude v jednotlivých obdobiach uvedených v Prílohe k ponuke (počítané od dátumu účinnosti zmluvy) predkladať druhej strane:

- a) dôkazy, že poistenia popísané v tomto článku sú v platnosti, a
- b) kópie poistných zmlúv pre poistenia popísané v podčlánku 18.2 (*Poistenie stavby a zariadení Zhotoviteľa*) a podčlánku 18.3 (*Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku*).

Keď je poistné splatné, predloží poisťujúca strana dôkazy o platbe druhej strane. Vždy, keď budú dôkazy alebo poistné zmluvy predložené, oznámi túto skutočnosť poisťujúca strana tiež Stavebnému dozoru.

Každá zo strán splní podmienky uvedené v každej z poistných zmlúv. Poisťujúca strana bude informovať poisťovateľa o všetkých dôležitých zmenách vo výkone prác a musí zabezpečiť, aby poistenie bolo udržiavané v súlade s týmto článkom.

Žiadna zo strán neuskutoční žiadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany. Ak poisťovateľ urobí (alebo sa pokúsi urobiť) nejakú

zmenu, potom to strana, ktorá sa to od poisťovateľa dozvie ako práv, bezodkladne oznámi to druhej strane.

Ak poisťujúca strana neuzavrie a neudrží v platnosti niektoré poistenie, ktoré má podľa Zmluvy uzavrieť a udržiavať, alebo neposkytne uspokojivé dôkazy a kópie poistných zmlúv v súlade s týmto článkom, môže druhá strana (podľa svojho uváženia a ani by to ovplyvnilo z ktoréhoľvek iných práv alebo náhrad) uzavrieť poistenie pre dôležité krytie a platbu splatného poistného. Poisťujúca strana zaplatí celkovú výšku týchto čiastok druhej strane a zmluvná cena bude podľa toho upravená.

Nič v tomto článku neobmedzuje povinnosti, záväzky alebo zodpovednosť Zhotoviteľa alebo Objednávateľa podľa Zmluvy, alebo inak. Všetky nepoistené sumy a sumy nerefundované poisťovateľom bude znášať Zhotoviteľ a/alebo Objednávateľ v súlade s týmito povinnosťami, záväzkami alebo zodpovednosťou. Avšak ak poisťujúca strana neuzavrie a neudržiava v platnosti poistenie, ktoré je v platnosti a podľa Zmluvy sa vyžaduje, aby bolo uzavreté a udržiavané, a druhá strana nesúhlasí ani s vynechaním ani s vykonaním poistenia, ktoré by poskytovalo krytie v prípade tohto neplnenia, budú akékoľvek peniaze, ktoré by podľa tohto poistenia mali byť uhradiť, zaplatené poisťujúcou stranou.

18.2 Poistenie stavby a zariadení Zhotoviteľa

Poisťujúca strana poistí stavbu, technologické zariadenia, materiály a dokumentáciu Zhotoviteľa minimálne na pokrytie nákladov na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na demoláciu, odstránenie sutiny a odborné honoráre a ušlý zisk. Toto poistenie bude v platnosti odo dňa, v ktorom budú predložené dôkazy podľa pododstavca (a) podčlánku 18.1 (*Všeobecné požiadavky na poistenie*), až do doby vydania preberacieho protokolu.

Poisťujúca strana bude udržiavať toto poistenie tak, aby bolo zabezpečené krytie až do doby, kedy bude vydaný Protokol o vyhotovení diela, pre straty alebo poškodenie, za ktoré je zodpovedný Zhotoviteľ a ktoré vzniknú z príčin, ktoré sa vyskytnú pred vydaním Preberacieho protokolu a pre straty a poškodenia zapríčinené Zhotoviteľom počas iných činností (vrátane činností podľa článku 11 (*Zodpovednosť za vady*)).

Poisťujúca strana poistí zariadenia Zhotoviteľa minimálne na sumu preplatenia plnej hodnoty zariadení, vrátane dodávky na stavenisko. Pre každú časť zariadení Zhotoviteľa musí byť poistenie účinné a to v priebehu doby, keď sú dopravované na stavenisko až do doby, keď už nie je viac potrebné ako zariadenie Zhotoviteľa.

Pokiaľ nie je vo Zvláštnych podmienkach stanovené inak, poistenie podľa tohoto článku :

- a) bude uzatvorené a udržiavané Zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou,
- b) bude uzatvorené v mene obidvoch strán, ktoré budú spoločne oprávnené na prijatie platieb od poisťovateľov, pričom platby budú pridelované stranám za účelom náhrady straty alebo poškodenia,
- c) bude kryť všetky straty a škody z akýchkoľvek príčin neuvedených v podčlánku 17.3 (*Riziká Objednávateľa*),

- d) bude tiež kryť stratu alebo poškodenie spôsobené na časti stavby, ktoré možno pripísať tomu, že Objednávateľ používa alebo obsadil inú Sekcia a straty alebo škody od rizík uvedených v pododstavcoch (c), (g) a (h) podčlánku 17.3 (*Riziká Objednávateľa*), mimo (v každom prípade) rizík, ktoré sú nepoistiteľné za obchodne prijateľných podmienok, s odpočítateľnými položkami za vznik poistných udalostí v počte na vyššom, ako je uvedené v Prílohe k ponuke (pokiaľ tam suma nie je uvedená, tento pododstavec (d) neplatí) a
- e) môže však vyňať stratu, poškodenie a opravu :
 - (i) časti stavby, ktorá je v chybnom stave z dôvodu vady v projektovej dokumentácii, materiáloch alebo spracovaní (ale krytie bude zahŕňať všetky ostatné časti, ktoré boli zničené alebo poškodené ako priamy dôsledok tohto chybného stavu a nie je popísané v nižšie uvedenom pododstavci (ii),
 - (ii) časti stavby, ktorá je zničená alebo poškodená kvôli tomu, aby bola iná časť prác uvedená do pôvodného stavu, ak je táto iná časť v chybnom stave kvôli vade v projektovej dokumentácii, v materiáloch alebo spracovaní,
 - (iii) časti stavby, ktorá bola prevzatá Objednávateľom, s výnimkou a v rozsahu, keď je za stratu alebo poškodenie zodpovedný Zhotoviteľ, a
 - (iv) vybavenia, pokiaľ nie je v Krajine, podľa podčlánku 14.5 (*Technologické zariadenia a materiály určené pre stavbu*).

Ak uplynie viac ako jeden rok od základného dátumu, prestane byť poistenie popísané vyššie v pododstavci (d) k dispozícii za prijateľných obchodných podmienok, oznámi to Zhotoviteľ (ako poisťujúca strana) Objednávateľovi, spolu s podrobnými údajmi. Objednávateľ potom (i) bude mať podľa podčlánku 2.5 (*Požiadavky Objednávateľa*) nárok na zaplatenie sumy, ktorá je ekvivalentná k týmto komerčne primeraným podmienkam, a akú by mal Zhotoviteľ očakávať, že bude zaplatená za poistenie, a (ii) pokiaľ nezaistí toto poistenie za prijateľných obchodných podmienok, že súhlasí s vypustením podľa článku 18.1 (*Všeobecné požiadavky na poistenie*).

18.3 Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku

Poisťujúca strana bude poistená proti zodpovednosti každej strany za stratu, poškodenie, smrť alebo telesnú ujmu, ktoré by mohlo postihnúť fyzický majetok (s výnimkou vecí poistených podľa podčlánku 18.2 (*Poistenie stavby a zariadení Zhotoviteľa*)), alebo niektorú osobu (s výnimkou osôb poistených podľa podčlánku 18.4 (*Poistenie zamestnancov Zhotoviteľa*)), ktoré môže vzniknúť z plnenia Zmluvy Zhotoviteľom, ku ktorému došlo pred vydaním Protokolu o vyhotovení diela.

Toto poistenie bude uzatvorené pre maximálne poistné plnenie na jednu udalosť, v čiastke nie menšej ako je suma uvedená v Prílohe k ponuke, so žiadnym obmedzením na počet poistných udalostí. Ak suma nie je v Prílohe k ponuke uvedená, nebude tento článok použitý.

Pokiaľ nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak, poistenia špecifikované v tomto článku:

- a) budú účinné a udržiavané Zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou,
- b) budú v spoločnom mene oboch strán,
- c) budú rozšírené na krytie zodpovednosti za všetky straty a poškodenia na majetku Objednávateľa (s výnimkou vecí poistených podľa podčlánku 18 2), ktoré vznikli pri realizácii stavby, a
- d) môžu však vyňať zodpovednosť v rozsahu, ktorý vznikne z :
 - (i) práva Objednávateľa mať vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a vlastníť tento pozemok pre trvalé dielo,
 - (ii) škody, ktorá je nevyhnutným následkom povinností Zhotoviteľa vyhotoviť dielo a odstrániť všetky závady, a
 - (iii) príčiny uvedenej v článku 17.3 (*Riziká Objednávateľa*), s výnimkou prípadov kedy je krytie dostupné za rozumných obchodných podmienok.

18.4 Poistenie zamestnancov Zhotoviteľa

Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať poistenie zodpovednosti za poškodenia, straty a výdavky (vrátane správnych poplatkov a výdavkov), ktoré vzniknú zo zranenia, ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkoľvek osoby zamestnanej u Zhotoviteľa alebo kohokoľvek iného zo zamestnancov Zhotoviteľa .

Objednávateľ a Stavebný dozor budú tiež odškodnení na základe poistnej zmluvy, s výnimkou prípadu, že toto poistenie môže vylučovať straty a nároky v rozsahu, ktorý vznikne z činnosti alebo nedbalosti Objednávateľa alebo personálu Objednávateľa.

Poistenie bude udržiavané v platnosti a s účinnosťou počas celej doby, kedy sa tento personál zúčastní realizácie stavby. Poistenie zamestnancov pod Zhotoviteľa môže uzavrieť pod Zhotoviteľ, ale Zhotoviteľ bude zodpovedný za dodržanie tohto článku.

19. VYŠŠIA MOC

19.1 Definícia vyššej moci

V tejto kapitole „vyššia moc“ znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť :

- (a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- (b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,
- (c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať a
- (d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej strane.

Vyššia moc môže zahŕňať, avšak neobmedzuje sa iba na výnimočné udalosti alebo okolnosti, uvedené nižšie ak sú splnené vyššie uvedené podmienky (a) až (d):

- (i) vojna, vojnový stav (či bola alebo nebola vojna vyhlásená), invázia, činnosť cudzích nepriateľov,
- (ii) vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojená alebo uchvatiteľská sila, alebo občianska vojna v krajine,
- (iii) nepokoje, zmätok, neporiadok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako je personál Zhotoviteľa a iní zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľov,
- (iv) vojnové strelivo, výbušný materiál, materiál vyžarujúci rádioaktivitu alebo kontaminovaný rádioaktivitou, s výnimkou, keď je používanie streliwa , výbušného materiálu, rádioaktívnych látok možné pripísať Zhotoviteľovi,
- (v) prírodné katastrofy, akými sú napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún alebo vulkanická činnosť.

19.2 Oznámenie o vyššej moci

Ak niektoré zo strán sa bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní svojich povinností podľa Zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané do 14 dní potom, čo si je strana vedomá (alebo by si mohla byť vedomá) o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Potom, čo strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc bráni v ich vykonávaní.

Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tohto článku, vyššia moc sa nevzťahuje na povinnosti jednej strany vykonať platby druhej strane na základe Zmluvy.

19.3 Povinnosť minimalizovať oneskorenie

Každá strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri výkone svojich povinností podľa Zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.

Strana podá oznámenie druhej strane, keď prestane byť ovplyvnená vyššou mocou.

19.4 Dôsledky vyššej moci

Ak sa Zhotoviteľovi bráni vo vykonávaní niektorých jeho povinností podľa Zmluvy z dôvodu vyššej moci, čo oznámil podľa podčlánku 19.2 (*Oznámenie o vyššej moci*) a vznikne mu oneskorenie a/alebo náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, Zhotoviteľ má nárok podľa podčlánku 20.1 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) na :

- (a) predĺženie lehoty výstavby za takéto oneskorenie, pokiaľ dokončenie je alebo bude oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*) a
- (b) uhradenie všetkých týchto nákladov, ak udalosti alebo okolnosti sú takej povahy, aká je popísaná v pododstavcoch (i) až (v) podčlánku 19.1 (*Definícia vyššej moci*) a v prípadoch podľa pododstavcov (ii) až (iv) pokiaľ sa vyskytnú v Krajine.

Po obdržaní tohoto oznámenia bude Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

19.5 Vyššia moc ovplyvňujúca podZhotoviteľa

Ak ktorýkoľvek z podZhotoviteľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, vzťahujúcej sa na dielo na úľavu v dôsledku vyššej moci za podmienok dodatočných alebo obsiahlejších ako je uvedené v tomto článku, takéto dodatočné alebo rozsiahlejšie prípady alebo okolnosti vyššej moci nezbavia Zhotoviteľa jeho povinností, alebo ho neoprávňujú na úľavu, podľa tohto článku.

19.6 Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie

Ak bráni vyššia moc, ktorá bola oznámená podľa podčlánku 19.2 (*Oznámenie o vyššej moci*) realizácii v zásade celej rozostavenej stavby po nepretržitú dobu 84 dní, alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako 140 dní, z rovnakého dôvodu oznámenej vyššej moci, potom môže jedna strana dať druhej oznámenie o odstúpení od Zmluvy. V tom prípade bude ukončenie platné po 7 dňoch po podaní oznámenia, a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (*Ukončenie prác a odstránenie zariadení Zhotoviteľa*).

Pri takom ukončení určí Stavebný dozor hodnotu vykonaných prác a vydá potvrdenie faktúry, ktorá bude obsahovať :

- (a) sumy splatné za akékoľvek vykonané práce, ktorých cena je uvedená v Zmluve;
- (b) náklady na technologické zariadenia a materiály objednané pre stavbu, ktoré boli dodané Zhotoviteľovi, alebo ich dodávku je Zhotoviteľ povinný prijať : tieto technologické zariadenia a materiály sa stávajú majetkom (a rizikom) Objednávateľa, až za ne Objednávateľ zaplatí, a Zhotoviteľ ho dá k dispozícii Objednávateľovi;
- (c) všetky ďalšie náklady alebo záväzky, ktoré za daných okolností vznikli Zhotoviteľovi v snahe dokončiť práce;
- (d) náklady na odstránenie dočasných konštrukcií a zariadení Zhotoviteľa zo staveniska a vrátenie týchto položiek prác Zhotoviteľa do jeho krajiny (alebo na iné mesto za náklady, ktoré nie sú vyššie) ; a
- (e) náklady na repatriáciu zamestnancov a robotníkov Zhotoviteľa , ktorí boli zamestnaní na stavbe až do dátumu odstúpenia od Zmluvy.

19.7 Uvoľnenie z plnenia podľa právnych predpisov

Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto článku, ak vznikne akákoľvek udalosť alebo okolnosť vymykajúca sa kontrole strán (vrátane vyššej moci, ale neobmedzujúc sa len na ňu), ktorá znemožňuje jednej alebo obidvom stranám plnenie jej alebo ich zmluvných povinností, alebo ich robí nezákonnými, alebo ktorá na základe právnych predpisov, ktorými sa riadi Zmluva, oprávňuje strany na uvoľnenie z ďalšieho plnenia Zmluvy, potom po oznámení takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhej strane:

- (a) strany budú zbavené ďalšieho plnenia bez poškodenia práv niektorej strany s ohľadom na predchádzajúce nedodržanie Zmluvy, a
- (b) suma splatná Objednávateľom Zhotoviteľovi bude v rovnakej výške, aká by bola bývala splatná podľa podčlánku 19.6 (*Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie*), ak by bola Zmluva ukončená podľa článku 19.6.

20. POŽIADAVKY, SPORY A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

20.1 Požiadavky Zhotoviteľa

Ak sa Zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie lehoty pre dokončenie stavby a/alebo na dodatočnú platbu podľa ktoréhokoľvek článku týchto Podmienok, alebo inak podľa Zmluvy, oznámi to Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi s popisom skutočností alebo okolností za ktorých vznikol tento nárok. Oznámenie sa musí dať najskôr ako je to možné, ale nie neskôr ako 28 dní po tom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel (alebo mohol dozvedieť) o vzniku udalosti alebo okolností.

Ak Zhotoviteľ nepredloží oznámenie o nároku v lehote 28 dní, čas dokončenia stavby sa nesmie predložiť, Zhotoviteľ nesmie mať nárok na dodatočnú platbu a Objednávateľ bude zbavený celkovej zodpovednosti v súvislosti s nárokom. Inak budú platiť nasledujúce ustanovenia tohoto podčlánku.

Zhotoviteľ tiež predloží ďalšie oznámenia vyžadované Zmluvou o dielo a podporujúce dôvody pre nárok, všetko vzťahujúce sa k danej skutočnosti či okolnosti

Zhotoviteľ bude uchovávať všetky vedené záznamy, ktoré by mohli byť dôležité pre zdôvodnenie nároku, a to buď na stavenisku alebo na iných miestach, prijateľných pre stavebného dozora. Bez toho, aby sa tým Objednávateľ zaväzoval, môže Stavebný dozor potom, čo obdržal oznámenie podľa tohto podčlánku skontrolovať vedenie záznamov a/alebo vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby viedol ďalšie záznamy. Zhotoviteľ umožní Stavebnému dozorovi, aby preveril všetky tieto záznamy, a keď je o to požiadaný odovzdá Stavebnému dozorovi ich kópie.

Do 42 dní potom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel (alebo mohol dozvedieť) o udalosti alebo okolnosti, z ktorých vyplýva nárok, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá Zhotoviteľom a schválená Stavebným dozorom, predloží Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi nárok so všetkými podrobnosťami, so všetkými podrobnými argumentmi, na ktorých sa zakladá nárok na predĺženie lehoty a/alebo dodatočnú platbu. Ak udalosť alebo okolnosť, z ktorých vzniká nárok, pokračuje:

- a) tento podrobný nárok bude považovaný za predbežný;
- b) Zhotoviteľ je povinný zasielať ďalšie predbežné nároky v mesačných intervaloch; udá v nich nazhromaždené oneskorenie a/alebo požadovanú čiastku a ďalšie podrobnosti, ktoré môžu byť Stavebným dozorom požadované; a

- c) Zhotoviteľ zašle konečný nárok do 28 dní po skončení dôvodov, vyplývajúcich zo skutočnosti a okolností, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá Zhotoviteľom a schválená Stavebným dozorom.

Do 42 dní po obdržaní nároku alebo ďalších podrobností, ktoré podporujú predchádzajúci nárok, alebo v inej lehote, ktorá bola navrhnutá Stavebným dozorom a schválená Zhotoviteľom, zašle Stavebnému dozorovi svoj súhlas alebo nesúhlas s podrobným komentárom. Môže si tiež vyžiadať ďalšie nutné podrobnosti, avšak musí dať svoje stanovisko k zásadám nároku v danom čase.

Každé potvrdenie faktúry bude obsahovať čiastky za všetky nároky, ktoré boli opodstatnené podľa príslušných ustanovení Zmluvy. Pokiaľ a pokým dodané poskytnuté doklady nie sú postačujúce k tomu, aby zdôvodnili celý nárok, má Zhotoviteľ nárok iba na zaplatenie takej časti požiadavky, ktorú by bol schodný preukázať.

Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (*Rozhodnutia*), aby odsúhlasil alebo určil (i) predĺženie lehoty výstavby (pred jej vypršaním alebo po ňom) v súlade s podčlánkom 8.4 (*Predĺženie lehoty výstavby*) a/alebo (ii) dodatočnú platbu (ak vôbec), na ktorú má Zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy.

Požiadavky tohoto podčlánku sa pridávajú k požiadavkám uvedených v iných podčlánkoch, ktoré je možné použiť pre nárok. Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní tento alebo iný podčlánok v súvislosti s nárokom, predĺženie lehoty výstavby a/alebo dodatočná platba vezmú do úvahy rozsah (pokiaľ existuje), akým nesplnenie bránilo v riadnom vyšetrení nároku, ak ale nárok nie je vyňatý na základe druhého odstavca tohoto článku.

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

20.3 Neschopnosť menovať Komisiu na riešenie sporov

20.4 Rozhodnutie Komisie na riešenie sporov

20.5 Mimosúdne vyrovnanie

20.6 ~~Arbitrážne konanie~~ Súdne konanie

~~Pokiaľ nedošlo k mimosúdному urovnaniu, akýkoľvek spor pre ktorý rozhodnutie KRS sa nestalo konečným a záväzným bude definitívne urovnaný medzinárodnou arbitrážou. Pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak:~~

- ~~(i) spor bude definitívne urovnaný podľa Pravidiel arbitrážneho konania medzinárodnej obchodnej komory~~
- ~~(ii) spor bude urovnaný tromi arbitrami vymenovanými v súlade s týmito Pravidlami a~~
- ~~(iii) arbitrážne konanie bude vedené v jazyku pre komunikáciu, ktorý je určený v podčlánku 1.4 (*Právne predpisy a jazyk*)~~

~~Arbitr(i) budú mať plnú moc nahliadnuť, skontrolovať a posúdiť každý certifikát, rozhodnutie, pokyn, názor alebo ohodnotenie stavebného dozoru, a akékoľvek rozhodnutie KRS vzťahujúce sa k sporu. Nič nebráni tomu, aby Stavebný dozor bol predvolaný ako svedok a podal pred arbitrom(i) svedectvo o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa sporu.~~

~~Žiadna strana nesmie byť obmedzená pri arbitrážnom konaní pred arbitrom(i) v predkladaní dôkazov alebo argumentov, ktoré boli predložené predtým KRS pre získanie jej rozhodnutia, alebo v uvádzaní príčin nespokojnosti podaných vo svojom oznámení o nespokojnosti. Každé rozhodnutie KRS sa musí pripustiť ako dôkaz pri arbitrážnom konaní.~~

~~Arbitrážne konanie môže byť začaté pred alebo po dokončení stavby. Skutočnosť, že arbitrážne konanie je vedené v priebehu realizácie stavby, nebráni plniť povinnosti strán, Stavebnému dozorovi a KRS.~~

Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky. Skutočnosť, že rokovanie o mimosúdnom urovaní sporu alebo súdne konanie je vedené počas realizácie Diela, nebráni Stranám plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

V prípade, že:

- ~~(i) žiadna zo strán nepodala oznámenie o nespokojnosti v rámci obdobia uvedeného v podčlánku 20.4 (*Rozhodnutie Komisie na riešenie sporov*),~~
- ~~(ii) rozhodnutie KRS (ak existuje) sa stáva konečným a záväzným a~~
- ~~(iii) niektorá zo strán toto rozhodnutie nesplní,~~

~~potom môže druhá strana, bez poškodenia iných práv, ktoré môže mať, oznámiť nesplnenie rozhodnutia KRS na arbitráž podľa podčlánku 20.6 (*Arbitrážne konanie*). Pre toto oznámenie nebudú platiť podčlánky 20.4 (*Rozhodnutie Komisie na riešenie sporov*) a 20.5 (*Mimosúdne urovanie*).~~

Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky. Skutočnosť, že rokovanie o mimosúdnom urovaní sporu alebo súdne konanie je vedené počas realizácie Diela, nebráni Stranám plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

~~spor môže byť predložený priamo arbitráži podľa podčlánku 20.6 (*Arbitrážne konanie*)~~
Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky. Skutočnosť, že rokovanie o mimosúdnom urovaní sporu alebo súdne konanie je vedené počas realizácie Diela, nebráni Stranám plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 19032016

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ
Stavebná

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Geľtenová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 988 123,81

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 988 123,81

DPH základná

20,00%

Z

0,00

0,00

znižená

20,00%

Z

1 988 123,81

397 624,76

Cena s DPH

V

EUR

2 385 748,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód. 19032016
Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná
 Miesto: Trenčín Dátum: 4.4.2016
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant:
 Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gelienová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 988 123,81	2 385 748,57
SO 101	SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4	1 988 123,81	2 385 748,57
PS 401	Dohrievanie vody v bazéne-zapojenie OZE	88 394,47	106 073,36
SO101	1.1 Búracie práce	59 514,12	71 416,94
1.1	Architektonisko-stavebné riešenie - nový stav	1 062 209,81	1 274 651,77
1.4	ZTI	15 010,84	18 013,01
1.5	Vykurovanie	140 177,68	168 213,22
1.6	Vzduchotechnika	227 429,11	272 914,93
1.7	Umele osvetlenie a vnutorne sinoprudove	252 504,55	303 005,46
1.7	rozvodn - časť FVZ	107 463,25	128 955,90
1.9	Bleskozvod	15 518,52	18 622,22
1.11	Meranie a regulácia	19 901,46	23 881,75
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 988 123,81	2 385 748,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: PS 401 - Dohrievanie vody v bazéne-zapojenie OZE

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

88 394,47

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

88 394,47

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

88 394,47

17 678,89

Cena s DPH

v EUR

106 073,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: PS 401 - Dohrievanie vody v bazéne-zapojenie OZE

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	88 394,47
HSV - Práce a dodávky HSV	158,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	158,37
PSV - Práce a dodávky PSV	88 164,49
713 - Izolácie tepelné	5 876,30
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	17 459,31
732.1 - Ústredné kúrenie - solar	46 990,64
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	8 728,18
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	8 305,74
783 - Dokončovacie práce - nátery	804,32
M - Práce a dodávky M	71,61
23-M - Montáže potrubia	71,61
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 394,47

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: PS 401 - Dohrievanie vody v bazéne-zapojenie OZE

Miesto: Trenčín Dátum: 4.4.2016
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o. Spracovateľ: Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 394,47

HSV - Práce a dodávky HSV

158,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

158,37

1	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0 09 m2 hr do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	3,28	6,56
2	K	972056012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	80,000	1,83	146,40
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,140	5,87	0,82
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,420	4,11	1,73
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,140	9,59	1,34
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 1 km	t	1,260	0,35	0,44
7	K	979089012	poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,140	7,69	1,08

PSV - Práce a dodávky PSV

88 164,49

713 - Izolácie tepelné

5 876,30

8	K	7133924001	D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr 80mm na DN 50	m	100,000	10,61	1 061,00
9	K	7133924002	D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr 60mm na DN 40	m	100,000	6,43	643,00
10	K	7133924003	D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr 60mm na DN 40	m	140,000	6,43	900,20
11	K	7133924004	D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr.80mm na DN 50	m	100,000	10,61	1 061,00
12	K	7133924005	D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr 50mm na DN 32	m	30,000	5,61	168,30
13	K	7133924006	D+M izolácia s odolnosťou 180 °C izolačné púzdra (referenčný výrobok ISOVER) hr.50mm na DN 25	m	20,000	5,10	102,00
14	K	713491111	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	162,432	5,75	933,98
15	M	1942081500	Plech hliníkový hr 0,40 mm 500x2000mm	kg	178,675	5,18	925,54
16	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	54,550	1,49	81,28

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

17 459,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	732219225R	D+M zásobníkového ohřevača vody (referenčný výrobok DZ Dražice), typ OKC 1000 NTR, 1000 l	ks	1,000	3 601,17	3 601,17
18	K	73222912R	M+D výmenníka tepla (referenčný výrobok G-Mar), NT50M CDS-16 s izoláciou k výmenníku	súb	1,000	1 441,94	1 441,94
19	K	732331117	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov objem 400 l	ks	1,000	72,32	72,32
20	M	4846773000	Nádoba-expanzná (referenčný výrobok Reflex typ S) tlak 10 barov 400 l šedá	ks	1,000	1 418,36	1 418,36
21	K	732331123	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 600 l	ks	1,000	94,39	94,39
22	M	4846775000	Nádoba-expanzná (referenčný výrobok Reflex typ S) tlak 10 barov s vakom 600 l šedá	ks	1,000	1 872,42	1 872,42
23	K	73235101R	D+M akumulačného zásobníka (referenčný výrobok IVAR Euromax) WW1000, objem 932 l, priemer 990 mm, výška 2080mm, plocha výmenníka 8m2	ks	2,000	3 531,27	7 062,54
24	K	732422080	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50	ks	5,000	11,41	57,05
25	M	426815553R1	Obehové čerpadlo (referenčný výrobok GRUNDFOS Magna 1, 32-80), DN50, 50Hz, 180W, 0,042kW, krytie X4D SOLAR S ELEKTRONICKOU REGULÁCIU OWM	ks	2,000	367,60	735,20
26	M	426815553	Obehové čerpadlo (referenčný výrobok GRUNDFOS ALFA 2), 25-80 130, 230V 50Hz, DN 40, 180W, 0,042kW, krytie X4D SOLAR S ELEKTRONICKOU REGULÁCIU PWM	ks	2,000	191,76	383,52
27	M	4268155531	Obehové čerpadlo (referenčný výrobok GRUNDFOS MAGNA3), 25-80, 230V 50Hz, DN 40, 180W, 0,029kW, krytie X4D SOLAR S ELEKTRONICKOU REGULÁCIU PWM	ks	1,000	403,74	403,74
28	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	205,881	1,11	227,60
29	K	998732294	Strojovne, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	205,881	0,43	89,06
732.1 - Ústredné kúrenie - solar							46 990,64
30	K	73261000R	Montáž solárnych kolektorov	kpl	1,000	4 131,14	4 131,14
31	M	4844100R1	Solárny kolektor (referenčný výrobok TS300), prírubové rozvody	ks	98,000	335,47	32 876,06
32	M	4844100R2	Rozširovací súbor prírubový	ks	84,000	36,29	3 048,36
33	M	4844100R3	Montážny súbor pre veľké kolektorové polia - bez ovzdušnenia	ks	14,000	36,29	508,06
34	M	4844100R4	spájací súbor pre nosné konštr (referenčný výrobok TZP I)	ks	28,000	45,47	1 273,16
35	M	4844100R5	spájací súbor pre nosné konštr (referenčný výrobok TZP III)	ks	28,000	45,47	1 273,16
36	M	4844100R6	Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 70mm, dl. 2080 mm	ks	28,000	45,47	1 273,16
37	M	4844100R7	Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 70mm, dl. 3120 mm	ks	14,000	45,47	636,58
38	M	4844100R8	Teplonosná kvapalina (referenčný výrobok Thesol, 25l)	ks	20,000	43,98	879,60
39	M	4844100R9	Regulátor pre energeticky úsporné čerpadlá (referenčný výrobok DX 4233)	ks	1,000	302,23	302,23
40	M	4844100R10	Snímač tlaku (referenčný výrobok DX 5500)	ks	1,000	58,59	58,59
41	M	4844100R11	Adaptér (referenčný výrobok DX 5220) na prepojenie s PC	ks	1,000	39,20	39,20
42	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	449,490	1,11	496,90
43	K	998732294.1	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	449,490	0,43	194,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							8 728,18
44	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25 vr. kolien, odbočiek a redukcií	m	27,000	10,60	286,20
45	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32 vr. kolien, odbočiek a redukcií	m	30,000	12,88	386,40
46	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40 vr. kolien, odbočiek a redukcií	m	200,000	14,54	2 908,00
47	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 50 vr. kolien, odbočiek a redukcií	m	200,000	18,46	3 692,00
48	K	7331111R1	D+M flexibilné nerezové vlnovcové potrubie dl. 1m	ks	28,000	31,53	882,84
49	M	553001	Uchytenia objímky LARF	kg	120,000	1,92	230,40
50	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem 89/5	m	457,000	0,48	219,36
51	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	85,289	1,44	122,98
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							8 305,74
52	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,24	8,96
53	M	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"	ks	1,000	4,67	4,67
54	M	551820011	Filter závitový, 1/2" , plyn	ks	1,000	5,11	5,11
55	M	5518610211	Spatná klapka závitová 1/2"	ks	2,000	40,60	81,20
56	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	3,01	6,02
57	M	5516050020	Kohút guľový plyn 1"	ks	2,000	10,87	21,74
58	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	12,000	4,64	55,68
59	M	5516050035	Kohút guľový plyn 6/4"	ks	10,000	25,07	250,70
60	M	5518610215	Spatná klapka závitová 6/4"	ks	2,000	129,34	258,68
61	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	26,000	5,56	144,56
62	M	5516050040	Kohút guľový plyn 2"	ks	20,000	41,27	825,40
63	M	5518200120	Filter závitový 2"	ks	1,000	173,61	173,61
64	M	5518610216	Spatná klapka závitová 2"	ks	4,000	194,32	777,28
65	M	48472635	Ručný regulačný ventil DN 50 závitový	ks	1,000	126,58	126,58
66	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	7,000	1,75	12,25
67	M	484921011	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	7,000	6,18	43,26
68	K	734223140	Montáž ventilu závitového jednorégulačného G 1	ks	1,000	3,31	3,31
69	M	48489030	Termostatický ventil zmiešavací ventil (referenčný výrobok ESBE, typ VTA 332), rozsah 35-60 °C , 1"	ks	1,000	60,01	60,01
70	K	734252130	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	1,000	2,62	2,62
71	M	4849210150	Poistný ventil pre vykurovanie, 1"	ks	1,000	70,74	70,74
72	K	734252140	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	ks	1,000	2,78	2,78
73	M	4849210151	Poistný ventil pre vykurovanie, 5/4"	ks	1,000	263,32	263,32
74	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	10,000	5,18	51,80
75	K	734411001	D+M snímač vonk. teploty	ks	1,000	38,43	38,43
76	K	734411002	D+M snímač výstupnej teploty	ks	1,000	38,43	38,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	734411003	D+M snímač teploty teplej vody	ks	1,000	38,43	38,43
78	K	734411004	D+M snímač teploty kotlovej vody	ks	1,000	38,43	38,43
79	K	734411005	D+M ochrana proti predpätiu	ks	1,000	86,71	86,71
80	K	734411006	D+M snímač teploty kolektorov	ks	1,000	38,43	38,43
81	K	734411007	D+M čidlo teploty primárneho okruhu	ks	1,000	25,89	25,89
82	K	734411008	D+M čidlo teploty akumulacej nádoby	ks	1,000	25,89	25,89
83	K	734411009	D+M čidlo teploty bazénovej vody	ks	1,000	25,89	25,89
84	K	734411010	D+M klzné uloženie	ks	4,000	69,79	279,16
85	K	734411011	D+M pevný bod	ks	8,000	65,88	527,04
86	K	73441112R	Teploměr typ DTR, o priemere 63 mm, dl=200mm, R=0-500°C	ks	6,000	10,33	61,98
87	K	734412430	Montáž merača tepla	ks	3,000	5,68	17,04
88	M	388223257R1	impulzný ultrazvukový merač tepla, (referenčný výrobok Siemens UH 50), Q = 40 m3/hod	ks	1,000	1 107,49	1 107,49
89	M	388223257R2	impulzný ultrazvukový merač tepla, (referenčný výrobok Siemens UH 15), Q = 15 m3/hod	ks	2,000	930,08	1 860,16
90	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	86,757	0,29	25,02
91	K	HZS000113	Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie	hod	48,000	12,73	611,04
92	K	735191910R	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	l	600,000	0,35	210,00
783 - Dokončovacie práce - nátery							804,32
93	K	783424340	Nátery kov potr a armatúr syntet potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	457,000	1,76	804,32
M - Práce a dodávky M							71,61
23-M - Montáže potrubia							71,61
94	K	23033000	Manometer TYP 312, PRIEM 100 mm, R=0-600kPa	ks	7,000	10,23	71,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: SO101 - 1.1 Búracie práce

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Poznámka:

KS:

Dátum: 4.4.2016

IČO:

IČO DPH:

IČO:

43989268

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

59 514,12

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

59 514,12

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

59 514,12

11 902,82

Cena s DPH

v

EUR

71 416,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: SO101 - 1.1 Búracie práce

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	59 514,12
HSV - Práce a dodávky HSV	58 051,51
1 - Zemné práce	1 654,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 294,92
9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie okná	9 900,92
9.2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie strešného vyústenia VZT	12,45
9.4 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre časť 1.4 ZTI	188,96
PSV - Práce a dodávky PSV	1 462,61
712 - Izolácie striech	46,67
713 - Izolácie tepelné	31,24
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	236,12
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	31,70
764 - Konštrukcie klampiarske	1 061,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4,26
776 - Podlahy povlakové	51,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 514,12

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: SO101 - 1.1 Búracie práce

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 514,12

HSV - Práce a dodávky HSV

58 051,51

1 - Zemné práce

1 654,26

K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	38,998	13,53	527,64
2	K 113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 z asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	221,340	2,04	451,53
3	K 113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	221,340	3,05	675,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 294,92

4	K 919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 cm	m	240,000	3,87	928,80
5	K 919736111	Rezanie betónového podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	37,100	12,05	447,06
6	K 941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 285,000	1,13	1 452,05
7	K 941941191	Príprava na prvý a každý ďalší rýzovací mestiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 285,000	1,19	1 529,15
8	K 941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 285,000	0,71	912,35
9	K 962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	15,168	1,79	27,15
10	K 962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	224,280	2,36	529,30
11	K 96208611R	Búranie podkladov z plynosilikátu a oórobetónu do 150mm - 0,07500t	m2	51,260	1,54	78,94
12	K 965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr do 100mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,155	66,71	77,05
13	K 965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr do 100 mm, -1,40000t	m3	4,597	8,29	38,11
14	K 9660531R1	Vybúranie markíz vr. uchytenia, narezania a presunu vybúraných hmôt	ks	117,000	8,43	986,31
15	K 968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000	0,86	2,58
16	K 968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla so suti nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	0,69	2,76
17	K 968072455	Vybúranie kovových dverných zárubní plochy do 2 m2 -0,07600t	m2	4,728	6,29	29,74
18	K 968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	7,560	4,89	36,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	96807287R	Vybúranie a vybratie kovových mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	119,280	2,81	335,18
20	K	96902113R	Vybúranie železobetónového potrubia - vetrací výust na fasáde	m	2,000	4,34	8,68
21	K	971033331	Vybúranie otvoru v murve tehl, plochy do 0, 09 m2 hr do 150 mm, -0,02600t	ks	5,000	1,40	7,00
22	K	971033341 1	Vybúranie otvoru v murve tehl, plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	3,28	6,56
23	K	971033431	Vybúranie otvoru v murve tehl plochy do 0, 25 m2hr do150 mm, -0,7300t	ks	1,000	2,12	2,12
24	K	971033451	Vybúranie otvoru v murve tehl plochy do 0, 25 m2 hr do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000	10,23	10,23
25	K	971033531	Vybúranie otvorov v murve tehl plochy do 1 m2 hr do 150 mm, -0,28100t	m2	9,600	4,95	47,52
26	K	971033561	Vybúranie otvorov v murve tehl, plochy do 1 m2 hr do 600 mm, -1,87500t	m3	0,675	47,97	32,38
27	K	971033631	Vybúranie otvorov v murve tehl plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	13,430	2,79	37,47
28	K	971033541	Vybúranie otvorov v murve tehl, plochy do 1 m2 hr do 300 mm, -1,87500t	m3	3,780	42,02	158,84
29	K	971033641	Vybúranie otvorov v murve tehl plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	819,000	28,17	23 071,23
30	K	971056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do prievalkov - železobetónových -0,00019t	cm	280,000	0,78	218,40
31	K	971056019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do prievalkov - železobetónových -0,00095t	cm	770,000	1,69	1 301,30
32	K	971056021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien- železobetónových -0,00170t	cm	37,500	2,05	76,88
33	K	972056014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	350,000	2,04	714,00
34	K	972056020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových -0,00118t	cm	350,000	5,08	1 778,00
35	K	972056021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 do stropov - železobetónových -0,00170t	cm	35,000	5,62	196,70
36	K	972056022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových -0,00175t	cm	455,000	6,19	2 816,45
37	K	972056023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov - železobetónových -0,00311t	cm	350,000	6,88	2 408,00
38	K	97205602R	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 500 mm do stropov - železobetónových -0,00301t	cm	105,000	6,88	722,40
39	K	973031324	Vysekanie v murve z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500tt	ks	18,000	2,89	52,02
40	K	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl do 450 mm, -0,04900t	ks	10,000	4,72	47,20
41	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	131,981	5,87	774,73
42	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	263,962	4,12	1 087,52
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	131,981	9,60	1 267,02
44	K	979081121 1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 187,829	0,35	415,74
45	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	131,981	5,92	781,33
46	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy do zberu	t	2,229	0,00	0,00
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	109,029	7,72	841,70
48	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi	t	20,723	0,00	0,00

9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie okná

9 900,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	787700802	Vysklievanie výkladov skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	360,000	2,20	792,00
50	K	968061113	Vyvesenie výkladov okenného krídla do sutí plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	382,000	0,47	179,54
51	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t vr. vnút. parapetov	m2	686,880	3,61	2 479,64
52	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, pevných alebo otvárateľných -0,02500t	m2	1 108,950	2,78	3 082,88
53	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím.	t	75,967	5,87	445,93
54	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	151,934	4,12	625,97
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	75,967	9,60	729,28
56	K	979081121.1	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	683,703	0,35	239,30
57	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	75,967	5,92	449,72
58	K	979089112	Poplatok za skladovanie - sklo na recykláciu	t	55,323	11,54	638,43
59	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy do zberu	t	15,300	11,54	176,56
60	K	979089112.	Poplatok za skladovanie - drevo - rámy okien	t	5,344	11,54	61,67

9.2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie strešného vyústenia VZT 12,45

61	K	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, - 0,00100t	ks	4,000	2,13	8,52
62	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	1,638	1,79	2,93
63	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.ned 80 mm, -0,2,40000t	m3	0,027	36,97	1,00

9.4 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie pre časť 1.4 ZTI 188,96

64	K	971033131	Vybúranie otvoru v murve teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	7,000	0,62	4,34
65	K	971033231	Vybúranie otvoru v murve teh. plochy do 0,0225 m2hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	10,000	1,23	12,30
66	K	971033231 1	Vybúranie otvoru v murve teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	15,000	1,23	18,45
67	K	971033231 2	Vybúranie otvoru v murve teh. plochy do 0,0225 m2 hr do 150 mm, -0,00400t	ks	9,000	1,23	11,07
68	K	972056014 1	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00045t	cm	70,000	2,04	142,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 462,61

712 - Izolácie striech 46,67

69	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10°jednovrstvovej, -0,0060t	m2	5,880	0,55	3,23
70	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10°dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	57,140	0,63	36,00
71	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10°trojvrstvovej, -0,01400t	m2	10,780	0,69	7,44

713 - Izolácie tepelné 31,24

72	K	713000024	Odstránenie tepelnej izolácie podláh lepenej z vlákntých materiálov hr. do 10 cm -0,012t	m2	11,550	0,78	9,01
73	K	713000050	Odstránenie nastresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2	27,440	0,81	22,23

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							236,12
74	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065 vr obmúroviek	m	40,500	5,83	236,12
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety							31,70
75	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	5,000	3,66	18,30
76	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	5,000	2,68	13,40
764 - Konštrukcie klampiarske							1 061,24
77	K	764351830	Demontáž žlabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, -0,00440t	m	12,400	0,92	11,41
78	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	567,413	0,92	522,02
79	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	472,800	0,92	434,98
80	K	764430851	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek nad rš 600 do 1300 mm,	m	86,000	1,02	87,72
81	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových sa stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	7,400	0,69	5,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							4,26
82	K	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	2,000	2,13	4,26
776 - Podlahy povlakové							51,38
83	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	23,250	2,21	51,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.1 - Architeltonisko-stavebné riešenie - nový stav

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 062 209,81

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 062 209,81

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

1 062 209,81

212 441,96

Cena s DPH

v

EUR

1 274 651,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1 etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.1 - Architeltonisko-stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s r o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 062 209,81
HSV - Práce a dodávky HSV	225 837,46
1 - Zemné práce	7 451,40
2 - Zakladanie	908,39
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 089,34
4 - Vodorovné konštrukcie	1 369,29
5 - Komunikácie	1 568,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	191 128,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 091,14
99 - Presun hmôt HSV	3 230,94
PSV - Práce a dodávky PSV	733 037,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	218,98
712 - Izolácie striech	50 970,21
713 - Izolácie tepelné	38 072,46
722 - Zdravotechnika	150,72
762 - Konštrukcie tesárske	14 276,76
763 - Konštrukcie - sadrokartóny	21 771,71
764 - Konštrukcie klampiarske	15 973,20
766 - Konštrukcie stolárske	575,57
766 - Konštrukcie stolárske - plastové výrobky	268 183,06
766 - Konštrukcie stolárske - požiarne výrobky	2 060,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	64 480,04
767 - Konštrukcie doplnkové kovové - hliníkové výrobky	221 556,75
781 - Dokončovacie práce a obklady	818,04
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 218,03
783 - Dokončovacie práce - ostráňenie náterov	827,92
784 - Dokončovacie práce - maľby	33 944,50
M - Práce a dodávky M	103 334,40
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	103 334,40

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 062 209,81**

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.1 - Architeltonisko-stavebné riešenie - nový stav

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 062 209,81

HSV - Práce a dodávky HSV

225 837,46

1 - Zemné práce

7 451,40

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	175,000	38,42	6 723,50
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,500	3,60	63,00
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	122,500	0,36	44,10
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	17,500	0,67	11,73
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	28,000	7,69	215,32
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh okolo objektov do 100 m3	m3	157,500	2,50	393,75

2 - Zakladanie

908,39

7	K	275321312	Betón základových patiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,198	86,99	452,17
8	K	275351215	Debnenie stien základových patiek, zhotovenie-dielce	m2	11,925	9,42	112,33
9	K	275351216	Debnenie stien základových patiek, odstránenie-dielce	m2	11,925	1,47	17,53
10	K	275362021	Výstuž základových patiek zo zvár. sietí KARI	t	0,273	1 166,89	318,56
11	K	278920	Zálievka kotevných platní zálievkovou hmotou (ref.výrobok PCI Vusocret)	m3	0,060	130,07	7,80

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 089,34

12	K	311273119	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm, na MVC a maltu (referenčný výrobok YTONG 375x249x599)	m3	1,440	120,17	173,04
13	K	312271011	Murivo výplňové (m3) z tehál plných vápennopieskových na maltu cementovú (240x115x71)	m3	0,176	229,23	40,34
14	K	317162102	P5 Keramický predpatý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm(ref.výrobok KPP)	ks	6,000	11,86	71,16
15	K	317162103	P4 Keramický predpatý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm (ref.výrobok KPP)	ks	6,000	13,82	82,92
16	K	317162106	P7 Keramický predpatý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm (ref.výrobok KPP)	ks	2,000	21,15	42,30
17	K	317162131	P2 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm (ref.výrobok KPP)	ks	4,000	13,13	52,52
18	K	317162132	P6 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm (ref.výrobok KPP)	ks	8,000	16,31	130,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	317162133	P1 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm (ref.výrobok KPP)	ks	4,000	20,62	82,48
20	K	317162140	P3 Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm (ref.výrobok KPP)	ks	4,000	47,58	190,32
21	K	340238213	Zamurovanie otvoru s plochou do m2 tehľami pálenými v stenách hr 100 mm	m2	14,400	15,54	223,78
4 - Vodorovné konštrukcie							1 369,29
22	K	413321315	Betón blokov, železový tr C 20/25	m3	4,464	91,47	408,32
23	K	413351107	Debnenie blokov zhotovenie-dielce	m2	38,640	14,79	571,49
24	K	413351108	Debnenie blokov odstránenie-dielce	m2	38,640	2,44	94,28
25	K	553 173	Závitová tyč M 12 (8 8)/1300 mm+výtlačná lepiaca hmota	ks	24,000	12,30	295,20
5 - Komunikácie							1 568,22
26	K	564752111	Kryt z nečného kameniva fr. 32-63mm hr 150 mm - okapový chodník	m2	175,000	4,74	829,50
27	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	108,000	6,84	738,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							191 128,74
28	K	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukol'vek maltou, akoukol'vek šírky rýhy	m2	31,104	6,93	215,55
29	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukol'vek maltou, akoukol'vek šírky rýhy	m2	54,600	6,34	346,16
30	K	612451072	Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	4 800,000	1,04	4 992,00
31	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástrek 2 mm, ručné nanášanie (ref.výrobok Vospntzer)	m2	23,280	4,06	94,52
32	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 10 mm, (ref.výrobok MVR Uni)	m2	23,280	5,89	137,12
33	K	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	205,000	4,34	889,70
34	K	622464236	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr 1,5 mm, (ref.výrobok Silipor Top, škrabaná (točená)	m2	3 681,890	8,13	29 933,77
35	K	622491361	Náter akrylátový betónových základov	m2	24,750	2,69	66,58
36	K	625251275	Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.50 mm (ref.systém BASF Multiterm M+Eco Tist), bez tenkovrstvej omietky	m2	104,500	17,41	1 819,35
37	K	625251276	Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia hr 100 mm (ref.systém BASF Multiterm M+Eco Tist), bez tenkovrstvej omietky	m2	8,000	24,18	193,44
38	K	625251277	Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia hr 120 mm (ref.systém BASF Multiterm M+Eco Tist), bez tenkovrstvej omietky	m2	79,180	26,46	2 095,10
39	K	625251423	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm (ref.systém BASF Multiterm M+Eco Tist), bez tenkovrstvej omietky, vr. všetkých detailov, ukončenia pri atike	m2	208,800	20,09	4 194,79
40	K	625251459	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm EPS-PERIMETER (ref.systém BASF Multiterm M+Eco Tist), bez tenkovrstvej omietky	m2	96,000	27,21	2 612,16
41	K	625256500	Kontaktný zatepľovací systém stropov nad vonkajším prostredím hr. 50 mm sivý EPS, bez tenkovrstvej omietky	m2	87,000	19,90	1 731,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	625258000	200 (ref.systém BASF Multiterm M+Eco Tist), bez tenkovrstvej ometky, vr všetkých detailov, ukončenia pri sokli a atike	m2	3 281,410	38,41	126 038,96
43	K	625259000	Odvetraná fasáda s metabolickým obkladom hr. 160 mm, AL roštom, kotvený kotvami bez TM (ref výrobca bondový obklad ALPOLIC)	m2	426,520	32,66	13 930,14
44	K	627452	Potipožiarňa ometka pre zvýšenie odolnosti ocelových konštrukcií (ref.výrobok PERLIFOC)	m2	99,680	18,44	1 838,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							19 091,14
45	K	916561111	Osadenie záhon obrubníka betón , do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	350,000	4,02	1 407,00
46	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	353,500	2,37	837,80
47	K	931961114	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej vlny hr 95 mm	m2	1,964	6,09	11,96
48	K	941941032.1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 341,536	1,13	4 905,94
49	K	941941196	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň požitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, nad 10 do 30 m	m2	8 683,072	0,37	3 212,74
50	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 341,536	0,69	2 995,66
51	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	6 364,690	0,87	5 537,28
52	K	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do murva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	2,71	5,42
53	M	5539545010	Stúpadlo poplastované , rozm 20x350x230	ks	2,000	4,67	9,34
54	K	971045803	Vrtý príklepovým vrtákom do Ø 18 mm do betónu	cm	2 400,000	0,07	168,00
99 - Presun hmôt HSV							3 230,94
55	K	998011003	Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	543,015	5,95	3 230,94
PSV - Práce a dodávky PSV							733 037,95
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							218,98
56	K	711411311	Izolácia proti povrchovej vode, stierka na betón podklad, vodorovná	m2	13,500	15,78	213,03
57	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,211	2,69	5,95
712 - Izolácie striech							50 970,21
58	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	34,700	0,61	21,17
59	M	2832990191	Parozábrana mikroventilácia hr 0,15mm (ref výrobok PROMINER)	m2	39,905	3,58	142,86
60	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	34,700	0,56	19,43
61	M	1116331020	Penetračný náter 10l/nádoba	l	8,675	3,63	31,49
62	K	712331105	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	2 167,952	2,63	5 701,71
63	M	6284117000	Pás asfaltový samolepiaci (ref.výrobok ICOPAL)	m2	2 493,145	7,01	17 476,95
64	K	712341559	Zhotovenie povlak krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	2 106,842	3,36	7 078,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	6285271010	Asfaltový pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov (ref. výrobok ELASTOBIT PV TOP 42 zelený)	m2	2 422,868	7,01	16 984,30
66	K	712411142	Štriekaná PUR izolácia hr. 100 mm, vr. UV náteru	m2	320,000	7,01	2 243,20
67	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	447,871	2,84	1 270,11
713 - Izolácie tepelné							38 072,46
68	K	713112125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	1 453,600	4,52	6 570,27
69	M	2837653447	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm + poldrážka	m2	1 482,672	19,65	29 134,50
70	K	713116450	Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 500 mm	m3	8,330	3,24	26,99
71	K	713142111	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilepením	m2	1,890	3,45	6,52
72	M	2837653441	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	1,928	7,86	15,15
73	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° - atkové klíny z polystyrénu	m3	39,000	0,89	34,71
74	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	2,925	155,93	456,10
75	K	713530700	Protipožiarne prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	80,000	15,55	1 244,00
76	K	998713203 1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch nad 12 m do 24 m	%	392,081	1,49	584,22
722 - Zdravotechnika							150,72
77	K	7222260	Prenosný hasiaci prístroj snehový 5 kg/ks	ks	4,000	37,68	150,72
762 - Konštrukcie tesárske							14 276,76
78	K	762431313	Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	542,840	10,11	5 488,11
79	K	762441320	Montáž obloženie stien z fošien skrutkovaných na sraz hr. 35 mm	m2	16,884	0,55	9,29
80	M	6051309400	Fošne makké rezivo - omietané smrek akost' A hr. 35mm	m3	0,494	159,83	78,96
81	M	6051311200	Fošne makké rezivo - omietané smrek akost' A hr. 40 mm	m3	0,111	208,61	23,16
82	K	762431321	Panel z dosiek OSB hr. 18 mm, výdrevu 140x80mm, vr. napojenia na budovu (vzduchotesné pásky)	m2	177,000	10,49	1 856,73
83	M	2837653447	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm + poldrážka	m2	285,000	19,65	5 600,25
84	K	762495000	Spojovacie prostriedky - klince, závrty	m2	627,500	0,58	363,95
85	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	189,525	4,52	856,31
763 - Konštrukcie - sadrokartóny							21 771,71
86	K	763115612	Pnečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RF 12 5 mm s tep. izoláciou, CW 50	m2	166,878	27,92	4 659,23
87	K	763115912	Pnečka SDK hr. 100 mm akustická dvojito opláštená doskami DF 12 5 mm modrá s tep. izoláciou, CW 50	m2	51,150	31,52	1 612,25
88	K	763135032	SDK kazetový podhľad 600 x 600 mm, vr.nosnej konštrukcie	m2	673,560	20,90	14 077,40
89	K	763138210	Podhľad SDK Rigips RB 12 5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	25,000	20,94	523,50
90	K	763147115	Obklad sadrokartonom bez izolácie, doska hr. 12,5 mm - uzáver okenné otvoru	m2	8,000	12,83	102,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	763182290	Montáž oceľového rámu ostatných pre SDK priečky KNAUF W112	ks	7,000	23,79	166,53
92	K	724065000	B5 Protipožiarne revízne dverka EI 30 min 400x400 mm oceľové, vr rámu	ks	7,000	53,83	376,81
93	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	%	219,622	1,15	253,35
764 - Konštrukcie klampiarske							15 973,20
94	K	764731113	K4 Oplechovanie múrov, atík nadmuroviek z poplastovaného plechu rš.300 mm	m	2,100	13,37	28,08
95	K	764731114	K4 Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš.400 mm	m	1,800	15,67	28,21
96	K	764731115	K8, K13 Oplechovanie múrov, atík z poplastovaného plechu rš 550 mm	m	10,800	19,27	208,12
97	K	764731116	K5,6,10 Oplechovanie múrov, atík z poplastovaného plechu rš.600 mm, K14-Nadpis budovy s nerezového plechu	m	437,000	22,09	9 653,33
98	K	764731118	K3 Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš 870 mm	m	17,000	26,44	449,48
99	K	764731119	K7,9 Oplechovanie na streche v poplastovaného plechu rš 1000 mm	m	22,000	26,44	581,68
100	K	764731121	K1, K2 Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu rš 1700 mm	m	80,000	53,16	4 252,80
101	K	764761121	K11 Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, z poplastovaného plechu vr. čela, hákov, rohov,kotlíkov	m	12,000	24,68	296,16
102	K	764751111	K12 Odpadová rúra kruhová D 92 mm z poplastovaného plechu, vr objímok, výtokového kolena	m	7,400	25,18	186,33
103	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	154,175	1,87	289,01
766 - Konštrukcie stolárske							575,57
104	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	4,78	9,56
105	M	6116176100	D3 Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkridlové plné MH 110x197 cm	ks	1,000	129,19	129,19
106	M	6116174100	D4 Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 cm, vid' podrobný výpis stolárskych výrobkov	ks	1,000	78,16	78,16
107	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	1,000	34,97	34,97
108	M	6117103030	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 mm	ks	1,000	136,11	136,11
109	K	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm	ks	1,000	46,68	46,68
110	M	6117103040	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub%buk, do hrúbky múru 375 mm	ks	1,000	136,11	136,11
111	K	998766203,	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,224	0,77	4,79
766 - Konštrukcie stolárske - plastové výrobky							268 183,06
112	K	766621080	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	2 418,000	4,91	11 872,38
113	K	766621082	Príplatok za predsadenú montáž dolného vlysu	m	450,000	4,91	2 209,50
114	M	6114107100	O1 Plastové okno H/B 600/600 mm jednokrídlové, vid' podrobný výpis plastových výrobkov (platí pre všetky plasové výrobky)	ks	2,000	148,45	296,90
115	M	6114107101	OP2 Plastové okno H/B 1500/1200 mm jednodielne	ks	1,000	371,28	371,28
116	M	6114107102	OP3 Plastové okno H/B 600/2500 mm dvojdielne	ks	2,000	434,55	869,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	6114107103	04a Plastové okno H/B 1500/2400 mm dvojdielne	ks	32,000	741,64	23 732,48
118	M	6114107104	04b Plastové okno H/B 1500/2400 mm dvojdielne	ks	35,000	741,64	25 957,40
119	M	6114107105	05a Plastové okno H/B 2100/2400 mm trojdielne, vr. pohonu komplet	ks	27,000	1 178,16	31 810,32
120	M	6114107106	05b Plastové okno H/B 2100/2400 mm trojdielne, vr. pohonu komplet	ks	3,000	1 178,16	3 534,48
121	M	6114107107	06a Plastové okno H/B 2100/2400 mm dvojdielne	ks	54,000	1 070,81	57 823,74
122	M	6114107108	06b Plastové okno H/B 2100/2400 mm dvojdielne	ks	4,000	1 070,81	4 283,24
123	M	6114100709	07a Plastové okno H/B 2100/2400 mm dvojdielne	ks	25,000	1 070,81	26 770,25
124	M	6114107110	07b Plastové okno H/B 2100/2400 mm dvojdielne	ks	1,000	1 070,81	1 070,81
125	M	6114107111	08 Plastové okno H/B 2100/2400 štvordielne	ks	6,000	1 298,45	7 790,70
126	M	6114107112	09 Plastové okno H/B 1500/2400 mm dvojdielne	ks	2,000	741,64	1 483,28
127	M	6114107113	010 Plastové okno H/B 700/900 mm jednoduché vr. pohonu komplet	ks	30,000	178,85	5 365,50
128	M	6114107114	011 Plastové okno H/B 1500/2400 mm jednoduché	ks	3,000	633,90	1 901,70
129	M	6114107115	012 Plastové okno H/B 2100/2400 mm trojdielne	ks	1,000	1 178,16	1 178,16
130	M	6114107116	013 Plastové okno H/B 2600/2600 mm trojdielne, interiérová ochranná sieť (telocvičňa)	ks	11,000	1 327,11	14 598,21
131	M	6114107117	014 Plastové okno H/B 1500/1800 mm jednoduché	ks	1,000	523,06	523,06
132	M	6114107118	015 Plastové okno H/B 3400/2800 mm štvordielne	ks	1,000	1 482,86	1 482,86
133	M	6114107119	016 Plastové okno H/B 1200/1800 mm jednoduché	ks	1,000	254,66	254,66
134	M	6114107120	017 Plastové okno H/B 1600/2000 mm trojdielne, vr. pohonu komplet, interiérová ochranná sieť (telocvičňa)	ks	2,000	734,88	1 469,76
135	M	4300	Interiérová žalúzia celotieniaca biela	m2	557,160	20,23	11 271,35
136	M	5537301	Parapety vonkajšie hliníkové biele	m2	72,664	76,58	5 564,61
137	M	6119010	Parapetné dosky vnútorné plastové biele	m2	260,900	18,30	4 774,47
138	M	6117400	Sieť proti hmyzu pevná biela 1200x1050 mm	ks	30,000	14,54	436,20
139	K	766621087	Tesniace pásky s perlínkou	m	1 886,000	6,02	11 353,72
140	K	766641161	Montáž dverí plastových, exteriérových jednoduchých, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	25,200	8,97	226,04
141	M	6114122080	D1 Plastové exteriérové dvere zateplené plné H/B 1970/800 mm, viď podrobný výpis plastových výrobkov	ks	2,000	1 174,43	2 348,86
142	M	6114122190	D2 Plastové dvere interiérové H/B 1800/1970 mm dvojkrídlové	ks	1,000	2 314,78	2 314,78
143	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 537,579	0,77	1 182,48
766 - Konštrukcie stolárske - požiarne výrobky							2 060,78
144	K	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárateľného protipožiar. , jednokrídlových, š. do 800 mm, vr. úpravy zárubne protipožiar. páskou	ks	3,000	7,80	23,40
145	M	6116400700	B3 Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW-C30/D3 80x197 cm biela farba	ks	3,000	257,32	771,96
146	K	766661422	Montáž dverných krídel kompletiz. protipožiar. jednokrídlových, šírky nad 800 mm	ks	2,000	8,04	16,08
147	M	611401600	B1 Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW-C30/D3 110x197 cm biela farba	ks	1,000	138,43	138,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	6116400710	B4 Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EW-C30/D3 90x197 cm biela farba	ks	1,000	268,79	268,79
149	K	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého 1400x1970 mm, vr úpravy zárubne protipožiar.páskou	ks	1,000	13,66	13,66
150	M	6116402400	B2 Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EW-C30/D3 140x197 cm biela farba	ks	1,000	515,92	515,92
151	K	766702212	Montáž zárubní obložkových protipožiar. dvere jednokridl hr.steny do 375 mm	ks	1,000	46,64	46,64
152	M	6117102600	Zárubeň protipožiar. obložková 110x197 cm pre požiarne dvere jednokridlové	ks	1,000	248,26	248,26
153	K	998766203,	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	22,940	0,77	17,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							64 480,04
154	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 536,000	1,92	2 949,12
155	K	553466	Z1 Sindam - OK (nerez), vr.kotvenia	kg	6 736,000	1,92	12 933,12
156	K	429004	Z1 Sindam - Al lamely	kg	1 536,000	1,92	2 949,12
157	K	767995200	Z2 Vetracia hliníková protidažďová mreža 1450x1900 mm	ks	1,000	2,10	2,10
158	K	767995201	Z3 Ochranná okenná mreža - výplň syntetická lanová sieť s okrajovým oceľ lankom	ks	9,000	85,56	770,04
159	K	767995210	Z5 Strešný výlez 600x600 vodotesný, vzduchotesný, vid' výpis zámočníckych výrobkov	ks	1,000	116,93	116,93
160	K	767995241	Úprava ocelevej konštrukcie pozinkovaním	kg	22 975,000	1,92	44 112,00
161	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	612,427	1,06	647,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové - hliníkové výrobky							221 556,75
162	K	767616111	Montáž zasklených stien z AL-profil	ks	93,000	12,98	1 207,14
163	M	5534230100	AI/1 Hliníková zasklená stena 3025x3115 mm, vid' podrobný výpis hliníkových výrobkov (platí pre všetky hliníkové výrobky)	ks	15,000	1 135,49	17 032,35
164	M	5534230101	AI/2a hliníková zasklená stena typická 3025x3115 mm	ks	78,000	1 135,49	88 568,22
165	K	767616112	Montáž okien z AL-profilov	ks	12,000	12,98	155,76
166	M	5534230102	AI/2b Hliníková zasklená stena 3100x3115 mm	ks	6,000	1 135,49	6 812,94
167	M	5534230103	AI/2c Hliníková zasklená stena 3100x3115 mm	ks	6,000	1 135,49	6 812,94
168	K	767616113	Montáž zasklených stien z AL-profilov	ks	3,000	12,98	38,94
169	M	5534230104	AI/3 Hliníková zasklená stena 2850x3115 mm	ks	3,000	1 654,82	4 964,46
170	K	767616114	Montáž zasklenej steny s dvojkridl. dverami s nadsvetlíkom z AL-profilov	ks	3,000	12,98	38,94
171	M	5534230105	AI/4 Hliníková zasklená stena s dvojkr. dverami a nadsvetlíkom 3025x2960 mm	ks	3,000	1 551,16	4 653,48
172	K	767616115	Montáž zasklených stien z AL-profil	ks	8,000	12,98	103,84
173	M	5534230106	AI/5 Hliníková zasklená stena 920x3115 mm	ks	8,000	501,93	4 015,44
174	K	767616116	Montáž zasklených stien z AL-profilov	ks	6,000	1 254,52	7 527,12
175	M	5534230107	AI/6 Hliníková zasklená stna 3000x2700 mm	ks	6,000	1 514,24	9 085,44
176	K	767616117	Montáž zasklených stien z AL-profilov	ks	1,000	12,98	12,98
177	M	5534230108	AI/7 Hliníková zasklená stena 3000x2275 mm	ks	1,000	1 514,24	1 514,24
178	K	767616118	Montáž zasklených stien z AL-profilov	ks	4,000	1 254,52	5 018,08
179	M	5534230109	AI/8 Hliníková zasklená stena 3000x750 mm	ks	4,000	501,93	2 007,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	767616119	Montáž zasklených stien z AL-profilov	ks	2,000	12,98	25,96
181	M	5534230110	AI/9 Hliníková zasklená stena 3000x550 mm	ks	2,000	501,93	1 003,86
182	K	767616120	Montáž zasklených stien s dvojkrídl. dverami s nadsvetlíkom z AL-profilov	ks	1,000	1 254,52	1 254,52
183	M	5534230112	AI/10 Vonkajšia hliníková zasklená stena s dvojkrí dverami 3000x3750 mm	ks	1,000	3 444,94	3 444,94
184	K	767616121	Montáž zasklených stien z AL-profilov	ks	1,000	12,98	12,98
185	M	5534230113	AI/11+AI/12 Hliníková zasklená stena 46995x5383 mm	ks	1,000	24 033,00	24 033,00
186	K	767616122	Montáž dvojkrídl. dverí s nadsvetlíkom z AL-profilov	ks	1,000	12,98	12,98
187	M	5534230115	AI/13 Vonkajšie hliníkové zasklené dvere s nadsvetlíkom 1600x2900 mm	ks	1,000	2 596,65	2 596,65
188	K	767616123	Montáž dvojkrídl. dverí z AL-profilov	ks	1,000	12,98	12,98
189	M	5534230116	AI/14 Vonkajšie hliníkové zasklené dvere 2000x2100 mm	ks	1,000	2 596,65	2 596,65
190	K	767616124	Montáž zasklených stien s dvojkrídl. dverami s nadsvetlíkom z AL-profilov	ks	1,000	12,98	12,98
191	M	5534230117	AI/15 Hliníková interiérová stena s dverami a nadsvetlíkom 5425x2900 mm	ks	1,000	10 590,53	10 590,53
192	K	767880	Montáž folii/CX pások (ref.výrobok EPDM)	m	1 285,000	1,51	1 940,35
193	M	1449980000	Páska hliníková CX	m	1 285,000	1,13	1 452,05
194	K	767999	Manipulačná technika, žerav	hod	100,000	38,45	3 845,00
195	K	767618	Príplatok za bezpečnostné sklo proti prepadu	m2	887,710	6,73	5 974,29
196	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 004,388	1,06	3 177,00
781 - Dokončovacie práce a obklady							818,04
197	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x200 mm	m2	30,000	13,42	402,60
198	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 250x200 la	m2	30,600	12,88	394,13
199	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9,636	2,21	21,31
783 - Dokončovacie práce - nátery							1 218,03
200	K	783124120	Nátery oceľ.konstr. stredných syntetické dvojnásobné - 70 m	m2	203,280	2,66	540,72
201	K	783124721	Nátery oceľ.konstr.stredných syntetické základné - 60 m	m2	191,280	1,19	227,62
202	K	783222100	Nátery kov stav doplnk syntetické farby sedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70 m	m2	6,330	4,02	25,45
203	K	783894622	Náter farbami ekologickými neditelnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	251,030	1,69	424,24
783 - Dokončovacie práce - ostránenie náterov							827,92
204	K	783201812	Dočistenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	110,000	1,36	149,60
205	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií prebrúsením	m2	122,000	5,56	678,32
784 - Dokončovacie práce - maľby							33 944,50
206	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	9 710,000	0,95	9 224,50
207	K	784481009	Stierka stien na podklad jemnozrný do 3 10 m	m2	4 800,000	5,15	24 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M - Práce a dodávky M							103 334,40
43-M - Montáž ocelových konštrukcií							103 334,40
208	K	430 100	Montáž ocelevej konštrukcie komplet vr.dodavatel.dokumentácie zabudovaných prvkov eliminácie TM a montáže	kg	26 910,000	1,92	51 667,20
209	M	424 100	OK1 Ocelová konštrukcia Solárbazén, vr kotvenia	kg	13 225,000	1,92	25 392,00
210	M	424 200	OK2 Ocelová konštrukcia FVZ, vr kotvenia	kg	9 750,000	1,92	18 720,00
211	M	424.300	OK3 Ocelová konštrukcia podchytávania stropov, vr.kotvenia	kg	2 850,000	1,92	5 472,00
212	M	424 400	OK4 Ocelová konštrukcia zásobníkov, vr kotvenia	kg	265,000	1,92	508,80
213	M	424 500	OK5 Ocelová konštrukcia Foyer, vr kotvenia	kg	820,000	1,92	1 574,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.4 - ZTI

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 010,84

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

15 010,84

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

15 010,84

3 002,17

Cena s DPH

v

EUR

18 013,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.4 - ZTI

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	15 010,84
HSV - Práce a dodávky HSV	163,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	163,03
PSV - Práce a dodávky PSV	13 515,96
713 - Izolácie tepelné	810,74
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	596,60
721.1 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - splašková	483,96
721.2 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - dažďová	3 087,09
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 668,01
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	848,27
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1 759,82
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	218,39
M - Práce a dodávky M	1 331,85
23-M - Montáže potrubia	1 331,85
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 010,84

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.4 - ZTI

Miesto: Trenčín

Dátum:

4.4 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 010,84

HSV - Práce a dodávky HSV

163,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

163,03

1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murve teh. priemeru profilu do 60 mm hr do 150 mm, -0,00100t	ks	7,000	0,62	4,34
2	K	971033231 3	Vzbúranie otvoru v murve teh. plochy do 0,0225 m2 hr do 150 mm, -0,00400t	ks	10,000	1,23	12,30
3	K	972056014.2	Jadrové vrtý dimantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	70,000	2,04	142,80
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,176	9,59	1,69
5	K	979081121 1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,584	0,35	0,55
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,176	7,69	1,35

PSV - Práce a dodávky PSV

13 515,96

713 - Izolácie tepelné

810,74

7	K	713482111	Montáž trubice z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	47,240	2,01	94,95
8	M	2837741534	DG 18 x 9 izolácia-trubica (ref. výrobok AZ FLEX Armacell)	m	38,179	0,39	14,89
9	M	2837741573	DG 35 x 9 izolácia-trubica (ref. výrobok AZ FLEX Armacell)	m	10,006	0,59	5,90
10	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr 30 mm, vnút. priemer do 38	m	80,580	2,26	182,11
11	M	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica (referenčný výrobok AZ FLEX Armacell)	m	48,532	2,26	109,68
12	M	2837741571	DG 35 x 30 izolácia-trubica (ref. výrobok AZ FLEX Armacell)	m	14,280	2,54	36,27
13	M	283774157R	DG 38 x 30 izolácia-trubica (ref. výrobok AZ FLEX Armacell)	m	19,380	2,54	49,23
14	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr 30 mm, vnút. priemer 42-70	m	40,710	2,52	102,59
15	M	2837441592	DG 48 x 30 izolácia-trubica (ref. výrobok AZ FLEX Armacell)	m	41,524	3,32	137,86
16	K	713482124	Montáž trubíc z PE, hr 15-20 mm, vnút. priemer 101-133	m	11,000	2,86	31,46
17	M	2837741513	DG 110 x 13 izolácia-trubica (ref. výrobok AZ FLEX Armacell)	m	11,220	3,13	35,12
18	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,939	1,35	10,68

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

596,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	72111000R	Výšková úprava potrubí kvôli koordinácii VZT do DN 500 (z pôvodného mat)	m	25,000	12,98	324,50
20	K	721171601R	Potrubie z rúr PP-HT DN 32 zavesené	m	9,810	1,52	14,91
21	K	721221305R	Zápachová uzávierka (referenčný výrobok HL 100)	ks	3,000	13,46	40,38
22	K	72122130R	Podmietský zápachový uzáver (referenčný výrobok HL 138 NPR)	ks	4,000	42,88	171,52
23	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	57,240	0,62	35,49
24	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,713	1,01	9,80
721.1 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - splašková							483,96
25	K	971033231 4	Vybúranie otvoru v murve teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, 0,00400t	ks	15,000	1,56	23,40
26	K	721171662	Potrubie z rúr PP-TH 110/2,7	m	57,000	4,52	257,64
27	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 (referenčný výrobok HL 810)	ks	3,000	31,61	94,83
28	K	76799510R6	Objímky (referenčný výrobok LARF L 114-121) kotvy a závesná tyč dl. do 100 cm	ks	29,000	1,56	45,24
29	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	57,000	0,62	35,34
30	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,256	1,01	27,51
721.2 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - dažďová							3 087,09
31	K	971033231.5	Vybúranie otvoru v murve teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	10,000	1,56	15,60
32	K	713482124.1	Montáž trubíc z PE, hr 15-20 mm, vnút. priem 101-133	m	23,000	2,86	65,78
33	M	2837741516	DG 114 x 20 izolácia-trubica (referenčný výrobok AZ FLEX Armacell)	m	23,460	6,78	159,06
34	K	721171662	Potrubie z rúr PP-TH 110/2,7	m	23,000	4,52	103,96
35	K	721233212	Strešný vtok plastový (referenčný výrobok HL 62 H)	ks	10,000	140,06	1 400,60
36	K	72123312 R	Nadstavec na vpust' 300 mm/d 125 vertikálny (referenčný výrobok HL 65H)	ks	10,000	127,27	1 272,70
37	K	76799510R6 1	Objímky (referenčný výrobok LARF L 114-121) kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	11,000	1,56	17,16
38	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	23,000	0,62	14,26
39	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,613	1,01	37,97
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							5 668,01
40	K	722130212	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných- 11 353,0 10004 0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 20	m	19,000	10,40	197,60
41	K	722130213	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10004,0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 25	m	14,000	13,48	188,72
42	K	722130214	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10004 0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 32	m	19,000	15,32	291,08
43	K	722130218	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353 0, 10004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 80	m	11,000	32,01	352,11
44	K	722171111R	Potrubie plasthliníkové tlakové výtlačné 16x2 mm	m	37,430	12,87	481,72
45	K	722229101	Montáž armatúr, ventilov, filtrov, klapiek, kohútov G 1/2	ks	8,000	3,40	27,20
46	M	286002881	gul'ový kohút DN 15	ks	4,000	14,72	58,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	319001	Spatná klapka DN 15 voda	ks	4,000	52,97	211,88
48	K	722229102	Montáž armatúr, ventilov, filtrov, klapiek, kohútov G 3/4	ks	15,000	4,68	70,20
49	M	286002881.1	gul'ový kohút DN 20	ks	10,000	0,15	1,50
50	M	4228421021	Filter DN 20 voda	ks	3,000	48,07	144,21
51	M	319002	Spatná klapka DN 20 voda	ks	2,000	71,61	143,22
52	K	722229104	Montáž armatúr, ventilov, filtrov, klapiek, kohútov G 5/4	ks	12,000	1,73	20,76
53	M	2860028830	Gul'ový kohút 32	ks	10,000	24,03	240,30
54	M	319002 1	Spatná klapka DN 32 voda	ks	2,000	97,11	194,22
55	K	722229105	Montáž armatúr, ventilov, filtrov, klapiek, kohútov G 6/4	ks	10,000	1,85	18,50
56	M	2860028840	gul'ový kohút 40	ks	4,000	41,20	164,80
57	M	4228421021R	Filter DN 40 voda	ks	1,000	106,92	106,92
58	M	422842102R	Spatná armatúra (referenčný výrobok BA 295) DN 40 voda	ks	1,000	460,48	460,48
59	M	422305060R	Kohút vypúšťací D 40 mm	ks	1,000	27,84	27,84
60	M	319002 2	Spatná klapka DN 40 voda	ks	2,000	135,37	270,74
61	M	319003	Poistný ventil (referenčný výrobok PRESCOR S 960) DN 40 voda	ks	1,000	385,97	385,97
62	K	722233004	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody	ks	1,000	77,73	77,73
63	M	551001	Zariadenie na úpravu vody (referenčný výrobok EZV) DN 40	ks	1,000	388,67	388,67
64	K	72226341R	Montáž vodomero	ks	5,000	9,52	47,60
65	M	388001	Bytový vodomer (referenčný výrobok heat2go radio)	ks	4,000	66,90	267,60
66	M	388002	vodomer (referenčný výrobok MEISTREAM 80), QN 40, impulz	ks	1,000	290,13	290,13
67	M	388003	Patka objektu IM čítač, 1m adaptér, zosilnenie rádiového signálu	ks	1,000	53,74	53,74
68	M	388004	Impulzný adaptér pre vodomer	ks	2,000	43,13	86,26
69	M	388005	montážny materiál pre vodomery	ks	4,000	20,01	80,04
70	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	132,290	1,20	158,75
71	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	132,290	0,83	109,80
72	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,735	0,72	48,84
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie							848,27
73	K	724132114	Montáž čerpadla vodovodného	súb	5,000	22,52	112,60
74	M	4268157250	Cirkulačné čerpadlo (referenčný výrobok GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXU) 110 1x230V 50Hz	ks	1,000	404,80	404,80
75	M	426815725R	Prečerpávač kondenzátu (referenčný výrobok Wilo DrainLift CON 230V)	ks	4,000	75,71	302,84
76	K	7241321R	D+M tlakomer	ks	1,000	24,80	24,80
77	K	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,714	0,48	3,23
732 - Ústredné kúrenie, strojovne							1 759,82
78	K	732331111	Montáž expanznej nádoby objem 250 l	ks	1,000	29,24	29,24
79	M	484001	Nádoba-expanzná (referenčný výrobok Airfix D-E) 240 l	ks	1,000	1 703,42	1 703,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	24,566	1,11	27,16
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							43,08
81	K	734421130R	Tlakomer DN 32	ks	1,000	43,08	43,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							218,39
82	K	76799510R	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	kg	35,000	1,92	67,20
83	K	76799510R1	Typové uloženie jednoduché	kg	35,000	1,92	67,20
84	K	76799510R2	Objímky (referenčný výrobok LARF L 26-28), kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	28,000	0,67	18,76
85	K	76799510R3	Objímky (referenčný výrobok LARF L 32-35), kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	25,000	0,69	17,25
86	K	76799510R4	Objímky (referenčný výrobok LARF L 40-43), kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	10,000	0,88	8,80
87	K	76799510R5	Objímky (referenčný výrobok LARF L 54-59), kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	30,000	0,81	24,30
88	K	76799510R7	Objímky (referenčný výrobok LARF L 97-92), kotvy a závesná tyč dl. 100 cm	ks	12,000	1,24	14,88
M - Práce a dodávky M							1 331,85
23-M - Montáže potrubia							1 331,85
89	K	230140016	Montáž rúrok D x t 26 x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	28,580	8,05	230,07
90	M	1400000460	Rúrka bezošvã nerez DN 26 hrúbka steny 3,0 mm	m	28,580	6,43	183,77
91	K	230140031	Montáž rúrok D x t 40 x 3,5, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	40,710	10,67	434,38
92	M	140000060	Rúrka bezošvã nerez DN 40 hrúbka steny 3,5 mm	m	40,710	11,88	483,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.5 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka.

Náklady z rozpočtu

140 177,68

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

140 177,68

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

140 177,68

28 035,54

Cena s DPH

v EUR

168 213,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.5 - Vykurovanie

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **140 177,68**

PSV - PSV 140 177,68

734.1 - Ústredné kúrenie - vyhrievacie telesá, stupačky 123 444,24

734.2 - Ústredné kúrenie - protimrazová ochrana VZD 11 202,25

734.3 - Ústredné kúrenie - úprava potrubí z titulu koordinácie VZD 5 531,19

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **140 177,68**

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.5 - Vykurovanie

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 177,68

PSV - PSV

140 177,68

734.1 - Ústredné kúrenie - vyhrievacie telesá, stupačky

123 444,24

1	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	472,000	2,85	1 345,20
2	K	734223120	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	ks	2,000	2,35	4,70
3	M	48489030R1	Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP Hydrcontrol VTR) bronz DN 15	ks	2,000	45,48	90,96
4	K	734223130	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4	ks	15,000	2,85	42,75
5	M	48489030R2	Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP Hydrocontrol VTR) bronz DN 20	ks	15,000	48,13	721,95
6	K	734223140.1	Montáž ventilu závitového regulačného G 1	ks	5,000	3,31	16,55
7	M	48489030R3	Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP Hydrcontrol VTR) bronz DN 25	ks	5,000	57,94	289,70
8	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4	ks	2,000	3,89	7,78
9	M	48489030R4	Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP Hydrocontrol VTR) bronz DN 32	ks	2,000	86,91	173,82
10	K	734223050	Montáž ventilu závitového regulačného G 2	ks	1,000	6,04	6,04
11	M	48489030R5	Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP Hydrocontrol VTR) bronz DN 50	ks	2,000	169,78	339,56
12	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice jednoduchej	súb	236,000	1,22	287,92
13	M	55181000	Termostatická hlavica (referenčný výrobok UNI LHD), antivandal system	ks	236,000	31,80	7 504,80
14	K	734223208R	Nastavovací kľúč pre termostatické hlavice (referenčný výrobok Oventrop UNI LHB)	ks	1,000	5,00	5,00
15	K	734241213.	Ventil radiátorový termostatický (referenčný výrobok Oventrop AV9) priamy G 1/2	ks	224,000	15,19	3 402,56
16	K	734241213.R1	Ventil radiátorový termostatický (referenčný výrobok Oventrop AV9) priamy G 3/4	ks	12,000	19,15	229,80
17	K	734241213.R4	Priame radiátorové skrutkovanie (referenčný výrobok OVENTROP COMBI 4) G 1/2	ks	218,000	32,22	7 023,96
18	K	734241213.R3	Priame radiátorové skrutkovanie (referenčný výrobok OVENTROP COMBI 4) G 3/4	ks	18,000	36,26	652,68
19	K	73424121R1	DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 15, PN 16, 50-300 mbar, mosadz	ks	1,000	201,44	201,44
20	K	73424121R2	DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 20, PN 16, 50-300 mbar, mosadz	ks	12,000	222,21	2 666,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	73424121R3	DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 25, PN 16, 50-300 mbar, mosadz	ks	8,000	246,05	1 968,40
22	K	73424121R4	DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 32, PN 16, 50-300 mbar, mosadz	ks	3,000	292,80	878,40
23	K	73424121R5	DP regulátor (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 50, PN 16, 50-300 mbar, mosadz	ks	1,000	587,72	587,72
24	K	73424121R11	Set 2 mer. ventilov pre regulačné ventily (referenčný výrobok Hydrcontrol)	ks	25,000	20,07	501,75
25	K	734412430	Montáž merača tepla	ks	1,000	5,68	5,68
26	M	388223200	Merač tepla impulzný ultrazvukový merač tepla, (referenčný výrobok Siemens UH 50), Q=40 m3/hod komplet vrátane rádiového bodu zasielania dát.	ks	1,000	1 107,41	1 107,41
27	K	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24 m	t	42,904	48,98	2 101,44
28	K	735111310R	Montáž vykurovacie telesá liatinové článkové-pôvodných demontovaných s vyčistením	m2	1 750,000	42,88	75 040,00
29	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	1 750,000	0,83	1 452,50
30	K	783392220R	Nátery vykur.telies ostatné disperzné ocelových radiátorov článkových jednonásobné 2x s emailovaním - 135µm	m2	1 750,000	5,44	9 520,00
31	K	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	1 750,000	1,51	2 642,50
32	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v pl vykurovacích telies	m2	1 750,000	0,35	612,50
33	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v pl vykurovacích telies	m2	1 750,000	0,58	1 015,00
34	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	436,124	1,59	691,73
35	K	HZS000113	Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie	hod	24,000	12,73	305,52
734.2 - Ústredné kúrenie - protimrazová ochrana VZD							11 202,25
36	K	971033241	Vybúranie otvoru v murve tehl. plochy do 0, 0225m2 hr do 300 mm, -0,00800t	ks	5,000	2,60	13,00
37	K	732229111R	Montáž výmenníka tepla	súb	4,000	97,94	391,76
38	M	429001	Výmenník tepla (referenčný výrobok G-MAR) 17,5kW s izoláciou	ks	4,000	1 606,54	6 426,16
39	K	732331003	Montáž expanznej nádoby 12l	ks	4,000	3,77	15,08
40	M	4846761000	Nádoba -expanzná (referenčný výrobok Reflex typ S) tlak 10 barov 12 l biela	ks	4,000	58,56	234,24
41	K	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 50	súb	4,000	10,13	40,52
42	M	426815512	Obehové čerpadlo (referenčný výrobok GRUNDFOS ALPHA1 25-50 N)	ks	4,000	537,35	2 149,40
43	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	30,000	8,39	251,70
44	K	733111105.1	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m	36,000	10,60	381,60
45	M	553001.1	Uchytenia objímky (referenčný výrobok LARF)	kg	17,000	1,92	32,64
46	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	2,75	22,00
47	M	5516050010	Kohút guľový plyn 3/4"	ks	8,000	7,23	57,84
48	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	24,000	3,01	72,24
49	M	5516050020	Kohút guľový plyn 1"	ks	20,000	10,87	217,40
50	M	55182111	Závitová spatná klapka 1"	ks	4,000	60,14	240,56
51	K	734252120	Montáž ventilu rohového G 3/4	ks	4,000	2,47	9,88
52	M	4849210144	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"	ks	4,000	15,03	60,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	6,000	5,18	31,08
54	K	783424340.1	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140 µm	m	66,000	1,76	116,16
55	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	92,485	1,44	133,35
56	K	HZ5000113	Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie	hod	24,000	12,73	305,52
734.3 - Ústredné kúrenie - úprava potrubí z titulu koordinácie VZD							5 531,19
57	K	713482308R	M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok ISOVER) hr 80 mm na potrubie DN 125	m	20,000	22,88	457,60
58	K	713482308R1	M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok ISOVER) hr. 80 mm na potrubie DN 100	m	30,000	20,57	617,10
59	K	713482308R2	M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok ISOVER) hr 80 mm na potrubie DN 50	m	20,000	10,61	212,20
60	K	713482308R3	M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok ISOVER) hr 50 mm na potrubie DN 32	m	10,000	5,27	52,70
61	K	713482308R31	M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok ISOVER) hr. 50 mm na potrubie DN 40	m	5,000	5,96	29,80
62	K	713482308R4	M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok ISOVER) hr 50 mm na potrubie DN 25	m	15,000	5,10	76,50
63	K	713482308R5	M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok ISOVER) hr 40 mm na potrubie DN 20	m	15,000	4,77	71,55
64	K	713482308R6	M+D izolácie potrubia (referenčný výrobok ISOVER) hr. 40 mm na potrubie DN 15	m	5,000	3,72	18,60
65	K	733111103R	Montáž potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15 vr.kolien odbočiek, T kusov - použitie potrubí z demontáže	m	5,000	7,58	37,90
66	K	733111104R	Montáž potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20 vr.kolien odbočiek, T kuso - použitie potrubí z demontáže	m	15,000	8,39	125,85
67	K	733111105R	Montáž potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25 vr kolien odbočiek, T kuso - použitie potrubí z demontáže	m	15,000	10,60	159,00
68	K	733111106R	Montáž potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32 vr.kolien odbočiek, T kuso - použitie potrubí z demontáže	m	10,000	12,88	128,80
69	K	733111106R1	Montáž potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40 vr kolien odbočiek, T kuso - použitie potrubí z demontáže	m	5,000	14,54	72,70
70	K	733111108R	Montáž potrubia z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 50 vr.kolien odbočiek, T kusov - použitie potrubí z demontáže	m	20,000	18,46	369,20
71	K	733121129R	Montáž potrubí z rúrok ocelových bezšvových DN 100 vr kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z demontáže	m	30,000	43,22	1 296,60
72	K	733121133R	Montáž potrubí z rúrok ocelových bezšvových DN 125 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z demontáže	m	20,000	50,98	1 019,60
73	M	553001.2	Uchytenia objímky (referenčný výrobok LARF)	kg	30,000	1,92	57,60
74	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	5,000	0,57	2,85
75	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	40,000	0,62	24,80
76	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	25,000	1,27	31,75
77	K	733110811	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 100 do DN 150, -0,00858t	m	50,000	1,48	74,00
78	K	783424340 1	Nátery kov.potr a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140 µm	m	70,000	1,76	123,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	783425350	Nátery kov potr.a armatúr syntet potrubie do DN 100 mm dvojnás 1x email a základný náter 140 µm	m	50,000	2,15	107,50
80	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	40,413	1,44	58,27
81	K	HZS000113	Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie	hod	24,000	12,73	305,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.6 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4 2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

227 429,11

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

227 429,11

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

227 429,11

45 485,82

Cena s DPH

v EUR

272 914,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.6 - Vzduchotechnika

Miesto: Trenčín

Dátum:

4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 227 429,11

M - Práce a dodávky M 227 429,11

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení. 227 429,11

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 227 429,11

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.6 - Vzduchotechnika

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

227 429,11

M - Práce a dodávky M

227 429,11

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

227 429,11

1	K	1	Vzduchotechnika	kpl	1,000	227 429,11	227 429,11
---	---	---	-----------------	-----	-------	------------	------------

P č	Popis zariadenia	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena spolu
	Zariadenie č.1. Vetranie Učební a Školy				
1 01a,b	Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom(ref výrobok DUPLEX 5500 Multi Eco-V, 50/0 -)	ks	2,00	12 916,99 €	25 833,98 €
1 01c	Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom (ref výrobok DUPLEX 5500 Multi Eco, 51/0 -)	ks	1,00	12 590,24 €	12 590,24 €
	v zostave prívod				
	sekcia ventilátora				
	V=4800m ³ /hod , Apex _t = 400Pa, spíňa ErP 2016 (Ecodesign v zmysle EU1253/2014)				
	prikon3x400V-50Hz, I _{max} =5,4 A, prikon v prac bode < 1,9kW				
	sekcia doskového rekuperátora, účinnosť zima / leto - 89/82% v pracovnom bode				
	uzatváracia klapka 710x400 so servopohonom Belimo LF24, súčasť jednotky				
	sekcia filtračná, filter kazetový F7				
	vstavaný vodný ohrievač, priamy chladič (vid adu)				
	ohnevač = 4,29 kW(pri teplote media 80/60 ethylenglykol) Te-12/21°C				
	priamy chladič = 15,93kW(R410A) Te 32/18°C				
	v zostave odvod				
	sekcia ventilátora				
	V=4800m ³ /hod , Apex _t = 400Pa, spíňa ErP 2016 (Ecodesign v zmysle EU1253/2014)				
	prikon3x400V-50Hz, I _{max} =5,4 A, prikon v prac bode < 1,9kW				
	uzatváracia klapka 710x400 so servopohonom Belimo LF24, súčasť jednotky				
	sekcia filtračná, filter kazetový F5				
	systém MaR plne digitálna regulácia s optimalizáciou príkonov na základe požiadavky VAV boxov, komunikácia s nadradeným systémom (ref Atrea RD5 + VAV RD5)				
	tlmiace manžety	ks	12	12,00 €	144,00 €
	pružné uloženie jednotiek na antivibračné podložky	kpl	1	100,00 €	100,00 €
	systémové nastavenie, oživenie	kpl	1	1 100,00 €	1 100,00 €
	Ovládaci panel (ref CP Touch)	ks	1	278,46 €	278,46 €
	ovládanie telocvične TP 10 RA	ks	1	749,27 €	749,27 €
	ovládač TP 10 RA	ks	33	42,85 €	1 414,05 €
1 01d	Predohrev	ks	3	1 558,12 €	4 674,35 €
	Protimrazová ochrana - Vykurovací sada - 3-cestná regulačná zostava s regulačnou termohlavicou pre Etylglykolový výmenník (ref- Atrea), prekáblovať s jednotkou				
	predohrevač = 18,5 kW (pri teplote media 80/60 ethylenglykol) Te-12/-1°C				
1 02	Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 1600x630 S-RAL9007 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	4	119,36 €	477,45 €
1 03a	VAV box DN 250 pravý (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	24	989,23 €	23 741,52 €
	príslušenstvo ovládanie digitálne, LAN komunikácia s centrálnou jednotkou (ref VAV Atrea RD5)				
1 03c	VAV box DN 250 ľavý (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	9	989,23 €	8 903,07 €
	príslušenstvo ovládanie digitálne, LAN komunikácia s centrálnou jednotkou (ref VAV Atrea RD5)				
1 03d	Filtračný box FBS 315 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	30	127,87 €	3 836,10 €
1 03e	Regulátor variab Prietoku RPM-V- 500 - 1000/4800 SL/ I (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	503,59 €	1 007,18 €
	príslušenstvo ovládanie digitálne dodávka ATREA (ref VAV Atrea RD5)	ks	1	470,81 €	470,81 €
1 04	Text Výustka PTD-C 200/4500 BB/PMS-3L/LGO + 1 IN (1xC200F) +TY/IN/AL (alebo ekvivalent)	ks	19	270,00 €	5 130,00 €
	uchytenie výustiek na plastový profil tesne pri strop				
1 05	Text Vyustka PTD-C 250/4000 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL (alebo ekvivalentný výrobok]	ks	6	232,04 €	1 392,21 €
	uchytenie výustiek na plastový profil tesne pri strop				
1 06	Text Výustka PTD-C 200/3500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL ľavá (alebo ekvivalent)	ks	2	194,06 €	388,12 €
1 06a	Text Výustka PTD-C 200/3500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL pravá (alebo ekvivalent)	ks	2	194,06 €	388,12 €
	uchytenie výustiek na plastový profil tesne pri strop				
1 07	Text Vyustka PTD-C 200/2500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL (alebo ekvivalent)	ks	1	153,29 €	153,29 €
	uchytenie vyustiek na plastový profil tesne pri strop				

P.č.	Popis zariadenia	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena spolu
1 07b	Text Výustka PTD-C200/4700 ZB/PMS-1/LGO + TY/IN/AL (alebo ekvivalent)	ks	1	222,19 €	222,19 €
	uchytenie vyústiek na plastový profil tesne pri strope				
1 07c	Text Výustka PTD-C 500/23200 FB/NMS-1/LGO + 1OUT(1xC200Z) + TY/IN/AL (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	1 455,47 €	1 455,47 €
	uchytenie výustiek na plastový profil tesne pri strope				
1 08	Prírodný tanierový ventil VST 125 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	10	5,00 €	49,98 €
1 08a	Prírodný tanierový ventil VST 100 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	14	3,97 €	55,59 €
1 09	Prírodný tanierový ventil VST 160 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	6	6,77 €	40,63 €
1 10	Odvodný tanierový ventil KK 200 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	59	12,08 €	712,60 €
1 11	Odvodný tanierový ventil KK160 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	14	6,77 €	94,79 €
1 12	Odvodný tanierový ventil KK125 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	27	5,00 €	134,93 €
1 13	Odvodný tanierový ventil KK100 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	27	3,97 €	107,22 €
1 14	dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-425x225 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	14	29,70 €	415,74 €
1 15	dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-325x225 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	8	25,48 €	203,81 €
1 16	dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-525x325 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	23	43,92 €	1 010,10 €
1 17	stenová mriežka NOVA R 1 425x325 + NOVA R 1S 425x325 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	3	23,48 €	70,43 €
1 18	neobsadené	ks			
1 19	stenová mriežka NOVA R 1 525x325 + NOVA R 1S 525x325 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	3	28,78 €	86,34 €
1 20	Ľmič SLU50 250/600 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	3	80,35 €	241,05 €
1 21	Ľmič SLU50 250/900 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	8	100,22 €	801,76 €
1 22	Ľmič SLU50 225/900 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	12	100,22 €	1 202,64 €
1 23	Ľmič SLU50 200/600 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	3	60,48 €	181,44 €
1 24	Ľmič SLU50 200/900 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	4	79,49 €	317,96 €
1 25	Ľmič SLU50 125/600 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	7	43,20 €	302,40 €
1 26	Ľmič SLU50 100/600 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	14	38,02 €	532,28 €
1 27	Ľmič SLU50 315/900 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	9	126,14 €	1 135,26 €
1 28	Dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-425x325 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	31	38,41 €	1 190,84 €
1 29	Stenová mriežka NOVA R 1 325x225 + NOVA R 1S 325x225 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	15,96 €	31,93 €
1 30	Škrtiaca klapka MSKTG DN 160 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	4	8,70 €	34,79 €
1 31	Škrtiaca klapka MSKTG DN 125 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	17	7,98 €	135,68 €
1 32	Škrtiaca klapka MSKTG DN 200 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	4	9,66 €	38,64 €
1 33	Škrtiaca klapka MSKTG DN 100 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	15	7,54 €	113,09 €
1 34	Dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-525x425 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	3	53,90 €	161,71 €
1 35	Výustka NOVA C 2 -R2-525x75 UR (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	4	22,30 €	89,19 €
1 36	Protipožiarna klapka PKTM 90-C 500x400- 11 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)	ks	1	138,68 €	138,68 €
1 37	Protipožiarna klapka PKTM 90-C 400x315- 11 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)	ks	2	124,55 €	249,10 €
1 38	Protipožiarna klapka PKTM 90-C 710x400- 11 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)	ks	1	156,92 €	156,92 €
1 39	Protipožiarna klapka PKTM 90-C 800x400- 11 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	2	163,67 €	327,34 €
1 40	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 315 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)	ks	4	106,46 €	425,83 €
1 41	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 250 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	1	98,70 €	98,70 €
1 42	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 280 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	3	101,23 €	303,68 €
1 43	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 200 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	1	96,23 €	96,23 €
1 44	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 355 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	9	111,08 €	999,72 €
1 45	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 400 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	3	117,10 €	351,30 €
1 46	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 450 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	2	179,88 €	359,75 €
1 47	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 225 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	1	96,23 €	96,23 €
1 48	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 500 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)	ks	1	190,12 €	190,12 €
1 49	Výustka NOVA L-1-1-800x400-V-4-20 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	47,71 €	95,42 €
1 50	1 53 neobsadené				
1 54	Ľmič SLU50 300/900 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	126,14 €	126,14 €
1 55	Ľmič hluku bunkový 700x500 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	172,36 €	344,73 €
	zloženie 1xJTH200/500/1000				
	zloženie 2xJTH250/300/1000				

P č	Popis zariadenia	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena spolu
1 56	Tlmič hluku bunkový 800x400 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	13	312,22 €	4 058,85 €
	zloženie 2xJTH200/500/2000				
	zloženie 1xJTH400/300/2000				
1 57	Tlmič hluku bunkový 800x500 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	287,70 €	575,41 €
	zloženie 2xJTH200/500/1500				
	zloženie 1xJTH400/300/1500				
1 58	Tlmič hluku bunkový 800x500 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	172,36 €	344,73 €
	zloženie 2xJTH200/500/1000				
	zloženie 1xJTH400/300/1000				
1 59	1 60 neobsadené				
1 61a	Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačný modul	ks	1	7 103,37 €	7 103,37 €
	chladiaci výkon = 20 kW				
	Štart Prúd chladiaci/vykur = 11,8 A, 3x400V-50Hz				
	- odporúčané istenie 15 A, 118 kg, chladivo R410A				
	- komunikačný box				
1 61b	Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačný modul	ks	1	7 103,37 €	7 103,37 €
1 61c	Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačný modul	ks	1	7 103,37 €	7 103,37 €
	Medené chladiarenske potrubie Cu vrátane izolácie	bm	98	27,60 €	2 704,80 €
	Chladivo R410a doplnenie	kg	5	13,20 €	66,00 €
	uloženie vonkajších jednotiek	kpl	3	150,00 €	450,00 €
	VZT potrubie Sk I štvorhranné s lištovými prírubami				
	do obvodu 4320, 50% tvaroviek	bm	4,00	102,84 €	411,36 €
	do obvodu 2400,45% tvaroviek	bm	139,00	47,20 €	6 560,80 €
	do obvodu 2000,35% tvaroviek	bm	82,00	33,56 €	2 751,51 €
	VZT potrubie Sk I kruhové SPIRO				
	do priemeru 100,40%	bm	78	3,21 €	250,58 €
	do priemeru 125,30%	bm	137,5	3,65 €	501,88 €
	do priemeru 160,30%	bm	157	4,84 €	759,49 €
	do priemeru 200,30%	bm	244	6,13 €	1 495,72 €
	do priemeru 250,40%	bm	387	8,77 €	3 392,06 €
	do priemeru 315,25%	bm	106	10,90 €	1 154,87 €
	do priemeru 355,30%	bm	87,5	13,21 €	1 156,09 €
	do priemeru 450,25%	bm	78,5	18,47 €	1 449,50 €
	do priemeru 500,40%	bm	57,5	27,30 €	1 569,46 €
	ozivenie VAV boxov	ks	35	165,00 €	5 775,00 €
	Protipož izol systém EI45-Orstech 65H hr 60mm	m ²	201,5	9,58 €	1 930,85 €
	Zariadenie č.1. SPOLU				166 971,65 €
	Zariadenie č.2. Vetracie šatní				
2 01	Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom (ref výrobok DUPLEX 1500 Multi Eco	ks	1,00	7 855,08 €	7 855,08 €
	v zostave prívod				
	sekcia ventilátora				
	V=1650m ³ /hod , Apext = 300Pa, splňa ErP 2016 (Ecodesign v zmysle EU1253/2014)				
	příkon1x230V-50Hz, lmax=2,92 A, príkon v prac bode 0,7kW				
	sekcia doskového rekuperátora, účinnosť zima / leto - 92/84% v pracovnom bode				
	uzatváracia klapka e1 so servopohonom Belimo LF24, súčasť jednotky				
	sekcia filtračná, filter kazetový F7				
	vstavaný vodný ohrevač,				
	ohrevač = 1,39 kW(pri teplote media 80/60 ethylenglykol) Te-12/22°C				
	v zostave odvod				
	sekcia ventilátora				
	V=1650m ³ /hod , Apext = 300Pa, splňa ErP 2016 (Ecodesign v zmysle EU1253/2014)				
	příkon1x230V-50Hz, lmax=2,92 A,příkon v prac bode 0,82 kW				
	uzatváracia klapka i2 so servopohonom Belimo LF24, súčasť jednotky				
	sekcia filtračná, filter kazetový F5				
	systém MaR plne digitálna regulácia				
	systémové nastavenie				
	tlmiace manžety	ks	4	12,00 €	48,00 €
	pružné uloženie jednotiek na antivibračné podložky	kpl	1	100,00 €	100,00 €
	Ovládací panel (ref CP Touch)	ks	1	100,00 €	100,00 €
2 01b	Predohrev (ref výrobok) TPO 2000 3	ks	1	1 245,24 €	1 245,24 €

P.č.	Popis zariadenia	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena spolu
	Protimrazová ochrana - Vykurovací sada - 3-cestná regulačná zostava s regulačnou termohlavnicou pre Etylglykolový výmenník (ref- Atrea), prekáblovat s jednotkou				
	<i>predohrevač = 6 kW (pn teplota média 80/60 ethylenglykol) Te-12/0°C</i>				
2 02a	Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 450x630 S-RAL9007	ks	1	46,66 €	46,66 €
2 02b	Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 630x450 S-RAL9007	ks	1	43,64 €	43,64 €
2 03	Protipožiarna klapka PKTM 90 - K 315 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy	ks	1	106,46 €	106,46 €
2 04	Protipožiarna klapka PKTM 90 - C 400x315 TPM018/01, so spínačom zatvorenej polohy	ks	1	124,55 €	124,55 €
2 05	Odvodný tanierový ventil KK200 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	8	12,08 €	96,62 €
2 06	Odvodný tanierový ventil KK125 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	3	5,00 €	14,99 €
2 07	Odvodný tanierový ventil KK100 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	4	3,97 €	15,88 €
2 08	Odvodný tanierový ventil KK80 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	3,97 €	7,94 €
2 09	Prírodný tanierový ventil VST 100 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	3,97 €	3,97 €
2 10	Výustka NOVA C 2 -R2-325x75 UR (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	6	17,26 €	103,57 €
2 11	Výustka NOVA A 2 -R2-425x75 UR (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	3	21,48 €	64,44 €
2 12	Škrtiaca klapka MSKTG DN 100 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	4	7,54 €	30,16 €
2 13	Škrtiaca klapka MSKTG DN 200 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	9,66 €	9,66 €
2 14	Škrtiaca klapka MSKTG DN 280 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	13,40 €	13,40 €
2 15	2 19 neobsadené				
2 20	tlmič hluku bunkový 500x300 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	151,48 €	151,48 €
	zloženie 1xJTH300/500/2000				
2 21	tlmič hluku bunkový 500x300 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	117,16 €	117,16 €
	zloženie 1xJTH300/500/1000				
2 22	tlmič SLU50 315/900 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	126,14 €	126,14 €
2 25	Dverná mriežka NOVA D 2 525x425 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	4	53,90 €	215,61 €
2 26	Dverná mriežka NOVA D 2 325x225 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	25,48 €	50,95 €
	VZT potrubie Sk I štvorhranné s listovými prírubami				
	do obvodu 1600, 35% tvaroviek	bm	14,00	25,47 €	356,55 €
	do obvodu 2160, 70% tvaroviek	bm	3,00	42,13 €	126,38 €
	VZT potrubie Sk I kruhové SPIRO				
	do priemeru 100 30%	bm	18	3,09 €	55,62 €
	do priemeru 125,20%	bm	15,5	3,47 €	53,82 €
	do priemeru 200,45%	bm	44	6,49 €	285,45 €
	do priemeru 250,40%	bm	6,5	8,77 €	56,97 €
	do priemeru 280,25%	bm	29,5	9,96 €	293,82 €
	do priemeru 315,35%	bm	72,5	11,73 €	850,06 €
	Protipož izol systém EI45-Orstech 65H hr 40mm	m2	8,5	9,58 €	81,45 €
	Zariadenie č 2. SPOLU				12 851,75 €
	Zariadenie č 3 Vetranie tech miestnosti (baterie)				
3 01	Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom (ref výrobok DUPLEX 300 Easy)	ks	1,00	1 277,35 €	1 277,35 €
	<i>v zostave prívod</i>				
	sekcia ventilátora				
	V=250m ³ /hod , Apext = 95Pa				
	příkon1x230V-50Hz, I _{max} =0,4 A, příkon v prac bode 50 W				
	sekcia doskového rekuperátora, účinnosť zima / leto - 92/84% v pracovnom bode				
	sekcia filtračná, filter kazetový F7				
	<i>v zostave odvod</i>				
	sekcia ventilátora				
	V=250m ³ /hod , Apext = 95Pa				
	příkon1x230V-50Hz, I _{max} =0,4 A, příkon v prac bode 50 W				
	sekcia filtračná, filter kazetový F5				
	systém MaR plne digitálna regulácia				
	systémové nastavenie				
	tlmiace manžety	ks	4	12,00 €	48,00 €
	pružné zavesenie jednotky	kpl	1	100,00 €	100,00 €
	Ovládací panel	ks	1	100,00 €	100,00 €
3 02	Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 250x250-R1 S-RAL9007 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	30,60 €	61,20 €
3 03	Prírodný tanierový ventil KE160 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	6,77 €	13,54 €
3 04	Odvodný tanierový ventil KK125 (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	2	5,00 €	10,00 €
3 05	RSKW 160 tesná spätná klapka (alebo ekvivalentný výrobok)	ks	1	22,20 €	22,20 €

P č	Popis zariadenia	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena spolu
	Sonoflex	bm	1,50	7,71 €	11,57 €
	VZT potrubie Sk I štvorhranné s lištovými prírubami				
	do obvodu 1600, 50% tvaroviek	bm	1,50	27,32 €	40,98 €
	VZT potrubie Sk I kruhové SPIRO				
	do priemeru 160,40%	bm	19,5	5,38 €	104,96 €
	Protipož izol systém EI45-Orstech 65H hr 40mm	m2	3	9,58 €	28,75 €
	Zariadenie č 3 SPOLU				1 818,55 €
	Zariadenie č.4. Zadverie				
4 01	Studenovzdušná clona	ks	1,00	2 087,25 €	2 087,25 €
	Zariadenie č.4 SPOLU				2 087,25 €
	<i>Spoločný montážny materiál</i>				
	<i>Skrutky,konzoly,hmoždinky,objímky</i>	kp	1	1 560,00 €	1 560,00 €
	<i>Potrubné závesy</i>	kp	1	1 560,00 €	1 560,00 €
	<i>izolačná páska K-flex</i>	kp	1	1 560,00 €	1 560,00 €
	<i>vratane závesov a nosných U profilov</i>	kp	1	1 560,00 €	1 560,00 €
	<i>Spoločný montážny materiál spolu</i>				6 240,00 €
	REKAPITULÁCIA:				
	Dodávka				183 729,19 €
	Montáž. materiál				6 240,00 €
	Montáž				34 794,92 €
	Lešenie	kp	1		315,00 €
	Dopravné	kpl	1		1 500,00 €
	Komplex skúšky	kpl	1		850,00 €
	SPOLU				227 429,11 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

252 504,55

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

252 504,55

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

252 504,55

50 500,91

Cena s DPH

v

EUR

303 005,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	252 504,55
M - Práce a dodávky M	252 504,55
21-M - Elektromontáže	252 504,55
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	252 504,55

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

252 504,55

M - Práce a dodávky M

252 504,55

21-M - Elektromontáže

252 504,55

1	K	1	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	kpl	1,000	252 504,55	252 504,55
---	---	---	--	-----	-------	------------	------------

CENOVÁ PONUKA

stavba SOŠ Stavebná E Beluša TN

Časť 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

cenník				cena v Eur					
č. pol	1	položka	skráteneý popis	m j	množ	materiál		montáž	
2		cenníka 3				jednôt	spolu	jednôt	spolu
			4.	5	6	7	8	9	10.
4	1		Rozvádza RV	ks	1,0	2 066,82	2 066,82	27,40	27,40
	2		Rozvádza RC01	ks	1,0	2 194,88	2 194,88	27,40	27,40
	3		Rozvádza RA1	ks	1,0	2 124,96	2 124,96	27,40	27,40
			Rozvádza RB1	ks	1,0	4 340,93	4 340,93	27,40	27,40
	5		Rozvádza RC1	ks	1,0	1 974,00	1 974,00	27,40	27,40
	6		Rozvádza RA2	ks	1,0	2 120,30	2 120,30	27,40	27,40
	7		Rozvádza RB2	ks	1,0	4 340,93	4 340,93	37,10	37,10
8		Rozvádza RC2	ks	1,0	1 852,78	1 852,78	22,25	22,25	
	9		Rozvádza RA3	ks	1,0	2 023,12	2 023,12	27,40	27,40
10			Rozvádza RB3	ks	1,0	4 340,93	4 340,93	37,10	37,10
11			Rozvádza RC3	ks	11,0	1 762,20	19 384,20	22,25	244,75
12			Rozvádza RT1	ks	1,0	897,60	897,60	22,25	22,25
13			Rozvádza R2-B	ks	1,0	897,60	897,60	22,25	22,25
14.			Doplnenie výzbroje do rozvádza a HR	ks	1,0	166,10	166,10	15,00	15,00
<u>Svietidlá vr. svetelných zdrojov a oredradníkov. kompenzácie a uchvtenia:</u>									
1.			A1 - LED stropné svietidlo 41W s DALI predradníkom, 5450lm 4000K.	ks	237,0	129,81	30 764,97	12,00	2 844,00
		K011A00	ref výr listová montáž. Philips, 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH +4MX656 491 7x1 5 WH + 4MX656 492 7x1 5 WH + 4MX656 493 7x1 5 WH + 9MX056 MB WH + 9MX056 CPI + 9MX056 EP-900 WH SET + 9MX056 BC49 WH						
2			A2 - LED stropné svietidlo 17W, 2250lm 4000K,	ks	83,0	59,80	4 963,40	12,00	996,00
		K011A00	ref výr listová montáž Philips, SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC						
3			A3 - LED stropné svietidlo 17W s DALI predradníkom. 2250lm 4000K.	ks	34,0	74,00	2 516,00	12,00	408,00
		K011A00	ref.výr listová montáž Philips SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC						
4			A4 - LED svietidlo do podhľadu 32W, 3250lm 4000K,	ks	42,0	84,22	3 537,24	12,00	504,00
			K033AA0024ref výr . OMS, AD-BATEN OPÁL 32W,						
			ref výr Philips, RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC						
I			5 A5 - LED svietidlo do podhľadu 39W s DALI predradníkom. 3800lm 4000K.	ks	57,0	129,52	7 382,64	12,00	684,00

BA

		K001BB0016ref výr OMS, AD-FREYN II PAR-L A2 PV1 39W ref výr Philips						
6		A6 - LED stropné svietidlo asymetrické 26W s DALI predradníkom, 2250lm 4000K. K001AP0085ref výr drážková montáž OMS, EDAN SURFACED S MATT ASYM REF 26W, ref výr lištová montáž Philips 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH + 4MX656 491 7x1 5 WH + 9MX056 MB WH + 9MX056 EP- 900 WH SET	ks	22,0	89,53	1 969,66	12,00	264,00
7		A7 - LED svietidlo na strop 36W 41001m 4000K, ref výr drážková montáž OMS, LED AD-TORNADO LED M OPÁL LED 36W 41001m 4000K ref výr lištová montáž Philips.	ks	45,0	84,83	3 817,35	12,00	540,00
8		A8 - LED svietidlo na strop 55W, ref výr drážková montáž GREENLUX, LED GREENLUX GXWP171 DUST PROFI LED 55W ref výr. lištová montáž Philips,	ks	40,0	90,50	3 620,00	12,00	480,00
10		B1 - LED stropné svietidlo 29W s DALI predradníkom, 18001m 4000K, K025BA0008ref výr drážková montáž OMS, UX-TUBUS 292 LED POLISHED 29W, ref výr lištová montáž Philips B1 DN571B LED20S/840 PSED-E C WH	ks	124,0	85,52	10 604,48	12,00	1 488,00
11		B2 - LED stropné svietidlo 16W, 14501m 4000K, K011AK0006ref výr drážková montáž OMS, UX-PLAST 2 LED OPÁL 16W, ref výr lištová montáž Philips, WL120V LED16S/840 PSR WH	ks	43,0	51,00	2 193,00	12,00	516,00
12		C1 - LED stropné svietidlo 36W 41001m 4000K,- LED stropné svietidlo 36W 41001m 4000K, ref výr drážková montáž OMS LED AD-TORNADO LED M OPÁL LED 36W 41001m 4000K ref výr lištová montáž Philips	ks	35,0	84,83	2 969,05	12,00	420,00
13		C2- LED stropné svietidlo 16W 14501m 4000K, ref výr drážková montáž OMS. LED UX-PLAST 2 LED OPÁL 16W 14501m 4000K ref.výr lištová montáž Philips,	ks	10,0	51,06	510,60	12,00	120,00
14		N1 - Núdzové svietidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 1 - EXIT ref výr Philips N1 LEDUS 8	ks	63,0	27,19	1 712,97	14,43	909,09
		<u>Ovládacie prvky</u>						
1		KNX jednonásobný tlačítkový modul, ref. Schneider, kat MTN626199 + MTN626119	ks	30,0	57,39	1 721,70	12,72	381,60
2		KNX tlačítkový panel plus, štvortlačítkový ref Schneider, kat MTN628119	ks	33,0	107,60	3 550,80	12,45	410,85
3		KNX Rámik jednonásobný pre tlačítkový modul a tlačítkový panel MTN481119	ks	63,0	2,05	129,15	7,10	447,30
4.		Jednopolový vypínač pod omietku, rad 1, 10A/230V IP20	ks	8,0	4,73	37,84	1,68	13,44
5		Jednopolový vypínač pod omietku, rad 1, 10A/230V, IP44	ks	56,0	6,08	340,48	3,48	194,88
6		Jednopolový vypínač pod omietku, rad 1, 10A/230V, IP55	ks	4,0	6,21	24,84	3,48	13,92
7		Sénový vypínač rad 5, 10A/230V IP44	ks	1,0	6,08	6,08	3,72	3,72
8		Striedavý prepínač pod omietku, rad 6, 10A/230V, IP20	ks	8,0	4,78	38,24	1,92	15,36
9		Striedavý prepínač pod omietku, rad 6, 10A/230V, IP44	ks	14,0	6,45	90,30	3,72	52,08

10		Stredavý prepna pod omietku, rad 6, 10A/230V, IP55	ks	2,0	6,45	12,90	3,72	7,44
11		Tla idlový spína I/O, 10A/230V, IP20	ks	6,0	5,80	34,80	1,87	11,22
		<u>Snímacie prvky</u>						
1		KNX sníma jasu a pohybu, ref Schneider, typ ARGUS Presence, kat MTN630919	ks	75,0	178,93	13 419,75	14,92	1 119,00
2		KNX sníma C02 teploty a vlhkosti, ref . Schneider kat MTN60Q5-0001	ks	33,0	259,00	8 547,00	15,01	495,33
3		Meranie ptkov KNX a oživenie, vrátane programovania systému KNX	komplet	1,0	0,00	0,00	525,26	525,26
		Zásuvkv v DLP ž>aboch.						
1		Plastový parapetný ž>ab DLP 150x65mm	m	50,0	114,80	5 740,00	79,20	3 960,00
2		Jednonásobná zásuvka, vsadená v DLP ž>abe, 16/230V, IP20	ks	245,0	6,38	1 563,10	5,78	1 416,10
3		Jednonásobná sieeová zásuvka RJ45, vsadená v DLP ž>abe IP20	ks	147,0	11,81	1 736,07	6,12	899,64
		<u>Zásuvky:</u>						
1		Zásuvky polozapustené v spoľo nom 2-rámiku IP20, 2x16/230V	ks	187,0	8,04	1 503,48	6,23	1 165,01
2		Zásuvky polozapustené v spoľo nom 3-rámiku IP20, 3x16/230V	ks	5,0	11,90	59,50	9,35	46,75
3		Zásuvky polozapustené v spoľo nom 3-rámiku IP20, 2x16/230V + 1xRJ45	ks	15,0	13,80	207,00	10,36	155,40
4		Zásuvky polozapustené v spoľo nom 3-rámiku IP20, 2x16/230V + 2xRJ45	ks	3,0	15,50	46,50	14,50	43,50
5		Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP20,	ks	26,0	4,10	106,60	3,11	80,86
6.		Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP44	ks	48,0	4,53	217,44	4,85	232,80
7		Trojfázová zásuvka, na povrch, 16/400V, IP67,	ks	5,0	5,26	26,30	4,32	21,60
8		Vývod pre žalúzie, ukon ený krabicou, 230V/IP55	ks	80,0	0,97	77,60	5,80	464,00
9		Vývod pre pohon na núdzové vetranie	ks	78,0	0,00	0,00	9,90	772,20
		<u>Montážny materiál:</u>						
1		Kábel CYKY-J 3x1,5	m	7140,0	0,39	2 784,60	0,70	4 998,00
2.		Kábel CYKY-O 3x1,5	m	720,0	0,39	280,80	0,70	504,00
3		Kábel CYKY-J 5x1 5	m	2016,0	0,62	1 249,92	0,75	1 512,00
4		Kábel CYKY-J 3x2,5	m	7980,0	0,59	4 708,20	0,78	6 224,40
5		Kábel CYKY-J 5x2,5	m	450,0	1,03	463,50	0,81	364,50
6		Kábel JYTY 2x1	m	6240,0	0,26	1 622,40	0,25	1 560,00
7		Kábel JYSTY 2x2x0,8	m	3732,0	0,26	970,32	0,28	1 044,96
8		Plastový žľab 180x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania	m	460,0	14,00	6 440,00	9,85	4 531,00
9		Žľab podparapetný 110x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania	m	100,0	28,60	2 860,00	13,48	1 348,00
10		Prístrojová škatuľa KP-68	ks	1242,0	0,15	186,30	0,91	1 130,22
11		Rozvodná škatuľa KR-68	ks	270,0	1,54	415,80	4,44	1 198,80
		<u>Sekacie práce:</u>						
12		Výsek drážky do betónu 3x4 cm	m	2850,0	0,00	0,00	4,98	14 193,00
13		Výsek pre škatule	ks	1512,0	0,00	0,00	0,55	831,60
14		Zhotovenie pnerazou do hr.30 cm	ks	340,0	0,00	0,00	1,01	343,40

		<u>Meranie spotrieb médií</u>						
15		Snímanie impulzov,ref heat2go	ks	1,0				
16		Komunikačné súčasti ref heat2go	ks	1,0				
17		Koncetračný uzol na zber a posielanie údajov ref heat2go	ks	1,0				
18		Komunikačné yariadenia ref. heat2go ROB	ks	1,0				
		<u>Prístupový systém</u>						
19		Vstupná jednotka	ks	2,0	1 500,00	1 500,00		
20		HZS Odborná prehliadka a skúška	kpl	1,0		0,00	1 000,00	1 000,00
						188 005,82		64 498,73
		Cena celkom bez DPH						252 504,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná
Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4
Časť: 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody - časť FVZ

JKSO:		KS:	
Miesto:	Trenčín	Dátum:	4.4.2016
Objednávateľ:		IČO:	
	Trenčiansky samosprávny kraj	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	43989268
	AVA-stav,s.r.o	IČO DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Silvia Gelienová	IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu					107 463,25
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					107 463,25
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znižená	20,00%	z	107 463,25		21 492,65
Cena s DPH		v	EUR		128 955,90

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody - časť FVZ

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	107 463,25
M - Práce a dodávky M	107 463,25
21-M - Elektromontáže	107 463,25
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 463,25

ROZPOČET

Stavba. Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - časť FVZ

Miesto: Trenčín Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel': AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	107 463,25
---------------------------	-------------------

M - Práce a dodávky M	107 463,25
-----------------------	------------

21-M - Elektromontáže	107 463,25
-----------------------	------------

1	K 1	Umelé osvetlenie a vnútorné slinopráúdové rozvody-časť FVZ	kpl	1,000	107 463,25	107 463,25
---	-----	--	-----	-------	------------	------------

stavba SOŠ Stavebná E Beluša TN

objekt SO 101 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staní ná 4

Časť 1 7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - časť FVZ

cenník		cena v Eur					
položka	skrátенý popis	m j	množ	materiál		montáž	
cenníka				jednôt	spolu	jednôt	spolu
pol 1 -2	3	5	6	7	8	9	10
1 1	<u>Rozvádza HR - úprava</u>	ks	1,0	80,30	80,30	12,10	12,10
2	<u>Zariadenie FVZ - materiál a zariadenia</u>						
02 1	Fotovoltaické panely - polykryštálické, 250Wp, OMSUN	ks	120,0	133,00	15 960,00		
	OM60250, SOLVIS SV60-250 - 30 kWp						
02 2	Regulátor nabíjania akumulátorov-Victron energy, blue	ks	5,0	509,30	2 546,50		
2 2	solar MPPT 150V/100-Tr+mera						
2 3	Meni -Quatro 48/10000VA/140A-100A	ks	3,0	3 135,00	9 405,00		
2 4	DC istič 40 A	ks	10,0	30,00	300,00		
2 5	Prepaťová ochrana 170 V DC	ks	10,0	82,00	820,00		
02 6	Akumulátor LiFePOá, 3,2 V/700Ah = 35,84 kVAh + balancer-orientačn,bude	ks	16,0	3 232,00	51 712,00		
02 7	spresnené prireálnom nákupe						
02 7	Rozvádza stojanový Rack 42U, GB8942, 800x960x1973,nosnosť 500 kg	ks	3,0	330,00	990,00		
2 8	Stykačová sada na prepínanie režimu prevádzky 1F/3F	ks	0,0		0,00		
02 9	Sledovač stavu batérie BMV 700 - voliteľné	ks	5,0	100,00	500,00		
02 10	Color Control monitor na sledovanie stavu prevádzky pri zariadení a tiež cez internet	ks	1,0	434,50	434,50		
02 11	SDS - meranie spotreby, teploty, napätia aku -komplet s	ks	3,0	200,00	600,00		
	čidlami a montážou - cez pc, mob, tablet -				0,00		
2 12	Ističe a výkonové poistky - sada	ks	8,0	200,00	1 600,00		
2 13	Materiál - oceľové profily, krabice, chráničky lišty	sada	1,0	3 700,00	3 700,00		
	zástrčka a zásuvka, žľaby, oká, očká, dutinky, vodiče,				0,00		
	priechodky, výkonové káble 70mm2 35mm2, 6mm2,				0,00		
2 14	DIN lišty - iba odhad, faktúracia podľa reality	ks	120,0	47,30	5 676,00		
	Hliníková konštrukcia panelov na rovnú strechu -						
3	<u>Zariadenie FVZ - montážne a elektroinštalačné práce</u>						
3 1	Montáž zariadenia vo firm e - 1 deň	ks	21,0			35,50	745,50
3 2	Montáž zariadenia u zákazníka - 1 deň	ks	6,0			42,00	252,00
3 3	Montáž panelov na strechu	ks	120,0			27,50	3 300,00
3 4	Plošina - sadzba za 1 hod + km - ext firma	ks	0,0				

4		Zariadenie FVZ - revízia, spracovanie						
4 1		Náklady na vykonanie revízie, spracovanie správy	ks	1,0			726,07	726,07
		Montážny materiál :						
5		Kábel CYKY-J 5x50 mm	m	40,0	19,86	794,40	1,68	67,20
6		Ukon enie kábla do 5x50 mm	ks	4,0	6,70	26,80	11,75	47,00
		Káblový žľab bez krytu, komplet, vrátane uchytenia, v rámci 1.NP						
7		Káblový perforovaný žľab šírky 200 mm, výška 60 mm	m	12,0	4,63	55,56	11,10	133,20
8		Káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm	m	12,0	7,72	92,64	14,32	171,84
9		Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 200 mm	ks	4,0	0,50	2,00		
10		Pozdĺžna spojka bezšrobová šírka 300 mm	ks	4,0	0,54	2,16		
11		Uhlová spojka, vrátane upevňovacieho materiálu	ks	2,0	1,50	3,00		
12		Redukčný uholník, vrátane upevňovacieho materiálu	ks	1,0	2,94	2,94		
13		Oblúk 90°, vrátane upevňovacieho materiálu, šírka 200 mm	ks	1,0	8,34	8,34		
14		T odbo ný diel, šírka 300 mm	ks	2,0	8,97	17,94		
15		Pásový chráni hrán, d žka 10 m	ks	1,0	52,70	52,70		
16		Univerzálny držiak do steny (stropu), pre žľab š 200 m (245),vrátane hmoždiniek a uc	ks	11,0	1,05	11,55		
17		Univerzálny držiak do steny, pre žab š 300 mm (345),vrátane hmoždiniek a uchytení	ks	14,0	1,05	14,70		
18		Drobný montážny materiál	sada	1,0	11,98	11,98		
		Káblový rebrík bez krytu, komplet, vrátane uchytenia, v rámci stupačky						
19		Káblový rebrík pre stúpa ku, ťažký, šírka 300 mm, výška 80 mm,	m	22,0	16,28	358,16	14,85	326,70
20		Spojka pre káblový rebrík, vrátane upevňovacieho mteriálu	ks	8,0	1,08	8,64		
21		Upevňovací uholník,, vrátane upevňovacieho materiálu, hmoždinky, šrobu	ks	48,0	2,50	120,00		
22		Trmeňová príchytka kábla Cu 2x50 mm	ks	96,0	1,57	150,72	1,55	148,80
23		Drobný montážny materiál	sada	1,0	15,00	15,00		
		Káblový žab s krytom, komplet, vrátane uchytenia, na streche						
24		Káblový perforovaný žľab šírky 100 mm, výška 60 mm	m	40,0	3,69	147,60	11,10	444,00
25		Káblový perforovaný žľab šírky 200 mm výška 60 mm	m	80,0	5,09	407,20	11,10	888,00
26		Káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm	m	13,0	7,72	100,36	14,32	186,16
27		Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 100 mm, výška 60 mm	m	40,0	1,53	61,20		
28		Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 200 mm Výška 60 mm	m	80,0	2,86	228,80		
29		Kryt na káblový perforovaný žab šírky 300 mm, výška 60 mm	m	13,0	4,86	63,18		
30		Spojka, resp úchyt na kryt na výšku žľabu 60 mm	ks	159,6	2,35	375,06		
9		Pozdĺžna spojka bezšrobová šírka 100 mm	ks	13,3	0,57	7,58		

9		Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 200 mm	ks	26,7	0,67	17,89		
10		Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 300 mm	ks	4,3	0,98	4,21		
32		Uhlová spojka, vrátane upevňovacieho materiálu	ks	4,0	5,61	22,44		
33		Redukčný uholník, vrátane upevňovacieho materiálu	ks	4,0	3,14	12,56		
34		T odbočný diel, šírka 100 mm, pre odbočenie k panelom	ks	10,0	3,82	38,20		
35		T odbočný diel, šírka 200 mm, pre odbočenie k panelom	ks	20,0	6,73	134,60		
36		T odbočný diel, šírka 300 mm	ks	2,0	8,97	17,94		
37		Kryt na T odbočný diel, šírka 100 mm pre odbočenie k panelom	ks	20,0	3,82	76,40		
38		Kryt na T odbočný diel šírka 200 mm, pre odbočenie k panelom	ks	40,0	6,73	269,20		
39		Kryt na T odbočný diel, šírka 300 mm	ks	2,0	8,97	17,94		
40		Otočná západka na kryt T kusu a odbočného kusu	ks	124,0	0,93	115,32		
41		Pásový chránič hrán, dĺžka 10 m	ks	2,0	52,70	105,40		
42		Podstavec na strechu, ST 250, šírka 250 mm	ks	0,0	0,00	0,00		
43		Podstavec na strechu, ST 250, šírka 400 mm	ks	0,0	0,00	0,00		
44		Drobný montážny materiál	sada	1,0	11,98	11,98		
		<u>Sekacie práce:</u>						
45		Výsek otvoru v stene do hrúbky 150 mm rozmer otvoru 250 x 100 mm	ks	3,0			7,87	23,61
46		Otvor v stropě, priemer 110 mm, hrúbka stropu do 250 mm	8 0	8,0			11,31	90,48
47		Protipožiarné utesnenie otvoru, protipožiarna upchávka, alt sada, alt Malta	sada	8,0			175,00	1 400,00
48		Murárske výpomoci a pomocné práce	hod	16,0			12,00	192,00
		Spolu				98 308,59		9 154,66
		Spolu celkom:						107 463,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.9 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 518,52

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

15 518,52

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

15 518,52

3 103,70

Cena s DPH

v EUR

18 622,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.9 - Bleskozvod

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 518,52
M - Práce a dodávky M	15 518,52
21-M - Elektromontáže	15 518,52
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 518,52

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.9 - Bleskozvod

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 518,52

M - Práce a dodávky M

15 518,52

21-M - Elektromontáže

15 518,52

1	K	1	Bleskozvod	kpl	1,000	15 518,52	15 518,52
---	---	---	------------	-----	-------	-----------	-----------

CENOVÁ PONUKA

stavba SOŠ Stavebná E Beluša TN

objekt SO 101 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Stani ná 4

Časť: 1.9 Bleskozvod

Por č	Položka				Materiál		Montáž	
	cenika	Typ materiálu	Mer.j	Počet	Cena/Kus	Spolu	Cena/Kus	Spolu
1	Zin-Hronský B	Zvodový drôt AlMgSi 08	m	1810	0,70	1 267,00	1,89	3 420,90
2	Zin-HronskýB	Zvodový drôt AlMgSi 10	m	170	0,70	119,00	2,27	385,90
3	Zin-Hronský B.	Zemný pások FeZn 30x4mm	m	480	1,15	552,00	1,27	609,60
4	Zin-Hronský B	Svorka spojovacia SS	ks	224	0,27	60,48	1,63	365,12
55	Zin-Hronský B	Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03	ks	46	0,67	30,82	2,33	107,18
6	Zin-Hronský B	Svorka na spojenie pasoviny s pásovinou SR02	ks	24	0,55	13,20	2,33	55,92
7	Zin-HronskýB	Svorka križová SK	ks	88	0,50	44,00	2,33	205,04
8	Zin-HronskýB	Svorka skúšobná SZ	ks	42	1,01	42,42	2,33	97,86
9	Zin-Hronský B	Svorka okapová SO	ks	42	0,76	31,92	2,33	97,86
10	Zin-HronskýB	Svorka pripájacia SP1	ks	100	0,45	45,00	1,40	140,00
11	Zin-Hronský B	Ochranný uholník OU 2m	ks	42	4,01	168,42	9,91	416,22
12	Zin-HronskýB	Držiak OU do muriva-DUZ	ks	84	0,69	57,96	4,48	376,32
13	Zin-Hronský B.	Tvarovanie ochranného uholníka	ks	84	0,00	0,00	3,67	308,28
14	Zin-Hronský B	Podpera vedenia na rovné strechy PV21 /plast/	ks	1210	1,15	1 391,50	0,70	847,00
15	Zin-HronskýB	Podpera /zvislé zvody/ - dodávka stavebnej časti	ks	420	0,67	281,40	1,40	588,00
16	Zin-HronskýB.	Svorka univerzálna s pásikom	ks	84	0,53	44,52	1,63	136,92
17	Zin-Hronský B	Izolujúca tyč 0,5m	ks	21	2,23	46,83	3,87	81,27
18	Zin-HronskýB	Hliníkový stožiar 2m	ks	84	9,37	787,08	5,83	489,72
19	Zin-HronskýB	Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu	ks	84	0,94	78,96	4,48	376,32
20	Zin-HronskýB	Hlavná uzemňovacia a ekvipotenciálna svorka	ks	4	6,23	24,92	12,93	51,72
21	Zin-Hronský B	Označovací štítok zvodu	ks	42	0,47	19,74	2,28	95,76
22	Zin-HronskýB.	Antikorózný náter	m2	7	0,00	0,00	20,92	146,44
23		Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	40	0,00	0,00	12,50	500,00
24		Dilatačný diel 172 AR	ks	100	1,82	182,00	3,30	330,00
						5 289,17		10 229,35
		Cena celkom bez DPH						15 518,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.11 - Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav,s.r.o.

IČO:

43989268

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 901,46

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

19 901,46

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

19 901,46

3 980,29

Cena s DPH

v EUR

23 881,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1. etapa SOŠ Stavebná

Objekt: SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.11 - Meranie a regulácia

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	19 901,46
M - Práce a dodávky M	19 901,46
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	19 901,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 901,46

ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - 1 etapa SOŠ Stavebná

Objekt. SO 101 - SOŠ stavebná Emília Belluša, Staničná 4

Časť: 1.11 - Meranie a regulácia

Miesto: Trenčín

Dátum: 4.4.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Silvia Gelienová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 901,46

M - Práce a dodávky M

19 901,46

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

19 901,46

1	K	1	Meranie a regulácia	kpl	1,000	19 901,46	19 901,46
---	---	---	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Príloha k zmluve o dielo
evidenčné číslo Objednávateľa: 2017/0320
evidenčné číslo Zhotoviteľa: 169/2017

podľa bodu 2. Zmluvy o dielo:

- (h)** Technické požiadavky Diela
- (i)** Projektová dokumentácia Diela
- (j)** Výkaz výmer

a vysvetlenia súťažných podkladov, tak ako boli zverejnené v profile verejného obstarávateľa:
<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/160922>



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. František Kováč

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **09258**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov



7. 9. 2011
Dátum vydania

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

DIPLOM

č.

Nº 007840

Fakulta stavebná

Ev. č.: 335 / 1981

FRANTIŠEK KOVÁČ

narodený(á) ... v ... Hlohovci, okres, Trnava ... skončil (a) štúdium
vykonaním štátnej záverečnej skúšky a získal (a) vysokoškolské vzdelanie v štu-
diom odboru ... konštrukcie ... a ... dopravné stavby ...

Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách sa mu (jej) priznáva titul

„inžinier“ (v skratke „Ing.”)

v ... Bratislava

29. mája 1981

rektor

[Signature]

LS

dekan

[Signature]

ŠEVT - 26 383 2

XI/80

TSNP-21 9641/80

Osvädčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúca
sa z ... listov ... (časť ...),
boli na nej vykonané zmeny, doplnky, vety, škrtky

I zata ... k o v
veduca kancelarie poverená notárom
JUDr. Alenou ... o ...
notárom so sídlom v

1111

PROFESNÝ ŽIVOTOPIS

Meno: František Kováč, Ing
Dátum a miesto nar.: Hlohovec
Adresa:
Telefón:
E-mail:

Vzdelanie:

1972 – 1976 – SPŠ stavebná Bratislava, špecializácia – dopravné stavby

1976 – 1981 – SVŠT Bratislava, stavebná fakulta, odbor konštrukcie a dopravné stavby, špecializácia geotechnika

Prehľad zamestnaní, funkcia:

2010 – trvá AVA-stav, s.r.o., Galanta, hlavný stavbyvedúci, technicko výrobný riaditeľ spoločnosti

2002 – 2010 Inžinierske stavby Košice, projektový manažér

1981 – 2002 Hydrostav, a.s. Bratislava, stavbyvedúci / výrobnotechnický námestník

Počet rokov odbornej praxe:

35 rokov

Osvedčenia, odborné skúšky:

- **Slovenská komora stavebných inžinierov, ev.č. 09258:**

Odborná skúška – stavbyvedúci s odborným zameraním

- Pozemné stavby
- Inžinierske stavby: dopravné, vodohospodárske, potrubné, energetické a iné líniové stavby

- **Česká komora autorizovaných inžinierů a techniků, ev. č. 3000017**

Odborná skúška - autorizovaný inžinier pre realizáciu dopravných stavieb, mostov a pozemných stavieb

Referenčné stavby:

Inžinierske stavby:

Stavba	Predmet stavby	Obdobie realizácie	Rozpočet v EUR bez DPH
Vodné dielo Kráľová	výstavba vodného diela	1981 – 1983	62 350 000 €
Vodovod Gabčíkovo – Kolárovo	výstavba vodovodu a vodojemu 2x10 000 m ³	1983 – 1984	3 600 000 €
Vodné dielo Gabčíkovo	výstavba prístavu, kanál, vodná elektrárňa	1983 – 1989	56 100 000 €
Plynovod, Ukrajina	výstavba plynovodu	1984 – 1988	168 300 000 €
Variant C, Čuňovo	prehradenie Dunaja, výstavba hrádze, izolácie svahov, betónové konštrukcie, zemné práce	1991 – 1992	87 100 000 €
Vodné dielo, Čuňovo	vodná elektrárňa, 3. a 4. blok	1993 – 1995	36 000 000 €
Diaľnica D1 Hybe – Važec	výstavba diaľnice, vrátane nadjazdov a mostov	1995 – 1998	72 100 000 €
Diaľnica D1 Nemšová – Ladce	výstavba diaľnice, vrátane nadjazdov a mostov	1996 – 1998	82 300 000 €
Tunel Branisko	výstavba tunela, východný portál	1996 – 1998	38 000 000 €
Diaľnica D1 Ladce – Sverepec	výstavba diaľnice, vrátane nadjazdov a mostov a tiež spevnených plôch vrátane pokládky dlažby	2002 – 2006	82 300 000 €

D47, stavba 4705 Bělátn – Hladké Životice	výstavba diaľnice, nadjazdov a mostov	2006 - 2011	120 000 000 €
Diaľnica D4705 Bělátn – Hladké Životice, Česká republika	výstavba 18 km diaľnice, výstavba nových mostov a nadjazdov, rekonštrukcia jestvujúcich mostov a tiež spevnených plôch vrátane pokládky dlažby	2006 – 2010	128 500 000 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Šali	Rekonštrukcia cesty vrátane chodníkov a vybudovania parkovacích plôch	05/2011 – 09/2011	200 000,00 €
Rekonštrukcia vstupných objektov podchodu pri hoteli Tatra	Rekonštrukcia podchodu, osadenie 2 výťahov	06/2012 – 08/2012	179 000,00 €
Zberný dvor Trstice	Výstavba ocelového prístrešku, inžinierske siete, spevnené plochy	01/2012 – 04/2012	121 768,00 €
Regenerácia centrálnej zóny obce Veľké Úľany	Kompletná rekonštrukcia komunikácií a CZO	09/2011 – 01/2012	923 868,20 €
Slovenská Ľupča, splašková kanalizácia a ČOV	Vybudovanie splaškovej kanalizácie s dĺžkou hlavnej stoky 3336 m a domových prípojk	05/2012 – 05/2014	988 774,24 €
Obec Trstice – Splašková kanalizácia	Vybudovanie kanalizačných stôk splaškovej a gravitačnej kanalizácie	9/2013 – 12/2014	5 075 627,74 €
Protipovodňové opatrenia v obci Balog nad Ipľom	Úprava potoka v mieste zatrubnenej časti, rekonštrukcia retenčnej nádrže na spomalenie toku	10/2014 – 04/2015	293 905,94 €
Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered' – tzv.červená časť „Priemyselný park – logistické centrum a priemyselná výroba Sered' – tzv.modrá časť	Vybudovanie príst komunikácií a chodníkov, prekládky vedení, vybudovanie vodovod.,plyn , kanal.prípojok vonkajšek infraštruktúry	02/2015 – 08/2015	2 395 705,22 €
Gabčíkovo – dobudovanie kanalizačnej siete	Výstavba a dobudovanie verejnej kanalizácie, kanal.stok, čerpacích staníc s výtlakmi a kanalizačnými prípojkami	08/2015 – 12/2015	4 277 777,00 €

Pozemné stavby:

Stavba	Predmet stavby	Obdobie realizácie	Rozpočet v EUR bez DPH
DUSLO, a s Šaľa	Výstavba požiarnej nádrže – skapalnenie zemného plynu Výstavba kotol K – špeciálne zakladanie, podzemné konštrukčné steny	1981 - 1984	1 200 000 € 2 600 000 €
Hotel CARLTON Bratislava	kompletná rekonštrukcia a dostavba hotela	1997 - 2000	cca 11 000 000 €
Veľkosklad LIDL, Nemšová	výstavba veľkoskladu	2004	cca 2 000 000 €
Výrobná hala NMH Heilig, Sered'	výstavba výrobné haly, administratívnej budovy a spevnených plôch	05/2010 – 12/2010	3 325 094 €
DD Patria Galanta	Kompletná rekonštrukcia domova dôchodcov	07/2010 – 12/2010	1 073 312 €
Kultúrno spoločenské centrum Tomášikovo	Celková rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Tomášikovo	11/2010 – 05/2011	164 599,00 €
DIOS SLOVAKIA s.r.o., Horné Saliby	Výstavba bitúнку	05/2011 – 09/2011	421 351,54 €

Rekonštrukcia zdravotného centra s nadstavbou 6 b.j.	Kompletná rekonštrukcia budovy zdrav. centra s nadstavbou	06/2011 – 12/2011	627 543,00 €
Nájomný bytový dom č. 3 a 4 – 12 b. j Tomášikovo	Kompletná výstavba 2 bytových domov s 12 b. j. vrátane spevnených plôch a inžinierskych sietí	04/2011 – 09/2012	576 301,72 €
Eko dvor a kompostáreň Veľká Mača	Vybudovanie prevádzkovej budovy	10/2011 – 04/2012	318 860,55 €
Domov dôchodcov, sociálnych služieb a hospic Sládkovičovo	Vybudovanie domova dôchodcov vrátane zariadenia domova a spevnených plôch	03/2011 – 07/2012	1 717 448,91 €
Bytový dom 6 b. j – Standard 209	Výstavba bytového domu vrátane spevnených plôch a inž. sietí	08/2011 – 04/2012	251 250,00 €
Sídlo spoločnosti AVA-stav, s.r.o.	Novostavba trojpodlažnej budovy s rovnou strechou, výťahom s klimatizáciou, bezpečnostným zariadením	07/2012 – 05/2013	1 072 000,00 €
Prístavba múzea moderného umenia Danubiana, k.ú. Hamuliakovo, okr. Senec	Prístavba nových pavilónov pozdĺž brehu polostrova	03/2013 – 09/2014	4 416 759,17 €
Prístavba budovy Okresného súdu Dunajská Streda	Vybudovanie vstupu do objektu, rek , elektroisť , vod. prípojky, kanalizácie, spevnené plochy	07/2014 – 09/2015	1 176 760,00 €

Prehlasujem, že údaje uvedené v životopise sú aktuálne a pravdivé.

V Šali, dňa 2.3.2016

Ing. František Kováč

VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU

Stavebník (Objednávateľ): Odtlačok pečiatky		PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu:
Dátum začatia preberacieho konania:		Názov verejnej práce (Diela): ITMS kód projektu:		
		Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):		
Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):				
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:				
Kapacity získané výstavbou:				
Zodpovedný stavbyvedúci:		Zhotoviteľ:		
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí):		
Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený):				
Stavebné povolenie číslo:zo dňa:vydal:				
Zmena stavebného povolenia číslo:		zo dňa:	vydal:	
Protokol o štátnej expertíze		zo dňa:	číslo:	
Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa.....,číslo.....: vrátane.....dodatkov				
Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy:	Dátum skutočného začatia prác:	Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy:		
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:				
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:				
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:				
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):				
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim):				
Súpis väd a nedorobkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:				
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie väd a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela:				

Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých väd a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a v %):		
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:		
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:		
Ďalšie dohodnuté podmienky:		
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS): - odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi:		
Údaje o archivovaní dokumentácie:		
Odobzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod) c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov e) plán užívania verejnej práce f) iné doklady a dokumenty		
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:		€
Zľava z ceny a jej dôvody:		€
Cena po odpočítaní zľavy:		€
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:		
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o Dielo , resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:
Záručná lehota (konečný dátum):		
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:		
Dátum ukončenia preberacieho konania:		

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o Dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa			
Zástupcovia Stavebného dozoru			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			
Vyjadrenia účastníkov:			

ČASŤ 9

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA

ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela(stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.)

konané dňa

v

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

ITMS kód projektu:

Objednávateľ
Stavebný dozor
Projektant

Zhotoviteľ

Realizujúci závod

Stavebné povolenie

zo dňa

Súhlas

zo dňa

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy

zo dňa

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:

ukončenie:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

za
Objednávateľa:

... ..

Zvazok 2

2

Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Staveniska

Obchodné podmienky "**Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie**" - 1. etapa:

SOŠ Stavebná

Verejná súťaž – Práce „červený FIDIC“

za Stavebný dozor:

za Zhotoviteľa:

Referenčné číslo zverejnenia vo Vestníku ÚVO:

5313 – WYP zverejnenom vo VVO č. 51/2016 zo dňa 14. marca 2016

Stručný popis Zmluvy: Zmluva o dielo, evidenčné číslo objednávateľa 2017/0320, evidenčné číslo zhotoviteľa 169/2017 (ďalej nazývaná „Zmluva“)

Dielo **"Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie" - 1. etapa: SOŠ Stavebná** (ďalej nazývané „Dielo“)

Objednávateľ **Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO. 36 126 624** (ďalej nazývaný aj „Objednávateľ“)

Boli sme informovaní, že spoločnosť **AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO 43 989 268**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 21431/T (ďalej nazývaná „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby Vám bola poskytnutá záruka na vykonanie prác

Na žiadosť Príkazcu my, **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO 47 251 336**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka číslo 2310/B, sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok týkajúcich sa Zmluvy zavazujeme uhradiť Vám, Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí sumu **198.812,38 EUR** („garantovaná čiastka“ slovom **Sto deväťdesiatosem tisícosemstodvanásť 38/100** euro) po tom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že.

- (a) Príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a
- (b) v akom ohľade Príkazca porušuje Zmluvu

Každá Vaša písomná žiadosť musí obsahovať podpis(y) Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov, ktorý/ktoré musí/musia byť overený/overené Vašou bankou alebo notárom. Overenú žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Trade Services Operations SK, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava do **31. decembra 2017** („termín platnosti“), kedy táto záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto záruky do našej banky.

Táto záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Príkazcom na našu adresu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Trade Services Operations SK, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záväznosť podpisov uvedených na Zmluve.

Boli sme informovaní, že Objednávateľ môže od Príkazcu vyžadovať, aby zabezpečil predĺženie platnosti tejto záruky v tom prípade, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy v lehote do 28 dní pred termínom platnosti tejto záruky. V takom prípade sa zavazujeme zaplatiť Objednávateľovi garantovanú čiastku, ak v rámci lehoty 28 dní pred termínom platnosti záruky, obdržíme Objednávateľovu písomnú žiadosť a vyhlásenie Objednávateľa, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov pripísateľných Príkazcovi a že platnosť tejto záruky nebola predĺžená.

Táto záruka sa riadi Jednotnými pravidlami pre záruky vyplateľné na požiadanie, vydanými pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou (URDG 458). V záležitostiach, ktoré nie sú upravené Jednotnými pravidlami pre záruky vyplateľné na požiadanie, sa táto záruka riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Bratislava, Dátum 14. augusta 2017

Marek Durbák
Produktový špecialista pre CIB & PB
vedúci tímu

Miriám Iffová
Produktový špecialista pre CIB & PB II

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY

(PP01)

Informácie pre účely správy poistenia

Oprávnený zástupca poisťovateľa:

Získateľské číslo 1	00009038	Obchodné meno	RESPECT Slovakia s.r.o.		
MA číslo		MA meno			
Priezvisko a meno oprávneného zástupcu poisťovateľa	Hrbán Tibor		Telefonický kontakt		
Získateľské číslo 2		Obchodné meno		Podiel na provízií [%]	/
Poznámka					

Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

oprávnená osoba číslo 1:

Meno	Alexander			Titul		
Priezvisko	Gyurkovics		Funkcia			
Rodné číslo		Preukaz totož. č.		štátna prísluš	SK	
Bydlisko					PSČ	

oprávnená osoba číslo 2:

Meno				Titul		
Priezvisko			Funkcia			
Rodné číslo		Preukaz totož. č.		štátna prísluš	SK	
Bydlisko					PSČ	



A 2 C C 2 2 1 1 0 1 0



9870086116

Allianz

Slovenská poisťovňa

Súhrnný návrh poisťnej zmluvy

Podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami sa tento návrh stáva poistnou zmluvou

☒ Nová poisťná zmluva☐ Zmena poisťnej zmluvy☐ Náhrada poisťnej zmluvy

číslo

Nahrádzaná poistná zmluva zanika dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poisťnej zmluve

Dôvod zmeny/náhrady

Poisťovateľ

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Dostojevského rad 4,

815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Poisťník

Obchodné meno
AVA-stav, s.r.o.IČO
43989268

Zapísaná

v Obchodnom registri SR

v Živnostenskom registri SR

mimo

DIČ

Vedenom kým

Číslo

Sídlo

Ulica a popisné č.
Puškinova 700//90PSČ
92401

Sídlo

Galanta

Zastúpený oprávnenou osobou č. 1

Meno
Alexander

Titul.

Priezvisko
Gyurkovics

Funkcia

Zastúpený oprávnenou osobou č. 2

Meno

Titul.

Priezvisko

Funkcia

Korešpond adresa

Ulica a popisné č.

Telefonický kontakt

PSČ

Obec/mesto

Email

Poisťený (vyplňte, ak sa líši od poisťníka)

Obchodné meno

IČO/RČ

Zapísaná

v Obchodnom registri SR

v Živnostenskom registri SR

ine

DIČ

Vedenom kým

Číslo

č. bank účtu

Miesto

Ulica a popisné č.

PSČ

Sídlo

Vyhlásenie poisťníka

a) Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poisťnej zmluvy a prílohách

b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poisťnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.

c) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy. Uvedená informácia je k dispozícii aj na www.allianzsp.sk/pp_kpp

d) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé

e) Beriem na vedomie povinnosť poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovateľom v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poisťník svojím podpisom na poisťnej zmluve potvrdzuje, že bol oprávneným zástupcom poisťovateľa oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohľadávok, zaisteniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom vinkulácie. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poisťnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, poisťník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poisťnej zmluvy. Poisťník je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. Poisťník je povinný nahlásiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov inej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje poskytol. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa dany oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovateľa.

f) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene ☒ ANO, ak ☐ NIE, v tom prípade je súčasťou poisťnej zmluvy tlačivo. Preukázanie rozsahu starostlivosti

g) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poisťnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poistného)

h) Pokiaľ je táto poisťná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonával opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakeho zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

i) Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poisťnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z.

Sankčná doložka

Poisťovateľ na základe tejto poisťnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takéto poistné plnenie alebo iné plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, prava alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky



A 2 C C 2 2 1 1 0 2 1

Verzia AMC: 2017.08.08.1507.D7 (14.08.2017 11:03)

Tl. č. 2211 /AMC/ I. 2015



9870086116

strana 2/2

Rekapitulácia
poistného

Počet príloh	Druh poistenia	Poistné pred zľavou	Poistné po zľave
0	Poistenie majetku	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie strojov - technické riziká	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie prerušenia prevádzky.....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie nákladu.	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie vozidiel autosalónov..	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie hospodárskych zvierat	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie plodín	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári....	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - IT	0,00 EUR	0,00 EUR
0	Poistenie bytových domov	0,00 EUR	0,00 EUR
1	Stavebné poistenie.	6 322,95 EUR	3 161,48 EUR

Výpočet
poistného

Celkové poistné: 3 161,48 EUR

(V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zaniká v plnej výške)

Použitá obchodná zľava: 15 % + Bonus: 35 % = 50 %

Minimálne poistné: 100,00 EUR

Vznik
a zánik
poistenia
/ zmena
poistenia

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 15.08.2017 00.00 hodín

☐ Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú (Poistné obdobie je 1 rok)☒ Poistenie je na dobu určitú do 31.12.2017Poistné
obdobiePoistné obdobie: ☐ bežný rok ☐ kalendárny rok výročný deň (deň a mesiac): Ak nie je vyplnený, výročným dňom je prvý deň dojednaného poistného obdobia☐ ročná splátka ☐ polročné splátky ☐ štvrťročné splátky Lehotné poistné: 3 161,48 EURJednorazové
poistné☒ splátka naraz ☐ splátka v splátkach
1. splátka: dátum splatnosti: vo výške: EUR
2. splátka: dátum splatnosti: vo výške: EUR
3. splátka: dátum splatnosti: vo výške: EURÚdaje pre platbu
poistného☐ Bankovým prevodom ☐ V hotovosti - doklad č.: 3 3 3

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných/štvrťročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínoch splatnosti.

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

BA

Datum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

10.08.2017

oprávnená osoba č.
Alexander Gyurkovicspoisťovateľ
oprávnený zástupca
Tibor Hrbán

Martin Daniel

poisťník
oprávnená osoba č. 2meno a priezvisko osoby zodpovednej za upisovanie
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

A 2 C C 2 2 1 1 0 3 2

Stavebné poistenie

Miesto poistenia.

Ulica č.: (parc.č.992,993) Staničná 4

Miesto: Trenčín

PSČ: 91100

Popis predmetu poistenia:

Popis miesta poistenia	kód činnosti. 81000
1 Názov budovaného diela (tak ako je uvedený v zmluve o dielo, uveďte aj základné technické charakteristiky, základné rozmery, konštrukčné vyhotovenie, druh stavebných prác, časový harmonogram, príp. iné parametre, náskres alebo plán) rekonštrukcia strednej školy	
2 Uvedte percentuálny podiel. stavebná časť diela 100 % z poisťnej sumy, montážna časť diela 0 % z poisťnej sumy	číslo JKO príp. KS 1263
3 Budované dielo je ☐ novostavba ☒ rekonštrukcia, vrátane zásahu do nosnej konštrukcie ☐ rekonštrukcia, bez zásahu do nosnej konštrukcie	
4 Vzťah poisťníka k budovanému dielu. ☐ vlastník, nájomca, investor ☒ dodávateľ ☐ subdodávateľ	
5 Doba výstavby od 15.08.2017 do 31.12.2017 V prípade dojednania paušálneho poistenia na dobu neurčitú sa doba výstavby neuvádza Poznámka: pokiaľ sa doba výstavby líši od požadovanej doby poistenia, poistenie je možné dojednať len za osobitných podmienok	7. Požadovaná doba poistenia. Začiatok poistenia. 15.08.2017 ☐ Poistenie na dobu určitú: Koniec poistenia: 31.12.2017 ☐ Poistenie na dobu neurčitú
6 Zaručná doba: ☒ poistená od 01.01.2018 do 01.01.2019 ☒ poistená v prípade dojednania paušálneho poistenia 12 mesiacov	

a) Poistenie majetku:

Základné poistenie:

☒ Dojednanie poistenia jednotlivce stavby, (D) je poisťná suma budovaného diela [EUR]					
☐ Dojednanie paušálneho poistenia na dobu neurčitú (poistené sú všetky budované diela ktorých doba výstavby začína a končí v priebehu poisťného obdobia), (D) je poisťná suma súhrnného ročného obratu za stavebnú činnosť [EUR]					
Predmet poistenia	a) Budované dielo (D)	b1) Stavebné stroje (max 30 % D)	b2) Zariadenie staveniska (max. 30 % D)	b3) Existujúci majetok (max 30 % D)	Súhrnná poisťná suma (súčet a) + b1) + b2) + b3)
Poisťná suma [EUR]:	1 988 123,81				1 988 123,81
Spoluúčast [EUR]:	1 000,00	Sadzba [%]:	3,12	Základné poisťné [EUR]:	6 202,95

Dotazník:

Prirážky / zľavy:

Dotazník (Nezodpovedanie niektorej otázky sa považuje za zápornú odpoveď)	Prirážka (+) / zľava (-) [%]	Poisťné za prirážku (+) / zľavu (-) [EUR]
1 Je budované dielo vystavené zvýšenému riziku požiaru alebo výbuchu, prípadne ohrozeniu zo susedstva? ☐ áno ☒ nie		
2 Bol v uplynulých rokoch v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy? ☐ áno ☒ nie		
3 Bola v mieste poistenia povodeň v uplynulých 10 rokoch častejšie ako jedenkrát? ☐ áno ☒ nie		
4 Vykonávajú sa na budovanom diele trhacie práce, práce s výbušninami? ☐ áno ☒ nie		
5 Požaduje sa dlhšia doba výstavby ako 18 mesiacov? ☐ áno ☒ nie		
6 Prirážka/zľava za spoluúčast		

Prípoistenia.

Prípoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle čl 14 ods. 3 VPP-CAR-COM)	Poisťná suma [EUR] (zvýšenie hornej hranice plnenia)	Spoluúčast [EUR]:	Sadzba [%]:	Poisťné za prípoistenie [EUR]
1 Krytie chýb projektu (čl. 4 ods. 1 ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	+	0,00	1 000,00	0,00
2 Vypratávacie náklady (čl. 4 ods. 4 písm. a) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	+	0,00	1 000,00	0,00
3 Mzdové zvýhodnenie a expresné príplatky (čl. 4 ods. 4 písm. b) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	+	0,00	1 000,00	0,00
4 Cestovné náklady technikov a expertov (čl. 4 ods. 4 písm. c) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	+	0,00	1 000,00	0,00
5 Letecké dodávky náhradných dielov (čl. 4 ods. 4 písm. d) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	+	0,00	1 000,00	0,00
6 Krytie škôd počas záručnej doby (čl. 4 ods. 2 ZD-CAR)		200 000,00	1 000,00	0,60
7. Návrat DPH do štátneho rozpočtu SR (čl. 4 ods. 6 ZD-CAR)		0,00	1 000,00	0,00
8				

Poisťné za poistenie majetku a):

6 322,95



A 2 C C 2 2 1 0 0 1 %

Verzia Allegra: 2017.08.08.1507.D3

Tl. č. 2210 / allegro / I. 2015

b) Poistenie zodpovednosti za škodu:*Poznámka Toto poistenie zodpovednosti za škodu je možné dojednať len spolu s poistením jednotlivého budovaného diela pod písmenom a)*Poistená
činnosť

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce, vykonávanie remeselných stavebných živností v zmysle a v rozsahu platného oprávnenia, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Poistná suma [EUR]

Spoluúčasť [EUR]

Územná platnosť

(avšak maximálne 30% z hodnoty budovaného diela)

Základné
poistné.

Kód činnosti	Oblasť činnosti	Vadný výrobok	Základné poistné [EUR]
3 0 0 0 0	staviteľstvo	áno	

Zľavy:

Zľavy zo základného poistného spolu

Druh zľavy	Zľava [%]	Poistné [EUR]
1. Množstevná zľava		
2. Zľava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná		

Prípoistenia.

Prípoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)

Druh prípoistenia	Prípoistenie	Sublimit plnenia [EUR]	Prirážka [%]	Poistné [EUR]
1. Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach	☐ áno ☐ nie		X	
2. Vibrácie, demolačné a búracie práce	☐ áno ☐ nie			
3. Nadzemné, podzemné vedenia	☐ áno ☐ nie			
4. Rozšírenie územnej platnosti	☐ áno ☐ nie	do výšky poistnej sumy		
5.	☐ áno ☐ nie			
6.	☐ áno ☐ nie			

Rekapitulácia
poistného

Poistné za poistenie zodpovednosti za škodu b).

Spolu poistné za prílohu - stavebné poistenie a) + b):

6 322,95

Poistné
podmienky

Obsah poistenia upravujú:

Všeobecné poistné podmienky pre stavebné poistenie, účinné od 1.5.2012 (ďalej len "VPP-CAR-COM")

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 1.3.2007 (ďalej len "VPP-Z"),

Zmluvné dojednania stavebné poistenie, účinné od 1.1.2015 (ďalej len "ZD-CAR"),

Doložky

a dokumenty

V zmysle tejto prílohy NPZ-CAR sa okrem poisteného uvedeného v poistnej zmluve za poisteného/poistených považuje/ú aj investor, stavebník, zhotoviteľ (dodávateľ, subdodávateľ) a ostatní účastníci výstavby budovaného diela.

Vznik/
zmena
poisteniaVznik/zmena poistenia
na tejto prílohe od

15.08.2017

00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

10.08.2017



A 2 C C 2 2 1 0 0 2 0

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Všeobecná časť

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Pre poistenie stavebných prác vykonávaných právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami platia všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-CAR-COM“), zmluvné dojednania a osobitné zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy
2. VPP-CAR-COM sa vzťahujú na zmluvné poistenie majetku pri vykonávaní stavebných prác právnickými alebo podnikajúcimi fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosť súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Poistenie sa vzťahuje na riziká v zmysle Oddielu I VPP-CAR-COM, ktorých poistenie je v poistnej zmluve dojednané, pokiaľ nie sú vylúčené vo VPP-CAR-COM, v zmluvných dojednaniach, v osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve.
4. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a s Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú majetok sa toto poistenie vzťahuje

Článok 2

Vznik a zánik poistenia

- 1 Čas, na ktorý sa dojedná poistenie, je poistná doba
- 2 Poistenie sa dojednáva na dobu určitú uvedenú v poistnej zmluve
3. Poistenie vznikne:
 - a) prvým dňom (od 00 00 hod.) nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku poistenia,
 - b) okamihom začatia stavebných prác, alebo vyloženia poistených vecí na mieste poistenia,
 - c) pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom technického zhodnotenia, okamihom začatia stavebných prác, podľa toho, čo nastane neskôr
- 4 Poistenie zanikne:
 - a) uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané,
 - b) dňom, kedy bola dokončená stavba (v zmysle čl. 11, ods. 1 VPP-CAR-COM) odovzdaná alebo uvedená do prevádzky; pre jednotlivé časti poistenej stavby, odovzdávané alebo uvádzané do prevádzky postupne, poistenie zaniká ich odovzdaním alebo uvedením do prevádzky,
 - c) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
 - d) ukončením činnosti poisteného, alebo zánikom poisteného, podľa toho, čo nastane skôr
- 5 Poistenie zanikne pre neplatenie poistného ak jednorazové poistné (ďalej aj „poistné“) nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného
- 6 Poistenie zanikne výpovedou
 - a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy Výpovedná lehota je osemdeň, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - b) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia Výpovedná lehota je osemdeň, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - c) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany neakceptujú uvedenú zmenu úpravou poistnej zmluvy Poistenie v takomto prípade zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane
- 7 Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 15, ods. 14 VPP-CAR-COM
- 8 Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností uvedených v čl. 8, ods. 1, písm. b) VPP-CAR-COM, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne
- 9 Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté

Článok 3

Miesto poistenia

- 1 Miestom poistenia je miesto, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely (pozemku), ak nie je ďalej vo VPP CAR COM, alebo v poistnej zmluve dojednané inak.
- 2 Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) ako miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti Poistenie sa na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak poistený oznámi poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14 kalendárnych dní od ich premiestnenia

Článok 4

Poistné

- 1 Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, určená na celú poistnú dobu (jednorazové poistné), ktoré uhrádza poistník v dohodnutých termínoch
- 2 Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm, alebo limitov plnenia pre jednotlivé položky predmetov poistenia. Výšku sadzby poistného stanoví poisťovateľ
- 3 V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach Pri dojednaní polročného alebo štvrtročného platenia splátok poistného sa účtuje k poistnému prírážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrtročných splátkach Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť, poistník je povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť Poistovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky je pre zaplatenie poistného rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovateľa
- 5 Ak príde v priebehu poistnej doby k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť poistníkovi úpravu výšky poistného

Článok 5

Všeobecné vylúčky z poistenia

Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so

- a) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového stavu alebo výnimočného stavu, napadnutím alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola vojna vypovedaná alebo nie),
- b) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou, zabavením, povinnosťami uloženými pri obrane štátu (napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov,
- c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
- d) teroristickými činmi; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu Teroristický čin sa pre účely tohto poistenia rozumie čin zahrňujúci ale nie obmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebo jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrážiť obyvateľstvo alebo jeho časť,
- e) jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou,
- f) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, ak nevznikli v priamej súvislosti s poistnou udalosťou s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM,
- g) úmyselnými konaniami, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou nedbanlivosťou poisteného, jeho zástupcov, alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného, osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti, a nesplnením povinnosti zabránenia alebo zmiernenia následkov škody,
- h) genetickými zmenami organizmov alebo rastlín,
- i) úplným alebo čiastočným zastavením práce, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace príčiny

Článok 6

Spoluúčast

- 1 Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti pevne stanovenou sumou alebo percentom stanoveným v poistnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej len „spoluúčast“)
- 2 Ak sa v prípade poistnej udalosti má uplatniť súčasne viac spoluúčastí, uplatní sa maximálne jedna a to najvyššia spoluúčast.
- 3 Spoluúčast sa odpočíta od výsledného poistného plnenia

Článok 7

Znalecké konanie

- 1 V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa bude stanovená v znaleckom konaní.
- 2 Pre znalecké konanie platí.
 - a) poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody v zmysle ods. 1 tohto článku VPP-CAR-COM a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia druhú stranu. Znalec nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu znalca musí druhá strana vzniesť pred začatím jeho činnosti,
 - b) znalci vymenovaní obidvoma stranami sa ešte pred začiatkom svojej činnosti dohodnú na osobe tretieho znalca s hlasom rozhodujúcim pre prípad ich nezhody,
 - c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe znalecký posudok o sporných otázkach,
 - d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim Tento znalec urobí rozhodnutie v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je záväzné pre obe strany, odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,
 - e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady znalca s hlasom rozhodujúcim obidve strany rovnakým dielom.
- 3 Uskutočneným znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa, upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami a VPP-CAR-COM

Článok 8

Povinnosti poistníka, poisteného

- 1 Poistník a/alebo poistený je povinný
 - a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia poistného prostredníctvom pošty alebo banky dodržiavať zúčtovacie dáta pie platbu poistného určené poisťovateľom,
 - b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia,
 - c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v nálezitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, navrhnúť zvýšenie alebo zníženie poistnej sumy v prípade podstatných zmien miezd alebo cien, pričom toto zvýšenie alebo zníženie nadobúda účinnosť až dňom akceptácie tohto návrhu poisťovateľom,
 - d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, VPP-CAR-COM, zmluvných dojednaní, osobitných zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy
 - e) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup na miesto poistenia za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika,

- f) predložiť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám k nahliadnutiu projektovú, požiaro-technickú dokumentáciu, účtovnú dokumentáciu a dokumentáciu o prevádzke zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku,
 - g) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých položiek predmetu poistenia pre prípad rovnakého poistného rizika, alebo pre jednotlivé osobitné riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,
 - h) dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie, hlavne nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právny predpismi uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou
2. V prípade vzniku škody je poistený povinný:
- a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi,
 - b) bezodkladne oznámiť políciu vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu,
 - c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody, a podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
 - d) nenechať bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutú škodu, ak to nie je nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným záujmom,
 - e) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžadované poisťovateľom,
 - f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné podklady a informácie,
 - g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá,
 - h) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov stratených v súvislosti s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť zodpovedajúcu časť poistného plnenia
3. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného náhradu týchto zvýšených nákladov do plnej výšky a poistený ich je povinný zaplatiť

Článok 9 Doručovanie písomností

Poistník a poistený menovite uvedený v poistnej zmluve je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známú adresu poisťníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poisťníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenu dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnúť adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenu v posledný deň tejto lehoty, ak keď sa adresat o jej uložení nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresát nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresat neoznámil, písomnosť sa považuje za doručení dňom jej vrátenia poisťovateľovi

Článok 10 Záverečné ustanovenia

1. Od ustanovení týchto VPP-CAR-COM je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak
2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie sporov, týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov Slovenskej republiky
3. VPP-CAR-COM nadobúdajú účinnosť 1.5.2012

Oddiel I - Poistením majetku

Článok 11 Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je v poistnej zmluve uvedená budovaná stavba (novostavba, zmena alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) vrátane jej technického vybavenia a materiálu skladovaného alebo prepravovaného na mieste poistenia, ktorý má byť použitý na stavbu
2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - a) stavebné stroje, strojevo zariadenia,
 - b) zariadenie staveniska,
 - c) majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve nachádzajúci sa v mieste poistenia.
 Predmetom poistenia je aj cudzí majetok, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej písomnej zmluvy
3. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - a) náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci poškodeného alebo zničenej poistnou udalosťou, vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz ruín a iných zvyškov k najbližšej skládke a za ich uloženie alebo zničenie,
 - b) mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok,
 - c) expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov,
 - d) cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou

Článok 12 Poistné riziká

1. Poistenie sa vzťahuje na fyzické poškodenie alebo zničenie poistených vecí (ďalej len „škoda“) spôsobených náhodnou škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia a ktorá nie je v týchto VPP-CAR-COM, v zmluvných dojednaniach, osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve vylúčená
2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti s náhodnou udalosťou uvedenou v ods 1 tohto článku, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistné plnenie.

Článok 13 Osobitné vylúky z poistenia

Vylúčené predmety

1. Poistenie sa nevzťahuje na:
 - a) motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
 - b) porasty a rastliny,
 - c) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy,
 - d) výstavné modely, vzory, prototypy,
 - e) písomnosti, výkresy, listiny, účty, doklady o dlhoch, dokumenty,
 - f) peniaze, listinné cenné papiere, cenný, drahé kovy, klenoty a iné cennosti,
 - g) veci osobitnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky,
 - h) uniknuté médiá a energie,
 - i) ručné náradie
2. Pri poistených stavebných strojoch sa poistenie nevzťahuje na:
 - a) pracovné médiá (palivá, maziva, chladiace zmesi, katalyzátory a pod.),
 - b) akumulátorové batérie alebo články,
 - c) časti, ktoré sa vymieňajú pre opotrebenie alebo starnutie, alebo časti strojov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu (napr. ventily, čeluste drvičov, výmurovky, vymeniteľné nástroje, dopravné pásy, dielce z gumy, skla alebo porcelánu, zdroje svetla, pásky, remene, retáže, laná, vrtáky, frézy, formy, nože a pod.)
 ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie.

Vylúčené riziká

3. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 - a) na častiach stavby chybou materiálu a/alebo chybnou vykonanou prácou,
 - b) na poistenej veci prirodzeným opotrebením, dlhodobým vplyvom prevádzky, alebo trvalým vplyvom chemických, biologických, fyzikálnych a atmosférických procesov (korozia, erózia, oxidácia, opotrebovanie, vlnutie, zvetrávanie, usadzovanie minerálneho povlaku, a pod.),
 - c) na poistenej veci únavou materiálu, dlhodobým skladovaním, zhoršením stavu spôsobeným nepoužívaním,
 - d) na stavebných strojoch, strojových zariadeniach a zariadení staveniska v dôsledku vnútorného mechanického alebo elektrického poškodenia, poruchy alebo zlyhania bez vonkajšej príčiny,
 - e) zmrznutím chladiacej zmesi alebo inej kvapaliny, chybným mazaním alebo nedostatkom oleja či chladiacej zmesi
 Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v čl 13, ods 3 VPP-CAR-COM následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená
4. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody na poistenej veci:
 - a) v dôsledku chyby projektu,
 - b) spôsobené stratou, okrem prípadu uvedeného v čl 12, ods 2 VPP-CAR-COM,
 - c) spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite,
 - d) ktoré neobmedzia jej funkčnosť,
 - e) bežnými atmosférickými podmienkami, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať,
 - f) spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie stavebných prác pred vznikom škody, a ktoré boli, alebo mohli byť poistenému alebo jeho zástupcom známe a neboli nimi odstránené,
5. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo chyby na cudzom majetku, za ktoré zodpovedá ich vlastník na základe zákona alebo zmluvy.
6. Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za nemateriálnu škodu akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokut, mánk, strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu
7. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so vadou, ktorú mala poistená vec už v dobe uzatvorenia poistenia, a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi
8. Ustanovenia o vylúkach uvedené v čl 5 VPP-CAR-COM nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté

Článok 14 Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou je:
 - a) pre budovanú stavbu plná hodnota nákladov, ktoré súvisia s realizáciou stavby, vrátane všetkého materiálu, miezd, prepravného, ciel, poplatkov a materiálu alebo vecí, dodaných investorom,
 - b) pre stavebné stroje, strojevo zariadenia, zariadenie staveniska a majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve nová hodnota poistenej veci
2. Poistná suma je základom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou poistného plnenia za poistnú dobu. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky predmetov poistenia uvedených v poistnej zmluve a mala by zodpovedať ich poistnej hodnote. Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poisťník.
3. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo v prípadoch stanovených poisťovateľom, pre predmety uvedené v čl 11 ods 2 VPP-CAR-COM môže byť dojednané poistenie na prvé riziko, kde poisťník stanoví poistnú sumu pre položky predmetov poistenia. Takto stanovená poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali počas poistnej doby. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je dojednané poistenie na prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve

Článok 15 Plnenie poisťovateľa

1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná udalosť
2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

- 3 Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu poistenej veci, uhradi poistovateľ primerané a hospodárne náklady na jej opravu zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti
Ak náklady na opravu sa rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou, poistená vec sa bude považovať za zničenú
- 4 Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zničeniu poistenej veci, uhradi poistovateľ náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti
- 5 V prípade poistnej udalosti uhradi poistovateľ náklady v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku VPP-CAR-COM do výšky
a) príslušnej hodnoty veci stanovenej podľa čl. 14, ods. 1 VPP-CAR-COM ku dňu vzniku poistnej udalosti,
b) poistnú sumu, alebo
c) limit poistného plnenia.
Rozhodujúca je nižšia z uvedených sum.
- 6 Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stavebného stroja, za ktoré je poistovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, poskytne poistovateľ poistné plnenie aj za veci uvedené v čl. 13, ods. 2 týchto VPP-CAR-COM poškodené alebo zničené v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou v časovej hodnote
- 7 Poistovateľ uhradi náklady na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú súčasťou celkových nákladov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poistovateľa, ak nerozhodne poistovateľ inak
- 8 Poistovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistnej doby, maximálne vo výške
a) poistnej sumy stanovenej v poistnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia, alebo
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného v poistnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia
Pre určenie výšky poistného plnenia je rozhodujúca nižšia z uvedených súm
- 9 Náklady na akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo vylepšenia nie sú poistovateľom hradené
- 10 Poistovateľ poskytne poistné plnenie len potom, čo mu boli predložené potrebné účty a doklady preukazujúce, že bola vykonaná oprava poškodenej poistenej veci alebo že bola vykonaná výmena zničeney poistenej veci.
- 11 Zvyšky poškodenej alebo zničeney veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota sa odpočítava od výšky škody
- 12 Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú položku predmetu poistenia o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy môže byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená. Toto dojednanie nemá vplyv na podpoistenie
- 13 Poistovateľ uhradi primerané a hospodárne náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodenú veci je obmedzená poistnou sumou, alebo súhrnným limitom poistného plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý) pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poistovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poistovateľ nehradí
- 14 Ak sa poistovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávani poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poistné plnenie škody z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podľa tohto odseku poistenie zanikne
- 15 Poistovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade porušenia povinností uvedených vo VPP-CAR-COM, zmluvných dojednávaniach alebo poistnej zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti.
- 16 Ak poistený uvedie poistovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku naroku na poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poistovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti
- 17 Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poistovateľ skončil vyšetrovanie nutné na zistenie rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní po tom, ako sa poistovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, poskytne poistenému na jeho žiadosť primeraný preddavok

- 18 Poistovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza poistovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky Slovenska ku dňu vzniku poistnej udalosti
- 19 Poistovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému

Článok 16 Podpoistenie

- 1 Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivéj položky predmetu poistenia nižšia ako jej poistná hodnota, poskytne poistovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere ako poistná suma k poistnej hodnote. Toto ustanovenie platí pre každý predmet a každú položku osobitne.
- 2 V prípade dojednávania poistenia na prvé riziko podľa čl. 14, ods. 3 VPP-CAR-COM sa ustanovenie ods. 1 tohto článku neuplatňuje.

Článok 17 Výklad pojmov

Pre účely Oddielu I tohto poistenia sa rozumie pod pojmom

- časová hodnota poistenej veci hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na *znovunadobudnutie* novej veci, znížená o zodpovedajúcu mieru jej opotrebovania alebo iného znehodnotenia,
 - elektrické poškodenie alebo zničenie fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci pôsobením elektrického prúdu (napr. skrat, prepatie, vada izolácie, korona, výboj, oblúk, preskok), vedúce k strate jej funkčnosti alebo k strate funkčnosti jej prvkov,
 - mechanické poškodenie alebo zničenie fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci napr. lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, upchatím, vytavením, stratou funkčných parametrov,
 - motorové vozidlo akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok poháňaný vlastným motorom (vrátane prípojného vozidla a akéhokoľvek zariadenia na nich pripojeného) ktorý je vyrobený alebo schválený na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
 - náhodná škodová udalosť taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete poistenia škoda, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane, ide o udalosť, o ktorej v čase dojednávania poistnej zmluvy poistovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane,
 - následná fyzická škoda fyzická škoda na poistenej veci, za ktorú vznikne poistenému právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok fyzickej škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci,
 - oprava uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou
- Za náklady za opravu sa nepovažujú
- a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez poistnej udalosti,
 - b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad rámec opravy stavu pred poistnou udalosťou,
 - c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr. prispôbením poisteného stroja do výroby linky,
 - poškodenie veci taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu,
 - ručné náradie akékoľvek náradie so samostatným technicko-ekonomickým určením, vrátane náradia mechanicky, alebo elektricky poháňaného (napríklad ručné vŕtačky, brúsky, pilky, hoblíky, búracie kladivá, lopaty, krompáče a pod.),
 - strata zánik možnosti poisteného hmotne disponovať poistnou vecou alebo jej časťou, a to aj v prípade, ak je výsledkom konania inej osoby (napr. krádež); za stratu sa tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania poistenej veci alebo jej časti (zánik detencie),
 - zástupca poisteného jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistenú veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia,
 - zničenie veci taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie je možné používať na pôvodný účel; za zničenie veci sa nepovažuje strata, znovunadobudnutie veci primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu, kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním

Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárateľnej poisťovnej zmluvy

v súlade s § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenie: Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poisťovnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poisťovým produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktorý potenciálnemu klientovi vyplýva z uzavretia poisťovnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poisťových produktov.

1. Informácie o poisťovateli a kontaktné údaje

Obchodné meno a právna forma: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika

Sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

Telefónne číslo: 0800 122 222

E-mailová adresa: allianzsp@allianzsp.sk

Webové sídlo: www.allianzsp.sk

2. Charakteristika poisťovnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky

2.1 Názov poisťovného produktu

POISTENIE PODNIKATEĽOV

Poistenie sa riadi:

- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb zo dňa 1.5.2012 (VPP-M)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie majetku zo dňa 1.1.2015 (ZD-M)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky zo dňa 1.1.2015 (ZD-PP)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad strojného prerušenia prevádzky zo dňa 1.1.2015 (ZD-PP-SE)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb zo dňa 1.5.2012 (VPP-SE)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie strojov a elektroniky zo dňa 1.1.2015 (ZD-SE)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb počas prepravy zo dňa 1.5.2012 (VPP-N)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie nákladu zo dňa 1.1.2015 (ZD-N)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami zo dňa 11.3.2007 (VPP-Z)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu zo dňa 1.1.2015 (ZD-Z)

- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu zo dňa 15.4.2008 (VPP-EZ)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu zo dňa 1.1.2015 (ZD-EZ)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu zo dňa 09.09.2009 (VPP-D)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu zo dňa 1.1.2015 (ZD-D)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo dňa 1.1.2010 (VPP-L)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie zo dňa 10.07.2009 (VPP-P)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií zo dňa 01.02.2010 (VPP-IT)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám zo dňa 1.5.2012 (VPP-CAR-COM)
- Zmluvnými dojednaniami pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám zo dňa 1.1.2015 (ZD-CAR-COM)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie bytových domov zo dňa 1.1.2015 (ZD-BD)
- Zmluvnými dojednaniami pre poistenie vozidiel autosalónov proti všetkým rizikám zo dňa 1.1.2015 (ZD-A)
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie podnikateľov pre prípad škôd na plodinách (VPP-PL)
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín ľadovcom
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín požiarom
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín vybranými živelnými rizikami
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín ľadovcom a vybranými živelnými rizikami
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo zničenia cukrovej repy vybranými rizikami – poistenie úrody
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo zničenia cukrovej repy vybranými rizikami – poistenie nákladov
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo zničenia viniča hroznorodého mrazom
- Všeobecnými poisťovnými podmienkami pre poistenie podnikateľov pre prípad škôd na hospodárskych zvieratách (VPP-HZ)
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad nákazy hospodárskych zvierat
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad nákazy hydiny
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad jednotlivých škôd na zvieratách
- Zmluvnými dojednaniami pre prípad jednotlivých škôd na plemenných zvieratách
- Doložkami a dokumentmi uvedenými v Návrhu poisťovnej zmluvy

2.2 Popis poistného produktu

Poistné riziká

Poistenie sa vzťahuje na tie druhy poistenia a poistné riziká, ktoré si poistník zvolí. Poistník má možnosť voľby z nasledovných druhov poistenia a poistných rizík:

2.2.1. Poistenie budov

- požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) - čl. 3 VPP-M
- víchrica (víchrica alebo krupobitie) - čl. 4 VPP-M
- živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu) - čl. 5 VPP-M
- voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny v dôsledku poruchy alebo chybnéj obsluhy vodovodného zariadenia) - čl. 6 VPP-M
- krádež (krádež, lúpež, vandalizmus) - čl. 7 VPP-M
- ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) - čl. 8 VPP-M
- sklo - čl. 9 VPP-M

2.2.2. Poistenie hnutelných vecí

- požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) - čl. 3 VPP-M
- víchrica (víchrica alebo krupobitie) - čl. 4 VPP-M
- živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu) - čl. 5 VPP-M
- voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny v dôsledku poruchy alebo chybnéj obsluhy vodovodného zariadenia) - čl. 6 VPP-M
- krádež (krádež, lúpež, vandalizmus) - čl. 7 VPP-M
- ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) - čl. 8 VPP-M
- sklo - čl. 9 VPP-M

2.2.3. Poistenie prerušenia prevádzky

- riziká sú voliteľné v nadväznosti na poistenie budov, hnutelných vecí alebo lom strojov (čl. 3 VPP-SE)

2.2.4. Poistenie strojov a elektroniky

- lom strojov - čl. 3 VPP-SE

2.2.5. Poistenie nákladu

- základné riziko (dopravná nehoda, požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína) - čl. 3 VPP-N
- rozšírené riziko (základné riziko, krádež vlámaním do vozidla, krádež vozidla, lúpež) - čl. 4 VPP-N

2.2.6. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

- zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-Z a čl. 3 ods. 1, 2 ZD-Z

2.2.7. Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

- zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-D

2.2.8. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - lekári

- zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-L

2.2.9. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - ekonomické, právne profesie

- zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-P

2.2.10. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - IT

- zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-IT

2.2.11. Stavebné poistenie

- všetky riziká v zmysle čl. 12 VPP-CAR-COM
- v zmysle čl. 3 VPP-Z a čl. 10 ods. 1, 2 ZD-CAR

2.2.12. Poistenie bytových domov

- požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) - čl. 3 VPP-M
- víchrica (víchrica alebo krupobitie) - čl. 4 VPP-M
- živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu) - čl. 5 VPP-M
- voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny v dôsledku poruchy alebo chybnéj obsluhy vodovodného zariadenia) - čl. 6 VPP-M
- krádež (krádež, lúpež, vandalizmus) - čl. 7 VPP-M

- ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) - čl. 8 VPP-M

- rozbitie skla - čl. 9 VPP-M

- v zmysle čl. 3 VPP-Z a čl. 10 ZD-BD

2.2.13. Poistenie vozidiel autosalónov

- havária - čl. 2 ZD-A

- živel - čl. 2 ZD-A

- krádež - čl. 2 ZD-A

2.2.14. Poistenie pre prípad škôd na plodinách je možné dojednať pre jednotlivé nebezpečenstvá, resp. ich skupiny uvedené v článkoch 2 – 4 VPP-PL.

Poistenie sa vždy vzťahuje len na jednotlivé nebezpečenstvá príp. skupiny nebezpečenstiev, ktorých poistenie je v zmluve výslovne dojednané.

2.2.15. Poistenie hospodárskych zvierat je možné dojednať ako:

- Poistenie pre prípad nákazy hospodárskych zvierat
- Poistenie pre prípad nákazy hydiny
- Poistenie pre prípad jednotlivých škôd
- Poistenie pre prípad jednotlivých škôd na plemenných zvieratách

2.2.16. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

- zodpovednosť za škodu - čl. 3 VPP-EZ a čl. 4 VPP-EZ, čl. 3 ZD-EZ

Výhody poistného produktu

- možnosť dojednať v jednej poistnej zmluve viaceré druhy poistenia
- v každom druhu poistenia je možné zohľadniť individuálne požiadavky poisteného
- niektoré pripoistenia poskytované bezplatne
- možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón alebo internet
- obchodná zľava a bonus zohľadňuje komplexnosť poistenia,
- technické zľavy v závislosti od prístupu poisteného k minimalizácii rizika.

2.3 Poistné plnenie

Všeobecná charakteristika poistného plnenia a spôsob určenia

výšky poistného plnenia:

2.3.1. Poistenie budov - čl. 16 VPP-M

2.3.2. Poistenie hnutelných vecí - čl. 16 VPP-M

2.3.3. Poistenie prerušenia prevádzky - čl. 16 VPP-M, čl. 7 ZD-PP a čl. 7 ZD-PP-SE

2.3.4. Poistenie strojov a elektroniky - čl. 9 VPP-SE

2.3.5. Poistenie nákladu - čl. 11 VPP-N

2.3.6. Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu - čl. 5 VPP-Z

2.3.7. Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu - čl. 5 VPP-D

2.3.8. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - lekári - čl. 5 VPP-L

2.3.9. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - ekonomické, právne profesie - čl. 5 VPP-P

2.3.10. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - IT - čl. 5 VPP-IT

2.3.11. Stavebné poistenie - čl. 15 VPP-CAR-COM

2.3.12. Poistenie bytových domov - čl. 16 VPP-M a čl. 8 ZD-BD

2.3.13. Poistenie vozidiel autosalónov - čl. 16 VPP-M a čl. 4 ZD-A

2.3.14. Poistenie plodín - čl. 15 VPP-PL

2.3.15. Poistenie hospodárskych zvierat - čl. 17 VPP-HZ

2.3.16. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - čl. 7 VPP-EZ

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poisťné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený poisťné plnenie znížiť

Poisťovateľ v prípadoch uvedených vo VPP nie je povinný poskytnúť poisťné plnenie (výluky z poistenia):

2.3.17. Poistenie budov - čl. 10, 11 a články poisťných rizík VPP-M

2.3.18. Poistenie hnutelných vecí - čl. 10, 11 a články poisťných rizík VPP-M

2.3.19. Poistenie prerušenia prevádzky - čl. 10, 11 a články poisťných rizík VPP-M čl. 4 ZD-PP a čl. 4 ZD-PP-SE

2.3.20. Poistenie strojov a elektroniky - čl. 4 VPP-SE

2.3.21. Poistenie nákladu - čl. 6 VPP-N

2.3.22. Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu - čl. 4 VPP-Z, čl. 3 ods. 5 a čl. 4 ZD-Z

2.3.23. Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu - čl. 4 VPP-D

2.3.24. Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári - čl. 4 VPP-L

2.3.25. Poistenie zodpovednosti za škodu - profesie - čl. 4 VPP-P

2.3.26. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - IT - čl. 4 VPP-IT

2.3.27. Stavebné poistenie - čl. 5 a čl. 13 VPP-CAR-COM

2.3.28. Poistenie bytových domov - čl. 10, 11 a články poisťných rizík VPP-M

2.3.29. Poistenie vozidiel autosalónov - čl. 10, 11 a články poisťných rizík VPP-M

2.3.30. Poistenie plodín - čl. 5 VPP-PL

2.3.31. Poistenie hospodárskych zvierat - čl. 2 - 7 VPP-HZ

2.3.32. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - čl. 6 VPP-EZ, čl. 3 ZD-EZ

2.4 Informácia o spôsobe určenia a platenia poisťného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poisťného

Spôsob určenia a platenia poisťného

Výšku poisťného stanovuje poisťovateľ v závislosti od rozsahu poistenia a limitu poisťného plnenia dojednaného v poisťnej zmluve. Poisťné je možné platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštového peňažného poukazu Slovenskej pošty, a. s.

Splatnosť poisťného

Poisťné je splatné v prvý deň poisťného obdobia, ak nie je dojednané inak. Pri dojednaní poistenia na dobu určitú (kratšiu ako jeden rok) je celé poisťné splatné v deň jeho dojednania, ak nie je dojednané inak.

Dôsledky nezaplatenia poisťného

Poistenie zanikne, ak poisťné za prvé poisťné obdobie alebo jednorazové poisťné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poisťné za ďalšie poisťné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poisťné zaplatené pred dorúčením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poisťného. Poisťovateľ má nárok na poisťné za dobu do zániku poistenia, ak nie je dojednané inak.

2.5 Spôsoby zániku poisťnej zmluvy

Poisťná zmluva/poistenie môže zaniknúť:

- výpoveďou po vzniku škodovej udalosti,
- nezaplatením poisťného,
- zánikom poisteného,
- výpoveďou ku koncu poisťného obdobia,
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- z iných dôvodov v zmysle príslušných VPP.

Bližšie informácie k jednotlivým zánikom poisťnej zmluvy a poistenia sú uvedené v § 800 až 804 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a vo VPP.

2.6 Upozornenie na ustanovenia poisťnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny poisťnej zmluvy podľa platných právnych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany

2.6.1 Poistenie budov - čl. 4 ZD-M umožňuje v prípade dojednania poistenia na novú hodnotu automaticky aktualizovať poisťnú sumu budov pre ďalšie poisťné obdobie o hodnotu indexu stavebných prác a materiálov.

2.6.2 Poistenie hnutelných vecí - čl. 4 ZD-M umožňuje v prípade dojednania poistenia na novú hodnotu automaticky aktualizovať poisťnú sumu výrobných a prevádzkových zariadení a cudzích vecí pre ďalšie poisťné obdobie o hodnotu indexu spotrebiteľských cien.

3. Iné dôležité informácie

3.1 Spôsob vybavovania sťažností

Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Sťažnosť môže sťažovateľ podať telefonicky na čísle 0800 122 222, cez internet na <https://www.allianzsp.sk/informujte-nas>, osobne na pobočke poisťovateľa alebo u finančného agenta, zaslať e-mailom na dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu sídla poisťovateľa.

3.2 Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poisťnú zmluvu

Na poisťnú zmluvu sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

Daňové povinnosti vzťahujúce sa na poisťnú zmluvu sú upravené všeobecne záväzným právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako aj odpočítateľné položky, resp. iné odpočítateľné položky, resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa poistenia.

3.3 Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa

Správa o finančnom stave poisťovateľa sa zverejňuje na webovom sídle poisťovateľa.

Táto informácia o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy bola schválená dňa 31.12.2015 a je zverejnená na webovom sídle poisťovateľa www.allianzsp.sk/pp_kpp.

Tento formulár súčinnosťou od 1.1.2016 nahrádza Informáciu o podmienkach uzavretia poisťnej zmluvy schválenú od 1.1.2015.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Ústredie

AVA-stav, s.r.o.
Puškinova 700//90
Galanta 92401

Dátum: 10.08.2017
Kontakt: RESPECTSlovakia s.r.o., Tibor Hrbán

Tel.:

Vec: Výmer poisťného k poisťnej zmluve 9870086116

V zmysle poisťnej zmluvy poistenia podnikateľov, zasielame údaje pre úhradu poisťného bankovým prevodom.

Poisťné: 3 161,48 EUR za obdobie od 15.08.2017 do 31.12.2017

Na úhradu poisťného môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj vkladom na účet v Tatra banke číslo SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX, s variabilným symbolom 9 8 7 0 0 8 6 1 1 6.

S pozdravom

Ing. Jozef Paška
člen predstavenstva

Mgr. Tomáš Potúček
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov

Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

Okr. Súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel. Sa, Vložka číslo. 196/B

Príkaz k úhrade

Banke		Pobočke		Dátum splatnosti			
Bankové spojenie							
IBAN - číslo účtu platiteľa		BIC - kód banky platiteľa					
				Mena	Symbol		
IBAN - číslo účtu príjemcu		BIC - kód banky príjemcu		Čiastka EUR	Variabilný	Konštantný	Špecifický
SK1711000000002626006702		TATRSKBX		3 161,48	9 8 7 0 0 8 6 1 1 6	3558	
Doplňujúce údaje banky				Údaje pre vnútornú potrebu príkazcu			
				AVA-stav, s.r.o.			

V

dňa

pečiatka a podpis