

p.č.	úsek	dĺžka úseku (m)	plocha úseku (m2)	činnosť	harmonogram
1	II/507 Trenčín - Zamarovce, km 135,710-137,110	1 400	10 800	frézovanie krytu,čistenie povrchu výšková úprava poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	2. - 5. september 5. - 9. september 9. - 13. september 18. - 19. september
2	III/1882 Horná Súča - Trnávka, km 10,841-11,065	221	1 460	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	2. - 4. september 4. - 5. september 12. - 13. september 6. september 9. september
3	III/1887 Krásny Dub, km 0,000-0,250 1/2 profil	250, 1/2 profil	760	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	2. - 4. september 5. - 6. september 12. - 13. september
4	III/1887 Horná Súča - Krásny Dub, km 3,000-3,900	900	4 500	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	2. - 5. september 5. - 6. september 9. - 10. september 10. - 13. september
5	III/1886 Horná Súča - Vičí Vrch, km 2,300-3,000, km 3,000-3,800 1/2 profil	1500, 1/2 profil	8 000	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	2. - 9. september 7. - 13. september 13. september 16. - 17. september
6	III/1865 Horná Súča - Dúbrava, km 1,800-2,900	800	7 300	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	28. august 30. august 2. - 4. september 3. - 6. september 19. - 20. september 9. - 11. september
7	III/1882 Skalka - Dolná Súča, km 3,573-4,373	800	6 000	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	10. - 13. september 16. september 16. - 22. september 23. - 25. september
8	III/1882 Dolná Súča - Horná Súča, km 5,700-6,400	700	5 200	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	6. - 11. september 11. - 13. september 16. - 17. september 18. - 20. september
9	III/1885 Trenčianska Turná, km 3,672-4,510	838	6 500	frézovanie krytu,čistenie povrchu výšková úprava poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	26. - 28. august 27. august - 1. september 1. - 4. september 12. - 13. september
10	III/1232 Modrovka - Stará Lehota, km 0,000-2,000, 4,600-6,200	3600, 2 úseky	20 900	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic výšková úprava poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka spevnenie krajnic výfrezkom	21. - 27. september 30. september - 11. október 1. - 10. október 11. október 14. - 24. október 22. - 27. október
11	III/1186 Vaďovce - Kostolné, km 3,750-5,050	1 300	7 800	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	19. - 22. august 21. - 23. august 26. - 28. august 29. - 30. august
12	III/1192 Žriedlová Dolina, km 6,100-4,880	1 220	6 620	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	12. - 16. august 19. - 21. august 27. - 28. august 24. - 25. august
13	II/499 hranica TT kraj - Košariská, km 23,700-21,900	1 800	12 600	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic výškové úpravy poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	8. - 11. október 14. - 17. október 17. - 25. október 25. - 27. október
14	III/1181 Košariská - Prieasné, km 8,900-10,120	1 220	8 500	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	11. október 14. - 18. október 18. - 24. október 25. - 27. október
15	III/1181 Prieasné - Polianka, km 1,700-2,300	600	4 200	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic výškové úpravy poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	13. - 16. august 20. - 22. august 27. - 28. august 24. - 25. august
16	III/1181 Myjava - Polianka, km 4,600-5,200	600	4 200	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	13. - 16. august 21. - 23. august 30. august 2. september 26. - 28. august
17	III/1211 Myjava - Poriadie, km 1,000-2,200	1 200	8 800	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	15. - 16. august 19. - 21. august 22. - 23. august 26. - 28. august 3. - 4. september 29. - 30. august
18	III/1947 Pružina - Bristenné, km 9,500-10,700	1 200	7 200	frézovanie krytu,čistenie povrchu výškové úpravy poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	28. august - 3. september 2. - 13. september 14. - 21. september 22. - 24. september
19	III/1987 Prečín - Bodiná, km 1,400-1,900, 2,300-2,600, 3,300-3,500, 4,000-4,200	1200, 4 úseky	7 200	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	2. - 13. september 22. - 30. september 1. - 4. október
20	III/1978 Papradno - Podjavorník, km 11,400-13,300	1 900	12 000	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	19. august - 2. september 3. - 12. september 13. - 19. september
21	III/1964 Ďurďové, km 1,620-3,620	2 000	12 200	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	8. september - 2. október 8. - 16. október 17. - 19. október
22	III/1988 Počarová, km 0,600-1,600	1 000	5 100	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	12. september - 24. september 1. - 7. október 8. - 10. október
23	III/1978 Brvníšte, km 6,500-7,100 1/2 profil	600 1/2 profil	2 350	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic výškové úpravy poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	22. august - 30. september 1. - 9. október 10. - 15. október
24	III/1978 Jasenica - Stupné km 2,750-3,250 1/2 profil	500 1/2 profil	1 750	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	3. - 4. september 6. september 9. september 12. - 13. september 9. - 10. september
25	III/1962 Horný Lieskov, km 0,550-1,300	750	4 430	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic výškové úpravy poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	23. august - 4. september 28. august - 4. september 17. - 21. október
26	III/1976 Horná Mariková, km 9,820-10,350	530	3 350	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic výškové úpravy poklopov a uličných vpustí spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	24. - 27. september 27. september - 1. október 1. - 2. október
27	III/1922 Tuchyňa, km 0,000-1,200, 1,300-2,300, 3,300-3,400, 3,700-3,900	2500, 4 úseky	17 440	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	26. - 27. september 30. september - 8. október 8. - 11. október 14. - 21. október 22. - 23. október
28	III/1912 Košecké Rovné - Zliechov, km 14,700-15,700	1 000	6 400	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	22. september - 9. október 22. - 27. október
29	III/1944 Ladce, km 0,000-0,200 1/2 profil	200 1/2 profil	780	frézovanie krytu,čistenie povrchu spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	12. - 13. september 13. september 16. - 17. september
30	II/507 Horovce - Borčice, km 158,2-159,0, 156,6-157,7, 155,8-156,0, 154,55-154,8, 162,4-163,05	3000 5 úsekov	20 900	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	2. - 11. október 14. október 14. - 25. október
31	III/1944 Ladce - Podhorie, km 4,064-6,100	2 036	11 300	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	13. september 16. - 25. september 25. - 27. september 30. september - 4. október 5. - 9. október
32	II/507 Lednické Rovne - Horovce, km 164,350-166,200, 167,600-168,800	3 050	21 400	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	19. - 27. september 30. september - 4. október 4. - 11. október 14. - 25. október
33	III/1936 Lazy pod Makytou, km 9,411-8,278, 6,613-6,241	1505, 2 úseky	9 850	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	23. - 26. september 25. - 30. september 1. - 2. október
34	III/1951 Horná Breznica, km 4,970-6,070	1 100	7 300	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	3. - 6. september 9. - 13. september 16. september 13. september 16. september
35	III/1798 Chvojnica, km 1,525-2,350	825	6 265	frézovanie krytu,čistenie povrchu a priekop spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic	14. - 27. august 28. august - 2. september 12. - 22. august
36	III/1803 Valaská Belá - Škripov, km 0,113-0,313, 2,064-3,364	1500, 2 úseky	9 750	spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	23. - 31. august
37	III/574 Klin Valaská Belá - Temeš, km 32,660-34,660	2 000	15 000	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	13. - 31. august 1. - 13. september
38	III/1774 Šútovce - Bojnice, km 9,750-10,650	900	7 200	frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	17. august - 2. september 3. - 9. september
39	III/1787 Čavoj, km 1,670-2,470	800	5 200	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka	2. - 4. september 11. - 12. september 4. - 6. september 9. - 10. september
40	III/1834 Miezgovce - spojka, km 0,000-1,010	1 010	6 100	frézovanie krytu,čistenie povrchu spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	26. - 27. august 27. - 28. august 30. august 2. september 11. - 12. september 3. - 5. september
41	III/1861 Ruskovce cez obec, km 12,400-13,900	1 500	11 300	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	19. - 23. august 26. august 27. - 28. august 30. august 2. - 4. september 10. - 11. september 5. - 6. september
42	III/1823 križ. III/1824 - Prusy obec, km 1,300-3,220	1 920	12 755	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	16. august 19. - 21. august 28. august 30. august 21. - 23. august 26. - 28. august 9. - 10. september 4. - 5. september
43	III/1759 Pažit' - Malé Kršteňany, km 6,050-5,050, 6,300-6,050, 5,050-3,300	3 000	16 300	frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	20. august - 9. september 9. - 18. september 18. - 24. september
44	II/592, križ. III/1745 Ostratice - Livina, km 7,150-8,390	1 240	8 680	frézovanie krytu,čistenie povrchu a priekop spojovací postrek, betón asfaltový, zálievka osadenie smerových kolov	28. august 30. august 2. - 4. september 11. - 12. september 4. - 6. september 9. - 10. september 13. - 14. september 10. - 11. september