

Príloha 7

Indikatívny časový harmonogram zapojenia samosprávnych krajov do implementácie ROP

Proces	Subjekt	Indikatívny časový harmonogram zapojenia samosprávnych krajov do implementácie ROP											
		Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	
Stretnutia pracovných skupín													
prac. skupiny pre ROP, Prog. Manuál, Int. manuál a pod.	RO + SO/RO												
Analýza potrieb SO/RO													
získavanie údajov a spracovanie údajov	ext. poradca + SO/RO												
prerokovanie konečnej správy	RO + SO/RO												
spracovanie výsledkov na RO + SO/RO	RO + SO/RO												
Interný manuál procedúr SO/RO pre ROP													
usmernenia (štruktúra, audit traily a pod.)	RO												
1. verzia Int. manuálu procedúr SO/RO	SO/RO												
1. etapa systémového auditu MF SR	RO + SO/RO + auditor												
2. etapa systém. auditu na MF SR - úpravy manuálu	RO + SO/RO + auditor												
3. etapa - záverečný výrok auditu MF SR	RO + SO/RO + auditor												
finálne verzie interného manuálu procedúr SO/RO	RO + SO/RO												
prispôsobenie org. štruktúry VÚC	RO + SO/RO												
Administratívne kapacity SO/RO													
usmernenie RO k administratívnym kapacitám SO/RO	RO												
nábor zamestnancov	SO/RO												
školenie a testovanie admin. kapacít SO/RO	RO + SO/RO												
certifikované minimálne admin. kapacity SO/RO	SO/RO												
Delegovanie právomocí na SO/RO													
príprava a diskusia k návrhu zmluvy	RO + SO/RO												
schvaľovanie a podpis zmluvy	RO + SO/RO												
Tematické delegovanie právomocí na SO/RO													
publicita a informovanie	RO + SO/RO												
prijímanie žiadostí	RO + SO/RO												
hodnotenie žiadostí	RO + SO/RO												
financovanie projektov	RO + SO/RO												
kontrola prijímania a hodnotenia projektov	RO + SO/RO												
kontrola implementácie projektov	RO + SO/RO												

poznámka 1: uvedený harmonogram predpokladá ukončenie negociácií v mesiaci júl, schválenie ROP v mesiaci september

poznámka 2: priebeh uvedených fáz môže byť na každom SO/RO rôzny v závislosti od pripravenosti jednotlivého SO/RO

Predpoklad začatia implementácie jednotlivých opatrení podľa aktivít	publicita a informovanie/ vyhlásenie výzvy	prijímanie a hodnotenie/ kontrola procesov	financovanie/kontrola operácií	monitorovanie
Regenerácia sídiel	november 2007	január 2008	máj 2008	júl 2008
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov	-	marec 2008	november 2008	september 2008
Infraštruktúra cestovného ruchu	január 2008	marec 2008	august 2008	september 2008