

**DODATOK č. 1**

k zmluve o dielo č.3009/2009/IS

na zhotovenie stavby

„Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“

**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ :** **Trenčiansky samosprávny kraj**
- Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
 Štatutárny zástupca: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda  
 Vo veciach zmluvy oprávnený: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda  
 IČO: 361 266 24  
 DIČ: 2021613275  
 Bankové spojenie: DEXIA Banka a.s., pobočka Trenčín  
 Číslo účtu: 7300077001/5600  
 (ďalej len ako „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
- Adresa: Kysihýbelská 29,969 01 Banská Štiavnica  
 Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, riaditeľ spoločnosti  
 Bankové spojenie: VÚB a.s., Banská Štiavnica  
 č. účtu: 2196246422/0200  
 IČO: 31631134  
 IČ pre DPH: SK2020478229  
 Reg. č. z Obchodného registra: Obchodný register Okresného súdu, Banská  
 Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2800/S
- Oprávnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technických: Ing. Július Siládi tel. 045/6949031
  - vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo
- Telefón: 045 6949021  
 Fax: 045 6949028,23  
 E-mail: combin@combin.sk  
 (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č.3009/2009/IS  
 ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia zmluvy:

**Článok III.****Termín zhotovenia diela:**

Odsek 1 sa mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase:
  - termín začatia prác: do 5 dní od prebratia staveniska
  - termín ukončenia vykonávania diela: **do 12 mesiacov** od prebrania staveniska

- termín 12 mesiacov je v závislosti od overenia verejného obstarávania, a následného podpisu zmluvy o poskytnutí NFP medzi investorom a Riadiacim orgánom pre ROP.

Aktualizovaný vecný a časový harmonogram tvorí Prílohu č.1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 k ZoD č. 3009/2009/IS.

#### Článok IV. Cena diela

1. Cena diela sa z dôvodu zmeny DPH mení tak, že bod 1 znie:

Cena diela bez DPH:	818 114,68 €	24 646 522,85 Sk
DPH 20%:	163 622,94 €	4 929 304,69 Sk

---

**Spolu cena diela s DPH: 981 737,62 € 29 575 827,54 Sk**

Cena diela sa mení na základe zmeny vyplývajúcej z novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2011.

#### Článok XVI. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
2. Tento zmluvný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1. 1. 2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto zmluvného dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.
4. Účastníci prehlasujú, že pri podpise zmluvy konali na základe slobodnej vôle. Vedomí následkov právneho úkonu.
5. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 3009/2009/IS uzatvorenej dňa 11. marca 2010.

V Trenčíne dňa: 14. 3. 2011

V Banskej Štiavnici dňa

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**



**COMBIN**  
Banská Štiavnica s.r.o.  
Kyslíkova 29  
969 01 Banská Štiavnica  
stavebná výroba

J