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Indikatívny časový harmonogram zapojenia samosprávnych krajov do implementácie ROP

Proces Subjekt

Indikatívny časový harmonogram zapojenia samosprávnych krajov do implementácie ROP

Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
Stretnutia pracovných skupín
prac. skupiny pre ROP, Prog. Manuál, Int. manuál a pod. RO + SO/RO →
Analýza potrieb SO/RO

získavanie údajov a spracovanie údajov ext. poradca + SO/RO
prerokovanie konečnej správy RO + SO/RO
spracovanie výsledkov na RO + SO/RO RO + SO/RO
Interný manuál procedúr SO/RO pre ROP

usmernenia (štruktúra, audit traily a pod.) RO
1. verzia Int. manuálu procedúr SO/RO SO/RO
1. etapa systémového auditu MF SR RO + SO/RO + auditor
2. etapa systém. auditu na MF SR - úpravy manuálu RO + SO/RO + auditor
3. etapa - záverečný výrok auditu MF SR RO + SO/RO + auditor
finálne verzie interného manuálu procedúr SO/RO RO + SO/RO
prispôsobenie org. štruktúry VÚC RO + SO/RO
Administratívne kapacity SO/RO
usmernenie RO k administratívnym kapacitám SO/RO RO
nábor zamestnancov SO/RO →

školenie a testovanie admin. kapacít SO/RO RO + SO/RO →

certifikované minimálne admin. kapacity SO/RO SO/RO
Delegovanie právomocí na SO/RO

príprava a diskusia k návrhu zmluvy RO + SO/RO
schvaľovanie a podpis zmluvy RO + SO/RO
Tematické delegovanie právomocí na SO/RO
publicita a informovanie RO + SO/RO
prijímanie žiadostí RO + SO/RO →
hodnotenie žiadostí RO + SO/RO →
financovanie projektov RO + SO/RO v závislosti od implementácie - odhad marec 2008 →

kontrola prijímania a hodnotenia projektov RO + SO/RO →

kontrola implementácie projektov RO + SO/RO v závislosti od implementácie - odhad marec 2008 →

poznámka 1: uvedený harmonogram predpokladá ukončenie negociácií v mesiaci júl, schválenie ROP v mesiaci september
poznámka 2: priebeh uvedených fáz môže byť na každom SO/RO rôzny v závislosti od pripravenosti jednotlivého SO/RO

Predpoklad začatia implementácie jednotlivých opatrení podľa aktivít publicita a informovanie/
vyhlásenie výzvy

prijímanie a hodnotenie/
kontrola procesov

financovanie/kontrola
operácií monitorovanie

Regenerácia sídiel november 2007 január 2008 máj 2008 júl 2008
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - marec 2008 november 2008 september 2008

Infraštruktúra cestovného ruchu január 2008 marec 2008 august 2008 september 2008


