
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ  (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)

Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení

ID

NÁZOV

RIZIKA a ZÁVISLOSTI

(čo)

Kategória 

rizika a závislosti

A1, A2, B1 - vysoká závažnosť

A3, B2, C1 - stredná závažnosť

B3, C2, C3 - nízka závažnosť

POPIS  / NÁSLEDOK
MITIGAČNÉ OPATRENIA

(ako - navrh riešenia)

ZODPOVEDNÝ

(kto)
TERMÍN

Pravdepodobnosť 

vzniku rizika / 

závislosti

V - vysoká

S - stredná

N - nízka!

Dopad rizika / 

závislosti

F - Fatálny

V - Významný

N - Nevýznamný

Odhad nákladov / 

Rozsah škôd 

pri vzniku rizika / 

závislosti

(koľko - hodnota v EUR)

Poznámka

1 Nepredpokladané legislatívne zmeny B3
Oddialenie termínu 

implementácie

Včasné odkomunikovanie 

pripravovaných legislatívnych 

zmien s jednotlivými gestormi

Úrad TSK priebežne N V                              -   € PRIORITA

2 Neprijatie zmeny zo strany používateľov - Úrad TSK B2
Oddialenie termínu 

implementácie

Intenzívna kampaň k návrhu 

implementácie jednotlivých 

funkčností na Úrade TSK (za 

všetky odbory)

Úrad TSK priebežne V N                              -   € 

3 Neprijatie zmeny zo strany používateľov - OvZP A3
Oddialenie termínu 

implementácie

Intenzívna kampaň k návrhu 

implementácie jednotlivých 

funkčností v OvZP zo strany Úradu 

TSK a dodávateľov

Úrad TSK priebežne V N                              -   € 

4 Nedostatočná analýza procesov na Úrade TSK B2
Nenaprogramovaná funkčnosť v 

dostatočnom rozsahu

Opätovné zmapovanie procesov a 

brainstorming (zamestnanci/riadaci 

pracovníci/dodávatelia)

Úrad TSK priebežne N V

5 Nedostatočná analýza procesov v OvZP B2
Nenaprogramovaná funkčnosť v 

dostatočnom rozsahu

Opätovné zmapovanie procesov a 

brainstorming (zamestnanci 

OvZP/riadaci pracovníci Úradu 

TSK/dodávatelia)

Úrad TSK priebežne N V

6 Nedostatočné technologické vybavenie - Úrad TSK C2
Oddialenie termínu 

implementácie

Analýza technologického 

vybavenia a hľadanie možnosti 

riešenia s IT oddelením Úradu TSK

Úrad TSK priebežne N V

7 Nedostatočné technologické vybavenie - OvZP C2
Oddialenie termínu 

implementácie

Analýza technologického 

vybavenia a hľadanie možnosti 

riešenia s IT oddelením OvZP a s 

Úradom TSK

Úrad TSK priebežne N V

8
Nedostatočná koordinácia implementácie jednotlivých 

zmenových požiadaviek 
A3 Posun realizačných termínov

Analýza implementačných 

podmienok a závislostí 

jednotlivých CR a plánovanie ich 

nasadenia v čase

Úrad TSK priebežne S V

9 Neefektívna komunikácia s tretími stranami A3

Oddialenie termínu 

implementácie alebo 

nerealizovaná funkčnosť

Zefektívnenie projektového 

riadenia a hľadanie možností, 

ktoré by viedli k splnenie 

definovaných cieľov

Úrad TSK priebežne N V

Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) 0,00%

Vysvetlenie: 
Pravdepodobnosť  vzniku rizika / závislosti 1. Fatálny 2. Významný 3. Nevýznamný
A. Vysoká (> 70%) A1 A2 A3
B. Stredná (40% - 70%) B1 B2 B3
C. Nízka (< 40%) C1 C2 C3

Vysvetlenie: 

A1, A2, B1 V - Vysoká F - Fatálny

A3, B2, C1 S - Stredná V - Významný

B3, C2, C3 N - Nízka N - Nevýznamný

nebude projekt zrealizovaný

merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%

merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac

Pravdepodobnosť  vzniku rizika / závislosti Dopad rizika / závislosti

Dopad rizika / závislosti

> 70% v čase realizácie projektu

40% - 70% v čase realizácie projektu

< 40% v čase realizácie projektu

stredne závažné riziko (žltá farba)

vysoko závažné riziko (červená farba)

menej závažné riziko (zelená farba)


