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Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

Zásobník projektových zámerov TSK (ďalej len zásobník) je pripravený pre programové 
obdobie 2014-2020, resp. 2023 a obsahuje predovšetkým investičné projektové zámery 
z programov EÚ najviac relevantných pre TSK: Integrovaný regionálny operačný program, 
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Operačný program kvalita životného 
prostredia, ako aj ďalších grantových a dotačných schém. 

Operačné programy pre programové obdobie 2014-2020 boli Európskou komisiou 
schválené. Aktuálne prebieha na strane riadiacich orgánov operačných programov príprava 
a vyhlasovanie výziev pre dopytovo orientované projekty, odborné hodnotenie predložených 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, uzatváranie zmlúv o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a prebieha aj samotná implementácia projektov vrátane verejných 
obstarávaní. V IROP boli v priebehu roka 2019 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí 
o NFP pre dopytovo orientované projekty, INTERREG V-A SR-ČR v roku 2019 vyhlásil výzvu 
pre dopytovo orientované projekty, OP Kvalita životného prostredia v roku 2019 nevyhlásil 
relevantnú výzvu. Okrem týchto programov boli vyhlásené dopytovo orientované výzvy  
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok aj OP Efektívna verejná správa a 
OP Integrovaná infraštruktúra, kde je kraj oprávneným žiadateľom. Priebežne boli 
vyhlasované aj dopytovo orientované výzvy v OP Ľudské zdroje a OP Výskum a inovácie, 
v ktorých sa TSK ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok neuchádzal. V rámci OP 
Ľudské zdroje sa o NFP uchádzali OvZP v oblasti školstva. Participujeme na implementácii 
projektu z OP Technická pomoc. 

Operačný program Ľudské zdroje zároveň oslovil TSK s požiadavkou na spracovanie 
zámeru národného projektu pre hornú Nitru, zameraného na rekvalifikácie súčasných 
zamestnancov v banskom priemysle v našom regióne. Pre predloženie žiadosti o NFP bude 
v priebehu mesiaca november vyhlásené samostatné vyzvanie. 

 
Tabuľka alokácií operačných programov:  
Operačný program Celková alokácia Z toho príspevok EÚ 

Integrovaný regionálny operačný program 
(predpokladaná alokácia pre TSK s alokáciou MK SR 
a MZ SR)  

154 720 568 Eur 
 

131 512 483 Eur 

INTERREG V-A SR-ČR (alokácia pre celé hraničné 
územie krajov: Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, 
Jihomoravský, Moravskoslezský  a Zlínský kraj) 

106 046 429 Eur 90 139 463 Eur 

  z toho: Prioritná os : Kvalita životného prostredia 71 051 106 Eur 60 393 440 Eur 

Operačný program Kvalita životného prostredia 
(alokácia pre SR) 

4 322 256 290 Eur 3 156 998 741 Eur 

 z toho: Prioritná os 4 (v rámci ktorej môžu byť 
realizované projekty VUC)  

1 544 192 216 Eur 886 901 768 Eur 

 
Zásobník ďalej obsahuje: 

 investičné projekty financované z iných zdrojov financovania: 
o vlastné zdroje TSK  
o Environmentálny fond 
o EEA granty 
o dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtov rezortných 

ministerstiev 
o Kombinácia vyššie uvedeného 

 Neinvestičné projekty, financované z vlastných zdrojov TSK a/alebo zo zdrojov EÚ 
a ŠR. 

 



2 
 

 
II. Osobitná časť 

Zásobník projektových zámerov (ďalej len „Zásobník“), schválený Zastupiteľstvom TSK 
23.11.2015 a aktualizovaný 28.11.2016, 11.12.2017 a 26.11.2018 je potrebné opäť 
aktualizovať na základe skutočností, ktoré ovplyvnili prípravu a realizáciu schválených 
projektových zámerov.  
 
 
Oblasť dopravy: 
 
Projektové zámery v oblasti dopravy sú majoritne plánované pre financovanie 
prostredníctvom IROP a INTERREG V-A SR-ČR. V nadväznosti na prebiehajúce alebo 
ukončené procesy verejného obstarávania boli aktualizované sumy nákladov na projektové 
dokumentácie a realizáciu projektov (v projektoch, kde sú upravené sumy známe). Keďže 
realizácia projektov je priamo závislá od vyhlásenia relevantných výziev, dĺžky 
administratívnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej len „ŽoNFP“), ale aj od dĺžky procesov verejného obstarávania bola upravená aj 
časová realizácia projektov. Viaceré projekty boli rozdelené na etapy pre operatívnejšie 
riešenie.  
IROP vyhlásil  v roku 2019 relevantnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, TSK predložil ďalšie štyri ŽoNFP na rekonštrukciu ciest 2. triedy. Všetky ŽoNFP 
sú aktuálne v procese odborného hodnotenia, následne budú uzatvorené zmluvy 
o poskytnutí NFP. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa 
stavebných prác v rámci prípravy projektu tak, aby aktivity mohli začať čo najskôr v roku 
2020. 
Po predložení predmetných žiadostí je alokácia IROP v oblasti cestnej dopravy pre TSK 
vyčerpaná. Ďalšie projekty však zostávajú v Zásobníku projektových zámerov, nakoľko sa 
rokuje o realokácii zdrojov, ktoré môžu byť alokované práve pre oblasť dopravy. 
V programe INTERREG V-A SR-ČR TSK predložil jednu žiadosť pre projekt rekonštrukcie 
cesty v Zemianskom Podhradí s názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“. 
Schvaľovací proces plánuje RO ukončiť v marci 2020.  
RO pre INTERREG V-A oznámil vyčerpanie alokácie. V programe tak nebudú predkladané 
ďalšie žiadosti o NFP, pokiaľ nedôjde k nedočerpaniu už zazmluvnených projektov. 
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku 
prislúchajúcom k predmetnému  projektu. 
 
Projektové zámery v oblasti cyklistickej dopravy sú plánované majoritne pre financovanie 
prostredníctvom IROP.  Vzhľadom na zdĺhavý proces spracovania dokumentácií pre územné 
rozhodnutia, majetkovo-právne vysporiadanie a následný proces verejného obstarávania 
dochádza k ďalšiemu posunu realizácie úsekov, ktorých financovanie je plánované z IROP. 
Úseky, realizované z vlastných zdrojov TSK sú aktuálne v realizácii, resp. odovzdané  
do užívania a prebieha kolaudačné konanie. Podmienky IROP vyžadujú spoločne  
so žiadosťou o NFP predloženie kompletnej realizačnej stavebnej dokumentácie vrátane 
právoplatného stavebného povolenia.  
V roku 2019 bola predložená v rámci IROP žiadosť o NFP v oblasti cyklodopravy, ktorá bola 
v októbri 2019 schválená a pripravuje sa Zmluva o poskytnutí NFP. Rovnako  
ako pri projektoch ciest prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác pre 
zabezpečenie čo najskoršieho začiatku aktivít. 
Predložením žiadosti o NFP je alokácia predmetnej výzvy pre územie RIÚS TSK takmer 
vyčerpaná. Ďalšie projekty v oblasti cyklodopravy zostávajú v Zásobníku projektových 
zámerov, nakoľko sa rokuje o realokácii zdrojov, ktoré môžu byť alokované práve pre oblasť 
cyklodopravy. 
Pre zabezpečenie kontinuity cyklotrás v úsekoch, kde nie je možné využiť podporu IROP 
bola sa realizuje cyklotrasa v úseku Nemšová - Skalka nad Váhom – Trenčín  
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pod názvom projektu „Na bicykli po stopách histórie“. Predpokladané ukončenie 
stavebných práce je na jar 2020.  
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku 
prislúchajúcom k predmetnému  projektu. Vyradené projekty sú vyznačené červenou farbou 
textového poľa. 
 
 
Oblasť školstva: 
 
Projektové zámery v oblasti školstva sú plánované pre financovanie prostredníctvom IROP 
a OP KŽP. Z vyššie spomínaných dôvodov je realizácia časti projektových zámerov 
posunutá o +1 rok prípadne iné obdobie.  
RO pre IROP vyhlásil v roku 2019 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie 
počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. TSK ako oprávnený 
žiadateľ predložil opakovane 6 projektových zámerov, výsledkom ich hodnotenia boli 
pozitívne hodnotiace správy pre všetky zámery. V rámci prípravy projektových zámerov boli 
upravené pôvodné pracovné názvy projektov. 
Následne boli predložené žiadosti o NFP, ktorých hodnotiaci proces stále prebieha a bude 
ukončený pravdepodobne do konca roku 2019.. 
Všetky doposiaľ schválené a zazmluvnené projekty sú v realizácii.  
Vzhľadom na lehoty uzatvárania zmlúv o NFP a realizáciu verejných obstarávaní došlo 
k posunu realizácie u viacerých projektov. Posun bol spôsobený aj uzatvorením výzvy. 
Projekt „Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle“ nebolo možné vo 
vyhlásenej výzve predložiť vzhľadom na zmeny v sieti škôl a školských zariadení – zlúčenie 
škôl a vytvorenie novej školy. V prípade disponibilných zdrojov IROP je potrebné zámer 
prepracovať.  
 
Projekty OP KŽP rovnako zaznamenávajú časový posun v realizácii. Aktuálne sú 
v implementácii dva projekty: 
 „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ – viackrát 
opakovaný proces VO, realizácia projektu sa prispôsobuje okrem iného školskému roku, 
stavebné práce budú ukončené do konca 11/2019. 
Projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bol 
predložený v auguste 2017 a po schválení bola uzatvorená zmluva o NFP. 
Vzhľadom na odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie bolo realizované nové verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Zmluva bola uzatvorená a stavebné práce 
oficiálne začali v septembri 2019, realizácia je plánovaná v rozsahu 10 mesiacov. Dochádza 
tak k posunu realizácie. 
Ďalšie výzvy neboli v rámci OP KŽP v oblasti školstva vyhlásené. 
 
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku 
prislúchajúcom k predmetnému  projektu. Vyradené projekty sú vyznačené červenou farbou 
textového poľa. 
 
Oblasť zdravotníctva: 
 
Projektové zámery v oblasti zdravotníctva sú plánované pre financovanie prostredníctvom 
IROP.  
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v auguste 2017 výzvu na modernizáciu ústavných 
zariadení poskytujúcich akútnu starostlivosť. V rámci tejto výzvy boli zverejnené aj 
podmienky oprávnenosti žiadateľa. Týmto môže byť výhradne nemocnica, zaradená  
do optimalizovanej siete ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. 
Zároveň je jedným z vylučujúcich kritérií podmienka bezdlžnosti žiadateľa voči štátnemu 
rozpočtu a verejnému zdravotnému a sociálnemu poisteniu. V čase, kedy bola výzva 
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otvorená neboli zo strany oprávnených nemocníc splnené podmienky bezdlžnosti, riadiaci 
orgán výzvu v roku 2019 po vyčerpaní alokácie uzavrel. 
Opätovné vyhlásenie výzvy je možné len v prípade realokácie finančných prostriedkov 
v IROP. Projekty z tohto dôvodu zostávajú v zásobníku, posúvame však opäť predpokladaný 
termín realizácie. 
 
V prípade oblasti zdravotníctva nedošlo k posunu predpokladaných termínov. 
 
Oblasť sociálnej starostlivosti: 
 
Projektové zámery v oblasti sociálnej starostlivosti sú limitované oblasťou podpory z EŠIF, 
ktorá je určená výhradne na podporu deinštitucionalizácie služieb sociálnej starostlivosti 
a podporu služieb na komunitnej úrovni. 
Trenčiansky samosprávny kraj predložil v auguste 2019 žiadosť o NFP pre projekt 
„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb 
Adamovské Kochanovce - I. etapa“, výsledok schvaľovacieho procesu by mal byť známy 
do konca roku 2019. Zároveň prebieha proces verejného obstarávania pre urýchlený 
začiatok aktivít. Projektu bol upravený názov v zmysle žiadosti o NFP aj termín realizácie. 
Predložením tejto žiadosti o NFP bola vyčerpaná alokácia IROP pre TSK v oblasti sociálnej 
starostlivosti, z tohto dôvodu je zásobníka vyradený projekt „Vytvorenie podmienok  
pre deinštitucionalizáciu CSS Pruské“.  
 
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku 
prislúchajúcom k predmetnému  projektu. Vyradené projekty sú vyznačené červenou farbou 
textového poľa. 
 
Oblasť kultúry: 
 
V oblasti kultúry je implementovaný projekt  „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime 
európske tradície“ – prebiehajú stavebné práce na sprístupnení južného opevnenia 
Trenčianskeho hradu. Vzhľadom na komplikovanosť stavebných prác pri obnove NKP, 
požiadaviek KPÚ Trenčín, ktoré vznikajú pri postupnom odkrývaní jednotlivých konštrukcií 
a nutnosti úprav stavebných postupov sa predlžuje čas realizácie projektu do roku 2020. 
Projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ s plánovaným zdrojom 
financovania EEA granty je pripravený na predloženie žiadosti o grant, v roku 2019 bola 
vyhlásená výzva  na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Správca programu uvádza 
najskorší termín realizácie projektov v roku 2021. Dochádza tak k časovému posunu 
realizácie. 
Projektu bol upravený názov v zmysle pripravovanej žiadosti o grant. 
Projektový zámer „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu“ je zo Zásobníka 
vyradený. Zdĺhavý proces prípravy výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo strany 
Ministerstva kultúry SR, zmena podmienok výzvy a podstatné skrátenie času na realizáciu 
projektu spôsobili, že pripravovaný projekt je pre Trenčiansky samosprávny kraj 
nerealizovateľným. 
 
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku 
prislúchajúcom k predmetnému  projektu. 
 
Ostatné projektové zámery 
 
V oblasti IT technológií vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
ako SO pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí 
o NFP v oblasti digitálnej inklúzie so zameraním na inklúziu v sociálnej oblasti. 
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TSK v rámci tejto výzvy pripravuje projekt s názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“, 
ktorého realizácia je plánovaná na 3 roky. Projekt je zaradený do Zásobníka ako nový 
projekt. 
Projektové zámery – zdroj financovania ENVIROFOND: 
V priebehu roka 2019 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu, na ktorú TSK 
reagoval predložením žiadosti pre projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín 
- Zámostie (Študentský kampus): Stredná športová škola Trenčín“. 
Projekt je v realizácii a je súčasťou projektu Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – 
Zámostie, preto nie je samostatne zaradený do Zásobníka. 
Vzhľadom na prax predchádzajúcich dvoch rokov, kedy v priebehu roka Environmentálny 
fond vyhlásil aj uzatvoril výzvu na podporu elektromobility je do Zásobníka zaradený aj 
projekt v tejto oblasti. TSK bol už dvakrát úspešným žiadateľom a v prípade opätovného 
vyhlásenia výzvy sa plánuje opäť o podporu formou dotácie uchádzať. 
Realizácia projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou rekonštrukcie telocviční 2018“, ktorého cieľom je rekonštrukcia 
telocviční v nasledovných školách Gymnázium Púchov, SPŠ Považská Bystrica a SOŠ Stará 
Turá pokračuje až do roku 2020, kedy bude realizovaná rekonštrukcia striech traktu 
telocviční v SPŠ Považská Bystrica. Ostatné stavebné práce boli zrealizované 
 
Obnova Domu Janka Jesenského 
Projekt bol ukončený a presunutý do časti Ukončené. 
 
Projekt „Hodinová veža Trenčianskeho hradu –rekonštrukcia“ nebol zo strany MK SR 
podporený. Opätovné predloženie žiadosti o dotáciu prešlo do zodpovednosti správcu NKP, 
ktorým je Trenčianske múzeum v Trenčíne, preto je projekt zo Zásobníka vyradený. 
 
Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku 
prislúchajúcom k predmetnému  projektu. 
 
Neinvestičné projektové zámery 
 
Projekty „Rozvoj přirozených dovedností žáků v přírodních vědách“ a „Páteřní poutní 
stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ sú zo Zásobníka 
vyradené. RO pre Interreg V-A nevyhlásil výzvu, ktorej  podmienky by projekty splnili a mohli 
byť opätovne predložené. Vzhľadom na vyčerpanú alokáciu Interreg sa ich opätovné 
predloženie už nepredpokladá. 
Projekt OP Technická pomoc „Informačné centrum CKO“ bol ukončený k 31.12.2018, 
plynule však bude pokračuje ďalšou etapu pre roky 2019-2021, ktorá je zaradená do 
Zásobníka pod názvom „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských 
centier“. 
 
Do Zásobníka boli zaradené dva nové neinvestičné projekty: 
„Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, financovaný z Operačného programu Efektívna 
verejná správa. Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán programu vyhlásilo v máji 2019 
výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre samosprávne kraje, zameranú na zlepšenie 
a optimalizáciu procesov vo verejnej správe. TSK predložil žiadosť o NFP, výsledok 
hodnotenia by mal byť známy v prvom štvrťroku 2020. Realizácia projektu je 30 mesiacov. 
Projekt je zaradený do zásobníka ako nový projekt. 
„Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ je národný projekt, financovaný 
z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý TSK ako prijímateľ bude realizovať 
v partnerstve s Hornonotrianskymi baňami Prievidza a.s., mestami Prievidza, Handlová 
a Nováky. Projekt bude realizovaný do 9/2023. 
Projekt je zaradený do Zásobníka ako nový projekt. 
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Všetky zmeny sú v tabuľke Zásobníka popísané v stĺpci “Poznámka“ vždy v riadku 
prislúchajúcom k predmetnému  projektu. 
 
Osobitnú časť projektových zámerov TSK tvoria zámery, predložené v rámci spracovania 
Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry. Tieto projektové zámery sú 
sčasti súčasťou Zásobníka, ostatné budú postupne zaraďované v závislosti od disponibility 
finančných zdrojov operačných programov tohto aj budúceho programového obdobia. 
 
 
Zásobník projektových zámerov TSK je základným dokumentom pri tvorbe rozpočtu TSK.  
Pre tie projektové zámery, ktoré sú naplánované ako prioritné s dobou realizácie v rokoch 
2019-2021 sa každoročne vyčlenia finančné prostriedky v rozpočte TSK na projektovú 
dokumentáciu a spolufinancovanie projektov, aby v prípade zverejnenia výzvy na podávanie 
projektov mohli byť projektové zámery predkladané na riadiaci orgán príslušného programu 
v čo najkratšom čase. Zásobník je otvorený dokument, ktorý bude každoročne aktualizovaný 
podľa potrieb v nadväznosti na prípravu rozpočtu TSK.  


