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Dodatokč. 2

. ku Zmluveo dielo uzatvorenej zmysle zákonač€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní aozmene |

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:uzatvorená v súlade s § 536|

a nasl. zákonač. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskorších predpisov.

11 . Objednávateľ

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: SA K dolnej sťanici 7282/20A, 91101 Trenčín

Štatutárnyzástupca:. 0 Ang. Jaroslav Baška, predseda

Ičo: +. tual aero ADT2664,..
DIČ: 9 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica >

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Zástupca splnomocnený na rokowante vo veciach:

a) zmluvných: —. _. Mgr. Tomáš Baláž.

b) technických: — » +. Ing, Roman Sabadka |

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: . AU — STAV, s.r.o.

Sídlo: Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: - ~ Jozef Augustin - konateľ
Bankové spojenie: ee "Slovenská sporiteľňa

IBAN: > SK95 0900 0000 0003 6211 7820

Ičo: "36328294
DIČ: 2020113634
IČ DPH: SK2020113634
Zapísaná v: OR Okresný súd Trenčín, vložka č. STSHR .

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: 5 Jozef Augustín ..

b) technických: - Jozef Augustin, Ing. Jakub Augustin

Tel.: _— 0. +921 903 544 179, +421 911 261 376

(ďalej len „zhotoviteľ“). — “

PREAMBULA

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa. 30.10.2019 Zmluvu o dielo č.2019/0934 na realizáciu diela

„Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“ - stavebné práce.

2) Počas realizácie predmetu Zmluvý nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné

skutočnosti, ktoré spôsobili. posunutie termínu ukončenia realizácie diela:

e zdôvodu vyššej moci (mimoriadna situácia kvôli koronavírus COVID-19) od 16.3.2020 práce

na stavbe pokračujú vobmedzenom režime, nakoľko dodávky stavebných materiálov priamo

podliehajú prijatým opatreniam Vládou SRvsúvislosti so zamenizením šírenia nákazy COVID-

“19,

e vyburanim podláh na prízemí jedáľne: bolo zistené, že v podloží sa nachádzajú energetické

kanály s technológiami. Z dôvodu nutnosti ich odstránenia došlo k zdržaniu a predíženiu

postupu prác, 1

e po vykonaní výkopových prác bolo zistené, že väčšinaa základových zvislých konštrukcií je

značne zvlnených. Táto skutočnosť: sa nedala. predvídať projekčne abola zistená "až pri
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obnažení základových konštrukcií. Práce spojené s prerovnaním“ stien, ktoré je: potrebné
Vykonať sa tiež podieľajú na predížení termínu ukončeniadiela, :
cez rekonštruované" priestory- kuchyne vedie internetová optická sieť. Jej zameranie,
odstránenie, preloženie asfunkčnerie nebolo vPD pôvodne plánované, z dôvodu
nevedomosti zástupcov Strednej školy (nový správca) ani zástupcov Vysokej školy (pôvodný
vlastník). o trasovani uvedenej siete cez predmetné priestory. Pre zachovanie funkčnosti
internetu je potrebné“ tieto práce vykonať. Uvedenárealizácia tiež prispela k predíženiu
termínu ukončeniadiela.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné. strany sa rozhodli vsúlade s obsahom ich predchádzajúcich
rokovaní, berúc do úvahy: ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté
podmienky, že sa podľa zásád zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, -
v súlade s čl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. 8 18 ods. 1 písm. b).a 8 18 ods. 3 písm. a)
zák. Č . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku.
č. 1a jeho nasledovnom obsahu:

ČI. I Ň
"Predmet Dodatku č.2

Týmto dodatkom samení:

a)

b)

Článok VI. bod 6.1. sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľsa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý
bude obojstranne odsúhlasený, najneskôr vtermíne do 30.6.2020. Harmonogram podľa
predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohyč. 3 k tejto
Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
Vzhľadom na: ustanovenie 8340b zák. č. 513/1991.Zb. Obchodného zákonníka sa po
vzájomnej dohode zmluvnéstrany dohodli na zmene prvej vety Článku V. bod 5.12. armiavýť
(zvyšné vety predmetného bodu bez zmeny), ktorá bude znieť nasledovne:
Faktúra je splatná do 30 dní od]jej doručenia Vajednávateľovi.

ČI. II
zavereine ustanovenia

1. Dodatok ¢. 2 nadobúda plátňosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni.jeho zverejnenia na webovotn sídle objednávateľa. .

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej vplatnosti.a účinnosti.
3. Dodatok č. 2: je vyhotaveny. al vyhotoveniach, po dvoch. vyhotoveniach pie každú zo.

zmluvných strán.

4. Tento Dodatokč. 2 uzavreli zmluvné siratný slobodne, vážne, žiadnaz nich nekonala v. tiesni, či za
nápadne nevýhodných: :podmienok: "dodatok-si «každá -zo zmluvných: strán iia presitala,
porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ: a S Objednávateľ:

   

TREW CWE

AÚ— STAV,s.r.o.
Zámostie 182, 017 01 Pov. Bystrica
IČO:38328294,-DIČ: 2020119634Le IČ NPH: ŠKONONÁ raná

iozot Maus Co | /x / "ng. Jaroslav Baška -
konateľ SA 001 predseda

 


