
Objednáva teľ: 
Sídlo: 

DODATOKČ.1 

K ZMLUVE O DIELO č. 2020/0100 zo dňa 13.02.2020 

uzavretej v súlade so znením§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „Dodatok č. 1 ") 

Článok!. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Štatutárny zástupca: 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
Banková spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

/ďalej len "Objednávate!"'/ 

a 

Zhotoviteľ: Združenie s názvom CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD 
tvorené: 

Vedúci člen: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný v OR OS: 
Banková spojenie: 
IBAN: 

Člen 2: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 

Kontaktná osoba: 

ESP Consult, s.r.o. 
Vicenzy 2209/8A, 931 O 1 Šamorín 
Ing. Peter Polák, konateľ 
46 092 404 
2023226216 
SK2023226216 
Tmava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T 
VÚB, a.s. 
SK6902000000002869968551 

R - PROJECT INVEST s.r.o. 
Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 
Ing. Richard Urban, konateľ 
43 831 915 

Ing. Peter Polák 

/ďalej len "Zhotoviteľ"/ 

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany"/ 
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PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0100 (ďalej ako „ZoD" 
alebo „ zmluva"), v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa 
službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v 
podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a 
občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v 
TSK" - „úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce" (ďalej len „Dielo") v termíne 
do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou "IČ" bude aj právoplatné 
stavebné povolenie (vrátene všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti 
a ich súpisu). 
Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 15.02.2020. 

2. Tento Dodatok č. 1 k ZoD je uzavretý podľa§ 18 ods. 1 písm. a) a c.) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa 
tejto zmluvy bránili tieto okolnosti, a zároveň vznikli nové požiadavky: 

s účinnosťou od 12. 03. 2020 bola uznesením vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 03. 2020 
podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej oclu·ane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov vyhlásená mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky v súvislosti 
s olu·ozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným 
koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Táto situácia značne sťažila 
vykonávanie prác, najmä vo vzťahu k predbežnému odsúhlasovaniu riešenia cyklotrasy 
s dotknutými subjektmi a orgánmi (najmä mestá, obce, prevádzkovatelia sietí a pod.). 

zároveň obmedzená činnosť štátnych orgánov a dotknutých organizácii zapríčinila, že všetky 
predložené žiadosti o vyjadrenia, stavebné povolenie sa termínovo kvôli mimoriadnej situácii 
posúvajú a nie je možné dodať predmet riadneho plnenia diela v požadovanom termíne. 

zhotoviteľ pri riešení detailov v stupni DSP/DRS zistil, že pri odklone a príklone cyklotrasy 
ku kanálovým lu·ádzam je nutné v týchto miestach vybudovať zárubné múry. Po prerokovaní 
umiestnenia zárubných múrov so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. vydal tento 
súhlas na vybudovanie zárubných múrov len na dvoch miestach kde je hrádza dostatočne 
vysoká a široká. Z tohto dôvodu zhotoviteľ bol vyzvaný nájsť nové technické riešenie na 
elimináciu zárubných múrov. 

3. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou 
zo zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry na hornej Nitre" odsúhlasila na zasadnutí dňa 07.07.2020 predÍženie termínov 
na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadovaných 4,5 
mesiacov, t.j. do 9,5 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

4. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula 
z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať. 

Článok II. 
Predmet dodatku 

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa v Článku IV. Čas 
zhotovenia na vykonanie Diela v odseku 1 mení tak, že znie: 

1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD" a „IČ" v rozsahu a 
spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do 9,5 mesiacov od účinnosti tejto 
zmluvy, pričom pre vylúčenie pochybností sa myslí termín dodania do 30.11.2020. 
Súčasťou "IČ" bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene všetkých príslušných 
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vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Výkon "OAD" bude vykonaný v 
čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 5 vyhotoveniach, pncom objednávateľ obdrží po 3 
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží po 2 vyhotovenia Dodatku č. 1. 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 1 oboznámili, tento 
uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom 
potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

V Trenčíne dňa ... '.} .. ~~!.~. ~~~~. 

Za Objednávateľa: 

·· · ··, v 

Ing. Jaroslav Baska 
predseda TSK 

Za Zhotoviteľa: 

·· ········,Y.···I ······ ······················ 
Ing . .P'et~t Polák 
konateľ,tESP Consult, s.r.o. 
splnomocnený zástupca 
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