
Objednávateľ: 

Sídlo: 

DOHODA O POSTUPE UKONČENIA 

ZMLUVY O DIELO č. 2020/0099 zo dňa 13.02.2020 

uzavretej v súlade so znením§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „Dohoda") 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Štatutárny zástupca: 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký 

IČO: 36126624 

DIČ: 2021613275 

Banková spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

/ďalej len "Objednávatel'"/ 

a 

Zhotoviteľ: Združenie s názvom CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD 
tvorené: 

Vedúci člen: 
Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zapísaný v OR OS: 

Banková spojenie: 
IBAN: 

Člen 2: 
Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 

Kontaktná osoba: 

ESP Consult, s.r.o. 
Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín 

Ing. Peter Polák, konateľ 

46 092 404 

2023226216 

SK2023226216 

Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T 

R - PROJECT INVEST s.r.o. 
Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 

Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka 

43 831 915 

Ing. Peter Polák 

/ďalej len "Zhotoviteľ"/ 

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany"/ 
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Článok II. 
Predmet Dohody o budúcej dohode 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0099 (ďalej ako „ 
alebo „zmluva"), v ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre Objednáv 
službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povoleni 
podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (I 
občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktú 
TSK" - ,,úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park" (ďalej len „Di 
v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, pričom súčasťou "IČ" bud 
právoplatné stavebné povolenie (vrátene všetkých príslušných vyjadrení vr' 
inžinierskej činnosti a ich súpisu). 
Zmluvné strany z dôvodu pandémie COVID19, ako aj z dôvodu konania, resp. nekon 
tretích strán uzatvorili po vzájomnej dohode k predmetnej zmluve nasledujúce Doda 

- Dodatok č. 1 dňa 13.7.2020, ktorým predÍžili termín plnenia do 8 mesiacov od účinn 
zmluvy. 

- Dodatok č. 2 dňa 13.10.2020, ktorým predÍžili termín plnenia do 11 mesiacov 1 
účinnosti zmluvy. 

- Dodatok č. 3 dňa 14.1.2021, ktorým predÍžili termín plnenia do 15 mesiacov c 
účinnosti zmluvy. 

2. Nakoľko vplyv konania, resp. nekonania tretích strán nepominul ani po Dodatku č. 3 a 
termíne plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemohol doručiť predm 
diela do termínu 15.5.2021, dohodli sa zmluvné strany na ukončení zmluvy o dielo forme 
dohody o ukončení zmluvy o dielo č. 2020/0099. Skutočnosti vyplývajúce z konania, res7 
nekonania tretích strán nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán. 

3. Keďže Zhotoviteľ nemohol odovzdať predmet zmluvy v termíne do 15.5.2021 z dôvod 
konania alebo nekonania tretích strán, nie je možné v súlade s princípom proporcionality 
právnej istoty uplatňovať zmluvou stanovené sankcie za omeškanie, nakoľko omeškanl 
nastalo z objektívnych dôvodov nezavinených Zhotoviteľom. 

Článok III. 
Predmet Dohody o vysporiadaní 

1. Zmluvné strany sa v tejto dohode o postupe ukončenia dohodli, že v budúcej dohode 
ukončení zmluvy o dielo si zmluvné strany odsúhlasia termín dodania a výšku finančné!? 
plnenia pre Zhotoviteľa za vypracovanú projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) 
inžiniersku činnosť ( ďalej len IČ). 

2. Výška finančného plnenia bude určená z ceny 78.180,- EUR bez DPH, ktorá sa skladá z 
zmluvnej ceny uvedenej v Dodatku č. 2, vo výške 68 480,00 EUR bez DPH a z ceny 1 
naviac yráce vo výške 9 700,00 EUR bez DPH, a bude zodpovedať spravodlivému rozsah 
PD aIC. 

Zmluvná cena uvedená v Dodatku č. 2 pozostáva z: 
Cena „PD" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: 
Cena „IČ" - inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie: 
Cena „OAD" - občasného autorského dozoru: 

Cena za naviac práce pozostáva z: 

52 280,00 EUR bez DPI 
13 000,00 EUR bez DPI 

3 200,00 EUR bez DPP 

- spracovanie zmeny trasovania cyklotrasy z koruny hrádze do bermy Potoka Teplička, 
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• spracovania uholníkového oporného múru na pilótach pozdÍž Potoka Teplička, 
. spracovanie aktualizácie hydrotechnického výpočtu priebehu hladín Potoka Teplička, 
. spracovanie zmeny zazubenia a rozšírenia hrádze rieky V áh, 
Cena za naviac práce spolu: 9 700,00 EUR bez DPH. 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli v 04/2021 na výmene zodpovednej osoby s oprávnením 
A2, t.j. objednávateľ zhotoviteľovi odsúhlasil výmenu osoby Ing. J. Mochorovský, 
autorizovaný projektant A2 za osobu Ing. R. Urban, autorizovaný projektant A2. To znamená, 
že zhotoviteľ ma po tomto dátume túto skutočnosť zapracovanú a predkladá vypracovanú PD 
s autorizáciou nového projektanta. Osvedčenie SKSI zodpovednej osoby je súčasťou tejto 
dohody. 

4, Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odo'::zdá Objednávateľovi na kontrolu lx v tlačenej 
a elektronickej forme PD (pdf) a doklady z IC zodpovedajúce spravodlivému rozsahu PD a 
IČ. S odovzdanou PD a dokladmi z IČ Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi aj svoj návrh 
výšky finančného plnenia. O odovzdaní obe strany spíšu preberací protokol. Termín 
doručenia PD a dokladov z IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ na kontrolu 
je 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody. 

Objednávateľ sa zaväzuje PD a doklady z IČ zodpovedajúce spravodlivému rozsahu PD a IČ 
na kontrolu prevziať, skontrolovať a zvolať do 1 O pracovných dní od prevzatia stretnutie so 
Zhotoviteľom za účelom vzájomného odsúhlasenia, termínu dodania PD a dokladov z IČ 
zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ, odsúhlasenia menia dohody o ukončení 
zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia. Zo stretnutia sa vyhotoví záznam. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že po vzájomnom odsúhlasení termínu dodania PD a dokladov z 
IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ, odsúhlasenia menia dohody o ukončení 
zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia pristúpia k podpisu dohody o ukončení zmluvy 
o dielo do 5 pracovných dní odo dňa stretnutia konaného v zmysle tohto čláuku bodu 5. 

Objednávateľ súhlasí že Zhotoviteľ odovzdáva dielo v rozsahu, ktorý je od neho možné 
spravodlivo vyžadovať k dátumu ukončenia zmluvy t.j. k 15.5.2021, anásledne k dátumu 
odovzdaniu PD a dokladov z IČ v zmysle tohto čláuku bodu 4. 

Čl. IV 
Záverečné nstanovenia Dohody o budúcej dohode 

1. Dohoda je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 2 vyhotoveniach 
a zhotoviteľ obdrží I vyhotovenie. 

2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a 
vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je Príloha č. 1. 
Prílohy: 
· Príloha č. 1: . Osvedčenie SKSI - Ing. Richard Urban. 
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V Trenčíne dňa ............ . ? ....... · 
Za Objednávate}'a: 

' ............................ 
Ing. Jaroslav B~~Jl ""' 
predseda TSK : :~:: : 

V Šamoríne dňa 

Za Zhotoviteľa: 

...................... :·/."'"""·"''"'''" 
Ing. Peter Popik 
konateľ ESP Consult, s.r.o. 
splnomocnený zástupca 
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SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE 
Ing. Richa1·d U1·bai1 

.•. a, 

rodné číslo zložil dňa 24.1.2001 sľub podľa§ 23a:ákonac. 138/1992 Zb. 
v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov 

pod číslom 0355 ako 

Autorizovaný stavebný inžinier 
pod registračným číslom 0355* A *2-1 v kategórii Inžinierske stavby 

s rozsahom oprávnenia Dopravné stavby 

a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. 

1.2.2001 

Dátum vydania 
Ing. Íán Kyseľ 
Predseda SKSI 




