
DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2020/0099 zo dňa 13.02.2020

uzavretej V súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. Obchodného zákonníka V znení neskorších predpisov

( ďalej len „Dodatok č. 1“)
 

Obj ednévatel’:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

V technických otázkach:

IČO:

DIČ:

Banková spoj enie:

IBAN:

Zhotoviteľ:

Vedúci člen:

Sídlo:

Štatutámy zástupca:

IČO:
DIČ:

IČ DPH:
Zapísaný V OR OS:

Banková spojenie:

IBAN:

Člen 2:

Sidlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

Kontaktná osoba:

Článok I.
Zmluvné strany

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Mgr. Radovan Hladký

36126624

2021613275

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "Objednávateľ'V

a

Združenie s názvom CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD

tvorené:

ESP Consult, s.r.o.

Vícenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

Ing. Peter Polák, konateľ

46 092 404

2023226216

SK2023226216

Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T

VÚB, a.s.

SK6902000000002869968551

R — PROJECT INVEST s.r.o.

Pečnianska 27, 851 01 Bratislava

Ing. Richard Urban, konateľ

43 83 1 915

Ing. Peter Polák

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“/
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PREAMBULA

. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0099 (ďalej ako „ZoD“

alebo „zmluva“), vktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať adodať pre Objednávateľa
službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie V
podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a

občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v
TSK“ - „úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“ (ďalej len „Dielo“)

vtermíne do 5 mesiacov od účinností zmluvy odíelo, pričom súčasťou “IČ“ bude aj
právoplatné stavebné povolenie (vrátene Všetkých príslušných vyjadrení V rámci

inžinierskej činnosti a ich súpisu).
Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 15.02.2020.

Tento Dodatok č. 1 k ZoD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 pism. a) a c.) zákona č. 343/2015 Z.

z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že dokončeniu Diela V termíne na vykonanie Diela podľa

tejto zmluvy bránili tieto okolnosti:

s účinnosťou od 12. 03. 2020 bola uznesením Vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 03. 2020
podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva vznení neskorších

predpisov vyhlásená mimoriadna situácia pre územie Slovenskej republiky V súvislosti
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným

koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Táto situácia značne sťažila
vykonávanie prác, najmä VO vzťahu kpredbežnému odsúhlasovaniu riešenia cyklotrasy

s dotknutými subjektmi a orgánmi (najmä mestá, obce, prevádzkovatelia sietí a pod.).

zároveň obmedzená činnost“ štátnych orgánov a dotknutých organizácii zapríčinila, že Všetky
predložené žiadosti o vyjadrenia, stavebné povolenie sa termínovo kvôli mimoriadnej situácii
posúvajú a nie je možné dodat, predmet riadneho plnenia diela V požadovanom termíne.

. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo
zmluvných strán, projektová rada zriadená k projektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej

infraštruktúry na hornej Nitre“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 07.07.2020 predlženie termínov
na odovzdanie diela V zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadované 3 mesiace, t.j.

do 8 mesiacov 0d účinnosti zmluvy.

. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z

okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol prí vynaložení náležitej starostlivostí

predvídať.

Článok II.
Predmet dodatku

. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa V Článku IV. Čas

zhotovenia na vykonanie Diela V odseku 1 mení tak, že znie:

1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD“ a „IČ“ V rozsahu a

spôsobom stanoveným V tejto Zmluve vtermíne do 8 mesiacov od účinnosti tejto

zmluvy. Súčasťou “IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene Všetkých

príslušných vyj adrení V rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). Výkon “CAD“ bude

vykonaný V čase realizácie stavby od zaháj enia Výstavby do kolaudácie.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
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Cl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný V 5 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 3

vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží po 2 vyhotovenia Dodatku č. 1.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu Všetkými zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obj ednávateľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 1 oboznámili, tento

uzatvorili slobodne a Vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom

potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

09 417-2020
V Trenčíne dňa ...................... V Samoríne dňa ....................

Za Objednávateľa: Za Zhotovíteľa:

  ........ á....-q.........- u...........-.-... .' I
Ing. Jaroslav Bäška
predseda TSK

Ing. Peter Polák
konateľ ESP Consult, s.r.o.

splnomocnený zástupca
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