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Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2018/0646 

Poskytovateľ: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu vo formáte IBAN: 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 

36126624 

2021613275 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

Štátna pokladnica 

SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej len „poskytovate!"' v príslušnom tvare) 

a 

Prijímateľ: 

Názov: 

Sídlo: 

Právna forma: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu vo formáte IBAN: 

Kontaktná osoba: 

Email: 

100 rokov Gymnázia v Prievidzi 

Ulica Matice slovenskej 338/16, 971 01 Prievidza 

občianske združenie 

PaedDr. Eleonóra Porubcová, predseda 

51451123 

VÚB, a. s., pobočka Prievidza 

SK30 0200 0000 0039 7707 2351 

Ing. Marcela Škopcová 

( ďalej len „prijímate!"' v príslušnom tvare) 

uzatvárajú v súlade s článkom 8, ods. 8.2 Zmluvy č. 2018/0646 Dodatok č. 1 k Zmluve 
o poskytnutí grantu číslo 2018/0646.

Článok 1 
Predmet dodatku 

1. 1 Dodatkom č. 1 sa mení Príloha č. 1 Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí grantu
číslo 2018/0646 z dôvodu zmeny položiek rozpočtu projektu.

1. 2 Dodatkom č. 1 sa mení Príloha č. 2 Harmonogram Zmluvy o poskytnutí grantu číslo
2018/0646 z dôvodu zmeny termínu realizácie projektu. 
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Článok 2 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

2. 1 Ostatné časti Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2018/0646 nemenené týmto
dodatkom ostávajú v platnosti.

2. 2 Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dve sú určené pre
poskytovateľa a jeden pre prijímateľa. 

2. 3 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v predmetnom dodatku je
vyjadrená ich vôľa, nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im
znemožňovali túto zmluvu podpísať, prečítali si ju, porozumeli jej a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne podpísali. 

2. 4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
poskytovateľa. 

V Trenčíne, dňa 1 1 · Hl· lU18

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Prílohy: 
Príloha č. 1 - Rozpočet proj�k 
Príloha č. 2 - Harmonogram 
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V :?.?.���-dňa 
Za prijímateľa: 

predseda 
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·----------------------··· .......... ·-············ 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

D. Podrobný rozpočet
. 

. . . 
.. 

Rozpočet projektu 

Výška 
Názov výdavku Podrobný popis výdavku výdavku 

[Eurl 

Služba Vytvorenie webovej stránky 600 
Služba Spravovanie webovej stránky 400 
Služba Vytvorenie kalendára akcii 800 
Služba 1 Vytvorenie pl��átov 200 
Služba Tlač plagátov 200 

Spolu 2 200 

1 Uvedie sa B - pre bežné výdavky, K- pre kapitálové výdavky

Elektronickú verziu žíadosti zaslať prostredníctvom ÚPVS www.slovensko.sk 

Z toho 
nárokovaná 

výška 

600 
400 
800 

200 
200 

2 200 

Aktivita 
projektu 

1 

2 
3 

4 

5 

X 

Príloha č. 1 

,, 

% podiel 
Druh 

z celkových 
výdavku1 

výdavkov 

27,27 % B 

B 
1 

18,18% 1 

36,37 % B 

9,09 % 
9,09 % B 

100,00 % 



Príloha č. 2 Harmonogram 

1. Aktivity projektu

P. č.
Názov aktivity Stručný popis aktivity 

Vytvorenie špeciálnej webovej stránky 

1. 
Vytvorenie webovej stránky pod názvom www.storocnicygym2d.sk 

s použitím archívnych materiálov, 
fotografií a textov 

2. Spravovanie webovej stránky Spravovanie a dopÍňanie webovej stránky 

Vytvorenie špeciálneho nástenného 
kalendára s názvom Gymnázium svojmu 

3. 
Vytvorenie kalendára akcií mestu, ktorý informuje o akciách, 

organizovaných školou pri príležitosti 
storočnice v čase od augusta 2018 do 
októbra 2019 
Vytvorenie plagátov na plochy na lepenie 
plagátov mesta Prievidze, prostredníctvom 

4. Vytvorenie plagátov ktorých bude verejnosť oboznamovaná 
a pozývaná na každú akciu z kalendára 
Gymnázium svojmu mestu 

5.
Tlač plagátov Tlač plagátov z predchádzajúcej aktivity 

a ich distribúcia 

2. Harmonogram projektu - pr�dpokladaný termín realizácié,projektu

DÍžka realizácie projektu (v mesiacoch) 18

Harmonogram realizácie projektu podľa jednotlivých aktivít 

Názov aktivity: Začiatok Ukončenie 
realizácie: realizácie: 

Vytvorenie webovej stránky 05/2018 08/2018 
Spravovanie webovej stránky 08/2018 12/2018 

Vytvorenie kalendára akcií 05/2018 08/2018 

Vytvorenie plagátov 08/2018 12/2018 

iľlač plagátov 08/2018 12/2018 


