



P L Á N U D R Ž A T E Ľ N E J M O B I L I T Y T ♦ S ♦ K

Plán udržateľnej mobility

Trenčianskeho samosprávneho kraja

3. štvrtročná správa o priebehu projektu

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A10
911 01 Trenčín

Zastúpený: vo veciach zmluvných: Predseda Ing. Jaroslav Baška
vo veciach technických: Mgr. Radovan Hladký

Zhotoviteľ: AFCITYPLAN s.r.o., Magistrů 13

Zastupený: Ing. Petrom Košanom

Autorský kolektív: Ing. Ondřej Kyp
Ing. Eva Göpfertová
Ing. Lenka Želechovská
Ing. Matěj Petrouš
Ing. Pavel Suntych
Ing. Jan Buzák
Ing. Zuzana Volfová
Ing. Vojta Hlava
Bc. Jan Rajman
Ing. Libor Ládyš
Ing. Zuzana Vošická
Ing. Pavel Hudousek

Kontrola: Ing. Ondřej Kyp

Číslo zakázky zhotoviteľa: 2018 0111
Dátum: 29.3.2019



OBSAH

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | ÚVOD | 2 |
| 1.1 | VYKONANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT - HOTOVO | 2 |
| 1.2 | VYKONANÉ ČINNOSTI DOPRAVNÉHO MODELOVANIA | 2 |
| 1.3 | VYKONANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU | 2 |
| 1.4 | VYKONANÉ ČINNOSTI SEA | 3 |
| 2 | REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A JEDNANIA | 4 |
| 2.1 | PRACOVNÉ SKUPINY | 4 |
| 3 | KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE | 5 |
| 4 | AKTUÁLNY STAV PROJEKTU | 6 |



1 ÚVOD

Práce na PUM Trenčianskeho kraja boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.9. 2018 v sídle objednávateľa.

1.1 VYKONANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT - HOTOVO

1.2 VYKONANÉ ČINNOSTI DOPRAVNÉHO MODELOVANIA

- Tvorba a parametrizácia dopravnej siete—hotovo
- Zadanie existujúcej ponuky verejnej dopravy dľa cestovných poriadkov 2018 -- hotovo
- Tvorba dopravných zón a ich napojenie na dopravnú sieť—hotovo
- Zostavenie dopytového modelu (skupiny obyvateľov, účely ciest, dopravné módy, dopytové vrstvy) so štruktúrou zodpovedajúcou prieskumu mobility—hotovo
- Nastavenie procedúr a parametrov výpočtu štvorstupňového dopravného modelu (tvorba ciest, distribúcia ciest, voľba dopravného módu, pridelenie na sieť) -- hotovo
- Kalibrácia dopravného modelu na hodnoty zistené mobilitným prieskumom (hybnosti, distribučné krivky, modal split) a dáta zo sčítania vozidiel a cestujúcich vo vybraných profiloch dopravnej siete – rozpracované
- Výstupy a analýzy výsledkov dopravného modelu súčasného stavu—rozpracované, pri spracovaní bude zohľadnená prípadná spätná väzba a požiadavky objednávateľa, ktoré vzniknú z prejednávania.

1.3 VYKONANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU

- Digitalizácia získaných dát (prepis formulárov, automatické rozpoznanie EČV) -- hotovo
- Kontrola získaných dát (úplnosť, správnosť) -- hotovo
- Vyhodnotenie digitalizovaných dát, tvorba databáz dát -- hotovo
- Doplnenie číselníkov a klasifikácií do databázy (územné členenie, účely ciest, dopravné prostriedky, atď.) -- hotovo
- Tvorba výstupov pre dopravný model – hotovo
- Podrobné vyhodnotenie prieskumu - tvorba výstupov - prebieha



1.4 VYKONANÉ ČINNOSTI SEA

- Spracovanie Oznámenie o strategickom dokumente dľa zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov pre PUM Trenčianskeho samosprávneho kraja -- hotovo
- Schôdzky, telefonické a emailové konzultácie SEA tímu so zástupcom spracovateľa PUM Trenčianskeho samosprávneho kraja a s pracovníkmi Trenčianskeho samosprávneho kraja -- hotovo
- Zber podkladov potrebných pre SEA hodnotenie -- hotovo
Kontrola rozsahu výstupov z dopravného modelu pre hlukové a imisne modelovanie – hotovo



2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A JEDNANIA

1) 30.1.2019 - 6. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina.

6. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu odovzdania čistopisu Zberu a informovanie o stave prác na PUM.

- Dňa 18.1.2019 bola projektovou radou odsúhlasená VÍZIA rozvoja mobility
- Pracuje sa na časti Prieskumy, na Dopravnom modeli stavu, na Analytickej časti vrátane SWOT
- Firma EKOLA group pracuje na Oznámení SEA.

2) 1.3.2019 - 7. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina.

7. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu odovzdania oznámenia SEA a informovanie o stave prác na PUM.

- Bol odovzdaný dodatok k zmluve od spracovateľa , spoločenská zmluva ako dodatok medzi AFCP a EKOLA group, plná moc na spracovanie SEA podpísaná od spracovateľa
- Pracuje sa na časti Prieskumy, na Dopravnom modeli stavu, na Analytickej časti vrátane SWOT (odpripomenkovaná)
- Firma EKOLA group odovzdala Oznámení SEA 3x tlačene paré +3x CD.

3) 26.3.2019 - 8. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina

- Bol odovzdaný podpísaný dodatok č.1 – čaká sa na kontrolu z Ministerstva
- Pracuje sa na časti Prieskumy, na Dopravnom modeli stavu, na Analytickej časti vrátane SWOT a VÍZII, na navrhovanej časti -vrátane Zásobníka projektov - mäkké a tvrdé opatrenia
- Diskutované boli ďalej návrhové scenáre.

2.1 PRACOVNÉ SKUPINY

V rámci projektu boli definované pracovné skupiny a jednotliví experti. Dielo s nimi bolo priebežne konzultované a jednotlivé druhy dopravy boli pripomenkované v priebehu prác.

V pracovných skupinách sú pripomenkované SWOT analýzy pro jednotlivé módy dopravy.

Vo vedúcej skupine bola odsúhlasená VÍZIA.



3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

Bol zriadený priestor na webových stránkach Trenčianskeho kraja:

https://www.tsk.sk/dokumenty/regionalny-rozvoj/schvalene-projekty-v-trencianskom-kraji/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja.html?page_id=577721, ktoré umožňujú externým návštevníkom prístup k informáciám, a zároveň poskytujú spracovateľom priestor pre aktuálne zverejňovanie dôležitých informácií a dokumentov. Stránky obsahujú informácie o projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. Sú užívateľsky priateľské a prehľadné.

The screenshot shows the website interface for the Trenčiansky samosprávny kraj. At the top, there is a search bar with the text 'vyhľadávanie' and a green 'Hľadať' button. To the right of the search bar are links for 'Hlavná stránka', 'English', 'Mapa stránok', and 'Kontakt'. Below the search bar is a horizontal navigation menu with icons and labels for various services: 'Úradná tabuľa', 'Aktuálne správy', 'Otvorená župa', 'Samospráva', 'Organizácie', 'Elektronické služby', and 'SO pre IROP'. Below this menu is a row of 12 service icons with labels: 'Zdravotníctvo', 'Sociálna pomoc', 'Školstvo a šport', 'Doprava', 'Kultúra', 'Cestovný ruch', 'Financie', 'Regionálny rozvoj', 'Územné plánovanie', 'Podnikanie', 'Medzinárodné vzťahy', and 'Civilná ochrana'. Below the service icons is a breadcrumb trail: 'Hlavná stránka | Dokumenty | Regionálny rozvoj | Schvalene projekty v Trenčianskom kraji | Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja'. The main heading is 'Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja'. Below the heading are two sub-sections: 'Štvrtročné správy (2 súbory)' and 'Odobozdané čiasti (1 súbor)'. The page is mostly blank below these sections.



4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU

Subjekty, ktoré spracovateľ oslovil so žiadosťou o spolupráci spolupracujú.

Oznámení SEA bolo odovzdané zadávateľovi k podaniu na príslušnom úrade.

Boli odsúhlasené VÍZIE:

Vízie

Moderný a konkurencie schopný región s rastúcou životnou úrovňou, ktorý je atraktívny pre obyvateľov, návštevníkov ako i pre investorov a ktorý je založený na udržateľnom využití vlastného potenciálu sociálneho, ekonomického a environmentálneho (tvorba krajiny - krajnotvorné prvky), a na princípoch spoločenskej zodpovednosti.

Zmeny:

1. Dopravná infraštruktúra, dostavba dopravnej infraštruktúry, ktorá v súčasnosti chýba
2. Komunikačná sieť kraja a zvýšenie kvality a bezpečnosti cestnej infraštruktúry
3. Zvýšenie podielu udržateľnej mobility a zlepšenie dostupnosti kraja verejnou osobnou dopravou
4. Zvýšenie environmentálnej zodpovednosti
5. Zvýšenie efektivity dopravných systémov, ich optimalizácia a využitie (IDS ako protiváha individuálnej automobilovej doprave)

V tejto fáze projektu je zásadné pokračovať v práci na analýze a dopravnom modeli stavu. Vyhodnotiť realizované prieskumy a vyčkať na záver zisťovacieho konanie SEA.