



P L Á N U D R Ž A T E Ľ N E J M O B I L I T Y T ♦ S ♦ K

Plán udržateľnej mobility

Trenčianskeho samosprávneho kraja

8. štvrtročná správa o priebehu projektu

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A10
911 01 Trenčín

Zastúpený: vo veciach zmluvných: Predseda Ing. Jaroslav Baška
vo veciach technických: Mgr. Radovan Hladký

Zhotoviteľ: AFCITYPLAN s.r.o., Magistrů 13

Zastúpený: Ing. Petrom Košanom

Autorský kolektív: Ing. Ondřej Kyp
Ing. Eva Göpfertová
Ing. Lenka Želechovská
Ing. Matěj Petrouš
Ing. Pavel Suntych
Ing. Jan Buzák
Ing. Zuzana Volfová
Ing. Vojta Hlava
Bc. Jan Rajman
Ing. Libor Ládyš
Ing. Zuzana Vošická
Ing. Pavel Hudousek

Kontrola: Ing. Ondřej Kyp

Číslo zákazky zhotoviteľa: 2018 0111

Dátum: 29.6.2020



OBSAH

1	ÚVOD	2
1.1	VYKONANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT - HOTOVO	2
1.2	VYKONANÉ ČINNOSTI DOPRAVNÉHO MODELOVANIA (STAV) - HOTOVO	2
1.3	VYKONANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU - HOTOVO	2
1.4	MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ (STAV) - HOTOVO	2
1.5	MODELOVANIE HLADÍN HLUKU (STAV) - HOTOVO	2
1.6	ANALYTICKÁ ČASŤ - HOTOVO	2
1.7	DOPRAVNÝ MODEL - VYTVORENIE DOPRAVNÝCH PROGNÓZ - HOTOVO	2
1.8	MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ (NÁVRH) – HOTOVO	2
1.9	MODELOVANIE HLADÍN HLUKU (NÁVRH) – HOTOVO	2
1.10	SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE SEA – PREBIEHA	2
1.11	NÁVRHOVÁ ČASŤ - KONCEPT HOTOVO	3
1.12	PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITORINGU – HOTOVO	3
2	REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A JEDNANIA	4
2.1	PRACOVNÉ SKUPINY	4
3	KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE	5
4	AKTUÁLNY STAV PROJEKTU	6



1 ÚVOD

Práce na PUM Trenčianskeho kraja boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.6. 2018 v sídle objednávateľa.

1.1 VYKONANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT - HOTOVO

1.2 VYKONANÉ ČINNOSTI DOPRAVNÉHO MODELOVANIA (STAV) - HOTOVO

1.3 VYKONANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU - HOTOVO

1.4 MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ (STAV) - HOTOVO

1.5 MODELOVANIE HLADÍN HLUKU (STAV) - HOTOVO

1.6 ANALYTICKÁ ČASŤ - HOTOVO

1.7 DOPRAVNÝ MODEL - VYTVORENIE DOPRAVNÝCH PROGNOZ - HOTOVO

1.8 MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ (NÁVRH) – HOTOVO

24.4.2020 bola kuriérom odoslaná dokumentácia 6.2. Modelovanie úrovne emisií - návrhový stav s dátumom odovzdania 27.4.2020 - 3 paré + 3 CD

1.9 MODELOVANIE HLADÍN HLUKU (NÁVRH) – HOTOVO

24.4.2020 bola kuriérom odoslaná dokumentácia 6.1. Modelovanie hladín hluku - návrhový stav s dátumom odovzdania 27.4.2020 - 3 paré + 3 CD.

1.10 SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE SEA – PREBIEHA

Dokumentácia SEA bola pripravená v koncepte ku konzultácii k 15. 4. 2020. Po zapracovaní pripomienok cca koncom 4/2020 bola dokumentácia pripravená na vypísanie verejného prerokovania, ktorého termín nešiel vzhľadom na situáciu s koronavírusom stanoviť.

24.4.2020 bola kuriérom odoslaná dokumentácia 6.3.1. Dokumentácia SEA s dátumom odovzdania 27.4.2020 - 3 paré + 3 CD.

Po opadnutí koronavirových opatrení prebehne verejné prerokovanie dňa 15.7.2020 v 15h.



1.11 NÁVRHOVÁ ČASŤ - KONCEPT HOTOVO

Prebehlo pripomienkovanie Návrhovej časti koncept od TSK do 30.3.2020. Je potrebné vydať čistopis, po verejnom prerokovaní. Vzhľadom k zákazu organizovania verejných podujatí z dôvodu koronavírusu nebolo možné toto verejné prerokovanie usporiadať v pôvodnom termíne.

24.4.2020 bola kuriérom odoslaná dokumentácia 5.1. Dokumentácia návrhovej časti s dátumom odovzdania 27.4.2020 - 3 paré + 3 CD.

Po opadnutí koronavirových opatrení prebehne verejné prerokovanie dňa 15.7.2020 v 14h.

1.12 PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITORINGU – HOTOVO

24.4.2020 bola kuriérom odoslaná dokumentácia 7. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility s dátumom odovzdania 27.4.2020 - 3 paré + 3 CD.



2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A JEDNANIA

- 1) V dobe koronavirových opatrení prebiehali telefonické a emailové konzultácie medzi spracovateľom a objednávateľom.
- 2) 9.6.2020 prebehla online schôdzka v prítomnosti zástupcov Žilinského kraja, AF Cityplan (Kyp, Hlava, Göpfertová, Petrouš), TSK (pán Macíček, Biel, pani Dědeková), Ekola Group (pán Matoušek) a pána Šimkoviče.
 - Dôvod schôdzky bol vysvetlenie tvorby dopravného modelu, porovnanie návrhových horizontov a konzultácie navrhnutých stavieb dľa zásobníka projektov.
- 3) 18.6.2020 - 20. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina. Rokovanie bolo zvolané z dôvodu odložených prerokovaní PUM TSK z dôvodu covidovej situácie a dohodnutia sa na pokračovaní prác.
 - Verejné prerokovanie návrhovej časti PUM TSK a SEA bolo dohodnuté na 15.7. V rámci tohto prerokovania prebehne prezentácia PUM a prezentácia SEA dľa zákonných požiadaviek a lehôt.
 - Od 14h prebehne prerokovanie Návrhovej časti PUM TSK a od 15h prerokovanie SEA (vrátane PUM).
 - Školenie na dopravné modelovanie prebehne v 2. septembrovom týždni (09/2020).
 - Projekt musí byť hotový vrátane schválenia zastupiteľstva do 01/2021.

2.1 PRACOVNÉ SKUPINY

V rámci projektu boli definované pracovné skupiny a jednotliví experti. Dielo s nimi bolo priebežne konzultované a jednotlivé druhy dopravy boli pripomienkované v priebehu prác.



3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

Bol zriadený priestor na webových stránkach Trenčianskeho kraja:

https://www.tsk.sk/dokumenty/regionalny-rozvoj/schvalene-projekty-v-trencianskom-kraji/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja.html?page_id=577721, ktoré umožňujú externým návštevníkom prístup k informáciám, a zároveň poskytujú spracovateľom priestor pre aktuálne zverejňovanie dôležitých informácií a dokumentov. Stránky obsahujú informácie o projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. Sú užívateľsky priateľské a prehľadné.

The screenshot shows the website interface for 'TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ'. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Hlavná stránka', 'English', 'Mapa stránok', 'Otázky a odpovede', and 'Kontakt'. Below the search bar is a horizontal menu with icons and labels for various services: Zdravotníctvo, Sociálna pomoc, Školstvo a šport, Doprava, Kultúra, Cestovný ruch, Financie, Regionálny rozvoj, Územné plánovanie, Podnikanie, Medzinárodné vzťahy, and Civilná ochrana. The main content area features a section titled 'Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja' with a sub-section 'Štvrťročné správy (7 súborov)'. Below this, there are links to documents: 'Odobzdané časti (11 súborov)', 'PUM-TSK 6.1 hluk' (PDF, 5,71 MB), 'PUM-TSK 6.2 emisie' (PDF, 9,15 MB), and 'PUM-TSK IV analýza údajov' (PDF, 10,21 MB). At the bottom of the screenshot, there is a footer with contact information, a language selector, and a copyright notice for 2020 Trenčiansky samosprávny kraj.

Odobzdané časti

- [PUM TSK časť 1. - Zber dát](#) (PDF 19,87 MB)
- [PUM TSK časť 2. - Priezkumy - Súhrnná správa](#) (ZIP 18,88 MB)
- [PUM TSK časť 3. - Dopravný model - návrhová časť \(1/3\)](#) (ZIP 115,84 MB)
- [PUM TSK časť 3. - Dopravný model - návrhová časť \(2/3\)](#) (ZIP 155,6 MB)
- [PUM TSK časť 3. - Dopravný model - návrhová časť \(3/3\)](#) (ZIP 160,5 MB)
- [PUM TSK časť 5. - Návrhová časť](#) (ZIP 57,75 MB)
- [PUM TSK časť 7. - Plán implementácie a monitoringu](#) (ZIP 674,34 kB)
- [PUM TSK - Dopravné prieskumy](#) (PDF 8,23 MB)
- [Modelovanie urovne emisii](#) (ZIP 58,83 MB)
- [Modelovanie hladin hluku](#) (ZIP 104,2 MB)
- [SEA](#) (ZIP 74,13 MB)

- [PUM-TSK 6.1 hluk](#) (PDF 5,71 MB)
- [PUM-TSK 6.2 emisie](#) (PDF 9,15 MB)
- [PUM-TSK IV analýza údajov](#) (PDF 10,21 MB)

Štvrťročné správy

- [PUM TSK 7 štvrťročná správa](#) (PDF 303,25 kB)
- [PUM TSK 6 štvrťročná správa](#) (PDF 421,61 kB)
- [PUM TSK 5 štvrťročná správa](#) (PDF 442,09 kB)
- [PUM TSK 4 štvrťročná správa](#) (PDF 773,02 kB)
- [PUM TSK 3 štvrťročná správa](#) (PDF 652,73 kB)
- [PUM TSK 2 štvrťročná správa](#) (PDF 427,47 kB)
- [PUM TSK 1 štvrťročná správa](#) (PDF 334,83 kB)



4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU

Subjekty, ktoré spracovateľ oslovil so žiadosťou o spoluprácu spolupracujú.

24.4.2020 bola kuriérom odoslaná zvyšná dokumentácia s dátumom odovzdania 27.4.2020 - 3 paré + 3 CD:

5.1. Dokumentácia návrhovej časti

6.1. Modelovanie hladín hluku - návrhový stav

6.2. Modelovanie úrovne emisií - návrhový stav

6.3.1. Dokumentácia SEA

7. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility

Dôležité je teraz realizovať verejné prerokovanie SEA a návrhovej časti, pripomienky vyhodnotiť, prípadne zapracovať a vydať čistopis.

Z dôvodu vydania „Verejnej vyhlášky číslo: OLP/2405/8443, vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 9. 3. 2020 a následne vydanej vyhlášky číslo: OLP/2731/2020 vydanej tým istým úradom dňa 23. 3. 2020 boli všetky akcie zrušené, a to až do odvolania platnosti vyhlášky. Z tohto dôvodu nebolo možné usporiadať verejné prerokovanie návrhovej časti PUM v pôvodnom termíne 05/2020 a zároveň nebolo možné usporiadať verejné prerokovanie dokumentácie vplyvu na životné prostredie SEA v pôvodnom termíne 05/2020.