

termín predloženia ŽoNFP	územie	opatrenie	výzva	názov projektu	žiadateľ	indikatívny rozpočet (EÚ zdroj)	stav pripravenosti	stav schválenia PZ	poznámka
3Q 2025	RP TNSK	1.1.1	PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR	Inovačné centrum Dubnica nad Váhom	Dubnica nad Váhom	5 304 228,65 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Centrálna dátovo-integračná platforma Trenčianskeho samosprávneho kraja	TSK	1 071 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Smart manažment dát mesta	Dubnica nad Váhom	101 596,84 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Smart manažment dát mesta	Stará Turá	93 802,68 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Budovanie inteligentného regiónu a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov SPR Považská Bystrica	Považská Bystrica	93 393,05 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Informačný systém pre správu priestorových údajov - GIS (geografický informačný systém)	Púchov	172 905,44 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	1.4.1	PSK-MIRRI-016-2024-IUI-EFRR	EDUTECH campus Púchov	TSK	2 726 012,47 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2026	RP TNSK	1.4.1	PSK-MIRRI-016-2024-IUI-EFRR	EDUTECH campus Púchov-II etapa	TSK	936 040,35 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	v prípade schválenia realokácie
2Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	zniženie energetickej náročnosti budovy MŠ a KD (spoločná budova)	Prusy	462 915,01 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	zniženie energetickej náročnosti budovy MŠ a KD (spoločná budova)	Prusy	30 392,21 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia časti objektov II. ZŠ - Telocvičňa na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom	Dubnica nad Váhom	576 599,29 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Inštalácia fotovoltaiky na objektoch mesta Dubnica nad Váhom	Dubnica nad Váhom	547 137,95 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie energetickej efektivity MŠ Brezová pod Bradlom	Brezová pod Bradlom	328 795,47 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie energetickej efektivity MŠ Brezová pod Bradlom	Brezová pod Bradlom	22 152,07 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - II. etapa zateplenia budovy základnej školy, zateplenie budovy jedálne a telocvične	Kočovce	500 244,31 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Energetická efektívnosť - Kultúrny dom Predpoloma, Nová Bošáca	Nová Bošáca	174 250,00 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Považanoch	Považany	175 950,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025	
2Q 2026	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova budovy Mestského úradu Partizánske	Partizánske	292 765,76 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie energetickej efektivity MŠ Chynorany	Chynorany	295 787,11 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie energetickej efektivity MŠ Chynorany	Chynorany	22 355,81 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia domu kultúry Stupné za účelom zníženia energetickej náročnosti	Stupné	348 536,89 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia domu kultúry Stupné za účelom zníženia energetickej náročnosti	Stupné	29 713,11 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Hatné	Hatné	250 750,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Hatné	Hatné	34 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti KD Plevník-Drienové	Plevník-Drienové	183 730,58 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (budova OČÚ a Kultúrneho domu)	Diviaky nad Nitricou	523 002,89 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (budova OČÚ a Kultúrneho domu)	Diviaky nad Nitricou	144 211,05 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova OČÚ Pravenec	Pravenec	321 223,67 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova OČÚ Pravenec	Pravenec	63 750,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zateplenie budovy školskej jedálne Lednické Rovne	Lednické Rovne	562 724,21 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zateplenie budovy školskej jedálne Lednické Rovne	Lednické Rovne	47 565,52 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.1.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti telocvične základnej školy v obci Dolná Poruba	Dolná Poruba	186 362,50 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zníženie energetickej náročnosti telocvične základnej školy v obci Dolná Poruba	Dolná Poruba	26 137,50 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2026	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie energetickej efektivity Kultúrny dom Krásno	Krásno	187 000,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	v prípade schválenia realokácie
3Q 2026	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie energetickej efektivity ZŠ Veľké Uherce	Veľké Uherce	272 000,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	v prípade schválenia realokácie
3Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Projekt Vybudovanie fotovoltických panelov v SPR Považská Bystrica	Považská Bystrica RZMOS	335 148,40 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	

2Q 2025	RP TNSK	2.2.2	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	Obnova a modernizácia Hasičskej zbrojnice	Trenčianske Teplice	15 201,48 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Vodozádržné opatrenia v rámci EDUTECH kampusu	TSK	254 999,15 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica - Mestský úrad a Kultúrna Beseda.	Nová Dubnica	170 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
1Q 2026	RP TNSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Realizácia vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy na Nám. SNP v Partizánskom	Partizánske	180 930,40 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Považská Bystrica prostredníctvom vodozádržných opatrení	Považská Bystrica	187 000,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
1Q 2025	RP TNSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Vodozádržné opatrenia v obci Poruba	Poruba	186 984,67 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	Vodozádržné opatrenia pre ZŠ a MŠ v obci Drietoma	Drietoma	187 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	2.5.2	PSK-MZP-019-2024-IUI-EFRR	Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Štvrtok	TVK	2 575 500,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.5.2	PSK-MZP-019-2024-IUI-EFRR	Horná Streda - Výstavba čistiarnie odpadových vôd a dobudovanie kanalizácie súbežne s vodovodom	Horná Streda	4 755 453,78 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.5.4	PSK-MZP-019-2024-IUI-EFRR	Horná Streda - Výstavba čistiarnie odpadových vôd a dobudovanie kanalizácie súbežne s vodovodom	Horná Streda	2 431 883,87 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Partizánske - obnova kanalizácie	ZsVS	398 482,39 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Bošany - obnova kanalizácie	ZsVS	351 114,48 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Dubnica.Váhom - obnova stokovej siete v miestnych komunikáciach	Považská vodárenská spoločnosť	552 500,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia ČOV Považská Bystrica	Považská vodárenská spoločnosť	970 481,34 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia VK Lehota pod Vtáčnikom	Lehota pod Vtáčnikom	895 378,80 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Púchov - obnova stokovej siete	Považská vodárenská spoločnosť	635 800,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Brezová p. Bradlom - sanácia zberača "A", stokovej siete.	Bratislavská vodárenská spoločnosť	1 069 300,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Obnova stokovej siete Nemšová	Nemšová	510 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Bánovce nad Bebravou - rekonštrukcia verejného vodovodu pre bezpečné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou	ZsVS	918 623,05 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Pov. Bystrica – rekonštrukcia verejného vodovodu	Považská vodárenská spoločnosť	514 250,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Handlová - obnova verejného vodovodu	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	362 929,02 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Kanianska, zásobovanie vodou - SO 02 Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	970 632,63 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Dubnica n.Váhom - rekonštrukcia verejného vodovodu	Považská vodárenská spoločnosť	542 300,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU V NEMŠOVEJ (UL. MLÁDEŽNICKÁ, PIONIERSKÁ, AREÁL ZŠ)	Nemšová	259 250,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
1Q 2026	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU V NEMŠOVEJ (UL. ŠIDLÍKOVE, ŠMIDKEHO A KRIŽOVATKA UL. SNP/ŠIDLÍKOVE)	Nemšová	182 750,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Bošany - obnova vodovodu	ZsVS	118 804,21 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	Partizánske - obnova vodovodu	ZsVS	138 200,81 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	2.6.1	PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR	Kompostéry pre Nadlice	Nadlice	19 376,60 €	ukončené verejnú obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	2.6.1	PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR	Kompostéry pre obec Častkovce	Častkovce	80 276,84 €	ukončené verejnú obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	2.6.1	PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR	Nákup kompostérov v obci Prieipasné	Prieipasné	18 512,52 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	2.6.1	PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR	Nákup záhradných kompostérov v obci Malé Uherce s cieľom predchádzania vzniku odpadu a podpore ekologického hospodárenia	Malé Uherce	50 859,24 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.6.1	PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR	Podpora nákupu kompostérov na predchádzanie vzniku odpadov	Ilava	53 254,16 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
1Q 2025	RP TNSK	2.6.1	PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR	Predchádzanie vzniku odpadov v obci Papradno	Papradno	51 950,64 €	ukončené verejnú obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Nová Dubnica- modernizácia zberného dvora	Nová Dubnica	357 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Stredisko triedeného zberu a zberného dvora, Dubnica nad Váhom	Dubnica nad Váhom	267 632,39 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
1Q 2025	RP TNSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Zberný dvor	Tužina	424 990,18 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Výstavba zberného dvora - zvýšenie kvality triedenia odpadov a ich ďalšie využitie na recykláciu	Neporadza	323 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025	

2Q 2025	RP TNSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Vybavenie zberného dvora technikou na zber odpadov	Dolná Súča	102 000,00 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	
3Q 2026	RP TNSK	2.6.2	PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie zberného dvora Stupné	Stupné	170 000,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	<i>v prípade schválenia realokácie</i>
4Q 2026	RP TNSK	2.6.3	PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR	Kompostáreň Dubnica nad Váhom	Dubnica nad Váhom	881 444,42 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre územné rozhodnutie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2026	
4Q 2025	RP TNSK	2.6.3	PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR	Pruské integrovaný projekt – dovybavenie Zberného dvora	Pruské	85 000,00 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	2.6.3	PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR	Kompostáreň v obci Bystričany	Bystričany	373 999,58 €	spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2025	
2Q 2026	RP TNSK	2.7.3	PSK-MZP-022-2024-ITI-EFRR	Revitalizácia Parku J. A. Batú ako zeleného srdca mesta Partizánske	Partizánske	348 500,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v Novej Dubnici	Nová Dubnica	238 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Revitalizácia mestského parku v Bánovciach nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	589 902,39 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Komplexné riešenie parkovej záhrady Draškovičovo kaštieľa Čachtice	Trenčianske múzeum v Trenčíne	331 896,61 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie Parčíka Batových závodov ako súčasť sídelnej zelene v Partizánskom	Partizánske	178 500,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia parku Harmónia	Opatovce nad Nitrou	411 542,01 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Modernizácia infraštruktúry verejnej dopravy v okrese Bánovce nad Bebravou - modernizácia autobusových zastávok so smart prvkami	Bánovce nad Bebravou	359 984,78 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v meste Nemšová	Nemšová	1 106 422,37 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Integrovaný projekt rekonštrukcie zastávok v SPR Dubnicko-ilavsko	Dubnica nad Váhom	595 000,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie verejnej hromadnej dopravy v meste Dubnica nad Váhom	Dubnica nad Váhom	222 046,35 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Modernizácia infraštruktúry hromadnej autobusovej dopravy v obci Horné Srnie	Horné Srnie	174 250,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Záchytné parkovisko v meste Myjava	Myjava	222 133,05 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie záchytného parkoviska v meste Brezová pod Bradlom	Brezová pod Bradlom	284 608,65 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie infraštruktúry verejnej dopravy v okrese Myjava	Bukovec	293 666,46 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
3Q 2026	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Zriadenie terminálu integrovanej osobnej prepravy - TIOP Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto n/V	1 700 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	<i>v prípade schválenia realokácie</i>
3Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Modernizácia autobusových zastávok v Strategicko-plánovacom regióne Nové Mesto nad Váhom	Bošáca	239 613,41 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
1Q 2026	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Výstavba a modernizácia dopravnej infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu v Partizánskom	Partizánske	1 262 712,62 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2026	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Strategicko-plánovacom regióne Partizánske	Brodzany, Hradište, Nadlice, Malé Uherce, Nedanovce	284 750,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	<i>v prípade schválenia realokácie</i>
2Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Rozšírenie a modernizácia vozového parku MHD v Považskej Bystrici	Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s,r,o,	1 309 547,24 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Modernizácia autobusových zastávok v Strategicko-plánovacom regióne Považská Bystrica	Považská Bystrica	621 596,25 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie dopravného riešenia centrálnej autobusovej zastávky v Handlovej	Handlová	1 275 000,00 €	majetkovo-právne vysporiadanie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia autobusových zastávok a zlepšenie bezpečnosti v oblasti verejnej osobnej dopravy v SPR Prievidza	Bystričany	837 250,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia autobusových zastávok a zlepšenie bezpečnosti v oblasti verejnej osobnej dopravy na hornej Nitre	Združenie obcí Pravnianskej doliny	325 812,81 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2026	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia autobusových zastávok a zlepšenie bezpečnosti v oblasti verejnej osobnej dopravy v oblasti Handlovskej doliny	Chrenovec-Brusno	227 050,14 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	<i>v prípade schválenia realokácie</i>
3Q 2026	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie autobusového nástupišťa v obci Nitrianske Rudno a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Diviaky nad Nitricou	Nitrianske Rudno	510 000,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	<i>v prípade schválenia realokácie</i>
2Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie infraštruktúry VOD - nákup elektrických celonízkopodlažných autobusov pre MAD v Púchove	Autobusová doprava Púchov, a,s,	479 774,00 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy Autobusovej stanice pri Continental Púchov	Púchov	2 051 939,14 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Podpora rozvoja udržateľnej mobility okresu Trenčín - modernizácia autobusových zastávok, Obec Mníchova Lehota, Obec Trenčianske Jastrabie, Obec Trenčianske Mitice, Obec Motešice, Obec Bobot	Mníchova Lehota	464 966,15 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	Modernizácia autobusových zastávok v obciach Dolná Súča a Horná Súča	Dolná Súča, Horná Súča	204 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa Bánovce nad Bebravou - H. Naštice - Uhrovec - I.etapa	Bánovce nad Bebravou	595 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	

4Q 2026	RP TNSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa Púchovskej doliny - I.etapa Dohňany	Združenie obcí Púchovská dolina	1 359 150,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa Vieska Bezdedov-Púchov	Púchov	340 850,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2026	RP TNSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa Stará Turá - Lubina	Združenie obcí Stará Turá - Lubina	1 785 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2026	RP TNSK	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: úsek hranica NSK – Partizánske	TSK	1 946 500,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre územné rozhodnutie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2026	
3Q 2025	RP TNSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa	TSK	2 837 640,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža – ETAPA č. 2	TSK	2 837 640,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou	TSK	2 113 027,33 €	majetkovo-právne vysporiadanie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	3.2.3	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	TSK	1 801 004,45 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia lávky cez Vážsky kanál v Považskom Podhradí	Považská Bystrica	314 500,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií v obci Horná Mariková	Horná Mariková	195 500,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
1Q 2026	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií v obci Jasenica	Jasenica	193 892,82 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia lávky: Brunovce - lávka cez Váh	mikroregión Rudnaya	1 095 012,50 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2026	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Cyklotrasa Bzince pod Javorinou nadviazanie na Lubinu	Bzince pod Javorinou	179 987,50 €	spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
1Q 2025	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Výstavba chodníka v obci Kocurany	Kocurany	187 631,55 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený	
1Q 2026	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia chodníkov na námestí v Žabokrechoch nad Nitrou	SPR PE	174 250,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
1Q 2025	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Košeca chodník pri hlavnej ceste I/61 modernizácia, prestavba a obnova	Košeca	236 402,09 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	Modernizácia miestnych komunikácií v Trenčianskych Tepliciach	Trenčianske Teplice	218 388,57 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Modernizácia dielni SPŠ DCA	TSK	3 832 650,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2026	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské	TSK	1 275 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2026	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Modernizácia odborného vzdelávania v SZŠ Považská Bystrica.	TSK	1 275 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 3Q 2026	
1Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie infraštruktúry primárneho vzdelávania v ZŠ Slatina n/B	Slatina n/B	263 610,50 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie infraštruktúry primárneho vzdelávania v ZŠ Šišov	Šišov	263 610,50 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Obnova športovísk a vybudovanie vonkajšej učebne v areáli ZŠ Ilava, ulica Medňanská 514/5	Ilava	400 983,63 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
1Q 2026	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v Spojenej škole sv J Bosca v Novej Dubnici	Cirkev	212 500,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava	Myjava	348 240,24 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2026	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava - 2. etapa	Myjava	171 700,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	v prípade schválenia realokácie
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Brezová pod Bradlom	Brezová pod Bradlom	242 608,68 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ Podolie	Podolie	595 000,13 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Dobudovanie učebni v ZŠ Beckov	Beckov	437 330,35 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie vzdelávacej a športovej infraštruktúry pri ZŠ Stará Turá.	Stará Turá	311 760,57 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Veľká okružná	Partizánske	533 502,40 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Modernizáciou a prístavbou ZŠ Klátová Nová Ves k zlepšeniu rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania	Klátová Nová Ves	586 546,51 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ Dolná Mariková	Dolná Mariková	371 967,61 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Modernizácia ZŠ Papradno	Papradno	364 650,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ Domaníža	Domaníža	233 150,78 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ Pružina	Pružina	255 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ Plevník-Drienové	Plevník-Drienové	191 250,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Zlepšenie kvality vzdelávania a podpora športu v ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica	Považská Bystrica	297 063,58 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	

3Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Rozšírenie kapacity družiny formou prístavby priestorov	Lazany	1 447 125,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Kvalitné vzdelanie pre všetkých – modernizácia Základnej školy Nitrianske Pravno	Nitrianske Pravno	371 058,15 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2026	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	ZŠ	Nitrianske Sučany	483 650,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 1Q 2026	v prípade schválenia realokácie
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia školskej jedálne a modernizácia učebni ZŠ Melčice-Lieskové	Melčice-Lieskové	547 138,68 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	Modernizácia základnej školy v obci Drietoma	Drietoma	442 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia útulku pre bezdomovcov	Nové Mesto nad Váhom	382 500,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	2 684 192,02 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Zariadenie pre seniorov Ilava	Ilava	1 487 500,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Domov sociálnych služieb, Považská Bystrica	Považská Bystrica	191 364,28 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov	Dolná Súča	510 000,00 €	spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	RSO4.5 MZ	PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR	vybudovanie CIZS Vybudovanie nového zdravotného strediska, Chrenovec-Brusno	Chrenovec-Brusno	935 000,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	RSO4.5 MZ	PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR	výstavba integrovaného centra zdravotníckych služieb, Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	871 393,80 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2026	RP TNSK	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	Budovanie administratívnych kapacít v TSK (pre Program Slovensko vrátane FST)	TSK	162 675,31 €	povoľovacie procesy sa nevyžadujú	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
1Q 2026	RP TNSK	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	Podpora budovania administratívnych a analyticko-strategických kapacít v SPR Partizánske	Partizánske, ZMO SP	93 500,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
1Q 2026	RP TNSK	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	Podpora budovania administratívnych a analyticko-strategických kapacít v SPR Púchov	Púchov	93 500,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
1Q 2026	RP TNSK	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	Podpora budovania administratívnych a analyticko-strategických kapacít v SPR Myjava	Myjava	86 020,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
1Q 2026	RP TNSK	5.2.1	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	Podpora budovania administratívnych a analyticko-strategických kapacít v SPR Považská Bystrica	Považská Bystrica	93 500,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.2	PSK-MIRRI-020-2024-ITI-EFRR	Podpora budovania administratívnych a analyticko-strategických kapacít v SPR Považská Bystrica	Považská Bystrica	42 500,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.3	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	Budovanie inteligentného regiónu a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov SPR Považská Bystrica	Považská Bystrica	251 988,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2026	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Na bicykli po Strednom Ponitří	SPR Partizánske	935 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie infraštruktúry na cykloturistických trasách na Hornej Nitre	Združenie obcí pravanijskej doliny	187 000,00 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Bystričiansky okruh - rozvoj cykloturistickej a športovej infraštruktúry s pripojením na Hornonitriansku cyklomagistralu,	Bystričany	195 500,00 €	spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Cykloturistické trasy na Hornej nitre - Oslany a okolie s pripojením na Hornonitriansku cyklomagistralu	Oslany	178 500,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Obnova športového areálu v obci Bystričany	Bystričany	374 000,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Rozvoj športovej infraštruktúry na Myjave -Športovo-oddychová zóna Dolná štvrť	Myjava	188 970,68 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Rozvoj športovej infraštruktúry na Myjave - Hokejbalové ihrisko Brezová pod Bradlom	Brezová pod Bradlom	202 356,35 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia atletického areálu v Myjave	Myjava	428 809,32 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Hrachovište	Hrachovište	213 889,61 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie športového centra	Moravské Lieskové	212 500,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Výstavba pumptrackového areálu v meste Považská Bystrica	Považská Bystrica	246 272,42 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Športovo-rekreačný areál v obci Bodiná	Bodiná	178 027,74 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Multifunkčné športovisko – Areál MŠK Púchov II. etapa	Púchov	257 621,96 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
1Q 2025	RP TNSK	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	Multifunkčné športovisko – Areál MŠK Púchov	Púchov	302 697,34 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Modernizácia Uhrovskeho múzea	Uhrovec	281 945,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Modernizácia kultúrnej infraštruktúry Domu kultúry Uhrovec	Uhrovec	414 800,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Zvýšenie kvality služieb Mestského kultúrneho strediska prostredníctvom modernizácie technického vybavenia	Bánovce nad Bebravou	277 868,80 €	ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
1Q 2026	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Obnova infraštruktúry v pamiatkovom území Uhrovec	Uhrovec	384 785,88 €	spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia Mestského múzea v Ilave	Ilava	171 700,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	

4Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia kaštieľa, obnova a budovanie infraštruktúry v okolí kaštieľa v Dubnici nad Váhom	Dubnica nad Váhom	2 005 749,45 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Obnova pamätníka - Revitalizácia NKP Mohyla gen. M.R.Štefánika na Bradle	Brezová p/B / TSK	505 750,00 €	spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia Parku kultúry a oddychu Trnovec, Myjava	Myjava	465 290,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia severného paláca hradu Beckov	Beckov	807 366,07 €	zhotovená verejná obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Obnova časti dolného nádvorja hradu Čachtice	Čachtice	657 900,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia - realizačná	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu v obci Častkovce	Častkovce	282 200,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2026	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Moderné mestské múzeum a knižnica - rekonštrukcia priestorov a modernizácia vybavenia	Partizánske	571 875,64 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia kaštieľa Janova Ves časť B	Klátova Nová Ves	171 700,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia Kaštieľa II - Obnova historickej budovy a následné využitie	Ostratice	509 843,49 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia amfiteátra Pažiť	Pažiť	171 700,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia areálu amfiteátra v obci Horná Mariková	Horná Mariková	221 000,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Amfiteáter Horný Lieskov – obnova a stavebné úpravy jestvujúcich objektov a výstavba nových objektov	Horný Lieskov	263 500,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Podpora a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej kultúry a cestovného ruchu v obci Domaníža	Domaníža	433 500,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia amfiteátra v obci Ďurďové	Ďurďové	263 500,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Zriadenie mestského múzejného zariadenia v dome kultúry v Považskej Bystrici	Považská Bystrica	297 225,09 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia Kultúrneho domu Vrchteplá	Vrchteplá	178 500,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Zvýšenie atraktivity a zlepšenie dopravnej obslužnosti turisticky významnej lokality Považské Podhradie	Považská Bystrica	263 354,05 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Vytvorenie náučno-oddychovej zóny v lokalite vodnej plochy Slavojka	Považská Bystrica	272 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Revitalizácia amfiteátra a okolia	Kanianska	518 333,16 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia obytnej veže	Zemianske Kostofany	297 612,57 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Revitalizácia amfiteátra v centre obce Kamenec pod Vtáčnikom	Kamenec pod Vtáčnikom	263 500,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Hrad Sivý kameň - história a súčasnosť	Podhradie	340 000,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Výstavba verejného kultúrneho priestoru v obci	Dolné Vestenice	187 305,28 €	ukončené verejná obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Náučný Pálffyho chodník - Cigef, Sebedražie, Opatovce n.N., Kocurany, Šútovce	Združenie obcí Magura Strážov	308 550,00 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Výstavba verejného kultúrneho priestoru v obciach Lazany, Malinová a Kľačno	Združenie obcí pravnianskej doliny	311 588,33 €	štádium zámeru projektu	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Výstavba verejného kultúrneho priestoru v združení troch dolín	Združenie troch dolín	312 800,00 €	zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v obci Lednické Rovne	Lednické Rovne	726 796,74 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Vybudovanie Domu ľudových tradícií	Omšenie	171 700,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
1Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia amfiteátra Trenčianske Teplice	Trenčianske Teplice	297 468,48 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
4Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia domu ľudovej tvorivosti a amfiteátra v Mnichovej lehote	Mnichova Lehota	266 757,81 €	príprava projektovej dokumentácie	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Komplexná rekonštrukcia Kultúrneho domu	Horná Súča	233 750,00 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Komplexná rekonštrukcia Kultúrneho domu v Selci	Selec	175 334,44 €	vydané právoplatné stavebné povolenie	PZ IÚI schválený	
2Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Vyhliadková veža v obci Poruba	TSK	680 000,00 €	ukončené verejná obstarávanie na zhotoviteľa	PZ IÚI schválený	
3Q 2025	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rozhľadňa Baske	TSK	510 000,00 €	ukončené verejná obstarávanie na zhotoviteľa	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 2Q 2025	
4Q 2027	RP TNSK	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	Rekonštrukcia a expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici	TSK	1 445 000,00 €	spracovaná architektonická alebo iná štúdia realizovateľnosti	PZ bude predložený na RP / KR UMR v 4Q 2025	