



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková  
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 30.11.2017

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 24/TSK/2017

Zpracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.91/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>-13 314,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>13 314,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 24/TSK/2017 sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov oddielu Zdravotníctvo zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 13 314,00 eur, a to za nasledovným účelom:

v rámci predkladaného Návrhu na Zmenu rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1.zmena) boli pre NsP Považská Bystrica schválené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie v NsP Považská Bystrica“ v celkovom objeme 300 000,00 eur. Pri samotnej realizácii investičnej akcie sa vyskytli nepredvídané okolnosti, ktoré spočívajú v nevyhovujúcom technickom stave balkóna od zadného areálu nemocnice. Balkón nie je izolovaný, je značne poškodený pôsobením vonkajšími poveternostnými vplyvmi, čo má za následok značné prenikanie vzdušnej a zrážkovej vlhkosti do interiéru. Táto skutočnosť bola zistená pri búracích prácach, konkrétne pri odstraňovaní starých omietok, kedy bola zaznamenaná vo vnútri miestností voda. V súčasnosti prebiehajú záverečné práce na diele, ktorých súčasťou je omietnutie a omalovanie novozrekonštruovaných priestorov. Vzhľadom na vyššie spomínanú skutočnosť je však nevyhnutné riešiť a odstrániť prenikajúcu vlhkosť z priestoru balkóna do interiéru budovy, inak sa nové priestory za veľmi krátky čas zničia, a investícia do nich vložená bude zmarená. Po vyhodnotení všetkých možností sa ako najefektívnejšie riešenie tejto situácie javí odrezanie a likvidácia aj tak nefunkčného balkóna. Tento variant riešenia si zároveň vyžaduje navýšenie rozpočtového krytia výdavkov na dofinancovanie investičnej akcie v celkovom objeme 13 314,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie za týmto účelom bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov NsP Považská Bystrica, a to vo vzťahu k už vysúťaženým investičným akciám „Artroskop“, „Laparoskopická veža“, „PD - Rekonštrukcia pôrodnej sály“ a „Prvotné vybavenie geriatrického oddelenia NsP Považská Bystrica“, kde došlo k šetreniu verejných prostriedkov v celkovom objeme 10 865,00 eur, a vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia trafostanice NsP Považská Bystrica“, ktorá sa v roku 2017 nebude realizovať a poskytuje tak priestor pre zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov vo zvyšnom objeme 2 449,00 eur.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým bol predsedi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.  
predseda