



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 30.3.2023

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6/TSK/2023

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.26/2023 do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u	0,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	- 898 642,00 eur
Rozpočet kapitálových výdavkov	898 642,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 6/TSK/2023 sa zabezpečuje na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 898 642,00 eur, a to pre potreby implementácie projektu „Hokejová akadémia“. Pri plánovaní rozpočtu na rok 2023 sa pri tomto projekte predpokladalo, že výdavky za stavebné práce budú čiastočne uhradené už v roku 2022. Z dôvodu požadovaného uzatvorenia dodatku s navýšením cien zo strany stavebnej spoločnosti nebola však fakturácia za vykonané stavebné práce možná. Predmetný dodatok bol zaslaný na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie a až následne po jeho schválení bola predložená faktúra zo strany dodávateľa. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v chýbajúcom objeme 898 642,00 eur vytvára:

- v objeme 98 642,00 eur ekonomická položka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia plánovaná pre potreby implementácie projektu „Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa“. V roku 2022 bola zo strany zhotoviteľa fakturovaná celková suma nižšia ako bolo plánované v rozpočte na rok 2022. Tieto nevyčerpané finančné prostriedky budú zapracované do rozpočtu na rok 2023 v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) v mesiaci máji 2023. Zároveň dodávateľ avizoval potrebu predĺženia harmonogramu z dôvodu komplikácií stavebných prác. Na základe týchto skutočností môže byť časť rozpočtových prostriedkov uvoľnená na realizáciu iných projektov,
- v objeme 250 000,00 eur ekonomická položka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia plánovaná pre potreby implementácie projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske“ a v objeme 550 000,00 eur rovnaká ekonomická podpoložka plánovaná pre aktivity projektu „Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)“. Vzhľadom na fakturačný harmonogram a postup stavebných prác je možné dočasne použiť uvedené rozpočtové zdroje na úhradu doručenej faktúry za stavebné práce na projekte „Hokejová akadémia“ firme AVA-stav, s.r.o.. Tieto prostriedky budú opätovne vrátené v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) v mesiaci máji 2023.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda