



# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková  
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 23.3.2022

## ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 8/TSK/2022

Zpracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 24/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

<b>Rozpočet výdavkov s p o l u</b>	<b>0,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>- 11 350,00 eur</b>
<b>Rozpočet kapitálových výdavkov</b>	<b>11 350,00 eur</b>

Rozpočtovým opatrením č. 8/TSK/2022 sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov plánovaných pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, a to v celkovom objeme 11 350,00 eur. Dôvodom je potreba vybudovania parkoviska v areáli SOŠ Nováky. Výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie, ako aj výdavky za inžiniersku činnosť v súvislosti s vybudovaním spomínaného parkoviska mali byť uhradené ešte v rozpočtovom roku 2021, ale vzhľadom na viazanosť úhrady na právoplatnosť stavebného povolenia pre výstavbu parkoviska a nabíjacej stanice bolo možné fakturovať tieto výdavky až v roku 2022. Vydanie stavebných povolení bolo priamo závislé na termínoch zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novákoch, nakoľko bolo potrebné schváliť budúcu zmluvu o vecnom bremene. Dodávatelia oboch častí zmluvné termíny dodržali, lehoty konania zasadnutí mestského zastupiteľstva však ovplyvniť nevedeli. Zároveň sa výstavba parkoviska a nabíjacej stanice v roku 2022 zlučujú do jednej investičnej akcie. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov za účelom financovania investície „Lepší Trenčiansky kraj“ – Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky v požadovanom objeme 11 350,00 eur z vlastných zdrojov TSK vytvára projekt „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“, implementovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, konkrétne ekonomická podpoložka 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia. Tento investičný projekt nebol ešte predložený, a preto sa odhaduje, že jeho realizácia nezačne skôr ako v II. polroku 2022.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.  
predseda