

Projektové zámery - oblasť školstva

č.	Okres	Názov projektového zámeru	Miesto realizácie	Predpokladané náklady v Eur	Poznámka - stručný opis	Zdroj financovania	Termín realizácie	PD-náklady	PD-realizácia	poznámka
V2	IL	Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	SOŠ Pruské	1 800 000	Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy - prebudovanie 5. poschodia na ŠI – školiaca miestnosť, infocentrum s knižnicou, pracovné dielne, priestory na prenájom, rekonštrukcia a modernizácia školského internátu	IROP	2020	58 000	2017	úprava sumy podľa PD, posun realizácie z dôvodu aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v novej výzve po realokácii zdrojov IROP
V3	IL	Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	SOŠ Dubnica nad Váhom, strojárstvo objekt na ul. Bratislavská 439/18,	1 144 163	Rekonštrukcia súčasných priestorov dielni - obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia vrátane stavebných úprav a prvkov zlepšovania energetickej efektívnosti a vybavenia vysokorychlostným internetovým pripojením pre praktické vyučovanie. Škola spracúva projekt COVP v súlade s metodikou SOPK	IROP	2018 - 2019	23 880	2015	schválený projekt, prebieha proces VO na stavebné práce a dodanie technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP
V4	PB	Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania	SOŠ strojnícka, Považská Bystrica	2 287 768	Rekonštrukcia pavilónu dielni (oprava strechy), nákup CNC strojov – pre obrábanie sústružením a frézovaním. Škola spracúva projekt COVaP v súlade s metodikou SOPK	IROP	2019	58 800	2017-2018	úprava sumy podľa predloženej žiadosti o NFP, projekt v hodnotení
V5	PD	Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	Spojená škola Nováky, chem.pr.	248 962	Centrum odborného výcviku - technická a aplikovaná chémia, nákup materiálo-technického vybavenia laboratórií	IROP	2018 - 2019	5 000	2016	schválený projekt, prebiehajú stavebné práce a VO na dodanie technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP
V6	PE	Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	Spojená škola Partizánske,	930 263	Modernizácia dielni, budovanie centra odborného výcviku - praktické vyučovanie pre odbory zo zameraním na strojárstvo (automobilový priemysel) a výrobu obuvi a výrobu koženej galantérie - nákup strojov, nutné stavebné úpravy	IROP	2019	20 000	2017	úprava sumy podľa predloženej žiadosti o NFP, schválený projekt, posun realizácie vzhľadom na potrebu uzatvorenia zmluvy o NFP. Prebieha príprava VO na stavebné práce a technologické vybavenie
V7	PD	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	SOŠ Prievidza, T.Vansovej, elektrotechnika	624 690	Inovácia vybavenia odborných učebni, dielni praktického vyučovania výpočtovou technikou a aktuálnymi softvérmi, CNC strojmi, meracou technikou, modernizácia technologických zariadení školských autodielni	IROP	2018 - 2019	N/A	N/A	schválený projekt, prebieha proces VO na dodanie technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP
V8	PU	Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle	SOŠ Púchov, I. Krasku, gumárstvo, plastika	1 290 000	Potreba vybudovať dielne na Kolonkách, škola pripravuje COVP	IROP	2020	60 000	2018-2019	prebieha spracovanie PD, posun realizácie z dôvodu aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v novej výzve po realokácii zdrojov IROP
V9	IL	Zavádzanie nových technológií	SPŠ Dubnica nad Váhom mechatronika	1 072 500	Škola spracúva projekt Centra odborného vzdelávania a prípravy COVaP v súlade s metodikou SOPK so zameraním mechatronika	IROP	2019	15 000	2017	schválený projekt, posun realizácie vzhľadom na potrebu uzatvorenia zmluvy o NFP. Prebieha príprava VO na stavebné práce a technologické vybavenie

V10	PD	Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu	SOŠ Handlová, elektronika, informatika	1 097 700	Príprava COVP pre odbor informatika, škola má vybudovanú špecializovanú učebňu pre inteligentné elektrické inštalácie a realizuje výučbu obnoviteľných zdrojov energie, vrátane rekonštrukcie budovy dielni a internátu	IROP	2020	25 000	2017	posun realizácie z dôvodu aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v novej výzve po realokácii zdrojov IROP
V11	NM	Modernizácia praktického vyučovania	SPŠ Nové Mesto nad Váhom strojárstvo	1 320 000	Zlepšenie vybavenia techn. učebni a zvýšenie technickej gramotnosti v Centre odborného výcviku - stavebné úpravy, zateplenie a materialno-technické vybavenie dielni (CNS sústruh, CNS frézka). Škola spracúva projekt COVaP v súlade s metodikou SOPK. pilotný projekt duálneho vzdelávania v elektro a kovspracujúcich odvetviach so SR-nemeckou obchodnou komorou.	IROP	2019	20 000	2017	schválený projekt, posun realizácie vzhľadom na potrebu uzatvorenia zmluvy o NFP. Prebieha príprava VO na stavebné práce a technologické vybavenie
V12	BN	Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	SPŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	1 063 021	rekonštrukcia objektu dielni odborného výcviku a ich technické vybavenie modernými diagnostickými, opravárenskými a servisnými zariadeniami a vybudovanie školiaceho CNC pracoviska	IROP	2019	30 000	2017	úprava sumy podľa predloženej žiadosti o NFP, projekt v hodnotení
V13	TN	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	SOŠ Trenčín, pod Sokolicami, strojárstvo	335 108	Dataplotter, 3D tlačiareň, Softvér Adobe CSG, Simulačný elektronický hardvér a softvér, Meracie prístroje, Logické stavebnice + PLC, Simulačné interaktívne panely automobilov, Programovacie stanice s riadiacim systémom, Program Solid Works	IROP	2018 - 2019	N/A	N/A	schválený projekt, prebieha proces VO na dodanie technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP
V14	PB	Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	SOŠ Považská Bystrica	618 300	Nákup meracej a diagnostickej techniky – autoopravenstvo. Škola spracúva projekt COVaP v súlade s metodikou SOPK. Nákup vybavenia a materiálu pre výučbu nových stavebných technológií – v profesiách klampiar, strechár, inštalatér.	IROP	2020	20 000	2018	prebieha príprava spracovania PD, posun realizácie z dôvodu aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v novej výzve po realokácii zdrojov IROP
V15	TN	Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax	SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín	445 261	vybudovanie priestorov praktického vyučovania v priestoroch hlavnej budovy školy na Staničnej ul., vybudovanie COVP pre stavebníctvo, materiálo-technické vybavenie pre odborný výcvik,	IROP	2018 - 2019	26 000	2015, 2017	schválený projekt, prebiehajú stavebné práce a VO na dodanie technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP
V26	TN	Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája	SOŠaS Jilemnického ul. Trenčín	2 428 000	rekonštrukcia školského závodu Gastrocentrum vrátane opatrení energetickej efektívnosti, zelená terasa, vybavenie	IROP	2020	120 000	2018	prebieha spracovanie PD, posun realizácie z dôvodu aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v novej výzve po realokácii zdrojov IROP
V27	NM	Kvalitným vzdelávaním k vyššej popularite náročných technických odborov	SOŠ Stará Turá	769 780	stavebné úpravy v dielňach, technologické vybavenie	IROP	2020	50 000	2018	posun realizácie z dôvodu aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v novej výzve po realokácii zdrojov IROP
V28	PB	Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	461 098	modernizácia praktického vyučovania - technologické vybavenie	IROP	2018 - 2019	N/A	N/A	schválený projekt, prebiehajú stavebné práce a VO na dodanie technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP
V25	MY	Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní	SPŠ Myjava	878 544	Škola spracúva projekt Centra odborného vzdelávania a prípravy COVaP v súlade s metodikou SOPK	IROP	2018 - 2019	N/A	N/A	schválený projekt, prebiehajú stavebné práce a VO na dodanie technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP

V17	TN	Zníženie energet.náročnosti školy	Obchodná akadémia Trenčín	1 732 000	Komplexné riešenie	OPKŽP	2019-2020	25 000	2017	posun realizácie, nevyhlásená výzva z OP KŽP
V18	TN	Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie	Domov mládeže, SOŠ stavebná, SUŠ	5 500 000	opatrenia energetickej efektivity - zateplenie, výmena okien, vykurovanie	OPKŽP	2017-2020	210 000	2016-2018	ukončená 1. etapa SPŠ stavebná zo zdrojov OP KŽP, ďalšie etapy vzhľadom na čerpanie alokácie OP KŽP pripravované na realizáciu z vlastných zdrojov
V19	PD	Zníženie energet.náročnosti školy	Obchodná akadémia PD	646 915	Výmena okien, rekonštr. rozvodov UK, zateplenie strechy	OPKŽP	2019	30 000	2016	posun realizácie, opakovaný proces VO, vzhľadom na prevádzku školy bude realizovaný až v prvom polroku 2019
V21	PE	Zníženie energet.náročnosti školy	Gymnázium Partizánske	1 061 103	zateplenie, výmena okien	OPKŽP	2019	24 000	2016	posun realizácie, opakovaný proces VO, vzhľadom na prevádzku školy bude realizovaný až v prvom polroku 2019
V22	PD	Zníženie energet.náročnosti školy	Spojená škola Nováky	1 790 005	opatrenia energetickej efektivity - zateplenie, výmena okien, vykurovanie	OPKŽP	2019 - 2020	50 000	2017	posun realizácie, nevyhlásená výzva z OP KŽP
V23	IL	Zníženie energet.náročnosti školy	SOŠ Dubnica nad Váhom, strojárstvo objekt na ul. Bratislavská 439/18,		opatrenia energetickej efektivity - zateplenie, výmena okien, vykurovanie	OPKŽP				vzhľadom na čerpanie alokácie OP KŽP pripravované na realizáciu z vlastných zdrojov postupnými krokmi
V24	PU	Zníženie energet.náročnosti školy	SOŠ I.Krasku Púchov		opatrenia energetickej efektivity - zateplenie, výmena okien, vykurovanie, rekonštrukcia striech	OPKŽP				vzhľadom na čerpanie alokácie OP KŽP pripravované na realizáciu z vlastných zdrojov postupnými krokmi
V25	TN	Regionálna hokejová akadémia	Športové gymnázium Trenčín	6 000 000	vybudovanie Regionálnej hokejovej akadémie v školskom areáli Trenčín - Zámotie ako súčasť transformácie ŠG Trenčína Strednú športovú školu. Súčasťou je výstavba novej telocvične SUŠ a premiestnenie existujúcej kotelne a VZT v areáli	TSK	2019-2020	200 000	2018-2019	nový projekt v spolupráci so SZLH
V26	PD	Homonitrianske centrum vzdelania	SZŠ Prievidza, Homonitrianska knižnica PD, Homonitrianske múzeum PD	5 000 000	revitalizácia areálu na Vinohradnickej ulici v Prievidzi pre umiestnenie novej SZŠ Prievidza, presťahovanie knižnice a múzea spolu s vybudovaním nových výstavných priestorov pre múzeum, vytvorenie centra celoživotného vzdelávania. Projekt je súčasťou transformačného plánu hornej Nítry	TSK/IROP/OP LZ	2019-2021	200 000	2018-2019	nový projekt

SPOLU:

29 545 181

870 680