

Dodatok č. 1
k zmluve o poskytnutí grantu
číslo 2019/0760

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN č. 34/2017, č. 6/2018 a 14/2018 (ďalej len „dodatok“ v príslušnom tvare) medzi zmluvnými stranami označenými ako

Poskytovateľ:

Názov:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
Kontaktná osoba:	Andrea Molnárová
Email:	andrea.molnarova@tsk.sk

(ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom tvare)

a

Prijímateľ:

Názov:	Obec Modrovka
Sídlo:	Modrovka č. 35, 916 35 Modrovka
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Balaj
IČO:	00687243
DIČ:	2021105977
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK48 5600 0000 0052 0098 8001
Kontaktná osoba:	Mgr. Zuzana Prekop
Email:	obec@modrovka.sk

(ďalej len „prijímateľ“ v príslušnom tvare)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 09.08.2019 Zmluvu o poskytnutí grantu č. 2019/0760 (ďalej aj len ako „Zmluva“) s účinnosťou od 14.08.2019, predmetom ktorej je poskytnutie grantu na projekt **Komunitný altánok s bylinkovou záhradou**. Vzhľadom na vyššiu časovú náročnosť realizácie aktivity č. 2 oproti plánovanému harmonogramu v rámci predloženého projektu sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom dodatku k zmluve:

Článok 1

1. 1 Predmetom dodatku je zmena Prílohy č. 2 Zmluvy. Pôvodná Príloha č. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 Zmluvy tak, ako tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok 2

2. 1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

3. 1 Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých tri sú určené pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa.
3. 2 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v dodatku je vyjadrená ich vôľa, nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali tento dodatok podpísať, prečítali si ho, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho slobodne a vážne podpísali.
3. 3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

13.11.2019
V Trenčíne, dňa
Za poskytovateľa:

V Modrovke, dňa 8.11.2019
Za prijímateľa:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

.....
Ing. Vladimír Balaj
starosta

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí grantu

Názov projektu: Komunitný altánok s bylinkovou záhradou

Číslo projektu: 2019-03-18

Harmonogram realizácie projektu	
Dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch)	6
Fyzické ukončenie realizácie aktivít projektu:	12/2019

Rozpis jednotlivých aktivít:

P. č.	Názov aktivity	Podrobný popis aktivity	Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity:
1	Živý plot	Výsadba živého plotu, rekultivácia okolia výsadby	07/2019	12/2019
2	Bylinková záhrada	Vybudovanie vysokých záhonov	07/2019	12/2019
3	Workshop BYLINKA	„Základy výsadby bylinkovej záhrady a medonosných kvetov“ – pozvaná bylinkárka	08/2019	12/2019
4	Komunitný altánok	Vybudovanie altánku so sedením	07/2019	12/2019
5	Informačno-vzdelávacie tabule	Informačno – vzdelávacie tabule „Pôvodné a súčasné dreviny a kvety v chotári“	07/2019	12/2019