

## Dodatok č.1

### Zmluva na výkon stavebného dozoru

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien (ďalej len „Zmluva“)

#### I.

#### Zmluvné strany

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška – predseda
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK59 8180 0000 0070 0057 3118
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Tel.:	032/6555811
Fax:	032/6555909
Email:	<a href="mailto:info@tsk.sk">info@tsk.sk</a>

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

<b>2. Poskytovateľ:</b>	<b>Inžiniering MH, s.r.o.</b>
Sídlo:	Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Michal Hrkota, konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba:	Ing. Michal Hrkota
Registrácia:	Obchodný register okresného súdu Trenčín, vl. č. 20822/R, odd. Sro
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK87 1100 0000 0026 2078 5290
IČO:	44 406 797
DIČ:	2022700482
IČ DPH:	SK2022700482
Tel:	+421903 885 610
e-mail:	<a href="mailto:inziniering@gmail.com">inziniering@gmail.com</a>

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

Objednávateľ a Poskytovateľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

#### II.

#### Predmet Dodatku k Zmluve

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle 272 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník“) na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve č. 2019/0775 zo dňa 21.8.2019 s názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“ výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby v tomto znení:

#### Čl. V. Lehoty plnenia záväzkov sa zmení nasledovne:

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť, dojednanú podľa článku II a článku III Zmluvy, bude vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby bez väd a nedorobkov, vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.
2. Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo až do riadneho protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov objednávateľom a v rámci záručnej doby.
3. K plneniu predmetu Zmluvy dôjde výhradne po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo, ktorú uzatvorí Objednávateľ so zhotoviteľom stavebných prác. O tejto skutočnosti bude Objednávateľ Poskytovateľa bezodkladne informovať.
4. Zmluva o dielo na zhotoviteľa stavebných prác bola uzatvorená 28.6.2019 a účinnosť nadobudla dňom zverejnenia 4.7.2019. Zmluva na výkon stavebného dozoru bola uzatvorená dňa 21.8.2019 a účinnosť nadobudla dňa 24.8.2019
5. Dňa 14.5.2020 predložil zhotoviteľ návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo s odôvodneným predĺžením lehoty realizácie diela do 05/2021. Tento Dodatok č.2 k ZoD nadobudol účinnosť dňa 19.5.2020.
6. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti sa lehota poskytovania služby stavebného dozoru predlžuje rovnako do 05/2021.

#### Čl.VI. Odmena bod 1 sa zmení nasledovne:

1. Dohodnutá odmena je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tak, ako bola ponúknutá v procese verejného obstarávania v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov.
2. Cena bez DPH                      17 950 Eur  
DPH 20 %                              3 590 Eur  
Cena celkom                            21 540 Eur

Vzhľadom na zmenu – predĺženie času plnenia, ktoré vyplynulo z navýšenia stavebných prác u zhotoviteľa stavby o 48,093 % podľa čl. 5 sa týmto Odmena za výkon činností stavebného dozoru zmení nasledovne:

Cena bez DPH	26 582,69 Eur
DPH 20 %	5 316,54 Eur
Cena celkom	31 899,23 Eur

Pôvodná cena sa zvýšila o 48,093 %, čo predstavuje sumu 8 632,69 Eur bez DPH (10 359,23 Eur s DPH).

## Čl. X Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Za Objednávateľa:**

V Trenčíne, dňa: 27. 05. 2020

**Za Poskytovateľa:**

27. 05. 2020  
V Považskej Bystrici, dňa: .....

.....

Objednávateľ

.....

Poskytovateľ