

Dohoda o urovnaní sporných nárokov

uzatvorená podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

medzi zmluvnými stranami:

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len ako „TSK“)

a

Zhotoviteľ :

IPOS, s. r. o.

Sídlo: Horná 26
974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Igor Chylo, konateľ spoločnosti
IČO : 31 603 041
DIČ: 2020460871
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK91 0900 0000 0004 6010 6550
Názov a číslo registra : Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 1803/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(TSK a zhotoviteľ spolu ako „účastníci dohody“)

Účastníci dohody sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o urovnaní sporných nárokov (ďalej len „dohoda“)

Článok 1

Sporné práva a povinnosti

1. Dňa 06.09.2016 nadobudla účinnosť „Zmluva o dielo na zákazku: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov – časť 5: úsek Ladce – Púchov“ č. 2016/0532 v znení jej dodatkov č.1 - 3 (ďalej len „Zmluva“)

medzi TSK a zhotoviteľom, na základe ktorej bol založený zmluvný vzťah na realizáciu diela v zmysle zmluvy.

2. V zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy bola cena za dielo v časti Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov ponúknutá, vybraná ako úspešná a zazmluvnená vo výške 49 990,- Eur (slovom štyridsaťdeväť tisíc deväťstodeväťdesiat eur) bez DPH, DPH vo výške 9 998,- Eur, spolu vo výške 59 988,- Eur.
3. Dodatkom č. 1 zo dňa 05.12.2016 k Zmluve bol upravený termín realizácie diela, spolu s upravenou Prílohou č. 2 s vyznačenou úpravou termínu plnenia, kde sa omylom zmenila aj cena za dielo v časti Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na 49 900,- Eur (slovom štyridsaťdeväť tisíc deväťsto eur) bez DPH, pričom DPH vo výške 9 998,- Eur, spolu vo výške 59 988,- Eur boli ponechané v zmysle pôvodnej ponuky.
4. Dodatkom č. 3 zo dňa 19.12.2018 k Zmluve bol upravený termín realizácie diela, spolu s upravenou Prílohou č. 2 s úpravou termínu plnenia, kde sa ponechala omylom zmenená cena za dielo Dodatkom č. 1 v časti Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo výške 49 900,- Eur bez DPH, pričom v Dodatku č. 3 bola zle ustanovená ako cena bez DPH, tak aj výška DPH, t. j. upravená na výšku DPH 9 980,- Eur, čo spravilo výslednú sumu spolu vo výške 59 880,- Eur (slovom päťdesiatdeväť tisíc osemstoosemdesiat eur).
5. Nakoľko vo vyššie uvedených dodatkoch bolo ich predmetom úprava termínu realizácie diela a nebol dôvod na zmenu ceny diela v časti Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ide o zjavný omyl v písaní a počítaní, ktorí účastníci dohody odstraňujú dohodou.

Článok 2

Predmet dohody

1. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, majú eminentný záujem usporiadať takto vzniknuté sporné nároky a navzájom si tieto sporné nároky uznávajú.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že TSK uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo v časti Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo výške 49 990,- Eur bez DPH, DPH vo výške 9 998,- Eur, spolu vo výške 59 988,- Eur (slovom päťdesiatdeväť tisíc deväťstoosemdesiatosem eur), a to na základe faktúry č. 2020/007 vystavenej zhotoviteľom a doručenej TSK dňa 01.06.2020 so splatnosťou 30.06.2020. Ide o cenu za dielo, ktorá bola zhotoviteľom ponúknutá v procese verejného obstarávania, vybraná ako úspešná a zazmluvnená v Zmluve.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že úhradou sumy podľa predchádzajúceho bodu sú ich sporné nároky v súvislosti s cenou za dielo v časti Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vysporiadané a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky z uvedeného vyplývajúce.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platnej právnej úpravy. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto dohody lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu dohody nedošlo.
2. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží TSK a jeden užívateľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody a na znak súhlasu ju podpísali.

V Trenčíne dňa 25-06-2020

V Banskej Bystrici dňa 23.6.2020

Za TSK:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS, s. r. o.