

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

evidenčné číslo Objednávateľa 2017/0654

evidenčné číslo Zhotoviteľa

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť II - úsek 1 - Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno
Sídlo
Štatutárny orgán
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
Štátna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0050 4489
36126624
2021613275

(ďalej len „Objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:

„**TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.**“, zastúpená vedúcim členom skupiny dodávateľov

Obchodné meno
Sídlo
Konajúci prostredníctvom

STRABAG s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Lukáč - konateľ

Viera Nádaská - konateľka

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

IČO

17 317 282

DIČ

2020316298

IČ DPH

SK2020316298

Reg. č. z Obchodného registra

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 991/B

Tel

+421 2 3262 1026

Obchodné meno

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. – člen skupiny dodávateľov

Sídlo

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Konajúci prostredníctvom

Ing. Miroslav Španner – prokurista a ekonomický riaditeľ дирекcie TT

Ing. Maroš Kunč – prokurista a ekonomický riaditeľ oblasti BB

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.

IBAN

SK82 1100 0000 0026 2200 5155

IČO

31 355 161

DIČ

2020379691

IČ DPH

SK2020379691

Reg. č. z Obchodného registra

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 5475/B

Tel

+421 2 3262 1111

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne

PREAMBULA

1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o Diele na dielo „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, Časť II - úsek 1 - Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom,

- 2 Zhotoviteľ má záujem zmeniť bankový účet pre účely vykonávania platieb podľa článku 14.5 Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo z dôvodu založenia spoločného účtu pre skupinu dodávateľov „TSK - Cyklotrasa - STRABAG s r o - STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s r o“
- 3 Podpisom tohto Dodatku č 1 (ďalej len „Dodatku“) člen skupiny dodávateľov STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s r o vyjadruje súhlas s takouto zmenou účtu v zmysle článku 14.5 Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo

ČLÁNOK I ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU

- 1 Zmluvné strany súhlasia, že bankový účet na účely vykonávania platieb v zmysle Zmluvy o Dielo je nasledovný

IBAN: SK75 0900 0000 0051 3393 3464

BIC: GIBASKBX

banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

ČLÁNOK II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené
- 2 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku alebo jeho časť, stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku, resp Zmluvy o Dielo
- 3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia
- 4 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok Ich zmluvná voľnosť v čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazané ho podpisujú
- 5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v stanovenej lehote od jeho uzavretia platí, že k jeho uzavretiu nedošlo zo zákona

V Trenčíne dňa 2. 9. 2017

V Bratislave dňa 20. 09. 2017

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o. –
vedúci člen skupiny dodávateľov

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

.....
Viera Nádaská
konateľka

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. –
člen skupiny dodávateľov

.....
Ing. Miroslav Španner
prokurista

.....
Ing. Maroš Kúňč
prokurista