

Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2019/0643

Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom tvare)

a

Prijímateľ:

Názov: Mesto Považská Bystrica
Sídlo: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
Právna forma: mesto
Štatutárny zástupca: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
IČO: 00317667
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Považská Bystrica
IBAN: SK46 5600 0000 0028 0016 8003
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Haladejová
Email: michaela.haladejova@povazska-bystrica.sk

(ďalej len „prijímateľ“ v príslušnom tvare)

uzatvárajú v súlade s článkom 8, ods. 8.2 Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2019/0643
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2019/0643.

Článok 1
Predmet dodatku

1. 1 Dodatkom č. 1 sa mení Príloha č. 2 Harmonogram Zmluvy o poskytnutí grantu číslo 2019/0643 z dôvodu zmeny termínu ukončenia realizácie projektu.

Článok 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné časti Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2019/0643 nemenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 2.2 Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dve sú určené pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa.
- 2.3 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v predmetnom dodatku je vyjadrená ich vôľa, nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať, prečítali si ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne podpísali.
- 2.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

V Trenčíne, dňa 06-09-2019

Za poskytovateľa:



.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

V Podbystrici, dňa 05. 09. 2019

Za prijímateľa:

.....
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. m
primátor

Príloha:

Príloha č. 2 - Harmonogram

1. Aktivity projektu		
P. č.	Názov aktivity	Stručný popis aktivity
1.	Workoutová zostava	Nákup workoutovej zostavy a jej montáž
2. Harmonogram projektu - predpokladaný termín realizácie projektu		
Dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch)		5
Harmonogram realizácie projektu podľa jednotlivých aktivít		
Názov aktivity:	Začiatok realizácie:	Ukončenie realizácie:
Workoutová zostava	06/2019	10/2019