

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. Z20158735\_Z uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 26.05.2015 (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

### Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška,  
predseda

### Osoba oprávnená

**konat' v realizačných veciach:** Ing. Rastislav Šepták  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000504489/8180  
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489  
IČO: 36126624  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### TABSTAV, s.r.o.

Zápis: zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro,  
vložka 50915/L  
Sídlo: Lietava 99, 013 18 Lietava  
Zastúpený: Ján Tabačiar  
IČO: 44650736  
DIČ: 2022769342  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu: SK31 0900 0000 0050 3045 4559  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k Zmluve:

## Článok 1

1. Článok II. Predmet zmluvy, bod 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy sa v časti Technické vlastnosti vypúšťajú nasledovné položky:

„Osadenie parapetných dosiek plastových na polyuretánovú montážnu penu, štruktúra 80% uzavretých buniek, hmotnosť 25kg/m<sup>3</sup>, teplotná odolnosť -40°C až +90°C, požiarne trieda B3, šírky od 250 do 500 mm 437,00 m<sup>2</sup>  
Parapetná vnútorná doska plastová š.300 mm, farba: biela, min. zaťaženie 250 kg/m, minimálna teplotná odolnosť -5°C až +60°C 437,00 m<sup>2</sup>“

2. Článok II. Predmet zmluvy, bod 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie Zmluvy sa dopĺňa o nový odsek v nasledovnom znení:

*„Dodávateľ je oprávnený fakturovať zvyšných 5% ceny diela aj pred uplynutím záručnej doby v prípade, že zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou.“*

3. Článok IV. Zmluvná cena, bod 4.1 Zmluvy sa mení a nahrádza sa nasledovným znením:

*„Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 127 375,11 Eur.*

*Sadzba DPH: 20,00.*

*Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 152 850,13 Eur“*

4. Uvedená zmena vychádza zo skutkového stavu stavby, ktorý nedovoľuje realizovať uvedené vypustené položky. Zmena je riadne zachytená v stavebnom denníku a potvrdená stavebným dozorom investora.

## Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

## Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo zo zákona.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch(4) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Trenčín.....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

.....

.....

**Ing. Jaroslav Baška**  
predseda TSK

**Ján Tabačiar**  
konateľ