

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2015/0383 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 24.06.2015 (ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Osoba oprávnená
konať v realizačných veciach: Mgr. Silvia Kotrhová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000488079/8180
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0048 8079
IČO: 36126624

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

GfK Slovakia, s.r.o.

Zápis: zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka 366/B
Sídlo: Račianska 153, 831 54 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Rastislav Kočan, prokurista
Mgr. Miroslav Žák, prokurista
IČO: 00 602 272
DIČ: 2020306145
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK19 1111 0000 0011 0168 9008

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k Zmluve:

Článok 1

Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 Dodacie podmienky, bod 1 Zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v A. Prílohe č. 1 k tejto zmluve v termíne do 30. septembra 2015 (ukončenie 1. etapy) a úprava finálneho dokumentu, jeho tlač a distribúcia do 19. októbra 2015 (ukončenie 2. etapy).“

2. C. Príloha č. 3 k Zmluve o dielo – Harmonogram realizácie diela: „Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020“ sa mení a nahrádza nasledovných znením:

Názov kapitoly		Čas trvania aktivity
	Analýza rozvoja vidieka	1 mesiac
1. etapa	Stratégia rozvoja vidieka	1 mesiac
	Implementácia SRV + príloha – Akčný plán	1 mesiac
	Posúdenie vplyvu dokumentu na životné prostredie (SEA)	1 a 1/2 mesiaca
2. etapa	Úprava finálneho dokumentu so zahrnutím pripomienok SEA, tlač a distribúcia kompletného dokumentu SRV TSK	1/2 mesiaca

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo zo zákona.
2. Dodatok je vyhotovený v siedmych (7) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží päť (5) vyhotovení a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Trenčín, dňa 29.7.2015

Za Objednávateľa:

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

Bratislava, dňa 29.8.2015

Za Zhotoviteľa:

Mgr. Rastislav Kočan
prokurista

Mgr. Miroslav Žák
prokurista