

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo na zákazku : „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov“ časť 1: úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom číslo 2016/0534 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „dodatok“).

Zmluvné strany :

Objednávateľ

Obchodné meno:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
osoba oprávnená na rokovanie:	Mgr. Rastislav Hauk, projektový manažér
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	emPulse, s. r. o.
Sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
osoba oprávnená na rokovanie:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44763247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo na zákazku : „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov“ - časť 1: úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom číslo 2016/0534 zo dňa 02.09.2016 (ďalej v texte len „zmluva“), v tomto znení:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Súčasťou procesu zabezpečovania dokladov potrebných k predloženiu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad bolo i vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“). Prvá žiadosť o vyjadrenie bola podaná na SPF, Regionálny odbor Trenčín dňa 14.12.2016. Na základe tejto SPF, regionálny odbor Trenčín dožiadal súhlas všetkých dotknutých obcí z hľadiska územného plánu resp. súladu so záujmami obcí a miest, čo vyplýva z interných predpisov SPF. Na tento účel bola dňa 14.12.2016 podaná žiadosť na mesto Nové

Mesto nad Váhom, pričom požadovaný súhlas bol vydaný až dňa 31.01.2017, t.j. 15 dní po uplynutí zákonnej lehoty. Predmetný súhlas bol bezodkladne - dňa 1.2.2017, doručený na SPF, Regionálny odbor Trenčín, ktorý vydal požadované stanovisko dňa 08.03.2017, t.j. 7 dní po uplynutí zákonnej lehoty. Územné rozhodnutie A/2017/00130/TR bolo vydané dňa 10.3.2017. Vzhľadom na plynutie zákonných lehôt nie je reálne zabezpečiť právoplatnosť územného rozhodnutia v zmluvne dohodnutom termíne do 06.04.2017. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán, projektová rada „Vážskej cyklotrasy“ zriadená na základe Smernice č. 5/2014 o finančnom a personálnom riadení, odsúhlasila na zasadnutí dňa 20.03.2017 predĺženie lehoty na odovzdanie diela v zmysle uzatvorenej zmluvy.

2. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. S odkazom na bod 1. a 2. tohto Článku tohto dodatku sa pôvodný text zmluvy v článku 6 označenom ako : TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY bod 6.5 vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
„6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov najneskôr do 05.05.2017.“

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo na zákazku : „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - Inžinierska činnosť, vpracovanie PD pre územné rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov“ – časť 1: úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom číslo 2016/0534 zo dňa 02.09.2016 - v platnosti bez zmien.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Predmetný dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne dňa.....03-04-2017

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Jaroslav Baška, predseda

V Trenčíne dňa.....3.4.2017

Dodávateľ:
emPulse, s.r.o., Žilina

Ing. Miloš Martinka, konateľ