

Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2017/0667

Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom tvare)

a

Prijímateľ:

Názov: Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Sídlo: Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca: RNDr. Jana Vargová, riaditeľka
IČO: 35678127
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK08 5600 0000 0044 9754 2005
Kontaktná osoba: RNDr. Jana Vargová
Email: vargova@zscidca.sk
(ďalej len „prijímateľ“ v príslušnom tvare)

uzatvárajú v súlade s článkom 8, ods. 8.2 Zmluvy č. 2017/0667 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2017/0667.

Článok 1
Predmet dodatku


1.1 Dodatkom č. 1 sa mení Príloha č. 2 Harmonogram Zmluvy o poskytnutí grantu číslo 2017/0667 z dôvodu zmeny termínu ukončenia realizácie projektu.

Článok 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné časti Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2017/0667 nemenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 2.2 Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dve sú určené pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa.
- 2.3 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v predmetnom dodatku je vyjadrená ich vôľa, nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať, prečítali si ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne podpísali.
- 2.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

V Trenčíne, dňa 19. OKT. 2017

Za poskytovateľa:



.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda



V Dubnici, dňa 16. 10. 2017

Za prijímateľa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Centrum I 32
018 41 Dubnica nad Váhom
č. 2



.....
RNDr. Jana Vargová
riaditeľka

Príloha:

Príloha č. 2 – Harmonogram

1. Aktivity projektu		
P. č.	Názov aktivity	Stručný popis aktivity
1.	Príprava areálu	Terénne úpravy (kosenie, úprava terénu), vytýčenie trasy a stanovišť náučného chodníka
2.	Príprava informačných tabúľ	Návrh obsahu, technické spracovanie
3.	Realizácia náučného chodníka	Osadenie informačných tabúľ, výsadba drevín, krov a rastlín, osadenie lavičiek a herných prvkov
4.	Realizácia Pocitového chodníka	Vytvorenie zón s rôznym materiálom – piesok, štrk, kamienky, kôra, drevo, ...
5.	Slávnostné otvorenie	Otvorenie náučného chodníka za prítomnosti hostí, rodičov a žiakov
6.	Edukačné aktivity	Vyučovanie, exkurzie, tvorba projektov, výtvarné a literárne súťaže s environmentálnou tematikou, sledovanie životných cyklov hmyzu – motýlie domčeky, vybudovanie a osadenie vtáčích búdok, vybudovanie vodorovných slnečných hodín
2. Harmonogram projektu - predpokladaný termín realizácie projektu		
Dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch)		4
Harmonogram realizácie projektu podľa jednotlivých aktivít		
Názov aktivity:	Začiatok realizácie	Ukončenie realizácie:
Príprava areálu	09/2017	09/2017
Príprava informačných tabúľ	10/2017	10/2017
Realizácia náučného chodníka	10/2017	11/2017
Realizácia Pocitového chodníka	11/2017	11/2017
Slávnostné otvorenie	11/2017	11/2017
Edukačné aktivity	12/2017	trvale