

## DODATOK č. 2011/0036-1

### K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi

#### 1.1. Správcom

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**  
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika  
IČO: **36126624**  
DIČ: 2021613275  
konajúci: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK  
banka: Štátna pokladnica  
číslo účtu a kód banky  
refundácie:

(ďalej len „Správca“)

#### 1.2. Prijemcom (Žiadateľom)

názov: **Kopaničiarky región – miestna akčná skupina, OZ Kopaničiarky  
región**  
sídlo: M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, Slovenská republika  
konajúci: Ing. Ivan Bzdúšek, predseda združenia  
IČO: **42025150**  
DIČ: 2022474399  
banka: UniCredit Bank Slovakia a.s  
číslo účtu a kód banky  
refundácie:

(ďalej len „Prijemca“).

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Prijemca žiada o predĺženie realizácie mikroprojektu, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2011/0036-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

## Článok 1

1. V Zmluve sa menia body 2.4., 3.6. a 3.7. nasledovne:

2.4. Prijemca sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do **31.01.2012**.

3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dátum vzniku oprávnených výdavkov</b>                                                   | 21.09.2010 |
| <b>Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu</b>                                  | 31.01.2012 |
| <b>Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia realizácie aktivít mikroprojektu</b> | 31.01.2012 |

3.7. Prijemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do termínu:

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Popisované obdobie</b> | <b>Posledný termín predloženia Záverečnej správy</b> |
| 01.02.2011 – 31.01.2012   | 01.03.2012                                           |

2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č.4 – Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu a nahrádza sa „Prílohou č.1 k Dodatku č. 2011/0036-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku“.

## Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

## Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijemca 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

08 NOV 2011

Za Správcu v Trenčíne , dňa .....

Podpis: .....

MUDr. Pavol Sedláček, MPH  
predseda TSK

Za Prijemcu v *Myjave* , dňa *24. 10. 2011* .....

Podpis: .....

Ing. Ivan Bzdúšek,  
predseda združenia

KOPANIČIARSKY REGIÓN  
miestna akčná skupina  
OZ Kopaničiarsky región  
M. R. Štefánika 560/4  
907 01 Myjava, IČO: 42025150

